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        El objetivo de la presente investigación es determinar si los resultados de los 
reajustes totales de valorizaciones de obra, obtenidos por la fórmula polinómica K 
contractual vigente, difieren significativamente con respecto a los obtenidos por la 
fórmula polinómica Kpp por partición del presupuesto de obra, con los obtenidos 
mediante la nueva fórmula polinómica Q, propuesta, y con los obtenidos por el 
reajuste de los precios unitarios base del presupuesto de obra, que justifiquen o no la 
aplicación de estas propuestas, en las obras tomadas como muestra en la presente 
investigación.      
       La hipótesis es cierta, los resultados de los reajustes totales de valorizaciones de 
obra, obtenidos por la fórmula polinómica K contractual vigente, difieren 
significativamente con respecto a los obtenidos por la fórmula polinómica Kpp, con 
los obtenidos mediante la fórmula polinómica Q, propuesta, y con los obtenidos por 
el reajuste de los precios unitarios base, justificándose la aplicación de dichas 
propuestas. 
        De la investigación se concluye que para obtener los reajustes de 
valorizaciones de obra, por fórmula polinómica, la fórmula polinómica Q es la 
mejor alternativa como tal, porque intervienen todos los índices de precios de todos 
los elementos de la obra, con su real incidencia, generando sólo una expresión 
matemática de la fórmula polinómica y cumpliendo el axioma matemático “el todo 
es igual a la suma de todas sus partes”. 
        Sin embargo, dado que todas las fórmulas polinómicas son vulnerables a las 
variaciones del presupuesto de obra, durante su ejecución y no son concordantes con 
el calendario de ejecución de obra real y su diagrama Gantt, todas estas situaciones 
reales, se ven corregidas al calcular el reajuste de las valorizaciones y/o presupuesto 
de obra, por el método de reajuste de los precios unitarios base, propuesto. 
        El procedimiento de reajuste de valorizaciones de obra y/o presupuesto de obra, 
basado en el reajuste de los precios unitarios base del presupuesto, es una solución 
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técnica con la utilización directa de los IUPC y sin las limitaciones que presenta la 
Fórmula Polinómica, generando un valor único de la valorización de obra y su 
reajuste, definidos por los metrados ejecutados valorizados, en el tiempo. 
        Razones por las cuales, para el cálculo de los reajustes de valorizaciones y/o 
presupuestos de obra, se recomienda hacerlo por el procedimiento de reajuste de los 
precios unitarios base, propuesto en la presente Tesis. 
        Finalmente, se propone la modificación del Decreto Supremo N° 011-79-VC 
de fecha 01.Marzo.1979.  
Palabras claves: Fórmula polinómica, Presupuesto de obra, Reajuste de precios, 




        The objective of the present investigation is to determine if the results of the 
total readjustments of work valorisations, obtained by the current contractual K 
polynomial formula, differ significantly with respect to those obtained by the 
polynomial Kpp formula by partition of the work budget, with the obtained by 
means of the new polynomial formula Q, proposed, and with those obtained by the 
readjustment of the base unit prices of the work budget, which justify or not the 
application of these proposals, in the works taken as shown in the present 
investigation. 
        The hypothesis is true, the results of the total readjustments of work valuations, 
obtained by the current contractual K polynomial formula, differ significantly with 
respect to those obtained by the polynomial formula Kpp, with those obtained by the 
proposed polynomial formula Q, and with those obtained by the readjustment of the 
base unit prices, justifying the application of said proposals. 
         From the research it is concluded that to obtain the readjustments of 
valorizations of work, by polynomial formula, the polynomial formula Q is the best 
alternative as such, because all the price indices of all the elements of the work 
intervene, with their real incidence, generating only a mathematical expression of 
the polynomial formula and fulfilling the mathematical axiom "the whole is equal to 
the sum of all its parts". 
           However, since all polynomial formulas are vulnerable to changes in the 
work budget, during their execution and are not concordant with the real work 
execution schedule and its Gantt diagram, all these real situations are corrected 
when calculating the readjustment of the valuations and / or work budget, by the 
method of readjusting the base unit prices, proposed. 
        The procedure for readjustment of works and / or work budget, based on the 
readjustment of unit prices based on the budget, is a technical solution with the 
direct use of the IUPCs and without the limitations of the Polynomial Formula, 
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generating a unique value of the valorization of work and its readjustment, defined 
by the measured methods valued, over time. 
          Reasons why, for the calculation of readjustments of valuations and / or work 
budgets, it is recommended to do so by the procedure of readjustment of the base 
unit prices, proposed in this Thesis. 
          Finally, it is proposed to modify Supreme Decree No. 011-79-VC dated 
01.March.1979. 
 
Key words: Polynomial formula, Work budget, Price readjustment, Work 
valuations, Unified indexes, Financial economic balance. 
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Diccionario de acrónimos 
INEI :  Instituto nacional de estadística e informática. 
CREPCO :  Consejo de reajuste de precios de la construcción. 
CAPECO :  Cámara peruana de la construcción. 
EEF :  Equilibrio económico financiero. 
V  ,  VAL :  Valorización de obra. 
R  :  Reajuste de valorización de obra. 
Met :  Metrado ejecutado a valorizar. 
FP  :  Fórmula polinómica. 
K  :  Coeficiente de reajuste del presupuesto y/o valorización de obra, 
   obtenido de la FP convencional. 
Kr  :  Coeficiente de reajuste del presupuesto y/o valorización de obra, 
   obtenido de la FP convencional, referido al mes de reajuste “r”. 
Kpp :  Coeficiente de reajuste del presupuesto y/o valorización de obra, 
   obtenido de la FP por partición del presupuesto. 
Q  :  Coeficiente de reajuste de la nueva FP propuesta. 
Qr  :  Coeficiente de reajuste de la nueva FP propuesta, referido al mes “r”. 
LCE :  Ley de contrataciones del estado. 
RLCE :  Reglamento de la ley de contrataciones del estado.   
IUPC :  Índices unificados de precios de la construcción. 
IU  :  Índice unificado, referido a los IUPC. 
IUo :  Índice unificado de un elemento referido al mes base u origen “o”. 
IUr :  Índice unificado de un elemento referido al mes de reajuste “r”. 
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PU  :  Precio unitario de una partida o de un elemento. 
APU :  Análisis de precio unitario de una partida o subpartida del presupuesto. 
PUo :  Precio unitario referido al mes base u origen “o”. 
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CAPÍTULO I : PLANTEAMIENTO DEL 
ESTUDIO 
1.      Introducción 
         En nuestro país desde la década de los años 60, se viene empleando 
procedimientos de reajuste de precios de obras, los cuales en un principio sólo eran 
aplicables a contratos de obras públicas con empresas contratistas extranjeras, dando 
un trato desigual a los constructores nacionales. 
         El sistema de reajustes en la construcción, resulta necesario porque los 
presupuestos de obra tienen una fecha de elaboración con precios de esa fecha (mes 
base) y la ejecución de obra se realiza en fecha posterior a la del presupuesto, razón 
por la cual es necesario reajustar el presupuesto de obra a la fecha de pago de las 
valorizaciones de obra. 
         Recién desde los años 70, específicamente cuando se aprueba el Decreto Ley 
N° 21825, de fecha 29.Marzo.1977, aún vigente, se norma algunos aspectos de la 
contratación de obras públicas con empresas extranjeras, señalando que las 
entidades del sector público nacional que liciten y/o contraten la ejecución de obras 
de construcción, incorporarán, a partir del presente año, en las Bases de Licitación 
que convoquen y en los contratos que suscriban, Fórmulas Polinómicas de Reajuste 
Automático de los Precios; y que deberán adoptar las medidas necesarias para cubrir 
los mayores costos de obra, a efecto de asegurar el pago oportuno de los reajustes 
que deberán efectuarse en el curso de la ejecución de las obras. 
          Antecedentes legales: 
Decreto Ley N° 21825, de fecha 29.Marzo.1977 
Decreto Supremo N° 031-77-VC, de fecha 18.Agosto.1977 
Decreto Supremo N° 011-79-VC, de fecha 01.Marzo.1979 
Decreto Supremo N° 017-79-VC, de fecha 30.Mayo.1979 
Decreto Supremo N° 022-80-VC, de fecha 19.Setiembre.1980 
Metodología de los IUPC:  Decreto Ley N° 25862 
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Ley de Contrataciones del Estado N° 30225 y su Reglamento 
 
2.     Formulación del problema y justificación del estudio 
2.1   Formulación del Problema: 
Problema Principal 
        ¿Existen diferencias significativas entre los resultados de los reajustes totales 
de valorizaciones de obra, obtenidos por la fórmula polinómica K contractual 
vigente, con aquellos obtenidos por la fórmula polinómica Kpp por partición del 
presupuesto de obra, con los obtenidos mediante una nueva fórmula polinómica para 
el cálculo del coeficiente Q de reajuste automático de precios, o con los obtenidos 
por un procedimiento basado en el reajuste de los precios unitarios base del 
presupuesto de obra, que justifiquen la aplicación de estas propuestas en las obras 
tomadas como muestra en la presente investigación?  
Problemas Secundarios 
1. Cómo influye la diferencia de los resultados de los reajustes de obra obtenidos 
con la fórmula polinómica K contractual vigente, con los reajustes de obra 
obtenidos por la fórmula polinómica Kpp vigente, por partición del presupuesto 
de obra. 
2. Cómo influye la diferencia de los resultados de los reajustes de obra obtenidos 
con la fórmula polinómica K contractual vigente, con los reajustes de obra 
obtenidos por la fórmula polinómica Q propuesta, en la cual intervengan todos 
los índices de precios de todos los elementos de la obra, con su real incidencia. 
3. Cómo influye la diferencia de los resultados de los reajustes de obra obtenidos 
con la fórmula polinómica K contractual vigente, con los obtenidos mediante un 
procedimiento basado en los reajustes de obra por reajuste de los precios 
unitarios base del presupuesto de obra. 
2.2   Importancia y justificación de la investigación 
Importancia de la investigación 
        Es importante pretender mejorar la fórmula polinómica para el cálculo del 
coeficiente de reajuste automático de precios, porque actualmente los valores 
aproximados del coeficiente de reajuste K, que al elaborar la fórmula polinómica y 
no considerar todos los elementos con su real incidencia, rompiendo el equilibrio 
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económico financiero de la obra, son causas de discrepancias técnicas y legales, 
entre las entidades públicas, los contratistas ejecutores de obra y/o los supervisores, 
que derivan en arbitrajes, con un alto costo económico para la Entidad, no 
considerados en el presupuesto de obra. 
 
Justificación de la investigación 
Justificación Teórica 
        La presente investigación se justifica debido a que el valor del coeficiente de 
reajuste automático de precios, proveniente de la fórmula polinómica, influye en el 
cálculo del valor total del reajuste de las valorizaciones de obra. 
         Actualmente debido a las normas legales, se permite las agrupaciones de 
elementos de diferentes índices de precios, que no representan su real incidencia, 
obteniéndose un valor aproximado del coeficiente de reajuste. 
 
Justificación Metodológica 
         A través de la determinación del coeficiente de reajuste automático de precios, 
proveniente de la fórmula polinómica de su presupuesto de obra, en el cual 
intervengan todos los índices de precios de los elementos de la obra, con su real 
incidencia, se pretende llegar al reajuste que se acerca al reajuste real. 
Justificación Práctica 
         La presente investigación se justifica debido a la necesidad de dar solución a la 
búsqueda del coeficiente de reajuste real, para minimizar las discrepancias técnicas, 
legales y económicas, que surgen entre los personajes que intervienen en la 
ejecución de obras: propietario o entidad, ejecutor de obra y supervisor de obra, 
además de las entidades fiscalizadoras como Contraloría General de la República. 
 
3.    Antecedentes relacionados con el tema 
   Sarmiento, J. (1983) en la publicación del Sistema de Reajuste de Precios en la 
Construcción, de la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), en forma 
sencilla y didáctica presenta cómo se calcula los costos de una obra, cómo reajustar 
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los costos, los índices de precios, coeficientes de incidencia, coeficiente de reajuste 
y cómo se aplica la fórmula polinómica en el Perú. 
 
  Castillo, R. y Sarmiento, J. (1986) en la publicación del sistema de reajuste de 
precios por fórmulas polinómicas en la construcción, del Fondo Editorial CAPECO 
presentó la quinta edición actualizada de esta obra dedicada a la más amplia difusión 
de la Metodología y Aplicación de las Fórmulas Polinómicas como Sistema de 
Reajuste de Precios en la construcción, en nuestro medio. Concordantes con el 
Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y 
complementarias. 
    El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI-1992) publica la 
“Metodología de los índices unificados de precios de la construcción” y desde 
diciembre de 1992, mensualmente, calcula los índices de precios, para lo cual se 
solicita información a los fabricantes y/o distribuidores. 
 
   Ramos, J. (1994) en la publicación del sistema de reajustes en la construcción, 
de la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), presentó la primera edición 
del tomo N° 39 de la “Colección del Constructor”, dedicado  a divulgar la 
metodología y aplicación de las “Fórmulas Polinómicas” como eficaz sistema de 
reajuste de las variaciones de costos en las obras de construcción, quien en forma 
didáctica y sencilla presenta los dispositivos legales, normas, conceptos, ejemplos 
prácticos y como una sección complementaria, diversas modalidades de las 
Fórmulas y su legislación en diversos países de Latinoamérica. 
Ramos, al final de su publicación presenta la legislación existente en otros países 
sobre los sistemas que utilizan para el reajuste de precios en Latinoamérica: 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, México, República 
Dominicana y Venezuela. 
 
Fórmula Polinómica en Bolivia 
Bolivia Decreto Supremo N° 18948 del 17 de Mayo de 1982 
15 
 
Mediante el presente Decreto, se establecen las condiciones generales de reajuste 
inmediato de precios de obras de construcción emergentes de contratos celebrados 
entre personas naturales jurídicas, públicas y privadas. 
Tipo de la norma: Decreto Supremo 
Publicado en Gaceta Oficial de Bolivia: N° 1273 
Fecha de gaceta: 20 de Mayo de 1982 
Número de la norma: 18948 
Fecha de la norma: 17 de Mayo de 1982 
País: Bolivia 
R = Fa x Vr  Siendo: R = Reajuste         
Fa = Factor de actualización 
Vr = Po – A    Vr = Valor reajustable 
Po = Valor contractual  
A = Anticipos 
El factor de actualización Fa, está dado por la siguiente “Fórmula Polinómica 
General”: 
Fa = 0.93 [e (E1/Eo – 1) + f (F1/Fo – 1) + g (G1/Go – 1) + h (H1/Ho – 1) +  
         j (J1/Jo – 1) + k (K1/Ko – 1) + l (L1/Lo – 1) + m (M1/Mo – 1) + n (N1/No 
         – 1) + q (Q1/Qo – 1) + s (S1/So – 1) + t (T1/To – 1) + u (U1/Uo – 1) ] 
Coeficientes: e, f, g, h, j, k, l, m, n, q, s, t, u  =  porcentajes de incidencia de las trece 
(13) familias en que han sido clasificados los componentes de una obra de 
construcción. 
Eo y E1 = valores iniciales y actualizados respectivamente de mano de obra. 
Fo y F1 = valores iniciales y actualizados respectivamente de cemento. 
Go y G1 = valores iniciales y actualizados respectivamente de los agregados. 
Ho y H1 = valores iniciales y actualizados respectivamente de las cerámicas. 
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Jo y J1 = valores iniciales y actualizados respectivamente de los aglomerantes. 
Ko y K1 = valores iniciales y actualizados respectivamente de la madera. 
Lo y L1 = valores iniciales y actualizados respectivamente de otros materiales 
                 nacionales. 
Mo y M1 = valores iniciales y actualizados respectivamente del fierro. 
No y N1 = valores iniciales y actualizados respectivamente del vidrio. 
Qo y Q1 = valores iniciales y actualizados respectivamente de los sanitarios. 
So y S1 = valores iniciales y actualizados respectivamente de otros materiales 
                 importados. 
To y T1 = valores iniciales y actualizados respectivamente de las maquinarias. 
Uo y U1 = valores iniciales y actualizados respectivamente del combustible. 
0.93  =  Factor de castigo a utilidades. 
 
Fórmula Polinómica en Chile 
Reajuste polinómico empleado por el Ministerio de Obras Públicas de Chile. 
Artículo 31.- Reajuste 
En el contrato se considerará un reajuste Polinómico R, de acuerdo con lo estipulado 
en la Resolución MOP 3 del 02.01.86, y cuya expresión es la que se indica a 
continuación: 
 
R = 0.3017 I.S.S. + 0.2267 dólar + 0.2184 cemento + 0.0253 asfalto + 0.0012 acero 
       + 0.1179 I.P.C. + 0.0278 petróleo + 0.0000 explosivos 
Los factores y sus variaciones son los siguientes: 
I.S.S.: Es el porcentaje de variación experimentado por el índice de Sueldos y 
Salarios, determinado por el INE, entre el mes anterior al anteprecedente a la fecha 
17 
 
del Estado de Pago, y el mes anterior al anteprecedente a la fecha de la apertura de 
la propuesta. 
Dólar: Se define como el porcentaje de variación que experimenta el valor del dólar 
americano (Valor promedio ponderado) determinado por el Banco Central de Chile. 
Esta variación se determinará entre el valor del último día hábil del mes anterior a la 
fecha del Estado de Pago y el valor del último día hábil del mes anterior al de la 
fecha de la apertura de la propuesta. 
Cemento: Se define como el porcentaje de variación que experimente el precio de 
venta neta al público del kg de cemento corriente determinado por el INE para el 
cálculo del IPC de cada mes. Esta variación se determinará entre el valor del mes 
anterior a la fecha del Estado de Pago y el valor del mes anterior a la fecha de la 
apertura de la propuesta. 
Asfalto: Es el porcentaje por metro cúbico de petróleo diesel, puesto en servicio 
publicado por el INE para el cálculo del IPM (Índice de precios al por mayor), entre 
el precio del último día del mes anterior a la fecha de pago y el último día del mes 
anterior a la fecha de apertura de la propuesta. 
Acero: Se define como el porcentaje de variación que experimente el valor del 
precio de venta neto de la tonelada de barras de acero redondo para hormigón 
armado, determinado por el INE para el cálculo del IPM (Índice de precios al por 
mayor) de cada mes. Esta variación se determinará entre el valor del mes anterior a 
la fecha de Pago y el valor del mes anterior al de la apertura de la propuesta. 
I.P.C.: Es el porcentaje de la variación del índice de Precios al Consumidor 
determinado por el INE, entre el mes anterior a la fecha del Estado de Pago y el mes 
anterior al de la fecha de la apertura de la propuesta. 
Explosivos: Se determinará de acuerdo a la variación que experimente el precio de 
venta neto del kg de dinamita Tronex, determinado por el INE para el cálculo del 
IPM de cada mes. Esta variación se determinará entre el valor del mes anterior a la 




Precio de venta neto: Corresponde al precio de venta excluido el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA). 
 
Fórmula Polinómica en Colombia 
Sistema de Reajustes que se utiliza en el Ministerio de Obras Públicas de Bogotá. 
La fórmula polinómica utilizada es de la forma: 








)       
Ao Bo Co Do 
En el cual: 
Po = representa el valor original (Valor unitario del contrato) 
P   = el valor en el momento de realizar el análisis (Valor ajustado) 
Ao, Bo, Co, Do = representan los índices de costo para la fecha inicial del contrato 
(fecha del contrato), la cual corresponde generalmente con la fecha de cierre de 
las licitaciones, su valor es el dato recopilado en publicaciones estadísticas y 
periódicas, para la fecha indicada y para el grupo de obras del ítem por ajustar. 
A, B, C, D = son los índices del mes en que se ejecutó la obra para ajustar 
K1, K2, K3, K4 = corresponden a las constantes cuyas sumas deben ser iguales a 
1.00, la cual permite ponderar para cada grupo el valor del índice A (equipos), 
el B (jornales), el C (materiales y combustibles) y el D (administración). 
 
Grupo primero: El índice correspondiente a este grupo mide las variaciones del 
costo en construcción de obras de explotación, sub-base y bases de toda clase, 
inclusive proceso de estabilización de suelos, rellenos de toda clase, transporte de 
materiales y demás obras no comprendidas en los demás grupos. Su valor se deduce 
aplicando la siguiente fórmula: 








)       
Ao Bo Co Do 
Grupo segundo: El índice correspondiente a este grupo mide las variaciones del 
costo en construcción de obras de arte, excavaciones de toda clase para 
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mamposterías, desagües y zanjas de construcción a mano, cercas de alambres de 
púas, mamposterías de concreto simple, ciclópeo reforzado, corriente y 
pretensionado; hierro para refuerzo, acero de alta resistencia, apoyos de neopreno, 
alcantarillas y filtros de toda clase. Su valor se deduce aplicando la siguiente 
fórmula: 








)       
Ao Bo Co Do 
Grupo tercero: El índice correspondiente a este grupo mide las variaciones del costo 
de construcción de toda clase de pavimento con asfalto líquido como 
imprimaciones, tratamientos superficiales, mezcla en vía y asfalto consumido en 
estabilización de suelos. Su valor se deduce aplicando la siguiente fórmula: 








)       
Ao Bo Co Do 
Grupo cuarto: El índice correspondiente a este grupo mide las variaciones del costo 
en construcción de toda clase de pavimento con asfalto sólido, tipo mezcla en 
planta. Su valor se deduce aplicando la siguiente fórmula: 








)       
Ao Bo Co Do 
Grupo quinto: El índice correspondiente a este grupo mide las variaciones del costo 
de construcción de toda clase de pavimento con cemento portland y el cemento 
consumido en estabilización de suelos. Su valor se deduce aplicando la siguiente 
fórmula: 








)       
Ao Bo Co Do 
 
Fórmula Polinómica en Guatemala 
Decreto Ley N° 112-85 y su Reglamento, contenido en el Acuerdo Gubernativo N° 
1039-85. 
La fórmula general para el reajuste de los precios de los diferentes elementos que 
integran los renglones de un contrato, es la siguiente: 
R  =  (C – 1)  0.85 E  siendo: 
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R  =  Valor del reajuste 
E  =  Estimación bruta mensual 
0.85 = Factor de costo de cada estimación 
C  =  Factor del reajuste que se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 





Ko  =  Coeficiente que representa los gastos fijos del contrato 
Ke  =  Coeficiente de ponderación de cada elemento dentro del contrato 
Ie   =  Índice de precios del elemento en el mes a que corresponde la estimación de 
          trabajo. 
Ieo =  Índice de precios del elemento en el mes de apertura de ofertas. 
Ʃ    =  Sumatoria 
Fórmula Polinómica en México 
Ley de obras públicas del 15 de octubre de 1982, lineamientos para la integración de 
precios unitarios y del procedimiento para el ajuste de los mismos. 
El ajuste en función de las modificaciones que sufren los costos por los incrementos 
en los cargos que los integran, podrá efectuarse mediante la fórmula general que 
tiene la siguiente expresión: 
 
 
K  =  Factor de ajuste 
P  =  Participación de los insumos en los cargos integrantes del precio unitario. 
F  =  Índices relativos de costo o costos de los cargos de los insumos integrantes del 
         precio unitario en la fecha del ajuste. 
I  =  Índices relativos de costo o costos correspondientes a los cargos de los insumos 
        integrantes del precio unitario en la fecha de celebración del contrato. 







La fórmula de ajuste desarrollado por el caso general es la siguiente: 
 
K 
= Ps x 
Fs 
+ Pm x 
Fm 
+ Pe x 
Fe + ….. 
+   
Px x 
Px 
 Is Im Ie Ix 
Donde: Ps + Pm + Pe + ….. + Px = 1 
22 
 
Ps  =  Participación con que interviene la mano de obra en el costo 
          directo del precio unitario. 
Pm = Participación con que intervienen los materiales en el mismo costo 
          directo. 
Pe  = Participación con que interviene la maquinaria de construcción en  
          dicho costo directo. 
Px  = Participación con que interviene el Factor X en el costo. 
Fórmula Polinómica en República Dominicana 
Desde 1984 República Dominicana incorpora a los contratos importantes de obras 
públicas, la denominada fórmula de escalamiento de precios. 
La fórmula se utiliza teniendo en cuenta, generalmente, las partes genéricas, tal 
como se presenta a continuación: 
Fórmula de Escalamiento 
   Pi  
= 























































Pi  =   Precio del contrato (Costo directo en el momento de la revisión). 
Po  =  Precio original 
K =  Porcentaje del costo directo del concepto (Concreto, Acero, Encofrados, 
Agregados, Maquinaria y equipo, Materiales cerámicos, Puertas ventanas etc., 
Aparatos sanitarios y tuberías, Instalación eléctrica, Mano de obra, y otros). 
Ci   =  Costo del concepto en el momento de la revisión. 
Co  =  Costo del concepto en el momento de la contratación. 
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Fórmula Polinómica en Venezuela 
La Cámara Venezolana de la Construcción en 1991 plantea la reglamentación para 
la aplicación de la fórmula polinómica de ajuste de precios a los Contratos para la 
ejecución de obras. 
El Sistema de Fórmula Polinómica de variaciones de costos para reconocer al 
Contratista las variaciones en los precios, en los contratos de obras públicas, tiene la 
siguiente fórmula general: 





















Mo Eo To MOo GUo 
Siendo: 
Km = Coeficiente de reajuste del precio de la obra realizada en el mes m, como 
resultado de las variaciones de precios de los elementos que intervienen en 
su construcción. 
a, b, c, d, e = Incidencia de los materiales, equipos, transportes, mano de obra y 
costos indirectos (Administración y Gastos Generales + costos de 
financiamiento + utilidad) respectivamente, en el precio de la obra, 
expresado en tanto por uno. 
Mo, Eo, To, MOo, GUo = Índices de precio de los materiales, equipo, transporte, 
mano de obra, y administración y gastos generales, correspondientes al mes 
en que se presenta el presupuesto original o al de la firma del contrato, si el 
presupuesto ha sido actualizado a la fecha de la firma del contrato.  
Mm, Em, Tm, MOm, GUm = Índices de precio de los materiales, equipo, 
transporte, mano de obra, y administración y gastos generales, 
correspondientes al mes en que se realiza la obra. 
   Herrera, C. (2011) realiza una aplicación del programa de análisis de riesgo 
RELAN en un nivel en el cual se puede determinar la probabilidad de ocurrencia de 
un determinado valor de incremento de la fórmula polinómica. 
Tiene por finalidad brindar una herramienta de análisis de la fórmula polinómica 
que permita aplicar la metodología de análisis de variabilidad y análisis de 
sensibilidad durante el proceso de licitación, a fin de que las empresas contratistas 
24 
 
puedan establecer si la fórmula polinómica que forma parte del expediente técnico 
va a representar la variación real de precios de los insumos, evitando verse 
perjudicado al momento de ejecutar la obra vial. 
 
   Salinas, M. (2009), desarrolla conforme a las dos versiones de la Ley de 
Contrataciones, D.L. Nª 1017 y D.S. Nº 184-2008 y la anterior D.S. Nº083-2004-
PCM y D.S.Nº 084-2004-PCM, incluyendo temas referentes al adelanto para obras, 
valorizaciones de obra, las fórmulas polinómicas y las normas para el cálculo de los 
reajustes. 
 
   Salinas, M. (2010), incluye definiciones de costos y presupuestos de obra, 
metrados, costos directos, análisis de costos directos, costos indirectos, presupuestos 
de obra, fórmulas polinómicas, su elaboración y cálculo del reajuste. 
 
    Pantó, G. (2005), manifiesta que las variaciones de precios o porcentajes de 
cambios, son los que indican la diferencia existente entre dos cantidades en forma 
conceptual, constituidas por las diferencias existentes entre dos precios ó índices. 
Estos se dividen en porcentajes de aumentos y porcentajes de disminución. 
Finalmente presenta la fórmula polinómica que es propuesta por García (2002), 
sobre la base de la revisión de la bibliografía disponible y su adecuación al sector 
construcción venezolano: 







Entre las bases legales que sustentan la investigación que se realizó, se encuentra La 
Ley de Licitaciones y el Decreto N° 1417 del Presidente de la República de 
Venezuela (1996), referido a las condiciones generales de contratación para la 
ejecución de obras. 
Pa =  ( 
Pf - 
Po ) x  100 ó Pa 
=  
( 





      Donde: 
 
Pa  =  Porcentaje de aumento 
 
   
Pf  =  Precio ó Indice 
final 
  
   





   El Ministerio de Transporte e Infraestructura de Nicaragua (2008) se refiere a 
la fórmula polinómica de la siguiente manera, tal como su nombre lo indica, es una 
estructura matemática formada por la sumatoria de varios monomios aplicados a su 
vez a cada uno de los componentes de la estructura de costos de un proyecto de 
construcción. El método en sí, consiste en hallar los coeficientes de incidencias de 
Materiales, Equipos, Mano de Obra, Administración, Financiamiento (si lo hay), 
Utilidad e Imprevistos, para ser multiplicados por su correspondiente Índice de 
Precio propio resultante de la ponderación de cada uno de estos dentro de la 
composición de la Oferta Original del Contratista. 
La Fórmula Polinómica normalmente utilizada y que se ajusta a los conceptos y 
componentes del costo de las actividades contratadas y ejecutadas en un proyecto 





P   :   Factor de ajuste de precios para actualizar cada Avalúo. 
A   :   Coeficiente de peso de los Materiales Nacionales 
B   :   Coeficiente de peso de los Materiales Importados (No aplica) 
C   :   Coeficiente de peso del Equipo y Maquinaria (No aplica) 
D   :   Coeficiente del peso del Combustible 
E   :   Coeficiente de peso de la Mano de Obra 
MN   :   Índice de los materiales nacionales correspondiente al ajuste 
MI    :   Índice de los materiales importados correspondiente al ajuste 
EQ     :   Índice de los materiales importados correspondiente al ajuste 
CB    :   Índice del Combustible 
MO   :   Índice de la Mano de Obra 
MNo :   Índice de los Materiales Nacionales a la feha de la licitación    
MIo   :   Índice de los Materiales Importados a la feha de la licitación 
EQo   :   Índice de Equipo y Maquinaria a la fecha de la licitación  
CBo   :   Índice del Combustible a la fecha de la licitación 
MOo :   Índice de la Mano de Obra a la fecha de la licitación. 










MNo MIo EQo CBo MOo 
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4.  Objetivos generales y específicos 
  Objetivo General 
        Determinar si los resultados de los reajustes totales de valorizaciones de obra, 
obtenidos por la fórmula polinómica K contractual vigente, difieren 
significativamente con respecto a los obtenidos por la fórmula polinómica Kpp por 
partición del presupuesto de obra, con los obtenidos mediante una nueva fórmula 
polinómica para el cálculo del coeficiente Q de reajuste automático de precios, y con 
los obtenidos por un procedimiento basado en el reajuste de los precios unitarios 
base del presupuesto de obra, que justifiquen o no la aplicación de estas propuestas, 
en las obras tomadas como muestra en la presente investigación. 
      Objetivos Específicos 
1. Determinar si existen diferencias significativas entre los resultados de los 
reajustes de obra obtenidos con la fórmula polinómica K contractual vigente, 
con los reajustes de obra obtenidos por la fórmula polinómica Kpp por partición 
del presupuesto de obra. 
2. Determinar si existen diferencias significativas entre los resultados de los 
reajustes de obra obtenidos con la fórmula polinómica K contractual vigente, 
con los reajustes de obra obtenidos por la fórmula polinómica Q propuesta en la 
presente investigación, en la cual intervengan todos los índices de precios de los 
elementos de la obra, con su real incidencia. 
3. Determinar si existen diferencias significativas entre los resultados de los 
reajustes de obra obtenidos con la fórmula polinómica K contractual vigente, 
con los obtenidos mediante el procedimiento propuesto en la presente 
investigación, por reajuste de los precios unitarios base del presupuesto de obra. 
 
5.  Limitaciones del estudio 
        En la presente investigación se pretende ampliar el conocimiento de la fórmula 
polinómica para el cálculo del coeficiente de reajuste automático de precios, 
proveniente de la fórmula polinómica en la cual intervengan todos los índices de 
precios de los elementos de la obra, con su real incidencia en su presupuesto de 
obra, dado que actualmente debido a la normativa legal y a las limitaciones técnicas 
de los años 70, en la elaboración de la fórmula polinómica se consideran algunos y 
no todos los índices de precios de los elementos que constituyen el presupuesto de 
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obra. En ese sentido, hoy en día la limitación ya no es técnica al contar con la 
informática, específicamente con hojas de cálculo como el Microsoft Excel y 
software especializado, además de la posibilidad de desarrollar herramientas 
informáticas, que permiten resolver el proceso matemático de la voluminosa 
información, con precisión y rapidez, para poder incluir todos los índices de precios 
de todos los elementos que constituyen el presupuesto de obra. 
        La limitación técnica que se tiene sólo es debido a la metodología de los 68 
índices unificados de precios de la construcción, elaborados y publicados por el 
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), que se utilizan 
exclusivamente para reajustar los montos de los presupuestos de todas las obras 
públicas contratadas, de acuerdo con la estructura de costos de cada uno de ellos. 
Esto es debido a que existen elementos que constituyen el presupuesto de obra que 
al no tener índice propio, tienen que unificarse a uno de los 68 índices de precios 
existentes hasta la fecha.  
        La mayor limitación del estudio es la dificultad de la recolección de 
información real y necesaria para desarrollar la investigación de la muestra de obras 
viales seleccionadas, ejecutadas y liquidadas: presupuesto de obra, distribución 
mensual de metrados ejecutados, análisis de precios unitarios de partidas y 
subpartidas, distribución de todos los recursos de obra, agrupación preliminar de los 





CAPÍTULO II : MARCO TEÓRICO 
1.  Bases teóricas relacionadas con el tema 
-  Decreto Ley N° 21825 del 29.marzo.1977 
       Implementa aspectos de la contratación de obras públicas con empresas 
extranjeras, indicando que las entidades del sector público incorporen en las Bases 
de Licitación fórmulas polinómicas de reajuste automático de los precios y que 
deberán adoptar las medidas necesarias para cubrir los mayores costos de obra, a 
efecto de asegurar el pago oportuno de los reajustes que deberán efectuarse en el 
curso de la ejecución de las obras. 
-  Decreto Supremo N° 031-77-VC de fecha 18.agosto.1977 
       Reglamenta el Decreto Ley N° 21825, implementando normas de elaboración y 
aplicación de las FORMULAS POLINOMICAS de reajuste automático de los 
precios, de aplicación a las empresas constructoras extranjeras que subcontraten o se 
asocien con empresas nacionales. 
-   Decreto Supremo N° 011-79-VC de fecha 01.marzo.1979 
        Implementa y adecúa los alcances del Decreto Supremo N° 031-77-VC sobre 
contratación de obras públicas, definiendo la forma general básica de las Fórmulas 
Polinómicas, de reajuste automático de los precios, en la cual K es el coeficiente de 
reajuste de valorizaciones de obra, como resultado de la variación de precios de los 
elementos que intervienen en la construcción. 
CONSIDERACIONES DEL DS N° 011-79-VC 




 a, b, c, d y e :  son cifras decimales (mínimo valor 0.050) con aproximación al 
milésimo y representan los coeficientes de incidencia en el costo de la obra, de 
los elementos mano de obra, materiales, equipo de construcción, varios, gastos 
generales y utilidad, respectivamente. 










Jo Mo Eo Vo GUo 
29 
 
 Siendo:        a  +  b  +  c  +  d  +  e  =  1 
 El índice de precio considerado en cada monomio, podrá corresponder al Indice 
de Precio del elemento más representativo o al promedio ponderado de los 
índices hasta de tres (3) elementos como máximo. 
 Máximo 8 monomios. 
 Los elementos representativos no podrán ser sustituidos por otros, después de la 
firma del contrato respectivo. Artículo 2º. 
 Una obra, por su naturaleza puede tener hasta 4 Fórmulas Polinómicas. Artículo 
4º. 
 
-  Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI-1992) 
       El INEI publica la “Metodología de los índices unificados de precios de la 
construcción” y desde diciembre de 1992, mensualmente, calcula los índices de 
precios, para lo cual se solicita información a los fabricantes y/o distribuidores. 
       Los Índices Unificados de Precios de la Construcción (IUPC), son indicadores 
económicos que muestran la fluctuación promedio de precios, que experimentan en 
el mercado el conjunto de elementos que intervienen en el costo de las obras de 
construcción civil. 
       Los Índices Unificados de Precios de la Construcción se elaboran a nivel 
nacional, dividiendo el territorio en seis áreas geográficas. 
       Los Índices Unificados se utilizan exclusivamente para reajustar los montos de 
los presupuestos de todas las obras públicas y privadas contratadas, de acuerdo a la 
estructura de costos de cada una de ellas. 
       Los Índices Unificados de Precios, son calculados mensualmente en base a la 
información que se recaba dentro de los cinco primeros días del mes siguiente. 
 
- Reglamento de la Ley 30225 de Contrataciones del Estado (LCE-2015) 
      En el Artículo 166.- Valorizaciones y metrados, establece que las valorizaciones 
tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último día de cada periodo 
previsto en las Bases, por el inspector o supervisor y el contratista. 
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        En el párrafo 6to. expresa que el plazo máximo de aprobación por el inspector 
o el supervisor de las valorizaciones y su remisión a la Entidad para periodos 
mensuales es de cinco (5) días, contados a partir del primer día hábil del mes 
siguiente al de la valorización respectiva, y es cancelada por la Entidad en fecha no 
posterior al último día de tal mes. 
        En el Artículo 167.- Reajustes, establece que en el caso de obras, los reajustes 
se calculan en base al coeficiente de reajuste “K” conocido al momento de la 
valorización. Cuando se conozcan los Índices Unificados de Precios que se deben 
aplicar, se calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se 
pagan con la valorización más cercana posterior o en la liquidación final sin 
reconocimiento de intereses. 
 
2.   Definición de términos usados 
-   Calendario de avance de obra valorizado 
        El documento en el que consta la programación valorizada de la ejecución de 
obra, por periodos determinados en las Bases o en el contrato (RLCE 30225, 2017).  
-   Contrato actualizado o vigente 
        El contrato original afectado por las variaciones realizadas por los reajustes, 
prestaciones adicionales, reducción de prestaciones, o por ampliación o reducción 
del plazo, u otras modificaciones del contrato (RLCE 30225, 2017). 
-   Cronograma de avance de obra valorizado 
        Expresión en términos económicos de los avances ejecutados en la obra, de 
acuerdo al periodo de valorización previsto; la cual se obtiene a partir del programa 
de ejecución de obra, de las partidas y metrados contratados y la aplicación de los 
montos correspondientes según el sistema de contratación empleado (RLCE 30225, 
2017). 
-   Metrado 
        Es el cálculo o la cuantificación por partidas de la cantidad de obra a ejecutar 
(RLCE 30225, 2017). 
-   Obra 
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        Construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, 
renovación, ampliación y habilitación de bienes inmuebles, tales como 
edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre 
otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales 
y/o equipos (RLCE 30225, 2017). 
-   Presupuesto adicional de obra 
        Es la valorización económica de la prestación adicional de una obra (RLCE 
30225, 2017). 
-   Presupuesto de obra 
        Es el valor económico de la obra estructurado por partidas con sus respectivos 
metrados, análisis de precios unitarios, gastos generales, utilidad e impuestos 
(RLCE 30225, 2017). 
-   Programa de ejecución de obra 
        Es la secuencia lógica de actividades constructivas que deben realizarse en un 
determinado plazo de ejecución; la cual debe comprender todas las actividades aún 
cuando no tengan una partida específica de pago, así como todas las vinculaciones 
entre actividades que pudieran presentarse. El programa de ejecución de obra debe 
elaborarse aplicando el método CPM (RLCE 30225, 2017). 
-  Valorización de una obra 
       Es la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la obra, 
realizada en un periodo determinado (RLCE 30225, 2017). 
-  Índices Unificados de Precios de la Construcción (IUPC) 
       Los Índices Unificados de Precios de la Construcción (IUPC), son indicadores 
económicos que muestran la fluctuación promedio de precios, que experimentan en 
el mercado el conjunto de elementos que intervienen en el costo de las obras de 
construcción civil (INEI, 1992). 
- Diccionario de Elementos de la Construcción 
      Es un listado en orden alfabético de los materiales, mano de obra, equipos, 
herramientas y demás componentes de la construcción, con la indicación del código 
del Índice Unificado que los contiene y representa, que deberá ser obligatoriamente 
usado para la confección de las Fórmulas Polinómicas que se formulen a partir del 
1° de Junio de 1980 (Comunicado N° 006-80-VC, 1980). 
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-   Fórmula polinómica 
        La fórmula polinómica es la representación matemática de la estructura de 
costos de un Presupuesto y está constituida por la sumatoria de términos, 
denominados monomios, que consideran la participación o incidencia de los 
principales recursos (mano de obra, materiales, equipo, gastos generales) dentro del 
costo o presupuesto total de la obra (Salinas, M. 2009). 
-   Coeficiente de reajuste automático de precios 
        K: Es el coeficiente de reajuste de valorizaciones de obra, como resultado de la  
Fórmula Polinómica K, contractual. Será expresado con aproximación al milésimo 
(DS N° 011-79-VC, 1979). 
        Kpp: Es el coeficiente de reajuste de valorizaciones de obra, como resultado de 
la Fórmula Polinómica K, de cada uno de los sub presupuestos, generados al hacer 
la partición del presupuesto, considerando la naturaleza de las obras. Será expresado 
con aproximación al milésimo (DS N° 011-79-VC, 1979). 
        Q: Es el coeficiente de reajuste automático de precios, como resultado de la 
Fórmula Polinómica Q, propuesta. Será expresado con todas sus cifras decimales. 
 
3.  Elaboración de fórmulas polinómicas 
       Determinación de la fórmula polinómica para el cálculo del coeficiente de 
reajuste K 
       Procedimiento convencional de acuerdo al DECRETO SUPREMO N° 011-79-
VC 
DATOS: 
Metrados de Obra. 
Análisis de Precios Unitarios. 
Indices Unificados de Precios.  
Presupuesto de Obra. 
Costo Directo. 





1. En cada partida del Presupuesto de Obra se desagrega el Análisis de Precio 
Unitario en todos sus componentes de mano de obra, materiales y, maquinaria y 
equipo. 
2. Se identifica el Índice Unificado de Precios (IU) de cada uno de los 
componentes, considerando la relación del total de los índices unificados. 
3. Se determinan los costos parciales de todos los elementos, multiplicando cada 
desagregado del análisis de precios unitarios por el metrado respectivo de cada 
partida. 
4. Se agrupan los elementos que corresponden a un mismo índice unificado. 
5. Se determina la incidencia de todos los Índices Unificados (diferentes), respecto 
del monto del presupuesto de obra. 
6. Se agrupan los índices unificados de acuerdo al Decreto Supremo N° 011-79-
VC, considerando las limitaciones de monomios y agrupaciones de índices 
unificados. 
7. Se obtiene la Fórmula Polinómica del coeficiente de reajuste K. 
 
4.   Hipótesis 
Hipótesis General 
        Los resultados de los reajustes de obra obtenidos por la fórmula polinómica K 
contractual vigente, difieren significativamente con respecto a los obtenidos por la 
fórmula polinómica Kpp por partición del presupuesto de obra, con los obtenidos 
mediante una nueva fórmula polinómica para el cálculo del coeficiente Q de reajuste 
automático de precios, y/o con los obtenidos por un procedimiento basado en el 
reajuste de los precios unitarios base del presupuesto de obra, que justifican la 
aplicación de estas propuestas, en las obras tomadas como muestra en la presente 
investigación. 
Hipótesis Nula 
        Los resultados de los reajustes de obra obtenidos por la fórmula polinómica K 
contractual vigente, no difieren significativamente con respecto a los obtenidos por 
la fórmula polinómica Kpp por partición del presupuesto de obra, con los obtenidos 
mediante una nueva fórmula polinómica para el cálculo del coeficiente Q de reajuste 
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automático de precios, y/o con los obtenidos por un procedimiento basado en el 
reajuste de los precios unitarios base del presupuesto de obra, que justifican la 
aplicación de estas propuestas, en las obras tomadas como muestra en la presente 
investigación. 
Hipótesis Específicas 
1. Existen diferencias significativas entre los resultados de los reajustes de obra 
obtenidos con la fórmula polinómica K contractual vigente, con los reajustes de 
obra obtenidos por la fórmula polinómica Kpp por partición del presupuesto de 
obra. 
2. Existen diferencias significativas entre los resultados de los reajustes de obra 
obtenidos con la fórmula polinómica K contractual vigente, con los reajustes de 
obra obtenidos por la fórmula polinómica Q propuesta en la presente 
investigación, en la cual intervengan todos los índices de precios de los 
elementos de la obra, con su real incidencia. 
3. Existen diferencias significativas entre los resultados de los reajustes de obra 
obtenidos con la fórmula polinómica K contractual vigente, con los obtenidos 
mediante el procedimiento propuesto en la presente investigación, por reajuste 
de los precios unitarios base del presupuesto de obra. 
 
5. Variables de estudio 
Variables Dependientes 
 Reajuste de valorizaciones de obra con el coeficiente de reajuste K, vigente: 
Rk = V . (K – 1) 
 Reajuste de valorizaciones de obra con el coeficiente de reajuste KPP, vigente, 
por partición del presupuesto: 
Rpp = V . (Kpp – 1) 
 Reajuste de valorizaciones de obra con el coeficiente de reajuste Q, propuesto: 
Rq = V . (Q – 1) 
 Reajuste de valorizaciones de obra por reajuste de precios unitarios del 
presupuesto: 
Rpu  =  METRADO . (PUr – PUo)   
Variables Independientes 
 Coeficiente de reajuste K obtenido de su fórmula polinómica vigente: 
K = función de algunos monomios 
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 Coeficiente de reajuste Kpp obtenido de su fórmula polinómica vigente, por 
partición del presupuesto: 
Kpp = función de más monomios 
 Coeficiente de reajuste Q obtenido de la fórmula polinómica propuesta: 
Q = función de los índices unificados IU de todos los elementos  
Sub Variables Independientes 
 Monomios de la fórmula polinómica. 
 Indices Unificados de los monomios de K. 
 Indices Unificados de los monomios de Kpp. 
 Indices Unificados de todos los elementos de Q. 
Son 68 índices unificados IU de todos los elementos que se publican mensualmente. 
El IU es una variable cualitativa continua al definir el elemento representativo; y es 
una variable cuantitativa al definir la variable discreta, mes de reajuste y el área 
geográfica de la obra. 
 Metrados mensuales ejecutados. 
METRADO = función del tiempo (cada mes) 
 Valorizaciones de obra: 
V = función de MET y PU en el mes 
 Análisis de precios unitarios de partidas y subpartidas. 
 Precios unitarios del presupuesto: 
PUr = precio unitario en el mes r 
PUo = precio unitario en el mes o 
PUr = PUo . (IUr – IUo) 






Tabla 1: Operacionalización de la variable independiente
por fórmula polinómica
Variable Dimensiones Indicadores
Fórmula Polinómica K • Presupuesto de obra
contractual • Fórmula polinómica contractual
• Índices unificados de precios
• Presupuesto de obra
• Partición del presupuesto de obra
• Sub presupuestos
Fórmula Polinómica Kpp • Análisis de precios unitarios
por partición • Agrupación preliminar de elementos
del presupuesto • Incidencia de elementos
• Conformación de monomios
• Índices unificados de precios
• Presupuesto de obra
Fórmula Polinómica Q • Agrupación preliminar de elementos
propuesta • Incidencia de elementos
• Análisis de precios unitarios
































Tabla 2: Operacionalización de la variable dependiente
por fórmula polinómica
Variable Dimensiones Indicadores
• Mes de valorización
• Distribución de metrados
Valorizaciones de obra   mensuales ejecutados
• Precios unitarios de partidas
  del presupuesto
• Planilla de valorización
• Fórmula polinómica
• Mes de reajuste
• Indices unificados de precios
Coeficiente de reajuste   del mes base  IUo
• Indices unificados de precios
  del mes de reajuste  IUr
• Presupuesto de obra
Plazo de ejecución • Metrados de obra
de obra • Partidas del presupuesto
• Rendimiento de las partidas
• Programación de obra
Tabla 3: Operacionalización de la variable dependiente
por reajuste de precios unitarios base
Variable Dimensiones Indicadores
• Presupuesto de obra
Homogenización • Análisis de precios unitarios
de precios unitarios   de partidas
• Análisis de precios unitarios
  de subpartidas
• Homogenización de precios
  unitarios base
• Distribución de metrados
Reajuste de precios   mensuales ejecutados
unitarios base • Indices unificados de precios
  del mes base  IUo
• Indices unificados de precios
  del mes de reajuste  IUr

















































































CAPÍTULO III : METODOLOGÍA DE 
INVESTIGACIÓN 
1.      Diseño de Investigación 
         El diseño de la presente investigación es no experimental (observacional) 
debido a que no se van a modificar y/o manipular las variables en estudio, de 
orientación aplicada al proponerse dos maneras idóneas diferentes para determinar 
el reajuste de valorizaciones de obra con el objetivo práctico de mantener el 
equilibrio económico financiero de la obra. 
 
         Los datos o información necesaria para realizar la presente investigación no 
experimental, es retrolectiva y corresponde a dos fuentes de información: La fuente 
primaria es la obra vial, ejecutada y liquidada, con toda la información de obra 
necesaria: presupuesto de obra, distribución mensual de metrados ejecutados, 
análisis de precios unitarios de partidas y subpartidas, distribución de todos los 
recursos de obra, agrupación preliminar de los recursos, fórmula polinómica 
contractual, valorizaciones de obra y sus reajustes; y la fuente secundaria es el INEI 
con la información de los IUPC de cada mes. 
        La direccionalidad de la investigación es retrospectiva debido a que la 
recolección de datos corresponde a información del pasado y su efecto se verá en el 
futuro. 
 
        La presente investigación es transversal, porque las variables de estudio se 
miden una sola vez. Los IUPC se obtienen como resultado de procesar la 
información de 549 empresas fabricantes y/o distribuidores que comercializan 272 
elementos de la construcción y un total de 1683 informaciones captadas. 
 
         El enfoque de la presente investigación es cuantitativo porque la investigación 
es determinística, su proceso es secuencial, deductivo, analiza la realidad objetiva, 





        El nivel de la investigación es descriptivo, debido al grado de profundidad con 
que se aborda la investigación concordante con el análisis estadístico descriptivo, 
buscando obtener resultados cuantitativos de las variables en estudio.  
        La Técnica de contrastación a utilizarse es descriptiva, porque la base de datos 
permite la descripción de los hechos de la investigación, tal como son observados, 
buscando las cualidades importantes de los diferentes procedimientos utilizados en 
el desarrollo de la investigación, elaborando tablas, gráficos y cálculo de 
parámetros. 
 
2.     Técnicas e instrumentos 
Aspectos técnico, económico y legal 
        En la propuesta de la fórmula polinómica para el cálculo del coeficiente de 
reajuste automático de precios, no solamente hay que considerar el aspecto 
matemático en la reformulación, sino también el conocimiento técnico propio de la 
buena práctica de la ingeniería civil, considerando también el entorno legal dado por 
las normas vigentes que determinan el procedimiento de elaboración de la fórmula 
polinómica, que datan desde los años 70, para que económicamente al determinarse 
los reajustes reales se conserve el equilibrio económico financiero de la obra desde 
la elaboración de su presupuesto de obra al cual corresponde dicha fórmula 
polinómica. 
        Por lo que la interpretación técnica de la adecuación matemática de la fórmula 
polinómica debe corresponder con el aspecto económico legal, acercándose al 
reajuste justo y/o real de las valorizaciones de obra. 
 
3.      Población y muestra 
Población de la investigación 
         Dado que los Índices Unificados de Precios de la Construcción (IUPC), se 
elaboran a nivel nacional, dividiendo el territorio en seis áreas geográficas, la 
delimitación del problema es a nivel nacional en el Perú. 
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        Las obras viales más importantes y representativas a nivel nacional, son las 
patrocinadas por el Gobierno Central a través del MTC con Provias Nacional y por 
los Gobiernos Regionales. 
        De todas estas obras, la población de la investigación se restringe por diferentes 
factores: 
 Por el monto de presupuesto de obra para que los reajustes sean representativos. 
 Por el plazo de ejecución de obra que debe estar dentro del promedio mínimo. 
 Por el conocimiento de su fórmula polinómica contractual y su información 
vinculante necesaria. 
 Por tener el conocimiento de sus análisis de precios unitarios de partidas y 
subpartidas; y  
 Por tener acceso a la información de la obra vial. 
       Con estas restricciones, debido a que la mayor dificultad para el desarrollo de la 
presente investigación es obtener la información real necesaria de las obras viales ya 
concluidas y liquidadas, se consideró como población las 12 obras viales 
supervisadas por el autor de la presente investigación, desde el año 1992 hasta la 
fecha, que indico a continuación, respetando la confidenciabilidad de la 
información: 
Obra 1:  Mantenimiento Periódico de la Carretera A. 
Obra 2:  Construcción y Mejoramiento de la Carretera B (Adicional de Obra Nº 08). 
Obra 3:  Construcción del Túnel C (Adicional de Obra Nº 11). 
Obra 4:  Culminación de la Construcción de la Autopista D. 
Obra 5:  Rehabilitación y mejoramiento de la Carretera E (150 Km). 
Obra 6:  Rehabilitación de la Carretera F (180 Km). 
Obra 7:  Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera G, Km 00+000 al Km 
30+300. 
Obra 8:  Obras de la Concesión Vial IIRSA, Carretera H (955.10 Km). 
Obra 9:  Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera I. 
Obra 10:  Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera J (750.358 
Km). 
Obra 11:  Obras de la Concesión Vial IIRSA, Construcción de la Autopista K. 
Obra 12:  Obras a cargo del Concesionario Vial IIRSA, Carretera L. 
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Muestra de la investigación 
        Para evaluar los reajustes totales de las obras públicas VIALES, que sean 
representativas por su monto económico y su plazo de ejecución, es conveniente 
considerar aquellas obras viales que cumplan con las siguientes características: 
 Presupuesto de obra sin IGV, mínimo de S/. 7,500,000.00 (siete millones 
quinientos mil nuevos soles); y 
 Plazo de ejecución de obras, mínimo de 12 meses; y máximo 24 meses; 
 Se hayan ejecutado y liquidado, en el periodo del año 2010 al año 2016; y 
 Cuenten con fórmula polinómica aprobada con resolutivo administrativo de la 
entidad y/o propietario. 
Las obras viales a considerar, son: Carreteras, Puentes y Túneles. 
        Considerando que es una investigación científica no experimental y descriptiva, 
se tomará una muestra intencional y no probabilística de la población en el número 
necesario y suficiente de obras viales para determinar la representatividad de la 
diferencia de los reajustes totales de obra, comparando las variaciones de costos de 
las obras reajustadas con la fórmula polinómica K contractual vigente, con aquellos 
obtenidos por la fórmula polinómica Kpp por partición del presupuesto de obra y las 
que se reajustarían con la aplicación de la nueva fórmula Q propuesta; y con los 
obtenidos mediante el procedimiento propuesto en la presente investigación, por 
reajuste de los precios unitarios base del presupuesto de obra. 
Muestra de la investigación:  04 Obras Viales. 
Obra 1:  Mantenimiento Periódico de la Carretera A. 
Obra 2:  Construcción y Mejoramiento de la Carretera B (Adicional de Obra Nº 08). 
Obra 3:  Construcción del Túnel C (Adicional de Obra Nº 11). 
Obra 4:  Culminación de la Construcción de la Autopista D. 
 
4.     Recolección de datos 
        Los datos o información necesaria para realizar la presente investigación no 
experimental, corresponden a dos fuentes, primaria y secundaria. 
i.   La fuente secundaria es el INEI con la información de los IUPC de cada mes; y 
ii.   La fuente primaria es la obra vial, ejecutada y liquidada, con toda la 
información de obra necesaria: presupuesto de obra, distribución mensual de 
metrados ejecutados, análisis de precios unitarios de partidas y subpartidas, 
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distribución de todos los recursos de obra, agrupación preliminar de los 
recursos, fórmula polinómica contractual, valorizaciones de obra y sus 
reajustes. 
Información de los índices unificados de precios de la construcción 
        El sistema de recolección de información para la elaboración de los índices 
unificados de precios de la construcción IUPC, se efectúa mediante formularios, en 
los cuales se precisa el nivel de precios que se solicita y las características del bien 
para garantizar la comparabilidad de los precios. Estos formularios son distribuidos 
a las empresas básicamente a inicios del año y una vez llenados por los empresarios 
son devueltos al INEI entre los primeros cinco días del mes siguiente. 
         La canasta de los Índices Unificados se elaboran con la información de 549 
empresas fabricantes y/o distribuidores que comercializan 272 elementos de la 
construcción; y un total de 1683 informaciones captadas en Lima y Ciudades, 
reportados al INEI entre los primeros cinco días del mes siguiente. 
        Mensualmente, el INEI elabora los IUPC del mes que son difundidos en el mes 
siguiente, en el diario oficial El Peruano. 
 
Información de la obra vial  
        De toda la información de la obra vial que se requiere, la más importante es la 
referente a la fórmula polinómica y de cómo fue elaborada, contractualmente. 
        Generalmente, las entidades del gobierno nacional, tanto Provias Nacional del 
MTC como el de los Gobiernos Regionales, cuando emiten el resolutivo que 
aprueba la fórmula polinómica contractual del presupuesto de obra principal y/o 
adicional, adjuntan un sólo folio de la fórmula polinómica en la cual presentan la 
conformación de monomios y su incidencia, no mostrando la agrupación preliminar 
de los elementos de los recurso de obra, ni la relación de precios e insumos (hoja de 
recursos) de todos los elementos de obra. 
         En el caso de la Obra 2 “Construcción y Mejoramiento de la Carretera B 
(Adicional de Obra Nº 08)”, se cuenta además de la fórmula polinómica contractual 
con la relación de precios e insumos, hoja de recursos, a través de las cuales se 
puede desarrollar la Fórmula Polinómica Q; no así la Fórmula Polinómica Kpp por 
partición del presupuesto, ni los reajustes de obra por el método de reajuste de 
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precios unitarios base, debido a que no se tienen los análisis de precios unitarios de 
partidas ni subpartidas. 
         En los casos de las demás obras, Obra 1 “Mantenimiento Periódico de la 
Carretera A”, Obra 3 “Construcción del Túnel C (Adicional de Obra Nº 11)” y la 
Obra 4 “Culminación de la Construcción de la Autopista D”, si se conocen los 
análisis de precios unitarios de las partidas y subpartidas, a partir de los cuales 
conjuntamente con el presupuesto de obra, se desarrollan la relación de precios e 
insumos, la agrupación preliminar de elementos, su incidencia, la conformación de 
monomios y la fórmula polinómica, que permite calcular el coeficiente de reajuste 
automático de precios para la determinación de los reajustes de obra. 
         Para el cálculo de las valorizaciones de obra y sus reajustes mensuales, por el 
método de reajuste de precios unitarios base del presupuesto, se tiene como datos los 
análisis de precios unitarios de las partidas y sub partidas, a partir de los cuales 
conjuntamente con el presupuesto de obra, se desarrollan la homogenización de 
precios unitarios, el reajuste de precios unitarios base, en cada mes de reajuste, que 
permiten calcular las valorizaciones mensuales de obra y sus reajustes, 
simultáneamente en una misma planilla. 
         Se adjuntan los cuadros de recolección de datos de la muestra de 4 obras 
desarrolladas en la presente investigación. 
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Presupuesto de obra si si si si
Relación de precios e insumos
Hoja de recursos
no no no no
Agrupación preliminar de 
elementos
no no no no
Incidencia de elementos no no no no
Fórmula polinómica K contractual si no no no
Análisis de precios unitarios de 
partidas
si si si si
Análisis de precios unitarios de 
subpartidas
si si si si
Plazo de ejecución de obra si si si si
Distribución de metrados 
mensuales ejecutados
si si si si
Indices Unificados de Precios si si si si

















Presupuesto de obra si si si si
Relación de precios e insumos
Hoja de recursos
si no si no
Agrupación preliminar de 
elementos
no no no no
Incidencia de elementos no no no no
Fórmula polinómica K contractual si no no no
Análisis de precios unitarios de 
partidas
no no no no
Análisis de precios unitarios de 
subpartidas
no no no no
Plazo de ejecución de obra si si si si
Distribución de metrados 
mensuales ejecutados
si si si si
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Fórmula polinómica K contractual si no no no
Análisis de precios unitarios de 
partidas
si si si si
Análisis de precios unitarios de 
subpartidas
si si si si
Plazo de ejecución de obra si si si si
Distribución de metrados 
mensuales ejecutados
si si si si
Indices Unificados de Precios si si si si

















Presupuesto de obra si si si si
Relación de precios e insumos
Hoja de recursos
no no no no
Agrupación preliminar de 
elementos
no no no no
Incidencia de elementos no no no no
Fórmula polinómica K contractual si no no no
Análisis de precios unitarios de 
partidas
si si si si
Análisis de precios unitarios de 
subpartidas
si si si si
Plazo de ejecución de obra si si si si
Distribución de metrados 
mensuales ejecutados
si si si si




CAPÍTULO IV : RESULTADOS Y ANÁLISIS DE 
RESULTADOS 
1.     Procedimiento 
        Con cada una de las obras de la muestra de la investigación se ha desarrollado 
el siguiente procedimiento: 
o Determinación de la fórmula polinómica para el cálculo del coeficiente de 
reajuste Kpp por partición del presupuesto. 
o Procedimiento de elaboración de la fórmula polinómica Q propuesta. 
o Reajuste total de valorizaciones de obra por fórmula polinómica. 
o Homogenización de subpartida al nivel de partida. 
o Reajuste de valorizaciones de obra por reajuste de precios unitarios base. 
 
1.1 Determinación de la fórmula polinómica para el cálculo del 
coeficiente de reajuste Kpp por partición del presupuesto 
 
         Procedimiento convencional de acuerdo al Artículo 4º del DECRETO 
SUPREMO N° 011-79-VC: 
Artículo 4°  Se considera “obra” para los efectos del presente Decreto Supremo, a 
toda construcción sea ésta independiente o que forme parte de un conjunto de 
construcciones similares por la naturaleza de las partidas que agrupe; cada obra 
podrá tener un máximo de cuatro (4) fórmulas polinómicas. 
DATOS: 
Metrados de Obra. 
Análisis de Precios Unitarios. 
Índices Unificados de Precios.  




Gastos Generales y Utilidad. 
Base Legal 
PROCEDIMIENTO: 
 Se hace la partición del presupuesto en sub presupuestos, según la naturaleza de 
las obras. 
 Se elaboran cada uno de los sub presupuestos de obra. 
 Se valorizan cada uno de los sub presupuestos de obra. 
 A cada sub presupuesto le corresponde su fórmula polinómica y su respectivo 
coeficiente de reajuste Ki 
 Cada fórmula polinómica y su respectivo coeficiente de reajuste Ki se obtiene de 
la manera convencional vigente. 
 Las valorizaciones de cada sub presupuesto se reajustan con su respectiva 
fórmula polinómica. 
 El reajuste total de las valorizaciones de obra se determina por la sumatoria de 
los reajustes de cada sub presupuesto. 
 
 1.2 Procedimiento de elaboración de la fórmula polinómica Q 
Propuesta 
 
         Procedimiento considerando la incidencia de todos los elementos que 
constituyen el presupuesto de obra, con su real incidencia a partir de la hoja de 
recursos de la fórmula polinómica y/o su agrupación preliminar. 
DATOS: 
Metrados de Obra. 
Análisis de Precios Unitarios. 
Índices Unificados de Precios. 
Presupuesto de Obra. 
Costo Directo. 





 En cada partida del Presupuesto de Obra se desagrega el Análisis de Precio 
Unitario en todos sus componentes de mano de obra, materiales y, maquinaria y 
equipo. 
 Se identifica el Índice Unificado de Precios (IU) de cada uno de los 
componentes, considerando la relación del total de los índices unificados. 
 Se determinan los costos parciales de todos los elementos, multiplicando cada 
desagregado del análisis de precios unitarios por el metrado respectivo de cada 
partida. 
 Se agrupan los elementos que corresponden a un mismo índice unificado. 
 Se determina la incidencia de todos los Índices Unificados (diferentes), respecto 
del monto del presupuesto de obra. 
 A cada índice unificado (diferente) le corresponde un monomio.  
 Se obtiene la Fórmula Polinómica del coeficiente de reajuste Q en la cual 
intervienen todos los índices de precios de los elementos de la obra, con su real 
incidencia 
 
1.3   Reajuste total de valorizaciones de obra por fórmula polinómica 
        Determinación del reajuste total de las valorizaciones de obra, por fórmula 
polinómica. 
DATOS: 
Valorizaciones de obra. 
Fórmula Polinómica del coeficiente de reajuste KFP :  K, Kpp y Q. 
Índices Unificados de Precios a la fecha del presupuesto de obra. 
Índices Unificados de Precios a la fecha de pago de la valorización mensual de obra. 
Base Legal 
PROCEDIMIENTO: 
 El reajuste de cada una de las valorizaciones de obra, a la fecha del mes de pago, 
se obtiene multiplicando el monto de valorización mensual V por el factor de 
reajuste  (KFP –1). 
R = V . ( KFP – 1) 
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 El reajuste total de obra se obtiene de la sumatoria de los reajustes de cada una 
de las n valorizaciones mensuales de obra, a la fecha del mes de pago. 
RK TOTAL  = V1 . ( KFP2 – 1) + V2 . ( KFP3 – 1) + ……+ Vn . ( KFPm – 1)   
 
1.4    Homogenización de subpartida al nivel de partida 
         Es decir, si se tiene un análisis de precio unitario de una partida que incluye alguna 
subpartida, la homogenización de dicha subpartida al nivel de partida, consiste en 
eliminar la subpartida disgregándola en mano de obra, materiales y equipo. 
Procedimiento: 
 Insertamos las filas necesarias para copiar la SUBPARTIDA, dentro del análisis de 
precio unitario de dicha partida, viendo que tengan el mismo precio. 
 El Parcial S/. de la subpartida debe estar formulado:  Cantidad x Precio S/. 
 Insertamos 3 columnas a la derecha del Análisis de Precios Unitarios de la Partida: 
Columna 1: Copiamos la Cantidad original de la Subpartida. 
Columna 2: Copiamos la Cantidad factor común del Precio de la Subpartida. 
Columna 3: Nueva cantidad = Columna 1 x Columna 2 
 La columna Cantidad original de la subpartida, la reemplazamos por los valores de la 
Columna 3. 
 Verificamos que los parciales de la subpartida, den el Total S/. de dicha subpartida.  
 Si dentro de la subpartida está incluida otra subpartida, repetimos el procedimiento 
anterior: pasos del 1 al 6. 
Así sucesivamente, hasta no tener subpartidas. 
 




        La fórmula polinómica es un factor de reajuste del presupuesto de obra, 
considerando que la ejecución de todas las partidas de obra, se dan desde el inicio de 
obra hasta su finalización. 
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        Significa que, cuando valorizamos la obra ejecutada en un mes dado, consideramos 
sólo las partidas que se ejecutaron en dicho mes, sin embargo al utilizar la fórmula 
polinómica estamos considerando que todas las partidas se han ejecutado, 
homogéneamente, porque la fórmula polinómica es un factor de reajuste del presupuesto 
de obra. 
        Pero, sabemos que la ejecución de obra es heterogénea, es decir, durante el proceso 
de ejecución de obra, en todos los meses no se han ejecutado las mismas partidas del 
presupuesto. 
        Entonces, si queremos que al valorizar se reajusten sólo las partidas que han sido 
ejecutadas en el mes, tendremos que reajustar los precios unitarios de las partidas a 
valorizar. 
        De este modo, estaremos reajustando los precios unitarios base (mes o) hasta el mes 
de reajuste r, corrigiéndose de esta manera la concepción de la fórmula polinómica. 
Datos 
        Para calcular el reajuste total de valorizaciones de obra, por reajuste de los precios 
unitarios del presupuesto, se tienen los siguientes datos: 
 Presupuesto oferta. 
 Análisis de precios unitarios de partidas. 
 Análisis de precios unitarios de subpartidas. 
 Metrados a valorizar (mes a mes) 
 Índices unificados de precios de la construcción. 
Procedimiento 
 Homogenizar los análisis de precios unitarios de subpartidas y subcontratos, a nivel 
de sólo partidas. 
 Verificar que los precios unitarios homogenizados, coincidan con los análisis de 
precios unitarios, dados. 
 Reajustar desde el mes base (o) hasta el mes de reajuste r, todos los precios unitarios 
de todos los elementos, de cada partida del presupuesto, considerando que: 
PUr  =  (PUo / IUo) x IUr 
 En cada partida del presupuesto, por sumatoria de los PUr de los elementos, se 
obtiene el valor del precio unitario reajustado de dicha partida PUr. 
 La valorización de obra, en un mes definido, se obtiene por la sumatoria de los 
productos:     Metrado x PUo 
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 La valorización de obra reajustada, en un mes definido, se obtiene por la sumatoria 
de los productos:     Metrado x PUr 
 El reajuste de la Valorización de Obra, en el mes definido, se obtiene por la 
sumatoria de los productos:     Metrado x (PUr – PUo). 
 El reajuste total de las Valorizaciones de Obra, durante su proceso de ejecución, se 
obtiene como la sumatoria de los reajustes de las valorizaciones mensuales de obra. 
Diagrama de flujo del procedimiento 
       Se adjunta el diagrama de flujo que ilustra el procedimiento del reajuste de 
valorizaciones de obra por reajuste de precios unitarios base. 
REAJUSTE DE VALORIZACIONES DE OBRA POR REAJUSTE DE PRECIOS UNITARIOS BASE
A PARTIR DEL PRESUPUESTO DE OBRA Y SU  APU REAJUSTE DE PRECIOS UNITARIOS BASE AL MES  r
Con precios al mes o
IUr
IUo
PROCEDIMIENTO DE VALORIZACIONES Y SUS REAJUSTES
En cada mes i En cada mes i
Σ
i = 1, 2, 3 …, n Σ































2.    Resultados 
       Del objetivo general y de los objetivos específicos, se deduce que los resultados 
de la presente investigación, de cada una de las 4 muestras, tiene 2 partes: 
i. Los reajustes totales de las valorizaciones de obra; y 
ii. La diferencia de los reajustes de valorizaciones de obra. 
Reajustes totales de valorizaciones de obra 
 Con fórmula polinómica K 
 Con fórmula polinómica Kpp 
 Con fórmula polinómica Q 
 Por reajuste de precios unitarios Rpu 
Diferencia de los reajustes de valorizaciones de obra 
 Con fórmula polinómica K y fórmula polinómica Kpp 
 Con fórmula polinómica K y fórmula polinómica Q 
 Con fórmula polinómica K y por reajuste de precios Rpu 
 
Tabla 8: Resultados de reajustes totales de valorizaciones y sus diferencias
S/ % S/ % S/ % S/ %
CONTRACTUAL F polinómica K  (vigente) 4,578,646.75 100.00% 568,760.83 100.00% 3,080,362.97 100.00% 899,026.04 100.00%
TEORICA K por partición  (vigente) 3,818,469.37 83.40% 128,146.11 4.16% 878,702.40 97.74%
PROPUESTA F polinómica Q 4,046,481.14 88.38% 291,199.63 51.20% 115,829.64 3.76% 904,374.08 100.59%
PROPUESTA Reajuste de PU 6,001,991.33 131.09% -420,018.22 -13.64% 777,581.30 86.49%
DIFERENCIA TOTAL Diferencia de Reajustes  K - Kpp 760,177.38 16.60% 2,952,216.86 95.84% 20,323.64 2.26%
DE Diferencia de Reajustes  K - Q 532,165.61 11.62% 277,561.20 48.80% 2,964,533.33 96.24% -5,348.04 -0.59%
REAJUSTES Diferencia de Reajustes  K - Rpu -1,423,344.58 -31.09% 3,500,381.19 113.64% 121,444.74 13.51%
Desarrollo
de la Muestra
Reajuste Total de 
Valorizaciones de Obra
OBRA 1 OBRA 2 OBRA 4









3.      Análisis de resultados 
         De los resultados del reajuste total de las valorizaciones de obra de las 4 
muestras, obtenidos con la fórmula polinómica K contractual vigente, con la 
fórmula polinómica Kpp vigente, por partición del presupuesto de obra, con la 
fórmula polinómica Q propuesta, en la cual intervienen todos los índices de precios 
de todos los elementos de la obra, con su real incidencia; y con el procedimiento 
propuesto, basado en los reajustes de obra por reajuste de los precios unitarios base 
del presupuesto de obra, observamos que dichos montos de reajuste total de las 
valorizaciones de obra de las 4 muestras, son diferentes, con la tendencia de la 
disminución de reajustes a medida que aumenta la participación de los elementos de 
obra. 
        Dado que los montos de los presupuestos de las 4 obras, de la muestra, son 
diferentes, para definir si las diferencias son significativas, consideraremos la 
incidencia porcentual de las diferencias de monto de reajustes, respecto del monto 
de reajuste total de valorizaciones de obra, obtenido con la fórmula K contractual, 
vigente. 
 
4.     Contrastación de hipótesis 
        Dado que la presente investigación científica es no experimental, nivel 
descriptivo, y que la muestra es intencional no probabilística, la contrastación de la 
hipótesis se realizará con la estadística descriptiva. 
        Todas las variables de la investigación son cuantitativas, sin embargo, dado que 
los reajustes de valorizaciones son función del tiempo (mes de reajuste), 
básicamente, tenemos dos variables: 
i. La variable cuantitativa discreta mes de reajuste; y 
ii. La variable cuantitativa continua reajuste de valorizaciones. 
         La contrastación de la hipótesis no es inferencial, debido al tamaño de la 
muestra y porque las variables de la investigación son determinísticas, no aleatorias. 
Hipótesis:  La diferencia del total de reajustes es significativa. 
1°     Cuantitativamente, en cada muestra, determinamos la diferencia del total de 
reajustes de valorizaciones: 
(K – Kpp)  ,  (K – Q)  y  (K – Rpu) ; y 
2°     Para decidir la representatividad de la diferencia del total de reajustes, en la 
curva S de reajustes acumulados, definimos el nivel de significación, que toda 
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diferencia mayor del 10% será significativa; y si es menor o igual al 10%, la 
diferencia no es significativa. 
Si H1:  (K – Kpp)  ≥  10%, entonces es significativa. 
Si H2:  (K – Q)      ≥  10%, entonces es significativa. 
Si H3:  (K – Rpu)  ≥  10%, entonces es significativa. 
 
Muestra de la investigación:  04 Obras Viales. 
 Obra 1: Mantenimiento Periódico de la Carretera A 
Hipótesis      Diferencia          Porcentaje     Conclusión 
H1:  K – Kpp      S/. 760,177.38         16.60% ≥ 10%     significativa 
H2:  K – Q      S/. 532,165.61         11.62% ≥ 10%     significativa 
H3:  K – Rpu      S/. – 1,4523,344.58   -31.09% ≥ 10%     significativa 
Hgeneral:       diferencia de reajustes ≥ 10%          significativa 
 Obra 2: Construcción y Mejoramiento de la Carretera B 
Hipótesis      Diferencia          Porcentaje     Conclusión 
H2:  K – Q      S/. 277,561.20         48.80% ≥ 10%     significativa 
 Obra 3: Construcción del Túnel C (Adicional de Obra N° 11) 
Hipótesis      Diferencia          Porcentaje     Conclusión 
H1:  K – Kpp      S/.  2,952,216.8          95.84% ≥ 10%    significativa 
H2:  K – Q      S/.  2,964,533.33        96.24%  ≥ 10%    significativa 
H3:  K – Rpu      S/.  3,500,381.19      113.64%  ≥ 10%    significativa 
Hgeneral:       diferencia de reajustes ≥ 10%          significativa   
 Obra 4: Culminación de la Construcción de la Autopista D 
Hipótesis      Diferencia          Porcentaje     Conclusión 
H1:  K – Kpp      S/.  20,323.64         2.26%   < 10%    no significativa 
H2:  K – Q      S/.  – 5,348.04        -0.59%   < 10%    no significativa 
H3:  K – Rpu      S/.  121,444.74       13.51%   ≥ 10%     significativa 
Hgeneral:       diferencia de reajustes ≥ 10%        significativa   
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Tabla 9: Comparación de reajustes K y Kpp de valorizaciones de obra de la Carretera A
Fórmula Polinómica K Fórmula Polinómica Kpp
Mes Parcial Parcial Acumulado Parcial Parcial Acumulado
S/. % % S/. % %
0.00% 0.00 0.00%
01 MAR  2010 8,050.85 0.18% 0.18% (-1,674.58) -0.04% -0.04%
02 ABR  2010 136,156.41 2.97% 3.15% 78,935.07 1.72% 1.69%
03 MAY  2010 349,513.06 7.63% 10.78% 301,430.16 6.58% 8.27%
04 JUN  2010 541,852.32 11.83% 22.62% 414,429.18 9.05% 17.32%
05 JUL  2010 478,352.28 10.45% 33.06% 374,035.35 8.17% 25.49%
06 AGO  2010 689,938.92 15.07% 48.13% 602,318.45 13.15% 38.65%
07 SET  2010 719,066.96 15.70% 63.84% 657,938.28 14.37% 53.02%
08 OCT  2010 730,017.05 15.94% 79.78% 771,061.89 16.84% 69.86%
09 NOV  2010 330,266.59 7.21% 87.00% 354,030.06 7.73% 77.59%
10 DIC  2010 66,982.11 1.46% 88.46% 38,223.71 0.83% 78.42%
11 ENE  2011 79,446.17 1.74% 90.19% 48,922.65 1.07% 79.49%
12 FEB  2011 449,004.03 9.81% 100.00% 178,819.15 3.91% 83.40%
  Total de reajustes 4,578,646.75 100.00% 3,818,469.37 83.40%
  Diferencia total de reajustes 760,177.38 16.60% ≥ 10%  entonces  la diferencia de reajustes es significativa

Figura 2: Contrastación de hipótesis  K - Kpp  de la obra Carretera A




























































































































PLAZO DE EJECUCION (12 MESES)
MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA A







Tabla 10: Comparación de reajustes K y Q de valorizaciones de obra de la Carretera A
Fórmula Polinómica K Fórmula Polinómica Q
Mes Parcial Parcial Acumulado Parcial Parcial Acumulado
S/. % % S/. % %
0.01 0.00% 0.01 #¡DIV/0!
01 MAR  2010 8,050.85 0.18% 0.18% 6,956.12 0.15% 0.15%
02 ABR  2010 136,156.41 2.97% 3.15% 119,532.96 2.61% 2.76%
03 MAY  2010 349,513.06 7.63% 10.78% 308,258.63 6.73% 9.50%
04 JUN  2010 541,852.32 11.83% 22.62% 475,471.03 10.38% 19.88%
05 JUL  2010 478,352.28 10.45% 33.06% 423,677.85 9.25% 29.13%
06 AGO  2010 689,938.92 15.07% 48.13% 607,912.60 13.28% 42.41%
07 SET  2010 719,066.96 15.70% 63.84% 634,454.33 13.86% 56.27%
08 OCT  2010 730,017.05 15.94% 79.78% 649,874.61 14.19% 70.46%
09 NOV  2010 330,266.59 7.21% 87.00% 294,832.60 6.44% 76.90%
10 DIC  2010 66,982.11 1.46% 88.46% 60,613.44 1.32% 78.22%
11 ENE  2011 79,446.17 1.74% 90.19% 70,583.13 1.54% 79.77%
12 FEB  2011 449,004.03 9.81% 100.00% 394,313.84 8.61% 88.38%
  Total de reajustes 4,578,646.75 100.00% 4,046,481.14 88.38%
  Diferencia total de reajustes 532,165.61 11.62% ≥ 10%  entonces  la diferencia de reajustes es significativa

Figura 3: Contrastación de hipótesis  K - Q  de la obra Carretera A




























































































































PLAZO DE EJECUCION (12 MESES)
MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA A







Tabla 11: Comparación de reajustes K y Rpu de valorizaciones de obra de la Carretera A
Fórmula Polinómica K Reajuste de Precio Unitario Rpu
Mes Parcial Parcial Acumulado Parcial Parcial Acumulado
S/. % % S/. % %
0.01 0.00% 0.01 #¡DIV/0!
01 MAR  2010 8,050.85 0.18% 0.18% 1,451.75 0.03% 0.03%
02 ABR  2010 136,156.41 2.97% 3.15% 48,448.46 1.06% 1.09%
03 MAY  2010 349,513.06 7.63% 10.78% 478,141.48 10.44% 11.53%
04 JUN  2010 541,852.32 11.83% 22.62% 607,841.19 13.28% 24.81%
05 JUL  2010 478,352.28 10.45% 33.06% 530,553.53 11.59% 36.40%
06 AGO  2010 689,938.92 15.07% 48.13% 947,325.42 20.69% 57.09%
07 SET  2010 719,066.96 15.70% 63.84% 1,270,227.17 27.74% 84.83%
08 OCT  2010 730,017.05 15.94% 79.78% 1,355,329.07 29.60% 114.43%
09 NOV  2010 330,266.59 7.21% 87.00% 702,746.86 15.35% 129.78%
10 DIC  2010 66,982.11 1.46% 88.46% 24,308.02 0.53% 130.31%
11 ENE  2011 79,446.17 1.74% 90.19% 31,064.08 0.68% 130.99%
12 FEB  2011 449,004.03 9.81% 100.00% 4,554.30 0.10% 131.09%
  Total de reajustes 4,578,646.75 100.00% 6,001,991.33 131.09%
  Diferencia total de reajustes (-1,423,344.58) -31.09% ≥ 10%  entonces  la diferencia de reajustes es significativa

Figura 4: Contrastación de hipótesis  K - Rpu  de la obra Carretera A





























































































































PLAZO DE EJECUCION (12 MESES)
MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA A
Comparación de Reajustes Acumulados
Contrastación de Hipótesis
Fórmula Polinómica K





Tabla 12: Comparación de reajustes K y Q de valorizaciones de obra de la Carretera B (Adicional de Obra N° 08)
Fórmula Polinómica K Fórmula Polinómica Q
Mes Parcial Parcial Acumulado Parcial Parcial Acumulado
S/. % % S/. % %
0.01 0.00% 0.01 #¡DIV/0!
01 ABR  2012 11,491.55 2.02% 2.02% 4,863.81 0.86% 0.86%
02 MAY  2012 147,654.86 25.96% 27.98% 59,503.65 10.46% 11.32%
03 JUN  2012 75,304.10 13.24% 41.22% 30,820.52 5.42% 16.74%
04 JUL  2012 44,121.65 7.76% 48.98% 22,652.86 3.98% 20.72%
05 AGO  2012 2,289.07 0.40% 49.38% 1,100.74 0.19% 20.91%
06 SET  2012 0.00 0.00% 49.38% 0.00 0.00% 20.91%
07 OCT  2012 14,633.65 2.57% 51.95% 6,953.43 1.22% 22.13%
08 NOV  2012 20,520.45 3.61% 55.56% 9,077.94 1.60% 23.73%
09 DIC  2012 36,457.50 6.41% 61.97% 17,547.74 3.09% 26.82%
10 ENE  2013 19,213.51 3.38% 65.35% 9,828.67 1.73% 28.54%
11 FEB  2013 3,675.91 0.65% 66.00% 1,829.34 0.32% 28.87%
12 MAR  2013 23,900.62 4.20% 70.20% 12,162.19 2.14% 31.00%
13 ABR  2013 0.00 0.00% 70.20% 0.00 0.00% 31.00%
14 MAY  2013 0.00 0.00% 70.20% 0.00 0.00% 31.00%
15 JUN  2013 75,064.28 13.20% 83.40% 51,824.47 9.11% 40.12%
16 JUL  2013 21,885.74 3.85% 87.24% 15,261.00 2.68% 42.80%
17 AGO  2013 72,547.94 12.76% 100.00% 47,773.27 8.40% 51.20%
  Total de reajustes 568,760.83 100.00% 291,199.63 51.20%
  Diferencia total de reajustes 277,561.20 48.80% ≥ 10%  entonces  la diferencia de reajustes es significativa

Figura 5: Contrastación de hipótesis  K - Q  de la obra Carretera B (Adicional de Obra N° 08)



















































































































































PLAZO DE EJECUCION (17 MESES)
CARRETERA B (ADICIONAL DE OBRA N° 08)







Tabla 13: Comparación de reajustes K y Kpp de valorizaciones de obra del Túnel C (Adicional de Obra N° 11)
Fórmula Polinómica K Fórmula Polinómica Kpp
Mes Parcial Parcial Acumulado Parcial Parcial Acumulado
S/. % % S/. % %
0.01 0.00% 0.01 #¡DIV/0!
01 JUL  2012 362,631.63 11.77% 11.77% (-57.79) 0.00% 0.00%
02 AGO  2012 406,694.72 13.20% 24.98% (-25,844.71) -0.84% -0.84%
03 SET  2012 452,124.59 14.68% 39.65% (-39,824.88) -1.29% -2.13%
04 OCT  2012 680,011.01 22.08% 61.73% (-27,238.55) -0.88% -3.02%
05 NOV  2012 131,298.03 4.26% 65.99% (-22,630.45) -0.73% -3.75%
06 DIC  2012 119,796.06 3.89% 69.88% (-31,932.55) -1.04% -4.79%
07 ENE  2013 83,464.25 2.71% 72.59% (-9,286.34) -0.30% -5.09%
08 FEB  2013 31,717.46 1.03% 73.62% 894.24 0.03% -5.06%
09 MAR  2013 261,223.00 8.48% 82.10% 7,003.47 0.23% -4.83%
10 ABR  2013 248,707.69 8.07% 90.17% 112,749.26 3.66% -1.17%
11 MAY  2013 55,844.60 1.81% 91.99% 44,300.81 1.44% 0.26%
12 JUN  2013 52,100.05 1.69% 93.68% 37,315.04 1.21% 1.48%
13 JUL  2013 31,180.94 1.01% 94.69% 21,523.92 0.70% 2.17%
14 AGO  2013 154,044.66 5.00% 99.69% 56,412.51 1.83% 4.01%
15 SET  2013 9,524.28 0.31% 100.00% 4,762.13 0.15% 4.16%
  Total de reajustes 3,080,362.97 100.00% 128,146.11 4.16%
  Diferencia total de reajustes 2,952,216.86 95.84% ≥ 10%  entonces  la diferencia de reajustes es significativa

Figura 6: Contrastación de hipótesis  K - Kpp  de la obra Túnel C (Adicional de Obra N° 11)


































































































































PLAZO DE EJECUCION (15 MESES)
CONSTRUCCION DEL TUNEL C (ADICIONAL DE OBRA N° 11)







Tabla 14: Comparación de reajustes K y Q de valorizaciones de obra del Túnel C (Adicional de Obra N° 11)
Fórmula Polinómica K Fórmula Polinómica Q
Mes Parcial Parcial Acumulado Parcial Parcial Acumulado
S/. % % S/. % %
0.01 0.00% 0.01 #¡DIV/0!
01 JUL  2012 362,631.63 11.77% 11.77% 3,474.00 0.11% 0.11%
02 AGO  2012 406,694.72 13.20% 24.98% (-1,040.59) -0.03% 0.08%
03 SET  2012 452,124.59 14.68% 39.65% (-20,023.29) -0.65% -0.57%
04 OCT  2012 680,011.01 22.08% 61.73% (-14,519.73) -0.47% -1.04%
05 NOV  2012 131,298.03 4.26% 65.99% (-15,793.88) -0.51% -1.56%
06 DIC  2012 119,796.06 3.89% 69.88% (-25,744.97) -0.84% -2.39%
07 ENE  2013 83,464.25 2.71% 72.59% (-7,246.97) -0.24% -2.63%
08 FEB  2013 31,717.46 1.03% 73.62% 799.47 0.03% -2.60%
09 MAR  2013 261,223.00 8.48% 82.10% 13,344.25 0.43% -2.17%
10 ABR  2013 248,707.69 8.07% 90.17% 49,054.40 1.59% -0.57%
11 MAY  2013 55,844.60 1.81% 91.99% 24,244.38 0.79% 0.21%
12 JUN  2013 52,100.05 1.69% 93.68% 24,053.06 0.78% 0.99%
13 JUL  2013 31,180.94 1.01% 94.69% 15,664.25 0.51% 1.50%
14 AGO  2013 154,044.66 5.00% 99.69% 65,649.27 2.13% 3.63%
15 SET  2013 9,524.28 0.31% 100.00% 3,915.99 0.13% 3.76%
  Total de reajustes 3,080,362.97 100.00% 115,829.64 3.76%
  Diferencia total de reajustes 2,964,533.33 96.24% ≥ 10%  entonces  la diferencia de reajustes es significativa

Figura 7: Contrastación de hipótesis  K - Q  de la obra Túnel C (Adicional de Obra N° 11)



































































































































PLAZO DE EJECUCION (15 MESES)
CONSTRUCCION DEL TUNEL C (ADICIONAL DE OBRA N° 11)







Tabla 15: Comparación de reajustes K y Rpu de valorizaciones de obra del Túnel C (Adicional de Obra N° 11)
Fórmula Polinómica K Reajuste de Precio Unitario Rpu
Mes Parcial Parcial Acumulado Parcial Parcial Acumulado
S/. % % S/. % %
0.01 0.00% 0.01 #¡DIV/0!
01 JUL  2012 362,631.63 11.77% 11.77% (-111,286.20) -3.61% -3.61%
02 AGO  2012 406,694.72 13.20% 24.98% (-142,891.80) -4.64% -8.25%
03 SET  2012 452,124.59 14.68% 39.65% (-89,451.08) -2.90% -11.16%
04 OCT  2012 680,011.01 22.08% 61.73% (-80,258.94) -2.61% -13.76%
05 NOV  2012 131,298.03 4.26% 65.99% (-28,070.72) -0.91% -14.67%
06 DIC  2012 119,796.06 3.89% 69.88% (-35,362.23) -1.15% -15.82%
07 ENE  2013 83,464.25 2.71% 72.59% (-39,052.14) -1.27% -17.09%
08 FEB  2013 31,717.46 1.03% 73.62% 66.83 0.00% -17.09%
09 MAR  2013 261,223.00 8.48% 82.10% (-44,594.84) -1.45% -18.53%
10 ABR  2013 248,707.69 8.07% 90.17% 16,899.95 0.55% -17.98%
11 MAY  2013 55,844.60 1.81% 91.99% 35,611.85 1.16% -16.83%
12 JUN  2013 52,100.05 1.69% 93.68% 38,068.12 1.24% -15.59%
13 JUL  2013 31,180.94 1.01% 94.69% 20,506.85 0.67% -14.93%
14 AGO  2013 154,044.66 5.00% 99.69% 36,709.36 1.19% -13.74%
15 SET  2013 9,524.28 0.31% 100.00% 3,086.77 0.10% -13.64%
  Total de reajustes 3,080,362.97 100.00% (-420,018.22) -13.64%
  Diferencia total de reajustes 3,500,381.19 113.64% ≥ 10%  entonces  la diferencia de reajustes es significativa

Figura 8: Contrastación de hipótesis  K - Rpu  de la obra Túnel C (Adicional de Obra N° 11)


































































































































PLAZO DE EJECUCION (15 MESES)
CONSTRUCCION DEL TUNEL C (ADICIONAL DE OBRA N° 11)
Comparación de Reajustes Acumulados 
Contrastación de Hipótesis
Fórmula Polinómica K




Tabla 16: Comparación de reajustes K y Kpp de valorizaciones de la obra Culminación de la Autopista D
Fórmula Polinómica K Fórmula Polinómica Kpp
Mes Parcial Parcial Acumulado Parcial Parcial Acumulado
S/. % % S/. % %
0.01 0.00% 0.01 #¡DIV/0!
01 FEB  2014 8,346.71 0.93% 0.93% 6,697.98 0.75% 0.75%
02 MAR  2014 25,233.08 2.81% 3.74% 29,997.16 3.34% 4.08%
03 ABR  2014 47,381.27 5.27% 9.01% 53,812.23 5.99% 10.07%
04 MAY  2014 71,531.40 7.96% 16.96% 81,263.58 9.04% 19.11%
05 JUN  2014 40,382.84 4.49% 21.45% 50,533.09 5.62% 24.73%
06 JUL  2014 84,631.78 9.41% 30.87% 96,088.82 10.69% 35.42%
07 AGO  2014 65,046.30 7.24% 38.10% 65,450.29 7.28% 42.70%
08 SET  2014 60,584.18 6.74% 44.84% 74,612.19 8.30% 50.99%
09 OCT  2014 125,752.09 13.99% 58.83% 111,695.65 12.42% 63.42%
10 NOV  2014 157,385.73 17.51% 76.34% 107,806.63 11.99% 75.41%
11 DIC  2014 85,279.45 9.49% 85.82% 66,539.63 7.40% 82.81%
12 ENE  2015 101,808.08 11.32% 97.15% 77,591.00 8.63% 91.44%
13 FEB  2015 25,663.13 2.85% 100.00% 56,614.15 6.30% 97.74%
  Total de reajustes 899,026.04 100.00% 878,702.40 97.74%
  Diferencia total de reajustes 20,323.64 2.26%   < 10%  entonces  la diferencia de reajustes es no significativa

Figura 9: Contrastación de hipótesis  K - Kpp  de la obra Culminación de la Autopista D

























































































































PLAZO DE EJECUCION (13 MESES)
CULMINACION DE LA AUTOPISTA D







Tabla 17: Comparación de reajustes K y Q de valorizaciones de la obra Culminación de la Autopista D
Fórmula Polinómica K Fórmula Polinómica Q
Mes Parcial Parcial Acumulado Parcial Parcial Acumulado
S/. % % S/. % %
0.01 0.00% 0.01 #¡DIV/0!
01 FEB  2014 8,346.71 0.93% 0.93% 8,432.39 0.94% 0.94%
02 MAR  2014 25,233.08 2.81% 3.74% 26,071.95 2.90% 3.84%
03 ABR  2014 47,381.27 5.27% 9.01% 48,469.82 5.39% 9.23%
04 MAY  2014 71,531.40 7.96% 16.96% 71,779.82 7.98% 17.21%
05 JUN  2014 40,382.84 4.49% 21.45% 41,031.44 4.56% 21.78%
06 JUL  2014 84,631.78 9.41% 30.87% 86,204.25 9.59% 31.37%
07 AGO  2014 65,046.30 7.24% 38.10% 65,942.95 7.33% 38.70%
08 SET  2014 60,584.18 6.74% 44.84% 61,466.26 6.84% 45.54%
09 OCT  2014 125,752.09 13.99% 58.83% 128,659.52 14.31% 59.85%
10 NOV  2014 157,385.73 17.51% 76.34% 156,969.66 17.46% 77.31%
11 DIC  2014 85,279.45 9.49% 85.82% 85,233.82 9.48% 86.79%
12 ENE  2015 101,808.08 11.32% 97.15% 99,041.96 11.02% 97.81%
13 FEB  2015 25,663.13 2.85% 100.00% 25,070.24 2.79% 100.59%
  Total de reajustes 899,026.04 100.00% 904,374.08 100.59%
  Diferencia total de reajustes (-5,348.04) -0.59%   < 10%  entonces  la diferencia de reajustes es no significativa

Figura 10: Contrastación de hipótesis  K - Q  de la obra Culminación de la Autopista D

























































































































PLAZO DE EJECUCION (13 MESES)
CULMINACION DE LA AUTOPISTA D







Tabla 18: Comparación de reajustes K y Rpu de valorizaciones de la obra Culminación de la Autopista D
Fórmula Polinómica K Reajuste de Precio Unitario Rpu
Mes Parcial Parcial Acumulado Parcial Parcial Acumulado
S/. % % S/. % %
0.01 0.00% 0.01 #¡DIV/0!
01 FEB  2014 8,346.71 0.93% 0.93% 8,003.38 0.89% 0.89%
02 MAR  2014 25,233.08 2.81% 3.74% 49,992.88 5.56% 6.45%
03 ABR  2014 47,381.27 5.27% 9.01% 60,769.24 6.76% 13.21%
04 MAY  2014 71,531.40 7.96% 16.96% 84,357.08 9.38% 22.59%
05 JUN  2014 40,382.84 4.49% 21.45% 52,822.42 5.88% 28.47%
06 JUL  2014 84,631.78 9.41% 30.87% 80,148.10 8.91% 37.38%
07 AGO  2014 65,046.30 7.24% 38.10% 47,259.55 5.26% 42.64%
08 SET  2014 60,584.18 6.74% 44.84% 50,772.51 5.65% 48.29%
09 OCT  2014 125,752.09 13.99% 58.83% 85,494.11 9.51% 57.80%
10 NOV  2014 157,385.73 17.51% 76.34% 108,233.50 12.04% 69.84%
11 DIC  2014 85,279.45 9.49% 85.82% 58,002.73 6.45% 76.29%
12 ENE  2015 101,808.08 11.32% 97.15% 64,700.16 7.20% 83.49%
13 FEB  2015 25,663.13 2.85% 100.00% 27,025.64 3.01% 86.49%
  Total de reajustes 899,026.04 100.00% 777,581.30 86.49%
  Diferencia total de reajustes 121,444.74 13.51% ≥ 10%  entonces  la diferencia de reajustes es significativa

Figura 11: Contrastación de hipótesis  K - Rpu  de la obra Culminación de la Autopista D

























































































































PLAZO DE EJECUCION (13 MESES)
CULMINACION DE LA AUTOPISTA D
Comparación de Reajustes Acumulados 
Contrastación de Hipótesis
Fórmula Polinómica K




5.   Interpretación de los resultados 
 Obra 1: Mantenimiento Periódico de la Carretera A 
Reajustes      Diferencia          Porcentaje     Conclusión 
H2:  K – Q      S/. 532,165.61         11.62% ≥ 10%     significativa 
H3:  K – Rpu      S/. – 1,4523,344.58   -31.09% ≥ 10%     significativa 
Hgeneral:       diferencia de reajustes ≥ 10%          significativa 
Comparación de reajustes: K - Q 
Los reajustes obtenidos con la fórmula polinómica K, contractual, de S/. 
4,578,646.75 es lo pagado por la entidad al contratista. 
Los reajustes obtenidos con la fórmula polinómica Q, propuesta, de S/. 4,046,481.14 
es lo que la entidad podría haber pagado al contratista, bajo esta perspectiva la 
diferencia de reajustes  K – Q: 4,578,646.75 - 4,046,481.14 = 532,165.61 representa 
el 11.62% de los reajustes pagados al contratista; pagados demás, favoreciendo al 
contratista y perjudicando a la entidad. 
Como 11.62% > 10% , consideramos que la diferencia es significativa; la 
divergencia de las curvas K y Q, en la curva S de reajustes acumulados, nos muestra 
que la diferencia de reajustes es significativa. 
Comparación de reajustes: K - Rpu 
Los reajustes obtenidos con la fórmula polinómica K, contractual, de S/. 
4,578,646.75 es lo pagado por la entidad al contratista. 
Los reajustes obtenidos por reajuste de precios unitarios base, propuesto, de  S/. 
6,001,991.33 es lo que la entidad podría haber pagado al contratista, bajo esta 
perspectiva la diferencia de reajustes K – Rpu: 4,578,646.75 - 6,001,991.33 =                    
-1,423,344.58 representa el 31.09% de los reajustes pagados al contratista; pagados 
de menos, perjudicando al contratista y favoreciendo a la entidad. 
Como 31.09% > 10% , consideramos que la diferencia es significativa; la 
divergencia de las curvas K y Rpu, en la curva S de reajustes acumulados, nos 
muestra que la diferencia de reajustes es significativa. 
Conclusión: La diferencia de reajustes obtenidos con la fórmula polinómica K y los 




 Obra 2: Construcción y Mejoramiento de la Carretera B (Adicional de 
Obra N° 08) 
Reajustes      Diferencia          Porcentaje     Conclusión 
H2:  K – Q      S/. 277,561.20         48.80% ≥ 10%     significativa 
Comparación de reajustes: K - Q 
Los reajustes obtenidos con la fórmula polinómica K, contractual, de S/. 568,760.83 
es lo pagado por la entidad al contratista. 
Los reajustes obtenidos con la fórmula polinómica Q, propuesta, de S/. 291,199.63 
es lo que la entidad podría haber pagado al contratista, bajo esta perspectiva la 
diferencia de reajustes  K – Q: 568,760.83 - 291,199.63 = 277,561.20 representa el 
48.80% de los reajustes pagados al contratista; pagados demás, favoreciendo al 
contratista y perjudicando a la entidad. 
Como 48.80% > 10% , consideramos que la diferencia es significativa; la 
divergencia de las curvas  K y Q, en la curva S de reajustes acumulados, nos 
muestra que la diferencia de reajustes es significativa. 
Conclusión: La diferencia de reajustes obtenidos con la fórmula polinómica K y los 
obtenidos con la fórmula polinómica Q, es significativa. 
Nota: No se han desarrollado los reajustes obtenidos por la Fórmula Polinómica 
Kpp por partición del presupuesto, ni los reajustes de obra por el método de reajuste 
de precios unitarios base, debido a que no se tienen los análisis de precios unitarios 
de partidas ni subpartidas. 
 
 Obra 3: Construcción del Túnel C (Adicional de Obra N° 11) 
Reajustes      Diferencia          Porcentaje     Conclusión 
H1:  K – Kpp      S/.  2,952,216.8          95.84% ≥ 10%    significativa 
H2:  K – Q      S/.  2,964,533.33        96.24%  ≥ 10%    significativa 
H3:  K – Rpu      S/.  3,500,381.19      113.64%  ≥ 10%    significativa 
Hgeneral:       diferencia de reajustes ≥ 10%          significativa   
Comparación de reajustes: K - Q 
Los reajustes obtenidos con la fórmula polinómica K, contractual, de S/. 
3,080,362.97 es lo pagado por la entidad al contratista. 
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Los reajustes obtenidos con la fórmula polinómica Q, propuesta, de S/. 115,829.64 
es lo que la entidad podría haber pagado al contratista, bajo esta perspectiva la 
diferencia de reajustes  K – Q: 3,080,362.97 - 115,829.64 = 2,964,533.33 representa 
el 96.24% de los reajustes pagados al contratista; pagados demás, favoreciendo al 
contratista y perjudicando a la entidad. 
Como 96.24% > 10% , consideramos que la diferencia es significativa; la 
divergencia de las curvas  K y Q, en la curva S de reajustes acumulados, nos 
muestra que la diferencia de reajustes es significativa. 
Comparación de reajustes: K - Rpu 
Los reajustes obtenidos con la fórmula polinómica K, contractual, de S/. 
3,080,362.97 es lo pagado por la entidad al contratista. 
Los reajustes obtenidos por reajuste de precios unitarios base, propuesto, de  S/. -
420,018.22 es lo que la entidad podría haber pagado al contratista, es decir, el 
contratista debió devolver 420,018.22 a la entidad y además no haber cobrado los  
S/. 3,080,362.97. 
La diferencia de reajustes K – Q: 3,080,362.97 – (-420,018.22) = 3,500,381.19 
representa el 113.64% de los reajustes pagados al contratista; pagados demás, 
favoreciendo al contratista y perjudicando a la entidad. 
Como 113.64% > 10% , consideramos que la diferencia es significativa; la 
divergencia de las curvas  K y Q, en la curva S de reajustes acumulados, nos 
muestra que la diferencia de reajustes es significativa. 
Conclusión: La diferencia de reajustes obtenidos con la fórmula polinómica K y los 
obtenidos con la fórmula polinómica Q y reajuste de precios unitarios, es 
significativa. 
 Obra 4: Culminación de la Construcción de la Autopista D 
Reajustes      Diferencia          Porcentaje     Conclusión 
H1:  K – Kpp      S/.  20,323.64         2.26%   < 10%    no significativa 
H2:  K – Q      S/.  – 5,348.04        -0.59%   < 10%    no significativa 
H3:  K – Rpu      S/.  121,444.74       13.51%   ≥ 10%     significativa 
Comparación de reajustes: K - Q 
Los reajustes obtenidos con la fórmula polinómica K, contractual, de S/. 899,026.04 
es lo pagado por la entidad al contratista. 
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Los reajustes obtenidos con la fórmula polinómica Q, propuesta, de S/. 904,374.08 
es lo que la entidad podría haber pagado al contratista, bajo esta perspectiva la 
diferencia de reajustes  K – Q: 899,026.04 - 904,374.08 = -5,348.04 representa el     
-0.59% de los reajustes pagados al contratista; pagados de menos al contratista, 
perjudicando al contratista y favoreciendo a la entidad. 
Como 0.59% < 10% , consideramos que la diferencia es no significativa; la 
convergencia de las curvas K y Q, en la curva S de reajustes acumulados, nos 
muestra que la diferencia de reajustes no es significativa. 
Comparación de reajustes: K - Rpu 
Los reajustes obtenidos con la fórmula polinómica K, contractual, de S/. 899,026.04 
es lo pagado por la entidad al contratista. 
Los reajustes obtenidos por reajuste de precios unitarios base, propuesto, de  S/. 
777,581.30 es lo que la entidad podría haber pagado al contratista, bajo esta 
perspectiva la diferencia de reajustes  K – Rpu: 899,026.04 - 777,581.30 = 
121,444.74 representa el 13.51% de los reajustes pagados al contratista; pagados 
demás, favoreciendo al contratista y perjudicando a la entidad. 
Como 13.51% > 10% , consideramos que la diferencia es significativa; la 
divergencia de las curvas  K y Rpu, en la curva S de reajustes acumulados, nos 
muestra que la diferencia de reajustes es significativa. 
Conclusión: La diferencia de reajustes obtenidos con la fórmula polinómica K y Q, 
no es significativa, las curvas son convergentes; y los reajustes de K y los obtenidos 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































6.   Análisis  comparativo  de  procedimientos  de  cálculo  de  
reajustes  de valorizaciones de obra 
1  El fundamento de la fórmula polinómica (K, Kpp, Q) es ser un factor del 
presupuesto y matemáticamente los reajustes que generan corresponden al 
presupuesto de obra. 
El fundamento de los reajustes de precios unitarios base (Rpu) es ser un factor 
del precio unitario y matemáticamente los reajustes que generan corresponden 
a la valorización de obra en un mes específico y/o presupuesto de obra. 
2  La fórmula polinómica (K, Kpp) vigente, es una solución técnica, limitada 
legalmente por el DS N° 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y 
complementarias. 
La fórmula polinómica (Q) propuesta, y los reajustes de valorizaciones por 
reajuste de precios unitarios base, son una solución técnica y no presentan 
limitación legal, alguna. 
3    La incidencia de cada monomio en la fórmula polinómica (K, Kpp) vigente, es 
ser igual o mayor a 0.050 (5%) y se permite la agrupación parcial de hasta tres 
elementos por monomio. 
La fórmula polinómica (Q) propuesta, considera la incidencia real de todos los 
elementos, sin limitación alguna. 
Los reajustes de valorizaciones por reajuste de precios unitarios base (Rpu), 
considera el reajuste de precios unitarios de todos los elementos de la 
valorización y/o presupuesto de obra. 
4   La fórmula polinómica (K, Kpp, Q) considera la valorización de obra, como 
homogénea, es decir que la ejecución de todas las partidas de obra, se dan 
desde el inicio de obra hasta su finalización. Situación no real. 
Los reajustes de valorizaciones por reajuste de precios unitarios base (Rpu), 
considera la valorización de obra, como heterogénea, es decir, durante el 
proceso de ejecución de obra, en todos los meses no se han ejecutado las 
mismas partidas del presupuesto. Situación real. 
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5  La fórmula polinómica (K, Kpp, Q) no es sostenible en el tiempo con las 
variaciones del presupuesto debido a las modificaciones de obra, durante el 
proceso de ejecución. 
Los reajustes de valorizaciones por reajuste de precios unitarios base (Rpu), 
concuerda en el tiempo con las variaciones del presupuesto, porque son 
definidos por los metrados ejecutados valorizados en el tiempo. 
6    La fórmula polinómica (K, Kpp, Q) no es concordante con el Diagrama Gantt 
de programación y/o ejecución de obra. 
Los reajustes de valorizaciones por reajuste de precios unitarios base (Rpu), 
son concordantes con el Diagrama Gantt de ejecución de obra. 
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        Del total de los resultados de los reajustes de obra obtenidos por la fórmula 
polinómica K contractual vigente, el 67% difieren significativamente con respecto a 
los obtenidos por la fórmula polinómica Kpp por partición del presupuesto de obra, 
el 75% difieren significativamente con los obtenidos mediante la nueva fórmula 
polinómica Q y el 100% de los resultados difieren significativamente con los 
obtenidos por el procedimiento basado en el reajuste de los precios unitarios base 
del presupuesto de obra, que justifican la aplicación de estas propuestas, en las obras 
tomadas como muestra en la presente investigación. 
Conclusiones específicas 
1. Existen diferencias significativas entre los resultados de los reajustes de obra 
obtenidos con la fórmula polinómica K contractual vigente, con los reajustes de 
obra obtenidos por la fórmula polinómica Kpp por partición del presupuesto de 
obra. 
En el 67% de la muestra, las diferencias son significativas. 
La tendencia de los reajustes obtenidos con Kpp corresponde a valores 
intermedios entre los obtenidos con K y Q. 
 
2. Existen diferencias significativas entre los resultados de los reajustes de obra 
obtenidos con la fórmula polinómica K contractual vigente, con los reajustes de 
obra obtenidos por la fórmula polinómica Q propuesta en la presente 
investigación, en la cual intervengan todos los índices de precios de los 
elementos de la obra, con su real incidencia. 
En el 75% de la muestra, las diferencias son significativas. 
 
3. Existen diferencias significativas entre los resultados de los reajustes de obra 
obtenidos con la fórmula polinómica K contractual vigente, con los obtenidos 
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mediante el procedimiento propuesto en la presente investigación, por reajuste 
de los precios unitarios base del presupuesto de obra. 
En el 100% de la muestra, las diferencias son significativas. 
 
Conclusiones del procedimiento de reajustes por fórmulas polinómicas 
1. El reajuste de las valorizaciones y/o presupuesto de obra, por el método de 
fórmulas polinómicas, no es concordante con las variaciones del presupuesto de 
obra debido a las modificaciones del presupuesto contractual por los deductivos 
y/o adicionales de obra, presentados durante su ejecución. 
2. El reajuste de las valorizaciones y/o presupuesto de obra, por el método de 
fórmulas polinómicas, por ser la fórmula polinómica convencional un factor del 
presupuesto, no es concordante con el Diagrama Gantt de su ejecución de obra, 
porque considera que durante el proceso de su ejecución, en el tiempo, se 
ejecutan todas las partidas del presupuesto desde el inicio de obra hasta el final 
del plazo de ejecución. 
3. El objetivo de la Fórmula Polinómica es mantener el equilibrio económico 
financiero de la obra. 
4. En la medida en que los reajustes por Fórmula Polinómica se acerquen a valores 
más justos y/o reales, se mantendrá el equilibrio económico financiero de la 
obra. 
5. La Fórmula Polinómica Q, propuesta, al considerar la incidencia real de todos 
los elementos del presupuesto de obra, se cumple el axioma matemático “El todo 
es igual a la suma de todas sus partes”. 
6. Para todo presupuesto, en el contexto del espacio muestral de sus fórmulas 
polinómicas, la Fórmula Polinómica Q, propuesta, mantiene mejor el equilibrio 
económico financiero de la obra. 
 
Conclusiones del procedimiento de reajustes por reajuste de precios 
unitarios base 
1. El reajuste de las valorizaciones y/o presupuesto de obra, por el método de 
reajuste de los precios unitarios base, es concordante con las variaciones del 
74 
  
presupuesto de obra debido a las modificaciones por los deductivos y/o 
adicionales de obra, porque se adecúan a los metrados ejecutados valorizados, en 
el tiempo. 
2. El reajuste de las valorizaciones y/o presupuesto de obra, por el método de 
reajuste de los precios unitarios base, es concordante con el Diagrama Gantt de 
ejecución de obra, porque son definidos por los metrados ejecutados valorizados, 
en el tiempo. 
3. El procedimiento de reajuste de valorizaciones de obra y/o presupuesto de obra, 
basado en el reajuste de los precios unitarios base del presupuesto de obra, es 
una solución técnica con la utilización directa de los índices unificados de 
precios de la construcción IUPC y sin las limitaciones que presenta la Fórmula 
Polinómica, generando un valor único de la valorización de obra y su reajuste, 
definidos por los metrados ejecutados valorizados, en el tiempo. 
 
Recomendaciones 
De las fórmulas polinómicas 
        A cada presupuesto de obra, le debe corresponder una sola fórmula polinómica, 
sin embargo la fórmula polinómica vigente, concordante con el DS N° 011-79-VC, 
modificatorias y ampliatorias, matemáticamente es un factor del presupuesto cuya 
composición porcentual se mantiene invariable durante el proceso de ejecución de 
obra, obedeciendo a una situación no real, limitada por la agrupación parcial de los 
elementos de obra, por el número de monomios y la incidencia mínima del 5% de 
cada monomio, generando una de las tantas expresiones matemáticas de la fórmula 
polinómica. 
        En cambio, contrariamente  a lo anteriormente expresado, la Fórmula 
Polinómica Q propuesta, en la cual intervienen todos los índices de precios de todos 
los elementos de la obra, con su real incidencia, genera sólo una expresión 
matemática de la fórmula polinómica que conlleva al reajuste de valorizaciones de 
obra, cuya tendencia se acerca más al monto real, debido a la no agrupación parcial 
de los elementos de obra, ni a la limitación del número de monomios y su 
incidencia, razones por las cuales se considera y recomienda como la mejor 
alternativa de Fórmula Polinómica. 
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Del método de reajuste de precios unitarios base 
        En base a cada una de las conclusiones expresadas al respecto, para el cálculo 
de los reajustes de valorizaciones y/o presupuestos de obra, se recomienda hacerlo 
por el procedimiento de reajuste de los precios unitarios base, propuesto en la 
presente Tesis.  
 
Del Decreto Ley Nº 21825 del 29.03.77 y Decreto Supremo Nº 011-79-
VC 
       Según el Decreto Ley Nº 21825 del 29.03.77, publicado en el diario oficial El 
Peruano el 30.Marzo.1977, en el primer párrafo del Artículo 3º, a la letra dice: 
“Las entidades licitantes deberán adoptar las medidas necesarias para cubrir los 
mayores costos de obra a efecto de asegurar el pago oportuno de los reajustes que 
deban efectuarse en el curso de la ejecución de las obras“. 
       Según el Decreto Supremo Nº 011-79-VC del 01.03.79, en el Artículo 8º, a la 
letra dice: 
“Con el objeto de cubrir los mayores costos de la obra, derivados del aumento del 
precio de los elementos de la misma, las Entidades Públicas Contratantes preverán 
la inclusión de los montos necesarios en sus Presupuestos, en base a cálculos 
estimativos, utilizando al efecto las propias fórmulas polinómicas”. 
        Sin embargo, esto no se refleja en los presupuestos base y/o referenciales, de 
las obras públicas y/o viales, que se han ejecutado. 
        Los reajustes mensuales de las valorizaciones de obra, se van determinando 
conforme transcurren los meses de ejecución de obra, no habiéndose proyectado en 
el presupuesto, hasta la fecha. 
Tomemos los resultados de las 4 muestras, sustentadas: 
76 
  
Carretera A   Reajustes = 8.81%  12 meses 
1. Carretera B   Reajustes = 7.41%  17 meses 
2. Túnel C   Reajustes = 8.21%  15 meses 
3. Autopista D   Reajustes = 6.19%  14 meses 
        Entonces, recogiendo dichos resultados, podemos considerar que los reajustes 
de las obras, cuyo plazo promedio de ejecución de obra, sea de 12 a 15 meses, se 
debe reservar y/o proyectar del 6% al 9% del presupuesto de obra, para dar 
cumplimiento al Decreto Ley Nº 21825, vigente. 
        Los mismos resultados, los podemos expresar en función del costo directo del 
presupuesto de obra: 
1. Carretera A   Reajustes = 10.64% CD 12 meses 
2. Carretera B   Reajustes =  8.96%  CD 17 meses 
3. Túnel C   Reajustes =  9.50%  CD 15 meses 
4. Autopista D   Reajustes =  7.86%  CD 14 meses 
        En la presente investigación, a pesar de ser el resultado de la muestra de sólo 4 
obras, se recomienda considerar en los presupuestos de obra la escalación del 8% al 
11% del costo directo, en el presupuesto de obra, para los costos de reajustes de 
valorizaciones de obra, en cumplimiento del Decreto Ley Nº 21825 y del Decreto 
Supremo Nº 011-79-VC. 
 
Modificación del Decreto Supremo N° 011-79-VC del 01.Marzo.1979 
Considerando que desde hace 40 años se viene utilizando las fórmulas polinómicas 
para el cálculo de los reajustes de las valorizaciones de obra. 
 Desde el mes de Marzo de 1977 mediante el Decreto Ley N° 21825 se 
incorporan fórmulas polinómicas de reajuste automático de los precios. 
 El Decreto Supremo N° 031-77-VC reglamenta el DL N° 21825, implementando 
nomas de elaboración y aplicación de fórmulas polinómicas. 
 El Decreto Supremo N° 011-79-VC implementa y adecua los alcances del DS 
N° 031-77-VC, definiendo la forma general básica de las Fórmulas Polinómicas, 
siendo K el coeficiente de reajuste de valorizaciones de obra, como resultado de 
la variación de precios de los elementos que intervienen en la construcción. 
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Que todas las fórmulas polinómicas son vulnerables a las variaciones del 
presupuesto de obra, durante su ejecución y no son concordantes con el calendario 
de ejecución de obra real y su diagrama Gantt. 
Que los reajustes por fórmula polinómica, así obtenidos, difieren de los verdaderos 
costos de la obra, alterándose el equilibrio económico financiero de la obra. 
Que todas estas situaciones reales, se ven corregidas al calcular el reajuste de las 
valorizaciones y/o presupuesto de obra, por el método de “reajuste de los precios 
unitarios base”, propuesto en la presente Tesis. 
Fortalezas del nuevo método propuesto: 
i. No es vulnerable a las variaciones del presupuesto de obra, durante su ejecución. 
ii. Si es concordante con el calendario de ejecución de obra real y su Diagrama 
Gantt. 
El procedimiento de reajuste de valorizaciones de obra y/o presupuesto de obra, 
basado en el reajuste de los precios unitarios base del presupuesto, es una solución 
técnica con la utilización directa de los IUPC y sin las limitaciones que presenta la 
Fórmula Polinómica, generando un valor único de la valorización de obra y su 
reajuste, definidos por los metrados ejecutados valorizados, en el tiempo. 
 
Razón por la cual se propone la modificación del Decreto Supremo N° 011-79-VC 
de fecha 01.Marzo.1979, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias, para 
derogar lo referente al reajuste de valorizaciones y/o presupuesto de obra por 
Fórmula Polinómica, aplicando en su defecto el reajuste de los precios unitarios 
base, propuesto en la presente Tesis. 
Al respecto, se debe tener en cuenta que “Las disposiciones para regular la 
elaboración de las fórmulas de reajuste se aprueban mediante Decreto Supremo 
refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas”, concordante con el Artículo 
17- Fórmulas de reajuste del DS N° 056-2017-EF que modifica el Reglamento 
aprobado por DS N° 350-2015-EF de la Ley de Contrataciones del Estado (Ley N° 




Homogenización de subpartida al nivel de partida 
        Si se tiene un análisis de precio unitario de una partida que incluye alguna 
subpartida, la homogenización de dicha subpartida al nivel de partida, consiste en 
eliminar la subpartida disgregándola en mano de obra, materiales y equipo. 
Procedimiento: 
 Insertamos las filas necesarias para copiar la SUBPARTIDA, dentro del análisis de 
precio unitario de dicha partida, viendo que tengan el mismo precio. 
 El Parcial S/. de la subpartida debe estar formulado:  Cantidad x Precio S/. 
 Insertamos 3 columnas a la derecha del Análisis de Precios Unitarios de la Partida: 
Columna 1: Copiamos la Cantidad original de la Subpartida. 
 Columna 2: Copiamos la Cantidad factor común del Precio de la Subpartida. 
Columna 3: Nueva cantidad = Columna 1 x Columna 2 
 La columna Cantidad original de la subpartida, la reemplazamos por los valores de la 
Columna 3. 
 Verificamos que los parciales de la subpartida, den el Total S/. de dicha subpartida.  
 Si dentro de la subpartida está incluida otra subpartida, repetimos el procedimiento 
anterior: pasos del 1 al 6. 
Así sucesivamente, hasta no tener subpartidas. 
 
Reajuste de valorizaciones de obra por reajuste de precios unitarios Base 
Fundamento teórico 
        Si queremos que al valorizar se reajusten sólo las partidas que han sido ejecutadas 
en el mes, tendremos que reajustar los precios unitarios de las partidas a valorizar. 
        De este modo, estaremos reajustando los precios unitarios base (mes o) hasta el mes 
de reajuste r, corrigiéndose de esta manera la concepción de la fórmula polinómica. 
Datos 
        Para calcular el reajuste total de valorizaciones de obra, por reajuste de los precios 
unitarios del presupuesto, se tienen los siguientes datos: 
 Presupuesto oferta. 
 Análisis de precios unitarios de partidas. 
 Análisis de precios unitarios de subpartidas. 
 Metrados a valorizar (mes a mes) 




 Homogenizar los análisis de precios unitarios de subpartidas y subcontratos, a nivel 
de sólo partidas. 
 Verificar que los precios unitarios homogenizados, coincidan con los análisis de 
precios unitarios, dados. 
 Reajustar desde el mes base (o) hasta el mes de reajuste r, todos los precios unitarios 
de todos los elementos, de cada partida del presupuesto, considerando que: 
PUr  =  (PUo / IUo) x IUr 
 En cada partida del presupuesto, por sumatoria de los PUr de los elementos, se 
obtiene el valor del precio unitario reajustado de dicha partida PUr. 
 La valorización de obra, en un mes definido, se obtiene por la sumatoria de los 
productos:     Metrado x PUo 
 La valorización de obra reajustada, en un mes definido, se obtiene por la sumatoria 
de los productos:     Metrado x PUr 
 El reajuste de la Valorización de Obra, en el mes definido, se obtiene por la 
sumatoria de los productos:     Metrado x (PUr – PUo). 
 El reajuste total de las Valorizaciones de Obra, durante su proceso de ejecución, se 
obtiene como la sumatoria de los reajustes de las valorizaciones mensuales de obra. 
Diagrama de flujo del procedimiento 
       Se adjunta el diagrama de flujo que ilustra el procedimiento del reajuste de 




REAJUSTE DE VALORIZACIONES DE OBRA POR REAJUSTE DE PRECIOS UNITARIOS BASE
A PARTIR DEL PRESUPUESTO DE OBRA Y SU  APU REAJUSTE DE PRECIOS UNITARIOS BASE AL MES  r
Con precios al mes o
IUr
IUo
PROCEDIMIENTO DE VALORIZACIONES Y SUS REAJUSTES
En cada mes i En cada mes i
Σ
i = 1, 2, 3 …, n Σ
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ADICIONAL DE OBRA Nº 11  "CONSTRUCCION DEL TUNEL C"
PRESUPUESTO DE OBRA
PRECIOS A MAYO 2010
PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD
Met PUo Met x PUo
100 TRABAJOS PRELIMINARES
100.01    MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOSglb 1.00 270,000.00 270,000.00
100.02    TOPOGRAFIA Y CONTROL TOPOGRAFICO mes 12.00 22,514.44 270,173.28
100.03    MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE ACCESO mes 8.18 10,004.40 81,835.99
100.04 CONSTRUCCION DE CAMPAMENTOS TEMPORALESglb 1.00 700,000.00 700,000.00
100.05    MANTENIMIENTO DE CAMPAMENTOS TEMPORALESmes 12.00 63,414.40 760,972.80
ACCESO LADO CARHUAZ (PORTAL DE ENTRADA)
200 MOVIMIENTO DE TIERRAS
205.A3    EXCAVACION PARA EXPLANACIONES EN ROCA FIJAm3 22,205.10 42.68 947,713.67
207.B    PERFILADO EN ZONA DE CORTE EN ROCA m2 1,116.15 4.94 5,513.78
210.A    CONFORMACION DE TERRAPLENES m3 40.30 21.57 869.27
300 SUB-BASE Y BASES
305.A    BASE GRANULAR e=15cm m3 165.67 90.24 14,950.06
315.A    LAVADO DE MATERIAL GRANULAR m3 165.67 12.00 1,988.04
400 PAVIMENTO ASFALTICO
401.B    IMPRIMACION ASFALTICA m2 1,144.98 1.17 1,339.63
411.B    CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE CON POLIMEROSm3 70.51 210.00 14,807.10
421.B    ASFALTO MODIFICADO CON POLIMEROS kg 9,659.43 3.00 28,978.29
422.B    ASFALTO DILUIDO TIPO MC-30 gal 343.50 8.20 2,816.70
423.B    FILLER MINERAL (CAL HIDRATADA) kg 4,582.94 0.43 1,970.66
600 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.A    EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS m3 130.44 28.15 3,671.89
605.A    RELLENO PARA ESTRUCTURAS m3 198.79 36.58 7,271.74
610.D    CONCRETO fc = 210 kg/cm2 m3 7.13 428.74 3,056.92
610.H    CONCRETO fc=100 kg/cm2 m3 0.45 296.15 133.27
612.A    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 48.57 59.59 2,894.29
615.A    ACERO DE REFUERZO fy = 4200 kg/cm2 kg 677.00 5.63 3,811.51
622.C    TUBERIA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO CIRCULAR D=1.20 mm 8.91 730.85 6,511.87
635.B    CUNETA TRAPEZOIDAL REVESTIDA m 360.00 85.09 30,632.40
665.B    EMBOQUILLADO DE PIEDRA m2 52.24 95.98 5,014.00
700 TRANSPORTE
700.A    TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR <= 1kmm3k 317.46 8.26 2,622.22
700.B    TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR > 1km m3k 9,119.61 2.51 22,890.22
700.C    TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PAVIMENTOS <= 1kmm3k 165.67 8.26 1,368.43
700.D    TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PAVIMENTOS > 1kmm3k 9,831.36 2.51 24,676.71
700.E    TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE <= 1km 3k 22,295.24 8.01 178,584.87
700.F    TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE > 1kmm3k 299,253.43 2.76 825,939.47
700.G    TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA <= 1km m3k 70.51 9.10 641.64
700.H    TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA > 1km m3k 4,184.02 2.76 11,547.90
800 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
801.A    SEÑAL PREVENTIVA 0.75x0.75 m und 3.00 583.79 1,751.37
805.A    TACHAS DELINEADORAS und 27.00 16.00 432.00










ADICIONAL DE OBRA Nº 11  "CONSTRUCCION DEL TUNEL C"
PRESUPUESTO DE OBRA
PRECIOS A MAYO 2010
PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD
Met PUo Met x PUo
830.A    POSTE DE KILOMETRAJE und 1.00 184.03 184.03
900 PROTECCION AMBIENTAL
900.12F       ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTEm3 22,295.24 2.23 49,718.39
ACCESO LADO CHACAS (PORTAL DE SALIDA)
200 MOVIMIENTO DE TIERRAS
205.A3    EXCAVACION PARA EXPLANACIONES EN ROCA FIJAm3 55,226.43 42.68 2,357,064.03
207.B    PERFILADO EN ZONA DE CORTE EN ROCA m2 3,193.15 4.94 15,774.16
210.A    CONFORMACION DE TERRAPLENES m3 1,113.59 21.57 24,020.14
300 SUB-BASE Y BASES
305.A    BASE GRANULAR e=15cm m3 531.13 90.24 47,929.17
315.A    LAVADO DE MATERIAL GRANULAR m3 531.13 12.00 6,373.56
400 PAVIMENTO ASFALTICO
401.B    IMPRIMACION ASFALTICA m2 3,300.80 1.17 3,861.94
411.B    CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE CON POLIMEROSm3 203.24 210.00 42,680.40
421.B    ASFALTO MODIFICADO CON POLIMEROS kg 27,844.29 3.00 83,532.87
422.B    ASFALTO DILUIDO TIPO MC-30 gal 990.24 8.20 8,119.97
423.B    FILLER MINERAL (CAL HIDRATADA) kg 13,210.80 0.43 5,680.64
600 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.A    EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS m3 543.83 28.15 15,308.81
605.A    RELLENO PARA ESTRUCTURAS m3 193.54 36.58 7,079.69
610.D    CONCRETO fc = 210 kg/cm2 m3 15.56 428.74 6,671.19
610.H    CONCRETO fc=100 kg/cm2 m3 0.93 296.15 275.42
612.A    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 97.13 59.59 5,787.98
615.A    ACERO DE REFUERZO fy = 4200 kg/cm2 kg 1,354.00 5.63 7,623.02
622.C    TUBERIA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO CIRCULAR D=1.20 mm 22.68 730.85 16,575.68
635.B    CUNETA TRAPEZOIDAL REVESTIDA m 1,043.55 85.09 88,795.67
665.B    EMBOQUILLADO DE PIEDRA m2 89.36 95.98 8,576.77
700 TRANSPORTE
700.A    TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR <= 1kmm3k 1,276.28 8.26 10,542.07
700.B    TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR > 1km m3k 21,094.63 2.51 52,947.52
700.C    TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PAVIMENTOS <= 1kmm3k 531.13 8.26 4,387.13
700.D    TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PAVIMENTOS > 1kmm3k 20,920.62 2.51 52,510.76
700.E    TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE <= 1km 3k 54,551.53 8.01 436,957.76
700.F    TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE > 1kmm3k 740,878.56 2.76 2,044,824.83
700.G    TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA <= 1km m3k 203.24 9.10 1,849.48
700.H    TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA > 1km m3k 8,007.32 2.76 22,100.20
800 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
801.A    SEÑAL PREVENTIVA 0.75x0.75 m und 7.00 583.79 4,086.53
805.A    TACHAS DELINEADORAS und 78.00 16.00 1,248.00
810.A    MARCAS EN EL PAVIMENTO m2 156.53 9.29 1,454.16
900 PROTECCION AMBIENTAL










ADICIONAL DE OBRA Nº 11  "CONSTRUCCION DEL TUNEL C"
PRESUPUESTO DE OBRA
PRECIOS A MAYO 2010
PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD
Met PUo Met x PUo
200.00 AFRONTONAMIENTO TUNEL
200.01    PORTAL DE ENTRADA Y SALIDA
200.01.01    DESBROCE Y LIMPIEZA HA 0.10 4,742.23 474.22
200.01.04    EXCAVACION EN ROCA FIJA M3 1,825.87 42.68 77,928.13
200.01.05    PERNOS DE ROCA (D= 25 mm.) ML 696.00 66.63 46,374.48
200.01.09    MALLA ELECTROSOLDADA 4x4x8/8 - ALAMBRE NEGROM2 777.34 17.14 13,323.61
200.01.07    REMOCION DE DERRUMBES M3 789.79 5.93 4,683.45
200.01.08    CONCRETO SHOTCRETE F'C=280 Kg/cm2 e=0.05m S/FIBRA METALICAM2 1,450.60 40.06 58,111.04
300.00 OBRAS EN SUBTERRANEO TUNEL DE SALIDA
300.01 EXCAVACION SUBTERRANEA
300.01.02    EXCAVACION EN ROCA TIPO II M3 26,590.82 228.29 6,070,418.30
300.01.03    EXCAVACION EN ROCA TIPO III M3 13,704.78 247.90 3,397,414.96
300.01.04    EXCAVACION EN ROCA TIPO IV M3 12,478.65 262.94 3,281,136.23
300.01.06    ELIMINACION DE MATERIAL DE DERRUMBE (CAUSA GEOLOGICA)M3 78.40 66.25 5,194.00
300.02 SOSTENIMIENTO
300.02.01    CONCRETO SHOTCRETE F'C=280 Kg/cm2 e=0.10m c/FIBRA METALICAM2 9,939.87 109.89 1,092,292.31
300.02.02    CONCRETO SHOTCRETE F'C=280 Kg/cm2 e=0.15m S/FIBRA METALICAM2 5,263.80 120.18 632,603.48
300.02.03    CONCRETO SHOTCRETE F'C=280 Kg/cm2 e=0.20m S/FIBRA METALICAM2 4,140.57 160.24 663,484.94
300.02.04    PERNOS DE ROCA (D=25 mm L=3.00 m.) M 8,767.50 66.63 584,178.53
300.02.05    PERNOS TIPO SPLIT L=1.50 m M 30.00 9.05 271.50
300.02.06    PERNOS TIPO SPLIT L=2.50 m M 1,380.00 8.74 12,061.20
300.02.07    PERNOS TIPO SPILLING BAR (PARAGUAS L=6.00 m)M 114.00 18.57 2,116.98
300.02.08    TUBERIA PVC-P (D=2") PARA DRENAJE M 1,632.00 28.49 46,495.68
300.02.09    MALLA ELECTROSOLDADA 4x4x8/8 - ALAMBRE NEGROM2 7,976.95 17.14 136,724.92
300.02.10    CIMBRA METALICA TIPO CELOSIA KG 6,946.43 17.33 120,381.63
300.02.12    BOLSACRETO CON CONCRETO 1:8 M3 159.26 20.10 3,201.13
300.03 EVENTOS GEOLÓGICOS
300.03.01    TRATAMIENTO DE FALLAS M 3.25 52,080.00 169,260.00
400.00 OBRAS DE CONCRETO
400.01 OBRAS DE CONCRETO EN FALSO TUNEL
400.01.01    EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURASM3 39.20 27.89 1,093.29
400.01.03    CONCRETO F'C=100 kg/cm2 M3 2.88 296.15 852.91
400.01.04    CONCRETO F'C=210 kg/cm2 M3 74.18 428.74 31,803.93
400.01.05    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO M2 314.76 60.69 19,102.78
400.01.06    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO M2 159.68 76.81 12,265.02
400.01.07   ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 kg/cm2 Kg 6,120.33 5.63 34,457.46
400.02 OBRAS DE CONCRETO EN SUBTERRANEO
400.02.01 LOSA RIGIDA Y BASE GRANULAR
400.02.01.1    LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=280 kg/cm2M3 1,664.40 391.18 651,079.99
400.02.01.2    BASE GRANULAR E=0.375  (VARIABLE) M3 2,525.55 17.61 44,474.94
400.02.01.3    LAVADO DE MATERIAL GRANULAR M3 2,525.55 12.00 30,306.60
400.02.01.4    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PAVIMENTO HIDRAULICOM2 998.40 59.59 59,494.66
400.02.01.5    JUNTA SEPARADORA TRANSVERSAL M 1,806.00 15.49 27,974.94










ADICIONAL DE OBRA Nº 11  "CONSTRUCCION DEL TUNEL C"
PRESUPUESTO DE OBRA
PRECIOS A MAYO 2010
PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD
Met PUo Met x PUo
400.02.01.7    JUNTA SEPARADORA ML 2,720.00 24.11 65,579.20
400.02.01.8    ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 kg/cm2 - ENTRADA DE TUNELKG 202.28 5.63 1,138.84
400.02.01.9    ACABADO DE LOSA DE CONCRETO M2 8,295.00 14.75 122,351.25
400.04 CUNETA VEREDA ARMADA (DENTRO DEL TUNEL)
400.04.01    CONCRETO F'C=100 kg/cm2 M3 84.03 296.15 24,885.48
400.04.02    CONCRETO F'C=210 kg/cm2 M3 442.27 428.74 189,618.84
400.04.03    ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 kg/cm2 KG 52,763.65 5.63 297,059.35
400.04.04    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 7,670.40 59.59 457,079.14
400.04.05    JUNTAS ASFALTICAS M 608.40 3.16 1,922.54
400.04.06    TUBERIA PVC (D=2") ML 231.20 28.49 6,586.89
700.00 TRANSPORTE
700.01    TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR  <= 1 KmM3-KM 4,300.91 8.26 35,525.52
700.02    TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR  > 1 KmM3-KM 258,068.46 2.51 647,751.83
700.03    TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE  <= 1 KmM3-KM 55,110.09 8.01 441,431.82
700.04    TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE  > 1 KmM3-KM 616,587.99 2.76 1,701,782.85
700.05    TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PAVIMENTO  <= 1 KmM3-KM 2,525.55 8.26 20,861.04
700.06    TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PAVIMENTO  > 1 KmM3-KM 151,820.20 2.51 381,068.70
700.07    TRANSPORTE DE CONCRETO <= 1 Km M3-KM 3,876.17 18.84 73,027.04
800.00 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
800.02.05    SEÑALIZACION INFORMATIVA EN PORTALES M2 101.14 387.66 39,207.93
800.03    SEÑALIZACION REGLAMENTARIA RECTANGULAR (0.60mx0.90m)UND 2.00 515.95 1,031.90
800.04    POSTES DE SEÑALIZACION PREVENTIVA UND 2.00 166.40 332.80
800.05    MARCAS EN EL PAVIMENTO M2 680.00 9.29 6,317.20
800.06    TACHAS DELINEADORAS UND 276.00 16.00 4,416.00
900.00 PROTECCION AMBIENTAL
900.01 MITIGACION AMBIENTAL DURANTE LA CONSTRUCCIONGLB 1.00 213,357.24 213,357.24
900.02 ESTRUCTURA DE AMORTIGUAMIENTO LAGUNA CANCARACAGLB 1.00 250,000.00 250,000.00
900.03 ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTEM3 81,758.63 2.23 182,321.74
950.00 VARIOS
950.04 INSTRUMENTACION UND 257.00 166.53 42,798.21
950.05 BOMBEO DE AGUA 6" H=80m HR 1,200.00 76.58 91,896.00
COSTO DIRECTO 32,445,763.01














INDICES UNIFICADOS DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCION




















01 698.27 788.42 792.43 790.13 787.66 789.49 784.42 780.94 785.37
02 518.10 476.32 437.12 434.54 432.20 432.84 427.68 427.49 437.05
03 513.35 471.48 431.43 429.12 427.77 428.87 422.58 422.64 432.33
04 654.07 724.59 724.59 724.59 724.59 724.59 724.59 721.00 733.24
05 206.82 214.90 214.90 216.21 216.21 216.21 217.47 216.65 216.88
06 803.37 802.88 800.41 798.16 811.58 815.25 801.42 800.99 817.01
07 587.53 577.93 578.53 576.16 584.90 587.53 576.66 577.40 588.11
08 776.05 770.96 773.41 770.75 788.92 791.76 778.06 780.25 795.88
09 305.27 280.36 278.34 276.85 275.26 276.43 273.13 271.43 274.30
10 319.37 345.63 345.45 353.71 353.69 353.66 353.05 351.24 354.60
11 235.68 205.97 204.65 203.67 193.21 193.94 191.88 190.82 192.61
12 283.59 292.27 290.65 289.45 282.67 288.97 286.58 285.30 287.46
13 1,265.36 1,697.48 1,697.48 1,697.48 1,697.48 1,697.48 1,697.48 1,697.48 1,697.48
14 250.13 267.68 267.68 267.68 267.68 269.59 269.59 269.59 269.59
16 311.64 352.48 352.48 352.48 352.48 352.48 352.48 352.48 352.48
17 654.32 668.74 668.18 665.33 664.11 664.60 667.57 669.47 672.70
18 276.06 265.99 272.29 268.21 272.22 273.37 266.55 267.49 271.19
19 675.33 666.63 664.92 662.32 674.07 677.09 665.46 665.94 679.16
20 1,508.89 2,000.50 2,000.50 2,000.50 2,000.50 2,000.50 2,000.50 2,000.50 2,000.50
21 329.31 339.42 339.42 339.42 339.42 339.42 339.42 339.42 339.42
22 370.39 367.30 367.30 367.30 367.30 367.30 367.30 367.30 367.30
23 371.32 368.10 368.10 368.10 368.10 368.10 368.10 368.10 368.10
24 270.34 271.07 270.59 270.66 272.14 272.38 272.16 273.72 275.20
26 348.81 360.09 360.09 360.09 358.88 359.31 360.29 360.29 360.29
27 430.01 568.94 564.84 561.80 558.57 560.95 554.25 550.80 556.64
28 377.39 497.72 494.13 491.49 488.66 490.73 484.88 481.86 486.96
30 361.46 352.41 349.29 349.36 348.90 350.24 344.42 341.35 345.99
31 362.63 357.95 359.08 358.66 358.71 358.02 359.65 359.09 360.04
32 414.72 449.56 449.56 450.67 450.67 450.67 451.30 451.30 451.30
33 583.41 603.07 598.54 595.19 592.61 594.74 588.20 612.79 618.76
34 439.29 527.67 524.22 541.03 541.03 522.06 510.85 503.96 516.89
37 275.36 292.14 292.03 291.59 291.11 291.46 290.48 287.49 280.95
38 733.53 828.38 828.38 828.38 828.38 828.38 828.38 822.46 826.09
39 351.51 377.50 379.42 381.48 380.86 380.33 381.32 381.76 381.42
40 306.32 321.88 321.88 321.88 3,231.88 321.88 321.88 321.88 321.88
41 352.06 353.78 353.78 353.78 353.78 355.89 356.04 356.04 356.04
42 236.05 232.14 231.24 230.64 229.89 230.49 229.14 228.38 229.59
43 508.60 559.82 561.58 569.35 566.40 566.27 567.05 569.40 570.99
44 346.17 343.77 342.58 342.65 344.06 344.64 346.11 347.06 345.81
45 317.54 311.80 311.81 310.94 313.39 313.39 313.18 313.61 313.02
46 529.82 469.39 468.05 467.04 465.89 466.69 465.47 464.62 466.57
47 415.58 448.25 470.75 470.79 470.79 470.79 470.79 471.44 471.44
48 334.68 327.55 325.98 325.11 324.30 324.97 323.01 321.94 323.59
49 244.28 231.78 230.11 229.22 227.56 228.18 225.80 224.22 227.27




INDICES UNIFICADOS DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCION




















51 340.19 300.46 282.68 281.21 280.76 283.88 281.64 281.65 288.30
52 311.35 274.28 257.88 261.07 265.75 267.88 266.35 265.51 269.24
53 715.28 870.92 868.93 893.43 893.43 892.11 891.45 956.35 853.03
54 329.21 363.28 363.77 363.77 363.77 363.77 363.77 363.77 374.03
55 390.76 480.41 480.41 480.41 480.41 480.41 480.41 475.51 475.51
56 604.19 535.71 513.55 493.74 490.89 492.98 487.10 484.06 489.18
57 496.54 397.84 390.45 384.13 381.92 383.54 378.97 376.61 380.59
59 182.58 200.22 200.22 200.22 200.22 200.82 200.82 200.82 200.82
60 295.50 295.99 295.99 295.99 295.99 295.99 295.99 295.99 295.99
61 319.87 284.48 282.43 280.92 279.30 280.48 277.14 275.41 278.33
62 392.25 393.09 391.89 387.88 375.66 383.00 387.45 379.15 380.89
64 190.52 251.35 251.35 251.35 251.35 351.35 251.35 251.35 248.13
65 341.05 249.56 349.37 239.44 241.06 240.62 235.92 239.94 240.34
66 417.01 467.58 464.19 469.23 466.55 468.54 462.90 467.43 472.46
68 272.44 284.96 281.55 274.12 272.95 273.34 259.11 258.87 260.95
69 311.27 327.82 327.82 327.82 327.82 327.82 327.82 327.82 327.82
70 209.28 218.25 218.25 218.25 218.25 218.25 218.25 218.25 218.25
71 522.28 497.92 494.33 494.33 494.33 494.33 494.33 494.33 494.33
72 334.65 348.79 346.50 347.79 354.66 355.50 352.28 350.98 353.50
73 370.21 400.55 397.67 401.50 399.19 400.88 396.10 399.44 403.85
77 274.44 273.62 274.79 273.83 274.47 273.98 272.38 278.01 279.26
78 462.78 455.78 454.68 453.87 452.99 453.63 451.82 450.88 452.47







INDICES UNIFICADOS DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCION


















01 797.66 798.11 806.01 828.77 833.82 837.67 834.13 832.53
02 442.79 444.90 454.58 471.93 475.70 481.38 477.60 475.64
03 438.01 436.72 446.97 463.77 469.79 473.58 469.34 468.45
04 746.82 746.82 747.53 755.40 756.11 756.11 751.89 754.16
05 216.91 216.28 216.26 216.78 217.68 218.28 218.23 218.23
06 817.55 803.72 792.72 817.51 810.07 806.26 803.96 800.86
07 588.74 579.47 572.19 589.74 588.39 587.67 587.10 589.24
08 796.72 780.65 766.10 788.19 791.62 791.80 791.69 789.03
09 276.00 276.32 281.43 292.17 295.47 298.02 295.68 294.62
10 354.80 355.92 357.66 362.95 363.36 364.40 364.53 364.85
11 193.54 193.71 198.25 204.11 205.90 207.28 206.01 205.44
12 288.86 289.12 293.31 302.07 304.74 306.81 304.92 304.05
13 1,697.48 1,697.48 1,697.48 1,697.48 1,697.48 1,697.48 1,697.48 1,697.48
14 269.59 269.59 269.59 269.59 269.59 269.59 269.59 269.59
16 352.48 352.48 352.48 352.48 352.48 352.48 352.48 352.48
17 683.70 686.41 686.61 688.27 686.86 685.10 684.41 683.76
18 272.98 269.51 269.89 280.43 276.32 274.37 275.31 274.08
19 679.27 667.01 650.84 671.34 668.54 674.30 672.63 670.22
20 2,000.50 2,000.50 2,000.50 2,000.50 2,000.50 2,000.50 2,000.50 2,000.50
21 339.42 339.42 339.42 339.42 339.42 339.42 339.42 339.42
22 367.30 367.30 367.30 367.30 367.30 367.30 367.30 367.30
23 368.10 368.10 368.10 368.10 368.10 368.10 368.10 368.10
24 275.31 274.86 275.07 272.99 273.26 271.84 271.90 259.57
26 360.42 359.75 358.39 358.39 358.50 357.53 355.88 357.18
27 560.09 560.73 571.10 592.88 599.58 604.77 600.03 597.85
28 489.98 490.55 499.61 518.68 524.53 529.06 524.91 523.03
30 350.99 352.30 358.44 372.66 377.89 381.32 378.78 377.86
31 363.95 364.06 367.08 373.29 374.33 375.75 375.01 374.68
32 455.86 455.86 455.86 455.72 455.72 455.72 455.86 455.86
33 645.59 673.25 684.90 708.82 716.93 722.49 716.93 714.71
34 534.56 516.46 513.44 509.56 527.67 564.31 564.31 547.07
37 290.56 290.59 291.79 294.44 295.76 296.73 296.17 296.38
38 830.96 830.96 836.94 849.70 849.70 849.70 857.73 872.98
39 384.88 385.85 386.60 387.61 389.74 391.85 392.28 392.43
40 321.88 321.88 344.39 344.39 344.39 344.39 344.39 344.39
41 356.04 356.04 356.04 356.04 356.04 358.38 363.54 370.13
42 230.34 230.34 232.59 222.39 223.63 224.56 223.63 223.32
43 570.05 571.49 572.29 565.10 568.17 568.53 570.14 570.60
44 345.91 346.01 346.27 344.90 345.68 346.03 346.78 346.23
45 314.32 314.32 314.48 311.57 311.60 311.97 311.97 311.73
46 468.03 468.23 471.68 477.84 479.66 481.30 479.81 479.11
47 471.44 471.44 471.44 471.44 497.55 497.55 497.55 497.55
48 325.69 326.22 328.27 335.41 337.08 338.62 337.65 336.95
49 228.85 229.46 233.87 243.07 245.72 248.02 246.08 245.55






















51 290.77 293.35 302.30 312.32 314.77 312.15 312.56 311.25
52 270.16 269.96 273.80 274.60 277.17 277.65 277.01 277.09
53 893.43 891.45 851.05 849.06 879.53 879.53 923.90 923.90
54 374.03 373.78 373.90 373.90 373.90 373.34 374.16 369.31
55 479.21 485.15 480.41 470.66 470.66 470.66 470.66 475.23
56 492.22 492.79 501.89 521.05 526.93 470.25 451.98 450.35
57 382.95 383.39 390.48 405.38 409.96 368.03 354.31 353.03
59 200.82 200.88 200.88 200.45 200.45 200.45 200.45 200.45
60 295.99 295.99 295.99 295.99 295.99 295.99 295.99 295.99
61 280.05 280.38 285.56 296.46 289.25 261.17 259.11 246.92
62 379.31 379.50 382.54 389.32 391.23 400.37 399.00 399.04
64 248.13 248.13 268.52 268.52 268.52 268.52 288.63 305.09
65 241.23 241.36 246.97 252.95 253.81 252.71 249.23 248.82
66 483.42 483.91 492.92 511.69 517.44 530.58 526.74 523.62
68 255.98 256.43 261.60 265.89 267.45 267.99 261.51 259.26
69 327.82 327.82 327.82 327.82 327.82 327.82 327.82 327.82
70 218.25 218.25 218.25 218.25 218.25 218.25 218.25 218.25
71 513.16 520.36 525.15 545.19 551.34 556.11 551.74 549.75
72 358.85 359.18 359.22 364.70 369.01 372.48 372.40 356.58
73 415.65 416.13 423.81 440.00 444.96 455.57 451.99 450.37
77 278.82 276.56 280.26 282.32 283.62 283.14 281.89 281.80
78 453.40 453.58 456.35 469.08 471.72 473.75 471.89 471.04






RELACION DE PRECIOS E INSUMOS
HOJA DE RECURSOS
Código Descripcion Recurso UMed. IU Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
1001 Capataz H 47 23.19
1002 Operario H 47 17.84
1003 Oficial H 47 16.17
1004 Peon H 47 14.91
1005 Capataz Tunel H 47 26.25
1006 Operario Tunel H 47 20.61
1007 Operario Tunel H 47 16.436
1008 Oficial Tunel H 47 14.224
1009 Oficial Tunel H 47 17.20
1010 Peon tunel H 47 15.84
1011 Peon tunel H 47 12.74
1012 Operario (Disp. Explosivo) H 47 20.19
1013 Operario Disparo H 47 20.19
1014 Soldador H 47 17.84
1015 Montador Industrial (EQ) H 47 17.00
Materiales
2001 Acelerante gln 30 15.56
2002 Acero  grado 60 kg 03 2.75
2003 Acero Habilitado Kg 03 3.65
2004 Acero para anclajes kg 03 1.90
2005 Acero para soportes Kg 03 2.88
2006 Adaptador Piloto R38 d=45mm und 30 459.54
2007 Alambre Negro kg 02 2.02
2008 Anfo kg 28 4.17
2009 Asfalto Liquido MC30 gl 13 8.20
2010 Asfalto Liquido RC250 gl 13 9.60
2011 Barra de Extension R38 d=45 mm und 30 814.94
2012 Barreno 1" und 30 320.58
2013 Barreno Integral Div. medidas und 30 312.928
2014 Barreno Integral Div. medidas und 30 260.80
2015 Barreno7/8" und 30 260.80
2016 Base granular m3 04 17.61
2017 Bolsa Tejida PVC 30x60 und 30 1.70
2018 Broca en Cruz d=2Pulg und 30 330.18
2019 Brocas und 30 330.18
2020 Cal Hidratada kg 30 0.43
2021 Cemento Asfaltico con polimero kg 20 3.00
2022 Cemento Granel t 21 574.93
2023 Cemento TI bls 21 24.42
2024 Cercha tipo Celosia Kg 30 14.84
2025 Cinta de Extensometrica de 30 m pza 30 9,380.00
2026 Cordon Detonante 3P m 27 0.34
2027 Cordon Detonante 5P m 27 0.37
2028 Curador gln 30 10.00
2029 Dinamita 1 1/4 kg 28 9.63
2030 Dinamita 65% kg 28 9.17
2031 Dinamita 7/8 kg 28 8.61
2032
Dinamita semi gelatinosa 65% 
Semexa kg
30 9.17
2033 Encofrado Habilitado m2 39 69.52
2034 Escobillas und 30 329.87
2035 Extension R38 und 30 814.94
2036 Fulminante N8 und 27 0.48
2037 Herramientas S/. 37 1.00
2038 Herramientas y Utensilios US$ 37 2.80
2039
Imprimante Cemento Marino 
liquido gl
30 198.63
2040 Madera p2 43 3.95
2041 Maderas Varias m3 43 825.28
2042
Malla metálica electrosoldada 4x4 -
8/8 m2
30 10.47
2043 Materiales De Perforacion S/. 30 1.00
2044 Materiales de Pintura s/. 54 1.00
2045 Materiales Varios S/. 30 1.00
2046 Materiales Varios glb 30 2.80
2047 Mecha m 27 0.34
2048 Perno D=1 pulg C/Tuerca+Platina m 02 30.072  
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2049 PERNOS TIPO SPILLING BAR (PARAGUAS L=6.00 m)02 18.57
2050 PERNOS TIPO SPLIT L=1.50 m 02 9.05
2051 PERNOS TIPO SPLIT L=2.50 m 02 8.74
2052 Piloto R38 und 30 459.54
2053 Resina epoxica en capsula para pernos de anclajeun 30 3.808
2054 Retardo Fanel und 30 5.31
2055 Sellador para juntas gl 30 135.94
2056 Tecnoport 1" und 60 20.56
2057 Tecnoport 3/4" m2 60 7.13
2058 Tecnoport e=3/4 pulg m2 60 6.97
2059 TMC 48" m 09 524.24
Equipos
3001 Afila Broca hm 30 31.75
3002 Afilador de Broca A.C TEROC 54 hm 30 31.75
3003 Camion Baranda hm 48 69.84
3004 Camion Baranda c/munk hm 48 95.17
3005
Camion Baranda VW 17210 218hp 
6m3 H
48 69.84
3006 Camion Cisterna 3000 gln hm 48 155.78
3007 Camion Grua hm 49 106.41
3008 Camion Imprimador hm 49 132.20
3009 Camion plataforma con grua hid. Madal 15500 VW 4x2 17.220h 49 171.388
3010 Camion Volquete 15m3 hm 48 190.18
3011
Camion Volquete 15m3 Volvo NL-
10 320hp hm
49 190.18
3012 Cargador Frontal 140hp hm 49 194.47
3013 Cargador Frontal 207hp hm 49 292.14
3014
Cargador Neumatico CAT 962G 
207hp 3.1m3 hm
49 292.14
3015 Chancadora hm 49 433.24
3016 Cisterna 3000Gln hm 48 155.78
3017 Compresor 250pcm 84HP hm 49 54.49
3018 Compresor 764pcm 269HP hm 49 139.05
3019 Compresor electrico 750PCM hm 49 139.05
3020 Compresor estacionario electrico 750 PCM 7.4 bar Atlas Copco GA-110APh 49 112.224
3021
Compresor Portatil Atlas Copco 
XATS - 360CUD 764pcm 269hp hm
49 139.05
3022 Equipo Menor S/. 37 1.00
3023 Equipos Menores US$ 37 2.8
3024 Excavadora CAT 320 hm 49 201.86
3025 Excavadora CAT 330 hm 49 293.37
3026 Excavadora CAT 330BL (2.1m3) hm 49 293.37
3027 Grupo Electrogeno 330kva hm 49 245.94
3028 Grupo Electrogeno 500 kw hm 49 386.55
3029 Lavador de Arena hm 48 219.22
3030 Martillo Dem. Hidr. Atlas Copco hm 49 32.49
3031 Martillo Hidr. 1200 Kg hm 49 32.49
3032 Martillo neumatico hm 49 34.59
3033
Martillo neumatico Atlas Copco 
RH571 5LS 33ipm 39 l/seg hm
49 34.59
3034 Motobomba 4" hm 49 6.11
3035
Motoniveladora CAT 140 H 140hp 
3.66m hm
49 188.65
3036 Motoniveladora CAT140 hm 49 188.65
3037 Perforadora Neumatica AC BBC-34 H 49 17.472
3038
Perforadora Neumatica AC BBC-34 H
49 406.83
3039 Perforadora s/orugas 110HP hm 49 406.83
3040
Perforadora s/orugas Atlas Copco 
542 COP1032 110 HP hm
49 406.83
3041 Planta de Asfalto hm 49 1,353.07
3042 Planta de Concreto hm 49 54.57
3043 Retroexcavadora 88hp hm 49 123.71
3044
Rodillo Compactador Tandem 
Vibratorio Liso CAT CB534 10Tn hm
49 142.61
3045 Rodillo Liso 11Tn hm 49 154.64
3046 Rodillo Neumatico 7Tn hm 49 135.01
3047 Rodillo Tandem 2.5Tn hm 49 82.84  
20 
  
RELACION DE PRECIOS E INSUMOS
HOJA DE RECURSOS
Código Descripcion Recurso UMed. IU Precio S/. Parcial S/.
3048 Rodillo Tandem Liso 10Tn hm 49 142.61
3049 Telehandler hm 49 150.66
3050 Telehandler 3.6 Tn. h 49 150.66
3051 Telehandler 3.6 Tn. h 49 107.49
3052 Tractor de Orugas165hp hm 49 239.18
3053 Vibrador 4HP hm 49 4.71
3054 Vibroacabadora Asfalto hm 49 258.64
3055 Vibroapisonador hm 49 9.12
3056 Zaranda hm 48 6.53
3057 Zaranda Vibr. hm 49 97.10
Reversão
R001 Poste de kilometraje und 30 166.40
R002 Señal informativa 30 387.66
R003




Transporte de Concreto 


























S006 Planta de Concreto Campesina M3 30 82.52
S007









Servicio de Movilizacion y 
Desmovilizacion S/.
30 1.00
S010 Servicio de Proteccion Ambiental S/. 30 1.00
S011 Servicio de Señalizacion S/. 30 1.00
S012 Servicio de Topografia S/. 30 22,514.44
Subcontrato
SC01
Estructura de Amortiguamiento 
Laguna Cancaraca
30 250,000.00



















CONSTRUCCION DEL TUNEL C
REAJUSTE  TOTAL  DE  LAS  VALORIZACIONES  DE  OBRA
CON FORMULA POLINOMICA  K
COEFICIENTE  K  DE  REAJUSTE REAJUSTE  REAL
00 JUN  2015 K1 1.072
01 JUL  2012 K2 1.075 V1 4,835,088.37 4,835,088.37 R1 362,631.63
02 AGO  2012 K3 1.083 V2 4,899,936.43 9,735,024.80 R2 406,694.72
03 SET  2012 K4 1.081 V3 5,581,785.08 15,316,809.88 R3 452,124.59
04 OCT  2012 K5 1.081 V4 8,395,197.70 23,712,007.58 R4 680,011.01
05 NOV  2012 K6 1.077 V5 1,705,169.22 25,417,176.80 R5 131,298.03
06 DIC  2012 K7 1.062 V6 1,932,194.44 27,349,371.24 R6 119,796.06
07 ENE  2013 K8 1.066 V7 1,264,609.78 28,613,981.02 R7 83,464.25
08 FEB  2013 K9 1.087 V8 364,568.49 28,978,549.51 R8 31,717.46
09 MAR  2013 K10 1.087 V9 3,002,563.23 31,981,112.74 R9 261,223.00
10 ABR  2013 K11 1.080 V10 3,108,846.10 35,089,958.84 R10 248,707.69
11 MAY  2013 K12 1.096 V11 581,714.61 35,671,673.45 R11 55,844.60
12 JUN  2013 K13 1.123 V12 423,577.61 36,095,251.06 R12 52,100.05
13 JUL  2013 K14 1.127 V13 245,519.18 36,340,770.24 R13 31,180.94
14 AGO  2013 K15 1.139 V14 1,108,234.99 37,449,005.23 R14 154,044.66
15 SET  2013 K16 1.140 V15 68,030.54 37,517,035.76 R15 9,524.28
 
REAJUSTE TOTAL DE LAS VALORIZACIONES DE OBRA : 3,080,362.97
R
REAL
(Mes siguiente) Del mes de Pago
VAL   Nº MES
















DESARROLLO DE LA OBRA: 
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REAJUSTES CON FÓRMULA POLINÓMICA K 
Por partición del presupuesto 




"CONSTRUCCION DEL TUNEL C"
REAJUSTE TOTAL DE LAS VALORIZACIONES DE OBRA
PARTE 2 DE 4
REAJUSTES CON FORMULA POLINOMICA, POR PARTICION DEL PRESUPUESTO, 
SEGÚN NATURALEZA DE LAS OBRAS
Decreto Supemo Nº 011-79-VC  del  01.Marzo.1979
ITEM DESCRIPCION FOLIO
Reajustes con FP K por partición del presupuesto
1. PARTICION DEL PRESUPUESTO DE OBRA 26
Sub presupuesto 1 27
Sub presupuesto 2 28
Sub presupuesto 3 30
Sub presupuesto 4 32
2. RESUMEN DE VALORIZACIONES DE OBRA DE LOS SUB PRESUPUESTOS
Valorizaciones de obra del sub presupuesto 1 33
Valorizaciones de obra del sub presupuesto 2 34
Valorizaciones de obra del sub presupuesto 3 35
Valorizaciones de obra del sub presupuesto 4 36
3. RECURSOS DE OBRA DE LOS SUB PRESUPUESTOS
Recursos del sub presupuesto 1 37
Recursos del sub presupuesto 2 37
Recursos del sub presupuesto 3 38
Recursos del sub presupuesto 4 38
4. INCIDENCIA DE LOS RECURSOS DE LOS SUB PRESUPUESTOS
Incidencia de los recursos del sub presupuesto 1 39
Incidencia de los recursos del sub presupuesto 2 39
Incidencia de los recursos del sub presupuesto 3 40
Incidencia de los recursos del sub presupuesto 4 40
5. CONFORMACION DE MONOMIOS DE LOS SUB PRESUPUESTOS
Conformación de monomios del sub presupuesto 1 41
Conformación de monomios del sub presupuesto 2 41
Conformación de monomios del sub presupuesto 3 42
Conformación de monomios del sub presupuesto 4 42
6. FORMULA POLINOMICA K DE LOS SUB PRESUPUESTOS
CALCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE K
Cálculo del coeficiente de reajuste K1 del sub presupuesto 1 43
Cálculo del coeficiente de reajuste K2 del sub presupuesto 2 46
Cálculo del coeficiente de reajuste K3 del sub presupuesto 3 49
Cálculo del coeficiente de reajuste K4 del sub presupuesto 4 52  
  
  
"CONSTRUCCION DEL TUNEL C"
REAJUSTE TOTAL DE LAS VALORIZACIONES DE OBRA
PARTE 2 DE 4
REAJUSTES CON FORMULA POLINOMICA, POR PARTICION DEL PRESUPUESTO, 
SEGÚN NATURALEZA DE LAS OBRAS
Decreto Supemo Nº 011-79-VC  del  01.Marzo.1979
ITEM DESCRIPCION FOLIO
7. RESUMEN TOTAL DE LAS VALORIZACIONES DE LOS SUB PRESUPUESTOS 55
8. REAJUSTE TOTAL DE LAS VALORIZACIONES
Reajuste de las valorizaciones de obra del sub presupuesto 1 56
Reajuste de las valorizaciones de obra del sub presupuesto 2 57
Reajuste de las valorizaciones de obra del sub presupuesto 3 58
Reajuste de las valorizaciones de obra del sub presupuesto 4 59















Item Descripción Parcial  S/.
SUB PRESUPUESTO 1
100 TRABAJOS PRELIMINARES 2,082,982.07
800 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL 9,657.75
800
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL +
PROTECCION AMBIENTAL + VARIOS
831,679.03
900 PROTECCION AMBIENTAL 171,602.76
3,095,921.61
SUB PRESUPUESTO 2
200 MOVIMIENTO DE TIERRAS 3,551,849.98
300 SUB-BASE Y BASES 71,240.83
300.01 EXCAVACION SUBTERRANEA Y SOSTENIMIENTO 16,217,235.79
19,840,326.61
SUB PRESUPUESTO 3
400 PAVIMENTO ASFALTICO 193,788.20
600 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 219,692.11







CONSTRUCCION DEL TUNEL C
PARTICION DEL PRESUPUESTO DE OBRA




ADICIONAL DE OBRA Nº 11  "CONSTRUCCION DEL TUNEL C"
SUB PRESUPUESTO 1
PRECIOS A MAYO 2010
PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD
Met PUo Met x PUo
SUB PRESUPUESTO 1
100 TRABAJOS PRELIMINARES
100.01    MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOSglb 1.00 270,000.00 270,000.00
100.02    TOPOGRAFIA Y CONTROL TOPOGRAFICO mes 12.00 22,514.44 270,173.28
100.03    MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE ACCESO mes 8.18 10,004.40 81,835.99
100.04 CONSTRUCCION DE CAMPAMENTOS TEMPORALESglb 1.00 700,000.00 700,000.00
100.05    MANTENIMIENTO DE CAMPAMENTOS TEMPORALESmes 12.00 63,414.40 760,972.80
800 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
801.A    SEÑAL PREVENTIVA 0.75x0.75 m und 3.00 583.79 1,751.37
805.A    TACHAS DELINEADORAS und 27.00 16.00 432.00
810.A    MARCAS EN EL PAVIMENTO m2 54.00 9.29 501.66
830.A    POSTE DE KILOMETRAJE und 1.00 184.03 184.03
900 PROTECCION AMBIENTAL
900.12F       ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTEm3 22,295.24 2.23 49,718.39
800 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
801.A    SEÑAL PREVENTIVA 0.75x0.75 m und 7.00 583.79 4,086.53
805.A    TACHAS DELINEADORAS und 78.00 16.00 1,248.00
810.A    MARCAS EN EL PAVIMENTO m2 156.53 9.29 1,454.16
900 PROTECCION AMBIENTAL
900.12F       ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTEm3 54,656.67 2.23 121,884.37
800.00 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
800.02.05    SEÑALIZACION INFORMATIVA EN PORTALES M2 101.14 387.66 39,207.93
800.03    SEÑALIZACION REGLAMENTARIA RECTANGULAR (0.60mx0.90m)UND 2.00 515.95 1,031.90
800.04    POSTES DE SEÑALIZACION PREVENTIVA UND 2.00 166.40 332.80
800.05    MARCAS EN EL PAVIMENTO M2 680.00 9.29 6,317.20
800.06    TACHAS DELINEADORAS UND 276.00 16.00 4,416.00
900.00 PROTECCION AMBIENTAL
900.01 MITIGACION AMBIENTAL DURANTE LA CONSTRUCCIONGLB 1.00 213,357.24 213,357.24
900.02 ESTRUCTURA DE AMORTIGUAMIENTO LAGUNA CANCARACAGLB 1.00 250,000.00 250,000.00
900.03 ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTEM3 81,758.63 2.23 182,321.74
950.00 VARIOS
950.04 INSTRUMENTACION UND 257.00 166.53 42,798.22
950.05 BOMBEO DE AGUA 6" H=80m HR 1,200.00 76.58 91,896.00
COSTO DIRECTO 3,095,921.61
GASTOS GENERALES 5.63% 174,300.39
UTILIDAD 10.00% 309,592.16










ADICIONAL DE OBRA Nº 11  "CONSTRUCCION DEL TUNEL C"
SUB PRESUPUESTO 2
PRECIOS A MAYO 2010
PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD
Met PUo Met x PUo
SUB PRESUPUESTO 2
ACCESO LADO CARHUAZ (PORTAL DE ENTRADA)
200 MOVIMIENTO DE TIERRAS
205.A3    EXCAVACION PARA EXPLANACIONES EN ROCA FIJAm3 22,205.10 42.68 947,713.67
207.B    PERFILADO EN ZONA DE CORTE EN ROCA m2 1,116.15 4.94 5,513.78
210.A    CONFORMACION DE TERRAPLENES m3 40.30 21.57 869.27
300 SUB-BASE Y BASES
305.A    BASE GRANULAR e=15cm m3 165.67 90.24 14,950.06
315.A    LAVADO DE MATERIAL GRANULAR m3 165.67 12.00 1,988.04
ACCESO LADO CHACAS (PORTAL DE SALIDA)
200 MOVIMIENTO DE TIERRAS
205.A3    EXCAVACION PARA EXPLANACIONES EN ROCA FIJAm3 55,226.43 42.68 2,357,064.03
207.B    PERFILADO EN ZONA DE CORTE EN ROCA m2 3,193.15 4.94 15,774.16
210.A    CONFORMACION DE TERRAPLENES m3 1,113.59 21.57 24,020.14
300 SUB-BASE Y BASES
305.A    BASE GRANULAR e=15cm m3 531.13 90.24 47,929.17
315.A    LAVADO DE MATERIAL GRANULAR m3 531.13 12.00 6,373.56
200.00 AFRONTONAMIENTO TUNEL
200.01    PORTAL DE ENTRADA Y SALIDA
200.01.01    DESBROCE Y LIMPIEZA HA 0.10 4,742.23 474.22
200.01.04    EXCAVACION EN ROCA FIJA M3 1,825.87 42.68 77,928.13
200.01.05    PERNOS DE ROCA (D= 25 mm.) ML 696.00 66.63 46,374.48
200.01.09    MALLA ELECTROSOLDADA 4x4x8/8 - ALAMBRE NEGROM2 777.34 17.14 13,323.61
200.01.07    REMOCION DE DERRUMBES M3 789.79 5.93 4,683.45
200.01.08    CONCRETO SHOTCRETE F'C=280 Kg/cm2 e=0.05m S/FIBRA METALICAM2 1,450.60 40.06 58,111.04
300.00 OBRAS EN SUBTERRANEO TUNEL DE SALIDA
300.01 EXCAVACION SUBTERRANEA
300.01.02    EXCAVACION EN ROCA TIPO II M3 26,590.82 228.29 6,070,418.30
300.01.03    EXCAVACION EN ROCA TIPO III M3 13,704.78 247.90 3,397,414.96
300.01.04    EXCAVACION EN ROCA TIPO IV M3 12,478.65 262.94 3,281,136.23
300.01.06    ELIMINACION DE MATERIAL DE DERRUMBE (CAUSA GEOLOGICA)M3 78.40 66.25 5,194.00
300.02 SOSTENIMIENTO
300.02.01    CONCRETO SHOTCRETE F'C=280 Kg/cm2 e=0.10m c/FIBRA METALICAM2 9,939.87 109.89 1,092,292.31
300.02.02    CONCRETO SHOTCRETE F'C=280 Kg/cm2 e=0.15m S/FIBRA METALICAM2 5,263.80 120.18 632,603.48
300.02.03    CONCRETO SHOTCRETE F'C=280 Kg/cm2 e=0.20m S/FIBRA METALICAM2 4,140.57 160.24 663,484.94
300.02.04    PERNOS DE ROCA (D=25 mm L=3.00 m.) M 8,767.50 66.63 584,178.53
300.02.05    PERNOS TIPO SPLIT L=1.50 m M 30.00 9.05 271.50
300.02.06    PERNOS TIPO SPLIT L=2.50 m M 1,380.00 8.74 12,061.20
300.02.07    PERNOS TIPO SPILLING BAR (PARAGUAS L=6.00 m)M 114.00 18.57 2,116.98
300.02.08    TUBERIA PVC-P (D=2") PARA DRENAJE M 1,632.00 28.49 46,495.68
300.02.09    MALLA ELECTROSOLDADA 4x4x8/8 - ALAMBRE NEGROM2 7,976.95 17.14 136,724.92
300.02.10    CIMBRA METALICA TIPO CELOSIA KG 6,946.43 17.33 120,381.63










ADICIONAL DE OBRA Nº 11  "CONSTRUCCION DEL TUNEL C"
SUB PRESUPUESTO 2
PRECIOS A MAYO 2010
PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD
Met PUo Met x PUo
300.03 EVENTOS GEOLÓGICOS
300.03.01    TRATAMIENTO DE FALLAS M 3.25 52,080.00 169,260.00
COSTO DIRECTO 19,840,326.61
GASTOS GENERALES 5.63% 1,117,010.39
UTILIDAD 10.00% 1,984,032.66










ADICIONAL DE OBRA Nº 11  "CONSTRUCCION DEL TUNEL C"
SUB PRESUPUESTO 3
PRECIOS A MAYO 2010
PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD
Met PUo Met x PUo
SUB PRESUPUESTO 3
400 PAVIMENTO ASFALTICO
401.B    IMPRIMACION ASFALTICA m2 1,144.98 1.17 1,339.63
411.B    CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE CON POLIMEROSm3 70.51 210.00 14,807.10
421.B    ASFALTO MODIFICADO CON POLIMEROS kg 9,659.43 3.00 28,978.29
422.B    ASFALTO DILUIDO TIPO MC-30 gal 343.50 8.20 2,816.70
423.B    FILLER MINERAL (CAL HIDRATADA) kg 4,582.94 0.43 1,970.66
600 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.A    EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS m3 130.44 28.15 3,671.89
605.A    RELLENO PARA ESTRUCTURAS m3 198.79 36.58 7,271.74
610.D    CONCRETO fc = 210 kg/cm2 m3 7.13 428.74 3,056.92
610.H    CONCRETO fc=100 kg/cm2 m3 0.45 296.15 133.27
612.A    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 48.57 59.59 2,894.29
615.A    ACERO DE REFUERZO fy = 4200 kg/cm2 kg 677.00 5.63 3,811.51
622.C    TUBERIA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO CIRCULAR D=1.20 mm 8.91 730.85 6,511.87
635.B    CUNETA TRAPEZOIDAL REVESTIDA m 360.00 85.09 30,632.40
665.B    EMBOQUILLADO DE PIEDRA m2 52.24 95.98 5,014.00
400 PAVIMENTO ASFALTICO
401.B    IMPRIMACION ASFALTICA m2 3,300.80 1.17 3,861.94
411.B    CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE CON POLIMEROSm3 203.24 210.00 42,680.40
421.B    ASFALTO MODIFICADO CON POLIMEROS kg 27,844.29 3.00 83,532.87
422.B    ASFALTO DILUIDO TIPO MC-30 gal 990.24 8.20 8,119.97
423.B    FILLER MINERAL (CAL HIDRATADA) kg 13,210.80 0.43 5,680.64
600 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.A    EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS m3 543.83 28.15 15,308.81
605.A    RELLENO PARA ESTRUCTURAS m3 193.54 36.58 7,079.69
610.D    CONCRETO fc = 210 kg/cm2 m3 15.56 428.74 6,671.19
610.H    CONCRETO fc=100 kg/cm2 m3 0.93 296.15 275.42
612.A    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 97.13 59.59 5,787.98
615.A    ACERO DE REFUERZO fy = 4200 kg/cm2 kg 1,354.00 5.63 7,623.02
622.C    TUBERIA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO CIRCULAR D=1.20 mm 22.68 730.85 16,575.68
635.B    CUNETA TRAPEZOIDAL REVESTIDA m 1,043.55 85.09 88,795.67
665.B    EMBOQUILLADO DE PIEDRA m2 89.36 95.98 8,576.77
400.00 OBRAS DE CONCRETO
400.01 OBRAS DE CONCRETO EN FALSO TUNEL
400.01.01    EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURASM3 39.20 27.89 1,093.29
400.01.03    CONCRETO F'C=100 kg/cm2 M3 2.88 296.15 852.91
400.01.04    CONCRETO F'C=210 kg/cm2 M3 74.18 428.74 31,803.93
400.01.05    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO M2 314.76 60.69 19,102.78
400.01.06    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO M2 159.68 76.81 12,265.02










ADICIONAL DE OBRA Nº 11  "CONSTRUCCION DEL TUNEL C"
SUB PRESUPUESTO 3
PRECIOS A MAYO 2010
PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD
Met PUo Met x PUo
400.02 OBRAS DE CONCRETO EN SUBTERRANEO
400.02.01 LOSA RIGIDA Y BASE GRANULAR
400.02.01.1    LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=280 kg/cm2M3 1,664.40 391.18 651,079.99
400.02.01.2    BASE GRANULAR E=0.375  (VARIABLE) M3 2,525.55 17.61 44,474.94
400.02.01.3    LAVADO DE MATERIAL GRANULAR M3 2,525.55 12.00 30,306.60
400.02.01.4    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PAVIMENTO HIDRAULICOM2 998.40 59.59 59,494.66
400.02.01.5    JUNTA SEPARADORA TRANSVERSAL M 1,806.00 15.49 27,974.94
400.02.01.6    JUNTA SEPARADORA LONGITUDINAL M 1,360.00 15.49 21,066.40
400.02.01.7    JUNTA SEPARADORA ML 2,720.00 24.11 65,579.20
400.02.01.8    ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 kg/cm2 - ENTRADA DE TUNELKG 202.28 5.63 1,138.84
400.02.01.9    ACABADO DE LOSA DE CONCRETO M2 8,295.00 14.75 122,351.25
400.04 CUNETA VEREDA ARMADA (DENTRO DEL TUNEL)
400.04.01    CONCRETO F'C=100 kg/cm2 M3 84.03 296.15 24,885.48
400.04.02    CONCRETO F'C=210 kg/cm2 M3 442.27 428.74 189,618.84
400.04.03    ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 kg/cm2 KG 52,763.65 5.63 297,059.35
400.04.04    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 7,670.40 59.59 457,079.14
400.04.05    JUNTAS ASFALTICAS M 608.40 3.16 1,922.54
400.04.06    TUBERIA PVC (D=2") ML 231.20 28.49 6,586.88
COSTO DIRECTO 2,513,674.76
GASTOS GENERALES 5.63% 141,519.89
UTILIDAD 10.00% 251,367.48











ADICIONAL DE OBRA Nº 11  "CONSTRUCCION DEL TUNEL C"
SUB PRESUPUESTO 4
PRECIOS A MAYO 2010
PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD
Met PUo Met x PUo
SUB PRESUPUESTO 4
700 TRANSPORTE
700.A    TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR <= 1kmm3k 317.46 8.26 2,622.22
700.B    TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR > 1km m3k 9,119.61 2.51 22,890.22
700.C    TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PAVIMENTOS <= 1kmm3k 165.67 8.26 1,368.43
700.D    TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PAVIMENTOS > 1kmm3k 9,831.36 2.51 24,676.71
700.E    TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE <= 1km 3k 22,295.24 8.01 178,584.87
700.F    TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE > 1kmm3k 299,253.43 2.76 825,939.47
700.G    TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA <= 1km m3k 70.51 9.10 641.64
700.H    TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA > 1km m3k 4,184.02 2.76 11,547.90
700 TRANSPORTE
700.A    TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR <= 1kmm3k 1,276.28 8.26 10,542.07
700.B    TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR > 1km m3k 21,094.63 2.51 52,947.52
700.C    TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PAVIMENTOS <= 1kmm3k 531.13 8.26 4,387.13
700.D    TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PAVIMENTOS > 1kmm3k 20,920.62 2.51 52,510.76
700.E    TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE <= 1km 3k 54,551.53 8.01 436,957.76
700.F    TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE > 1kmm3k 740,878.56 2.76 2,044,824.83
700.G    TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA <= 1km m3k 203.24 9.10 1,849.48
700.H    TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA > 1km m3k 8,007.32 2.76 22,100.20
700.00 TRANSPORTE
700.01    TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR  <= 1 KmM3-KM 4,300.91 8.26 35,525.52
700.02    TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR  > 1 KmM3-KM 258,068.46 2.51 647,751.83
700.03    TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE  <= 1 KmM3-KM 55,110.09 8.01 441,431.82
700.04    TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE  > 1 KmM3-KM 616,587.99 2.76 1,701,782.85
700.05    TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PAVIMENTO  <= 1 KmM3-KM 2,525.55 8.26 20,861.04
700.06    TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PAVIMENTO  > 1 KmM3-KM 151,820.20 2.51 381,068.70
700.07    TRANSPORTE DE CONCRETO <= 1 Km M3-KM 3,876.17 18.84 73,027.06
COSTO DIRECTO 6,995,840.03
GASTOS GENERALES 5.63% 393,865.80
UTILIDAD 10.00% 699,584.00



























I tem IU RECURSO PARCIAL S/.
1 30 DÓLAR 1,876,811.33
2 37 HERRAMIENTAS 49,641.60
3 47 MANO DE OBRA 510,182.71
4 48 MAQUINARIA NACIONAL 252,622.73




PRESUPUESTO SIN IGV 3,579,814.27
I tem IU RECURSO PARCIAL S/.
1 2 PERNO CON TUERCA Y PLATINA 302,518.84
2 3 ACERO PARA SOPORTES 1,597.68
3 21 CEMENTO PORTLAND TIPO I 388.59
4 27 CORDON DETONANTE 54,316.87
5 28 DINAMITA 744,689.80
6 30 DÓLAR 4,786,343.36
7 37 HERRAMIENTAS 35,420.47
8 47 MANO DE OBRA 2,671,438.75
9 48 MAQUINARIA NACIONAL 31,763.51




PRESUPUESTO SIN IGV 22,941,369.77
Construcción del Túnel C (Adicional de Obra N° 11)
Recursos del Sub Presupuesto 1




I tem IU RECURSO PARCIAL S/.
1 2 ALAMBRE NEGRO 6,160.27
2 3 ACERO GRADO 60 HABILITADO 228,159.77
3 4 BASE GRANULAR 44,474.94
4 9 TUBERIA METALICA CORRUGADA 16,560.74
5 13 ASFALTO LIQUIDO 11,486.51
6 20 CEMENTO ASFALTICO CON POLIMERO 112,511.16
7 21 CEMENTO PORTLAND TIPO I 186,134.63
8 30 DÓLAR 754,518.56
9 37 HERRAMIENTAS 28,116.61
10 39 INDICE DE PRECIOS DEL CONSUMIDOR 131,115.46
11 43 MADERA 66,135.53
12 47 MANO DE OBRA 608,892.71
13 48 MAQUINARIA NACIONAL 137,759.15
14 49 MAQUINARIA IMPORTADA 154,294.28
15 54 PINTURA 919.58




PRESUPUESTO SIN IGV 2,906,562.24
I tem IU RECURSO PARCIAL S/.
1 47 MANO DE OBRA 28,486.63
2 48 MAQUINARIA NACIONAL 6,521,162.02
3 49 MAQUINARIA IMPORTADA 373,164.35




PRESUPUESTO SIN IGV 8,089,289.94
Construcción del Túnel C (Adicional de Obra N° 11)
Recursos del Sub Presupuesto 3




Incidencia de los Recursos de Obra
SUB PRESUPUESTO 1
I tem IU RECURSO PARCIAL S/. INCIDENCIA
1 30 DÓLAR 1,876,811.33 0.52427617
2 37 HERRAMIENTAS 49,641.60 0.01386709
3 47 MANO DE OBRA 510,182.71 0.14251653
4 48 MAQUINARIA NACIONAL 252,622.73 0.07056867
5 49 MAQUINARIA IMPORTADA 406,663.24 0.11359898
6 39 INDICE DE PRECIOS DEL CONSUMIDOR 483,892.56 0.13517253
PRESUPUESTO SIN IGV 3,579,814.27 1.0000000
SUB PRESUPUESTO 2
I tem IU RECURSO PARCIAL S/. INCIDENCIA
1 2 PERNO CON TUERCA Y PLATINA 302,518.84 0.01318661
2 3 ACERO PARA SOPORTES 1,597.68 0.00006964
3 21 CEMENTO PORTLAND TIPO I 388.59 0.00001694
4 27 CORDON DETONANTE 54,316.87 0.00236764
5 28 DINAMITA 744,689.80 0.03246056
6 30 DÓLAR 4,786,343.36 0.20863372
7 37 HERRAMIENTAS 35,420.47 0.00154396
8 47 MANO DE OBRA 2,671,438.75 0.11644635
9 48 MAQUINARIA NACIONAL 31,763.51 0.00138455
10 49 MAQUINARIA IMPORTADA 11,211,848.74 0.48871749
11 39 INDICE DE PRECIOS DEL CONSUMIDOR 3,101,043.06 0.13517253
PRESUPUESTO SIN IGV 22,941,369.77 1.0000000






Incidencia de los Recursos de Obra
SUB PRESUPUESTO 3
I tem IU RECURSO PARCIAL S/. INCIDENCIA
1 2 ALAMBRE NEGRO 6,160.27 0.00211944
2 3 ACERO GRADO 60 HABILITADO 228,159.77 0.07849815
3 4 BASE GRANULAR 44,474.94 0.01530156
4 9 TUBERIA METALICA CORRUGADA 16,560.74 0.00569771
5 13 ASFALTO LIQUIDO 11,486.51 0.00395192
6 20
CEMENTO ASFALTICO CON 
POLIMERO 112,511.16 0.03870936
7 21 CEMENTO PORTLAND TIPO I 186,134.63 0.06403944
8 30 DÓLAR 754,518.56 0.25959140
9 37 HERRAMIENTAS 28,116.61 0.00967349
10 39
INDICE DE PRECIOS DEL 
CONSUMIDOR 524,002.94 0.18028272
11 43 MADERA 66,135.53 0.02275387
12 47 MANO DE OBRA 608,892.71 0.20948896
13 48 MAQUINARIA NACIONAL 137,759.15 0.04739591
14 49 MAQUINARIA IMPORTADA 154,294.28 0.05308480
15 54 PINTURA 919.58 0.00031638
16 60 TECNOPORT 26,434.86 0.00909489
PRESUPUESTO SIN IGV 2,906,562.24 1.0000000
SUB PRESUPUESTO 4
I tem IU RECURSO PARCIAL S/. INCIDENCIA
1 47 MANO DE OBRA 28,486.63 0.00352152
2 48 MAQUINARIA NACIONAL 6,521,162.02 0.80614764
3 49 MAQUINARIA IMPORTADA 373,164.35 0.04613067
4 53 PETROLEO DIESEL 73,027.03 0.00902762
5 39
INDICE DE PRECIOS DEL 
CONSUMIDOR 1,093,449.91 0.13517255
PRESUPUESTO SIN IGV 8,089,289.94 1.0000000




Construcción del Túnel C (Adicional de Obra N° 11)
Conformación de Monomios del Sub Presupuesto 1





1 47 MANO DE OBRA 510,182.71 14.25% 0.14
2 30 DÓLAR 1,876,811.33 52.43% 0.52
48 MAQUINARIA NACIONAL 252,622.73 7.06%
3 37 HERRAMIENTAS 49,641.60 1.39% 0.08
4 49 MAQUINARIA IMPORTADA 406,663.24 11.36% 0.11
5 39 INDICE DE PRECIOS DEL CONSUMIDOR 483,892.56 13.52% 0.14
PRESUPUESTO SIN IGV 3,579,814.27 85.75% 1.00
Conformación de Monomios del Sub Presupuesto 2





1 47 MANO DE OBRA 2,671,438.75 552.07% 5.521
30 DÓLAR 4,786,343.36 989.13%
2 28 DINAMITA 799,006.67 3.48% 9.939
02 PERNO CON TUERCA Y PLATINA 304,505.11 1.33%
49 MAQUINARIA IMPORTADA 11,211,848.74 2317.01%
3 48 MAQUINARIA NACIONAL 31,763.51 6.56% 23.309
37 HERRAMIENTAS 35,420.47 7.32%
4 39 INDICE DE PRECIOS DEL CONSUMIDOR 3,101,043.16 640.85% 6.409




Construcción del Túnel C (Adicional de Obra N° 11)
Conformación de Monomios del Sub Presupuesto 3





1 47 MANO DE OBRA 608,892.71 20.95% 0.209
02 ALAMBRE NEGRO 6,160.27 0.21%
2 03 ACERO GRADO 60 HABILITADO 228,159.77 7.85% 0.086
09 TUBERIA METALICA CORRUGADA 16,560.74 0.57%
3 21 CEMENTO PORTLAND TIPO I 186,134.63 6.40%
20 CEMENTO ASFALTICO CON POLIMERO 168,472.61 5.80% 0.122
4 30 DÓLAR 754,518.56 25.96%
43 MADERA 93,489.97 3.22% 0.292
49 MAQUINARIA IMPORTADA 154,294.28 5.31%
5 48 MAQUINARIA NACIONAL 137,759.15 4.74% 0.110
37 HERRAMIENTAS 28,116.61 0.97%
6 39 INDICE DE PRECIOS DEL CONSUMIDOR 524,002.94 18.03% 0.180
PRESUPUESTO SIN IGV 2,906,562.24 100.00% 1.000
Conformación de Monomios del Sub Presupuesto 4





1 48 MAQUINARIA NACIONAL 6,521,162.02 864.28% 8.643
47 MANO DE OBRA 28,486.63 3.78%
2 49 MAQUINARIA IMPORTADA 373,164.35 49.46% 0.629
53 PETROLEO DIESEL 73,027.03 9.68%
3 39 INDICE DE PRECIOS DEL CONSUMIDOR 1,093,449.91 144.92% 1.449










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































CONSTRUCCION DEL TUNEL C
REAJUSTE  TOTAL  DE  LAS  VALORIZACIONES  DE  OBRA
CON FORMULA POLINOMICA  K1
COEFICIENTE  K  DE  REAJUSTE REAJUSTE  REAL
00 JUN  2015 K1 1.001
01 JUL  2012 K2 1.004 V1 965,510.50 965,510.50 R1 3,862.04
02 AGO  2012 K3 1.005 V2 428,160.12 1,393,670.62 R2 2,140.80
03 SET  2012 K4 1.002 V3 218,204.14 1,611,874.76 R3 436.41
04 OCT  2012 K5 1.005 V4 199,816.79 1,811,691.55 R4 999.08
05 NOV  2012 K6 0.994 V5 155,239.73 1,966,931.28 R5 -931.44
06 DIC  2012 K7 0.991 V6 114,344.65 2,081,275.93 R6 -1,029.10
07 ENE  2013 K8 0.998 V7 174,961.22 2,256,237.15 R7 -349.92
08 FEB  2013 K9 1.009 V8 99,359.52 2,355,596.67 R8 894.24
09 MAR  2013 K10 1.011 V9 110,927.61 2,466,524.28 R9 1,220.20
10 ABR  2013 K11 1.022 V10 614,053.10 3,080,577.38 R10 13,509.17
11 MAY  2013 K12 1.049 V11 142,914.86 3,223,492.24 R11 7,002.83
12 JUN  2013 K13 1.069 V12 99,359.52 3,322,851.76 R12 6,855.81
13 JUL  2013 K14 1.076 V13 161,270.48 3,484,122.24 R13 12,256.56
14 AGO  2013 K15 1.072 V14 27,661.42 3,511,783.66 R14 1,991.62
15 SET  2013 K16 1.070 V15 68,030.49 3,579,814.15 R15 4,762.13
 
REAJUSTE TOTAL DE LAS VALORIZACIONES DE OBRA : 53,620.43
R
REAL
(Mes siguiente) Del mes de Pago
VAL   Nº MES










CONSTRUCCION DEL TUNEL C
REAJUSTE  TOTAL  DE  LAS  VALORIZACIONES  DE  OBRA
CON FORMULA POLINOMICA  K2
COEFICIENTE  K  DE  REAJUSTE REAJUSTE  REAL
00 JUN  2015 K1 0.999
01 JUL  2012 K2 0.999 V1 3,861,201.81 3,861,201.81 R1 -3,861.20
02 AGO  2012 K3 0.998 V2 245,802.31 4,107,004.12 R2 -491.60
03 SET  2012 K4 0.993 V3 4,684,524.94 8,791,529.06 R3 -32,791.67
04 OCT  2012 K5 0.995 V4 6,493,805.83 15,285,334.89 R4 -32,469.03
05 NOV  2012 K6 0.986 V5 1,515,478.03 16,800,812.92 R5 -21,216.69
06 DIC  2012 K7 0.983 V6 1,817,849.79 18,618,662.71 R6 -30,903.45
07 ENE  2013 K8 0.992 V7 1,053,110.32 19,671,773.03 R7 -8,424.88
08 FEB  2013 K9 1.000 V8 265,208.97 19,936,982.00 R8 0.00
09 MAR  2013 K10 1.002 V9 2,891,635.62 22,828,617.62 R9 5,783.27
10 ABR  2013 K11 1.015 V10 112,752.00 22,941,369.62 R10 1,691.28
11 MAY  2013 K12 1.046 V11 0.00 22,941,369.62 R11 0.00
12 JUN  2013 K13 1.063 V12 0.00 22,941,369.62 R12 0.00
13 JUL  2013 K14 1.070 V13 0.00 22,941,369.62 R13 0.00
14 AGO  2013 K15 1.065 V14 0.00 22,941,369.62 R14 0.00
15 SET  2013 K16 1.063 V15 0.00 22,941,369.62 R15 0.00
 
REAJUSTE TOTAL DE LAS VALORIZACIONES DE OBRA : -122,683.97
R
REAL
(Mes siguiente) Del mes de Pago
VAL   Nº MES










CONSTRUCCION DEL TUNEL C
REAJUSTE  TOTAL  DE  LAS  VALORIZACIONES  DE  OBRA
CON FORMULA POLINOMICA  K3
COEFICIENTE  K  DE  REAJUSTE REAJUSTE  REAL
00 JUN  2015 K1 1.051
01 JUL  2012 K2 1.054 V1 0.00 0.00 R1 0.00
02 AGO  2012 K3 1.055 V2 100,220.31 100,220.31 R2 5,512.12
03 SET  2012 K4 1.054 V3 0.00 100,220.31 R3 0.00
04 OCT  2012 K5 1.055 V4 305,399.61 405,619.92 R4 16,796.98
05 NOV  2012 K6 1.049 V5 0.00 405,619.92 R5 0.00
06 DIC  2012 K7 1.047 V6 0.00 405,619.92 R6 0.00
07 ENE  2013 K8 1.053 V7 0.00 405,619.92 R7 0.00
08 FEB  2013 K9 1.060 V8 0.00 405,619.92 R8 0.00
09 MAR  2013 K10 1.061 V9 0.00 405,619.92 R9 0.00
10 ABR  2013 K11 1.069 V10 1,399,511.37 1,805,131.29 R10 96,566.28
11 MAY  2013 K12 1.085 V11 438,799.74 2,243,931.03 R11 37,297.98
12 JUN  2013 K13 1.104 V12 282,430.31 2,526,361.34 R12 29,372.75
13 JUL  2013 K14 1.110 V13 84,248.70 2,610,610.04 R13 9,267.36
14 AGO  2013 K15 1.107 V14 295,952.07 2,906,562.11 R14 31,666.87
15 SET  2013 K16 1.106 V15 0.00 2,906,562.11 R15 0.00
 
REAJUSTE TOTAL DE LAS VALORIZACIONES DE OBRA : 226,480.34
R
REAL
(Mes siguiente) Del mes de Pago
VAL   Nº MES










CONSTRUCCION DEL TUNEL C
REAJUSTE  TOTAL  DE  LAS  VALORIZACIONES  DE  OBRA
CON FORMULA POLINOMICA  K4
COEFICIENTE  K  DE  REAJUSTE REAJUSTE  REAL
00 JUN  2015 K1 0.996
01 JUL  2012 K2 0.993 V1 8,376.06 8,376.06 R1 -58.63
02 AGO  2012 K3 0.992 V2 4,125,753.69 4,134,129.75 R2 -33,006.03
03 SET  2012 K4 0.989 V3 679,056.00 4,813,185.75 R3 -7,469.62
04 OCT  2012 K5 0.991 V4 1,396,175.46 6,209,361.21 R4 -12,565.58
05 NOV  2012 K6 0.986 V5 34,451.46 6,243,812.67 R5 -482.32
06 DIC  2012 K7 0.986 V6 0.00 6,243,812.67 R6 0.00
07 ENE  2013 K8 0.986 V7 36,538.24 6,280,350.91 R7 -511.54
08 FEB  2013 K9 0.995 V8 0.00 6,280,350.91 R8 0.00
09 MAR  2013 K10 0.997 V9 0.00 6,280,350.91 R9 0.00
10 ABR  2013 K11 1.001 V10 982,529.63 7,262,880.54 R10 982.53
11 MAY  2013 K12 1.020 V11 0.00 7,262,880.54 R11 0.00
12 JUN  2013 K13 1.026 V12 41,787.78 7,304,668.32 R12 1,086.48
13 JUL  2013 K14 1.029 V13 0.00 7,304,668.32 R13 0.00
14 AGO  2013 K15 1.029 V14 784,621.49 8,089,289.81 R14 22,754.02
15 SET  2013 K16 1.027 V15 0.00 8,089,289.81 R15 0.00
 
REAJUSTE TOTAL DE LAS VALORIZACIONES DE OBRA : -29,270.69
R
REAL
(Mes siguiente) Del mes de Pago
VAL   Nº MES










CONSTRUCCION DEL TUNEL C - ADICIONAL N° 11
REAJUSTE  TOTAL  DE  LAS  VALORIZACIONES  DE  OBRA
CON FORMULA POLINOMICA  K  POR PARTICION DEL PRESUPUESTO
REAJUSTE REAL
 
01 JUL  2012 R1 3,862.04 R1 -3,861.20 R1 0.00 R1 -58.63 -57.79
02 AGO  2012 R2 2,140.80 R2 -491.60 R2 5,512.12 R2 -33,006.03 -25,844.71
03 SET  2012 R3 436.41 R3 -32,791.67 R3 0.00 R3 -7,469.62 -39,824.88
04 OCT  2012 R4 999.08 R4 -32,469.03 R4 16,796.98 R4 -12,565.58 -27,238.55
05 NOV  2012 R5 -931.44 R5 -21,216.69 R5 0.00 R5 -482.32 -22,630.45
06 DIC  2012 R6 -1,029.10 R6 -30,903.45 R6 0.00 R6 0.00 -31,932.55
07 ENE  2013 R7 -349.92 R7 -8,424.88 R7 0.00 R7 -511.54 -9,286.34
08 FEB  2013 R8 894.24 R8 0.00 R8 0.00 R8 0.00 894.24
09 MAR  2013 R9 1,220.20 R9 5,783.27 R9 0.00 R9 0.00 7,003.47
10 ABR  2013 R10 13,509.17 R10 1,691.28 R10 96,566.28 R10 982.53 112,749.26
11 MAY  2013 R11 7,002.83 R11 0.00 R11 37,297.98 R11 0.00 44,300.81
12 JUN  2013 R12 6,855.81 R12 0.00 R12 29,372.75 R12 1,086.48 37,315.04
13 JUL  2013 R13 12,256.56 R13 0.00 R13 9,267.36 R13 0.00 21,523.92
14 AGO  2013 R14 1,991.62 R14 0.00 R14 31,666.87 R14 22,754.02 56,412.51
15 SET  2013 R15 4,762.13 R15 0.00 R15 0.00 R15 0.00 4,762.13
53,620.43 -122,683.97 226,480.34 -29,270.69
REAJUSTE TOTAL DE LAS VALORIZACIONES DE OBRA : 128,146.11

























DESARROLLO DE LA OBRA: 
 
CONSTRUCCIÓN DEL TÚNEL C 




REAJUSTES CON FÓRMULA POLINÓMICA Q 






"CONSTRUCCION DEL TUNEL C"
REAJUSTE TOTAL DE LAS VALORIZACIONES DE OBRA
PARTE 3 DE 4
REAJUSTES CON FORMULA POLINOMICA  Q
Con incidencia real de todos los elementos
ITEM DESCRIPCION FOLIO
1. Incidencia real de todos los recursos de obra 61
2. FORMULA POLINOMICA DEL COEFICIENTE Q 62
3. Cálculo del coeficiente de reajuste Q 63








Item IU Descripción Parcial S/. Incidencia
1 02 PERNOS CON TUERCA Y PLATINA 308,679.11 0.00822771
2 03 ACERO GRADO 60 HABILITADO 229,757.45 0.00612408
3 04 AGREGADO FINO 44,474.94 0.00118546
4 09 TUBERIA METALICA CORRUGADA 48" 16,560.74 0.00044142
5 13 ASFALTO LIQUIDO MC30 11,486.51 0.00030617
6 20 CEMENTO ASFALTICO CON POLIMERO 112,511.16 0.00299894
7 21 CEMENTO PORTLAND TIPO I 186,523.2201 0.00497169
8 27 CORDON DETONANTE 54,316.87 0.00144779
9 28 DINAMITA 744,689.80 0.01984938
10 30 DÓLAR 7,417,673.25 0.19771480
11 37 HERRAMIENTAS 113,178.68 0.00301673
12 39 INDICE DE PRECIOS DEL CONSUMIDOR 131,115.46 0.00349482
13 43 MADERA 66,135.53 0.00176281
14 47 MANO DE OBRA 3,819,000.80 0.10179378
15 48 MAQUINARIA NACIONAL 6,943,307.40 0.18507079
16 49 MAQUINARIA IMPORTADA 12,145,970.60 0.32374548
17 53 PETROLEO DIESEL 73,027.04 0.00194650
18 54 PINTURA 919.58 0.00002451
19 60 TECNOPORT 26,434.86 0.00070461
COSTO DIRECTO 32,445,763.01
39 GASTOS GENERALES 1,826,696.46 0.04868979
39 UTILIDAD 3,244,576.30 0.08648275
PRESUPUESTO SIN IGV : 37,517,035.77 1.000000
Construcción del Túnel C  (Adicional de Obra N° 11)





FORMULA  POLINOMICA  DEL  COEFICIENTE Q







1 PERNOS CON TUERCA Y PLATINA 02 IU 02 308,679.11 0.00822771
2 ACERO GRADO 60 HABILITADO 03 IU 03 229,757.45 0.00612408
3 AGREGADO FINO 04 IU 04 44,474.94 0.00118546
4 TUBERIA METALICA CORRUGADA 48" 09 IU 09 16,560.74 0.00044142
5 ASFALTO LIQUIDO MC30 13 IU 13 11,486.51 0.00030617
6 CEMENTO ASFALTICO CON POLIMERO 20 IU 20 112,511.16 0.00299894
7 CEMENTO PORTLAND TIPO I 21 IU 21 186,523.2201 0.00497169
8 CORDON DETONANTE 27 IU 27 54,316.87 0.00144779
9 DINAMITA 28 IU 28 744,689.80 0.01984938
10 DÓLAR 30 IU 30 7,417,673.25 0.19771480
11 HERRAMIENTAS 37 IU 37 113,178.68 0.00301673
12 INDICE DE PRECIOS DEL CONSUMIDOR 39 IU 39 5,202,388.22 0.13866736
13 MADERA 43 IU 43 66,135.53 0.00176281
14 MANO DE OBRA 47 IU 47 3,819,000.80 0.10179378
15 MAQUINARIA NACIONAL 48 IU 48 6,943,307.40 0.18507079
16 MAQUINARIA IMPORTADA 49 IU 49 12,145,970.60 0.32374548
17 PETROLEO DIESEL 53 IU 53 73,027.04 0.00194650
18 PINTURA 54 IU 54 919.58 0.00002451
19 TECNOPORT 60 IU 60 26,434.86 0.00070461
Presupuesto sin IGV : 37,517,035.77 1.0000000


















MAYO.10 JUL.12 AGO.12 SET.12 OCT.12 NOV.12
1 PERNOS CON TUERCA Y PLATINA 02 518.10 476.32 437.12 434.54 432.20 432.84
0.00822771 0.00756422 0.00694170 0.00690073 0.00686357 0.00687373
2 ACERO GRADO 60 HABILITADO 03 513.35 471.48 431.43 429.12 427.77 428.87
0.00612408 0.00562459 0.00514681 0.00511925 0.00510314 0.00511627
3 AGREGADO FINO 04 654.07 724.59 724.59 724.59 724.59 724.59
0.00118546 0.00131327 0.00131327 0.00131327 0.00131327 0.00131327
4 TUBERIA METALICA CORRUGADA 48" 09 305.27 280.36 278.34 276.85 275.26 276.43
0.00044142 0.00040540 0.00040248 0.00040032 0.00039802 0.00039972
5 ASFALTO LIQUIDO MC30 13 1,265.36 1,697.48 1,697.48 1,697.48 1,697.48 1,697.48
0.00030617 0.00041072 0.00041072 0.00041072 0.00041072 0.00041072
6 CEMENTO ASFALTICO CON POLIMERO 20 1,508.89 2,000.50 2,000.50 2,000.50 2,000.50 2,000.50
0.00299894 0.00397602 0.00397602 0.00397602 0.00397602 0.00397602
7 CEMENTO PORTLAND TIPO I 21 329.31 339.42 339.42 339.42 339.42 339.42
0.00497169 0.00512433 0.00512433 0.00512433 0.00512433 0.00512433
8 CORDON DETONANTE 27 430.01 568.94 564.84 561.80 558.57 560.95
0.00144779 0.00191555 0.00190175 0.00189151 0.00188064 0.00188865
9 DINAMITA 28 377.39 497.72 494.13 491.49 488.66 490.73
0.01984938 0.02617831 0.02598949 0.02585063 0.02570179 0.02581066
10 DÓLAR 30 361.46 352.41 349.29 349.36 348.90 350.24
0.19771480 0.19276455 0.19105794 0.19109623 0.19084461 0.19157758
11 HERRAMIENTAS 37 275.36 292.14 292.03 291.59 291.11 291.46
0.00301673 0.00320056 0.00319936 0.00319454 0.00318928 0.00319311
12 INDICE DE PRECIOS DEL CONSUMIDOR 39 351.51 377.50 379.42 381.48 380.86 380.33
0.13866736 0.14892017 0.14967759 0.15049024 0.15024565 0.15003657
13 MADERA 43 508.60 559.82 561.58 569.35 566.40 566.27
0.00176281 0.00194034 0.00194644 0.00197337 0.00196315 0.00196270
14 MANO DE OBRA 47 415.58 448.25 470.75 470.79 470.79 470.79
0.10179378 0.10979609 0.11530733 0.11531713 0.11531713 0.11531713
15 MAQUINARIA NACIONAL 48 334.68 327.55 325.98 325.11 324.30 324.97
0.18507079 0.18112805 0.18025988 0.17977879 0.17933087 0.17970137
16 MAQUINARIA IMPORTADA 49 244.28 231.78 230.11 229.22 227.56 228.18
0.32374548 0.30717917 0.30496591 0.30378638 0.30158638 0.30240807
17 PETROLEO DIESEL 53 715.28 870.92 868.93 893.43 893.43 892.11
0.00194650 0.00237005 0.00236463 0.00243131 0.00243131 0.00242771
18 PINTURA 54 329.21 363.28 363.77 363.77 363.77 363.77
0.00002451 0.00002705 0.00002708 0.00002708 0.00002708 0.00002708
19 TECNOPORT 60 295.50 295.99 295.99 295.99 295.99 295.99
0.00070461 0.00070578 0.00070578 0.00070578 0.00070578 0.00070578
Coeficiente de Reajuste Q : 1.00000000 1.00054421 1.00071850 0.99978763 0.99641274 0.99827047
Q May 2010 Q Jul 2012 Q Ago 2012 Q Set 2012 Q Oct 2012 Q Nov 2012
0 1 2 3 4 5
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DIC.12 ENE.13 FEB.13 MAR.13 ABR.13 MAY.13
1 PERNOS CON TUERCA Y PLATINA 02 427.68 427.49 437.05 442.79 444.90 454.58
0.00679179 0.00678877 0.00694059 0.00703174 0.00706525 0.00721897
2 ACERO GRADO 60 HABILITADO 03 422.58 422.64 432.33 438.01 436.72 446.97
0.00504123 0.00504195 0.00515754 0.00522530 0.00520991 0.00533219
3 AGREGADO FINO 04 724.59 721.00 733.24 746.82 746.82 747.53
0.00131327 0.00130677 0.00132895 0.00135356 0.00135356 0.00135485
4 TUBERIA METALICA CORRUGADA 48" 09 273.13 271.43 274.30 276.00 276.32 281.43
0.00039494 0.00039249 0.00039664 0.00039909 0.00039956 0.00040695
5 ASFALTO LIQUIDO MC30 13 1,697.48 1,697.48 1,697.48 1,697.48 1,697.48 1,697.48
0.00041072 0.00041072 0.00041072 0.00041072 0.00041072 0.00041072
6 CEMENTO ASFALTICO CON POLIMERO 20 2,000.50 2,000.50 2,000.50 2,000.50 2,000.50 2,000.50
0.00397602 0.00397602 0.00397602 0.00397602 0.00397602 0.00397602
7 CEMENTO PORTLAND TIPO I 21 339.42 339.42 339.42 339.42 339.42 339.42
0.00512433 0.00512433 0.00512433 0.00512433 0.00512433 0.00512433
8 CORDON DETONANTE 27 554.25 550.80 556.64 560.09 560.73 571.10
0.00186609 0.00185448 0.00187414 0.00188576 0.00188791 0.00192283
9 DINAMITA 28 484.88 481.86 486.96 489.98 490.55 499.61
0.02550297 0.02534413 0.02561237 0.02577121 0.02580119 0.02627772
10 DÓLAR 30 344.42 341.35 345.99 350.99 352.30 358.44
0.18839410 0.18671484 0.18925287 0.19198782 0.19270438 0.19606289
11 HERRAMIENTAS 37 290.48 287.49 280.95 290.56 290.59 291.79
0.00318238 0.00314962 0.00307797 0.00318325 0.00318358 0.00319673
12 INDICE DE PRECIOS DEL CONSUMIDOR 39 381.32 381.76 381.42 384.88 385.85 386.60
0.15042712 0.15060070 0.15046657 0.15183151 0.15221416 0.15251003
13 MADERA 43 567.05 569.40 570.99 570.05 571.49 572.29
0.00196540 0.00197355 0.00197906 0.00197580 0.00198079 0.00198356
14 MANO DE OBRA 47 470.79 471.44 471.44 471.44 471.44 471.44
0.11531713 0.11547634 0.11547634 0.11547634 0.11547634 0.11547634
15 MAQUINARIA NACIONAL 48 323.01 321.94 323.59 325.69 326.22 328.27
0.17861753 0.17802584 0.17893826 0.18009951 0.18039259 0.18152620
16 MAQUINARIA IMPORTADA 49 225.80 224.22 227.27 228.85 229.46 233.87
0.29925384 0.29715986 0.30120204 0.30329602 0.30410446 0.30994905
17 PETROLEO DIESEL 53 891.45 956.35 853.03 893.43 891.45 851.05
0.00242592 0.00260253 0.00232136 0.00243131 0.00242592 0.00231598
18 PINTURA 54 363.77 363.77 374.03 374.03 373.78 373.90
0.00002708 0.00002708 0.00002785 0.00002785 0.00002783 0.00002784
19 TECNOPORT 60 295.99 295.99 295.99 295.99 295.99 295.99
0.00070578 0.00070578 0.00070578 0.00070578 0.00070578 0.00070578
Coeficiente de Reajuste Q : 0.99073765 0.98667579 0.99426940 1.00219293 1.00444428 1.01577897
Q Dic 2012 Q Ene 2013 Q Feb 2013 Q Mar 2013 Q Abr 2013 Q May 2013
6 7 8 9 10 11
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JUN.13 JUL.13 AGO.13 SET.13 OCT.13
1 PERNOS CON TUERCA Y PLATINA 02 471.93 475.70 481.38 477.60 475.64
0.00749450 0.00755437 0.00764457 0.00758454 0.00755342
2 ACERO GRADO 60 HABILITADO 03 463.77 469.79 473.58 469.34 468.45
0.00553261 0.00560443 0.00564964 0.00559906 0.00558844
3 AGREGADO FINO 04 755.40 756.11 756.11 751.89 754.16
0.00136911 0.00137040 0.00137040 0.00136275 0.00136687
4 TUBERIA METALICA CORRUGADA 48" 09 292.17 295.47 298.02 295.68 294.62
0.00042248 0.00042725 0.00043094 0.00042755 0.00042602
5 ASFALTO LIQUIDO MC30 13 1,697.48 1,697.48 1,697.48 1,697.48 1,697.48
0.00041072 0.00041072 0.00041072 0.00041072 0.00041072
6 CEMENTO ASFALTICO CON POLIMERO 20 2,000.50 2,000.50 2,000.50 2,000.50 2,000.50
0.00397602 0.00397602 0.00397602 0.00397602 0.00397602
7 CEMENTO PORTLAND TIPO I 21 339.42 339.42 339.42 339.42 339.42
0.00512433 0.00512433 0.00512433 0.00512433 0.00512433
8 CORDON DETONANTE 27 592.88 599.58 604.77 600.03 597.85
0.00199616 0.00201871 0.00203619 0.00202023 0.00201289
9 DINAMITA 28 518.68 524.53 529.06 524.91 523.03
0.02728073 0.02758842 0.02782668 0.02760841 0.02750953
10 DÓLAR 30 372.66 377.89 381.32 378.78 377.86
0.20384108 0.20670184 0.20857801 0.20718866 0.20668543
11 HERRAMIENTAS 37 294.44 295.76 296.73 296.17 296.38
0.00322576 0.00324022 0.00325085 0.00324471 0.00324701
12 INDICE DE PRECIOS DEL CONSUMIDOR 39 387.61 389.74 391.85 392.28 392.43
0.15290846 0.15374873 0.15458110 0.15475074 0.15480991
13 MADERA 43 565.10 568.17 568.53 570.14 570.60
0.00195864 0.00196928 0.00197053 0.00197611 0.00197771
14 MANO DE OBRA 47 471.44 497.55 497.55 497.55 497.55
0.11547634 0.12187183 0.12187183 0.12187183 0.12187183
15 MAQUINARIA NACIONAL 48 335.41 337.08 338.62 337.65 336.95
0.18547446 0.18639794 0.18724952 0.18671313 0.18632605
16 MAQUINARIA IMPORTADA 49 243.07 245.72 248.02 246.08 245.55
0.32214186 0.32565392 0.32870212 0.32613102 0.32542861
17 PETROLEO DIESEL 53 849.06 879.53 879.53 923.90 923.90
0.00231056 0.00239348 0.00239348 0.00251422 0.00251422
18 PINTURA 54 373.90 373.90 373.34 374.16 369.31
0.00002784 0.00002784 0.00002780 0.00002786 0.00002750
19 TECNOPORT 60 295.99 295.99 295.99 295.99 295.99
0.00070578 0.00070578 0.00070578 0.00070578 0.00070578
Coeficiente de Reajuste Q : 1.04167745 1.05678550 1.06380050 1.05923768 1.05756227
Q Jun 2013 Q Jul 2013 Q Ago 2013 QSet 2013 Q Oct 2013
12 13 14 15 16
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CONSTRUCCION DEL TUNEL C - ADICIONAL N° 11
REAJUSTE  TOTAL  DE  LAS  VALORIZACIONES  DE  OBRA
CON FORMULA POLINOMICA  Q
COEFICIENTE  K  DE  REAJUSTE REAJUSTE  REAL
00 JUN  2015 Q1 1.00054421
01 JUL  2012 Q2 1.00071850 V1 4,835,088.37 4,835,088.37 R1 3,474.00
02 AGO  2012 Q3 0.99978763 V2 4,899,936.43 9,735,024.80 R2 -1,040.59
03 SET  2012 Q4 0.99641274 V3 5,581,785.08 15,316,809.88 R3 -20,023.29
04 OCT  2012 Q5 0.99827047 V4 8,395,197.70 23,712,007.58 R4 -14,519.73
05 NOV  2012 Q6 0.99073765 V5 1,705,169.22 25,417,176.80 R5 -15,793.88
06 DIC  2012 Q7 0.98667579 V6 1,932,194.44 27,349,371.24 R6 -25,744.97
07 ENE  2013 Q8 0.99426940 V7 1,264,609.78 28,613,981.02 R7 -7,246.97
08 FEB  2013 Q9 1.00219293 V8 364,568.49 28,978,549.51 R8 799.47
09 MAR  2013 Q10 1.00444428 V9 3,002,563.23 31,981,112.74 R9 13,344.25
10 ABR  2013 Q11 1.01577897 V10 3,108,846.10 35,089,958.84 R10 49,054.40
11 MAY  2013 Q12 1.04167745 V11 581,714.61 35,671,673.45 R11 24,244.38
12 JUN  2013 Q13 1.05678550 V12 423,577.61 36,095,251.06 R12 24,053.06
13 JUL  2013 Q14 1.06380050 V13 245,519.18 36,340,770.24 R13 15,664.25
14 AGO  2013 Q15 1.05923768 V14 1,108,234.99 37,449,005.23 R14 65,649.27
15 SET  2013 Q16 1.05756227 V15 68,030.55 37,517,035.78 R15 3,915.99
 
REAJUSTE TOTAL DE LAS VALORIZACIONES DE OBRA : 115,829.64
R
REAL
(Mes siguiente) Del mes de Pago
VAL   Nº MES


















DESARROLLO DE LA OBRA: 
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"CONSTRUCCION DEL TUNEL C"
REAJUSTE TOTAL DE LAS VALORIZACIONES DE OBRA
PARTE 4 DE 4
REAJUSTE DE VALORIZACIONES DE OBRA, POR REAJUSTE DE PRECIOS 
UNITARIOS BASE
ITEM DESCRIPCION FOLIO
1. Análisis de precios unitarios de partidas 67
2. Análisis de precios unitarios de subpartidas 75
3. Homogenización de los análisis de precios unitarios 78
4. Reajuste de Precios Unitarios Base 87
5. Valorizaciones de Obra y sus Reajustes al mes de pago 95
6. Reajuste total de las valorizaciones de obra. 155






100.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION est 270,000.00
Rendimiento est/DIA             MO.0.0048                           EQ.0.0048 270,000.00
Código Descripcion Recurso UMed. Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Servicios 270,000.00
38021548 Servicio de Movilizacion y Desmovilizacion S/. 270,000.0000 1.00 270,000.00
100.02 TOPOGRAFIA Y CONTROL TOPOGRAFICO mes 22,514.44
Rendimiento mes/DIA             MO.0.0333                           EQ.0.0333 22,514.44
Código Descripcion Recurso UMed. Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Servicios 22,514.44
38010110 Servicio de Topografia S/. 1.0000 22,514.44 22,514.44
100.03 MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE ACCESO KM-M 10,004.40
Rendimiento KM-M/DIA             MO.0.8                           EQ.0.8 10,004.40
Código Descripcion Recurso UMed. Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra 310.80
11063010 Oficial H 1.00 10.0000 16.17 161.70
11067012 Peon H 1.00 10.0000 14.91 149.10
Equipos 9,693.60
08014104 Motoniveladora CAT 140 H 140hp 3.66m hm 1.00 10.0000 188.65 1,886.50
08092010 Cargador Neumatico CAT 962G 207hp 3.1m3 hm 1.00 10.0000 292.14 2,921.40
08145011 Camion Cisterna 3000 gln hm 1.00 10.0000 155.78 1,557.80
08177128 Camion Volquete 15m3 Volvo NL-10 320hp hm 1.00 10.0000 190.18 1,901.80
08618218 Rodillo Compactador Tandem Vibratorio Liso CAT CB534 10Tn hm 1.00 10.0000 142.61 1,426.10
100.04 CONSTRUCCION DE CAMPAMENTOS TEMPORALES m2 700,000.00
Rendimiento m2/DIA             MO.8                           EQ.8 700,000.00
Código Descripcion Recurso UMed. Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Servicios 700,000.00
38909500 Servicio de Construccion de Campamento S/. 700,000.0000 1.00 700,000.00
100.05 MANTENIMIENTO DE CAMPAMENTOS TEMPORALES mes 63,414.40
Rendimiento mes/DIA             MO.0.0333                           EQ.0.0333 63,414.40
Código Descripcion Recurso UMed. Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra 40,584.00
11067012 Peon H 8.00 1,200.0000 14.91 17,892.00
12062021 Operario H 4.00 960.0000 17.84 17,126.40
15051134 Capataz H 1.00 240.0000 23.19 5,565.60
Materiales 4,136.80
26400019 Herramientas H 0.00 4,136.7956 1.00 4,136.80
Equipos 18,693.60
08145011 Cisterna 3000Gln hm 1.00 120.0000 155.78 18,693.60
ACCESO LADO CARHUAZ (PORTAL DE ENTRADA)
200 MOVIMIENTO DE TIERRAS
205.A3 EXCAVACION PARA EXPLANACIONES EN ROCA FIJA m3 42.68
Rendimiento m3/DIA             MO.440                           EQ.440 42.68
Código Descripcion Recurso UMed. Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra 5.94
11063010 Oficial H 2.00 0.0606 16.17 0.98
11067012 Peon H 4.00 0.1212 14.91 1.81
12062690 Operario (Disp. Explosivo) H 4.00 0.1212 20.19 2.45
15051134 Capataz H 1.00 0.0303 23.19 0.70
Materiales 5.18
22100925 Dinamita semi gelatinosa 65% Semexa kg 0.2950 9.17 2.71
Costo unitario directo por : mes
Costo unitario directo por : KM-M
Costo unitario directo por : m2
Construcción del Túnel C  (Adicional de Obra N° 11)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Costo unitario directo por : mes
Costo unitario directo por : est




22300117 Anfo kg 0.1000 4.17 0.42
22400114 Cordon Detonante 5P m 0.5000 0.37 0.19
22400116 Cordon Detonante 3P m 1.0000 0.34 0.34
22600011 Retardo Fanel und 0.0154 5.31 0.08
23001525 Barra de Extension R38 d=45 mm und 0.0009 814.94 0.73
23003828 Adaptador Piloto R38 d=45mm und 0.0009 459.54 0.41
23200812 Broca en Cruz d=2Pulg und 0.0009 330.18 0.30
Equipos 31.56
08323322 Excavadora CAT 330BL (2.1m3) hm 1.00 0.0303 293.37 8.89
08570215 Perforadora s/orugas Atlas Copco 542 COP1032 110 HP hm 1.00 0.0303 406.83 12.33
08578215 Martillo neumatico Atlas Copco RH571 5LS 33ipm 39 l/seg hm 4.00 0.1212 34.59 4.19
08645016 Compresor Portatil Atlas Copco XATS - 360CUD 764pcm 269hp hm 1.00 0.0303 139.05 4.21
08720420 Afilador de Broca A.C TEROC 54 hm 1.00 0.0303 31.75 0.96
08991420 Martillo Dem. Hidr. Atlas Copco MB1200CL II 1200 Kgf hm 1.00 0.0303 32.49 0.98
207.B PERFILADO EN ZONA DE CORTE EN ROCA m2 4.94
Rendimiento m2/DIA             MO.3200                           EQ.3200 4.94
Código Descripcion Recurso UMed. Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra 0.73
11063010 Oficial H 5.00 0.0125 16.17 0.20
11067012 Peon H 10.00 0.0250 14.91 0.37
12062021 Operario H 1.00 0.0025 17.84 0.04
15051134 Capataz H 2.00 0.0050 23.19 0.12
Materiales 0.28
22100925 Dinamita 65% kg 0.0188 9.17 0.17
22300117 Anfo kg 0.0075 4.17 0.03
22400114 Cordon Detonante 5P m 0.0375 0.37 0.01
22400116 Cordon Detonante 3P m 0.0750 0.34 0.03
26400019 Herramientas S/. 0.0381 1.00 0.04
Equipos 3.93
08014104 Motoniveladora CAT140 hm 1.00 0.0025 188.65 0.47
08145011 Cisterna 3000Gln hm 1.00 0.0025 155.78 0.39
08322014 Excavadora CAT 320 hm 2.00 0.0050 201.86 1.01
08323322 Excavadora CAT 330 hm 1.00 0.0025 293.37 0.73
08578215 Martillo neumatico hm 4.00 0.0100 34.59 0.35
08612616 Rodillo Liso 11Tn hm 1.00 0.0025 154.64 0.39
08645016 Compresor 764pcm 269HP hm 1.00 0.0025 139.05 0.35
08720420 Afila Broca hm 1.00 0.0025 31.75 0.08
08991420 Martillo Hidr. 1200 Kg hm 2.00 0.0050 32.49 0.16
210.A CONFORMACION DE TERRAPLENES m3 21.57
Rendimiento m3/DIA             MO.520                           EQ.520 21.57
Código Descripcion Recurso UMed. Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra 2.54
11063010 Oficial H 4.00 0.0615 16.17 0.99
11067012 Peon H 4.00 0.0615 14.91 0.92
12062021 Operario H 1.00 0.0154 17.84 0.27
15051134 Capataz H 1.00 0.0154 23.19 0.36
Materiales 0.13
26400019 Herramientas S/. 0.1310 1.00 0.13
Equipos 18.90
08014104 Motoniveladora CAT140 hm 1.00 0.0154 188.65 2.91
08080615 Tractor de Orugas165hp hm 1.00 0.0154 239.18 3.68
08092010 Cargador Frontal 207hp hm 1.00 0.0154 292.14 4.50
08145011 Cisterna 3000Gln hm 1.00 0.0154 155.78 2.40
08177128 Camion Volquete 15m3 hm 1.00 0.0154 190.18 2.93
08612616 Rodillo Liso 11Tn hm 1.00 0.0154 154.64 2.38
08991440 Zaranda hm 1.00 0.0154 6.53 0.10
Construcción del Túnel C  (Adicional de Obra N° 11)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Costo unitario directo por : m2




300 SUB-BASE Y BASES
305.A BASE GRANULAR e=15cm m3 90.24
Rendimiento m3/DIA             MO.320                           EQ.320 90.24
Código Descripcion Recurso UMed. Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra 2.51
11063010 Oficial H 2.00 0.0500 16.17 0.81
11067012 Peon H 3.00 0.0750 14.91 1.12
15051134 Capataz H 1.00 0.0250 23.19 0.58
Materiales 0.13
26400019 Herramientas S/. 0.1306 1.00 0.13
Equipos 12.48
08014104 Motoniveladora CAT140 hm 1.00 0.0250 188.65 4.72
08145011 Cisterna 3000Gln hm 1.00 0.0250 155.78 3.89
08612616 Rodillo Liso 11Tn hm 1.00 0.0250 154.64 3.87
Subpartidas 75.12
95000800 ACOPIO BASE TI m3 1.4000 53.66 75.12
315.A LAVADO DE MATERIAL GRANULAR m3 12.00
Rendimiento m3/DIA             MO.512                           EQ.512 12.00
Código Descripcion Recurso UMed. Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra 1.29
11067012 Peon H 4.00 0.0625 14.91 0.93
15051134 Capataz H 1.00 0.0156 23.19 0.36
Materiales 0.11
26400019 Herramientas S/. 0.1130 1.00 0.11
Equipos 10.60
08092010 Cargador Frontal 207hp hm 1.00 0.0156 292.14 4.56
08145011 Cisterna 3000Gln hm 1.00 0.0156 155.78 2.43
08620120 Lavador de Arena hm 1.00 0.0156 219.22 3.42
08991152 Motobomba 4" hm 2.00 0.0313 6.11 0.19
400 PAVIMENTO ASFALTICO
401.B IMPRIMACION ASFALTICA m2 1.17
Rendimiento m2/DIA             MO.2800                           EQ.2800 1.17
Código Descripcion Recurso UMed. Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra 0.09
11067012 Peon H 1.00 0.0029 14.91 0.04
12062021 Operario H 1.00 0.0029 17.84 0.05
Materiales 0.49
20200400 Escobillas und 0.0014 329.87 0.46
27900017 Materiales Varios S/. 0.0284 1.00 0.03
Equipos 0.54
08100818 Camion Imprimador hm 1.00 0.0029 132.20 0.38
08641616 Compresor 250pcm 84HP hm 1.00 0.0029 54.49 0.16
Subpartidas 0.05
95000930 ACOPIO ARENA TI m3 0.0020 26.02 0.05
411.B CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE CON POLIMEROS m3 210.00
Rendimiento m3/DIA             MO.160                           EQ.160 210.00
Código Descripcion Recurso UMed. Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra 13.22
11067012 Peon H 9.00 0.4500 14.91 6.71
12062021 Operario H 6.00 0.3000 17.84 5.35
15051134 Capataz H 1.00 0.0500 23.19 1.16
Materiales 3.38
26400019 Herramientas S/. 0.4759 1.00 0.48
27900017 Materiales Varios S/. 2.9000 1.00 2.90
Equipos 139.40
Construcción del Túnel C  (Adicional de Obra N° 11)
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08092010 Cargador Frontal 207hp hm 1.00 0.0500 292.14 14.61
08145011 Cisterna 3000Gln hm 1.00 0.0500 155.78 7.79
08151612 Camion Baranda hm 1.00 0.0500 69.84 3.49
08407111 Grupo Electrogeno 330kva hm 1.00 0.0500 245.94 12.30
08605012 Vibroacabadora Asfalto hm 1.00 0.0500 258.64 12.93
08612207 Rodillo Neumatico 7Tn hm 2.00 0.1000 135.01 13.50
08618218 Rodillo Tandem Liso 10Tn hm 1.00 0.0500 142.61 7.13
08681504 Planta de Asfalto hm 1.00 0.0500 1,353.07 67.65
Subpartidas 54.00
951307RM ACOPIO PIEDRA ASFALTO TI m3 1.0900 49.54 54.00
421.B ASFALTO MODIFICADO CON POLIMEROS kg 3.00
Rendimiento kg/DIA             MO.21822.3543                           EQ.21822.3543 3.00
Código Descripcion Recurso UMed. Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales 3.00
20100130 Cemento Asfaltico con polimero kg 1.0000 3.00 3.00
422.B ASFALTO DILUIDO TIPO MC-30 gal 8.20
Rendimiento gal/DIA             MO.837.0776                           EQ.837.0776 8.20
Código Descripcion Recurso UMed. Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales 8.20
20100120 Asfalto Liquido MC30 gl 1.0000 8.20 8.20
423.B FILLER MINERAL (CAL HIDRATADA) kg 0.43
Rendimiento kg/DIA             MO.10353.6693                           EQ.10353.6693 0.43
Código Descripcion Recurso UMed. Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales 0.43
27500025 Cal Hidratada kg 1.0000 0.43 0.43
600 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.A EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS m3 28.15
Rendimiento m3/DIA             MO.136                           EQ.136 28.15
Código Descripcion Recurso UMed. Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra 9.77
11067012 Peon H 6.00 0.3529 14.91 5.26
12062021 Operario H 3.00 0.1765 17.84 3.15
15051134 Capataz H 1.00 0.0588 23.19 1.36
Materiales 1.97
22800651 Barreno7/8" und 0.0056 260.80 1.46
26400019 Herramientas S/. 0.5053 1.00 0.51
Equipos 16.41
08325820 Retroexcavadora 88hp hm 1.00 0.0588 123.71 7.27
08578215 Martillo neumatico hm 2.00 0.1176 34.59 4.07
08641616 Compresor 250pcm 84HP hm 1.00 0.0588 54.49 3.20
08720420 Afila Broca hm 1.00 0.0588 31.75 1.87
605.A RELLENO PARA ESTRUCTURAS m3 36.58
Rendimiento m3/DIA             MO.232                           EQ.232 36.58
Código Descripcion Recurso UMed. Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra 2.96
11067012 Peon H 3.00 0.1034 14.91 1.54
12062021 Operario H 1.00 0.0345 17.84 0.62
15051134 Capataz H 1.00 0.0345 23.19 0.80
Materiales 0.15
26400019 Herramientas S/. 0.1549 1.00 0.15
Equipos 33.47
08080615 Tractor de Orugas165hp hm 1.00 0.0345 239.18 8.25
08145011 Cisterna 3000Gln hm 1.00 0.0345 155.78 5.37
Construcción del Túnel C  (Adicional de Obra N° 11)
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08177128 Camion Volquete 15m3 hm 1.00 0.0345 190.18 6.56
08323322 Excavadora CAT 330 hm 1.00 0.0345 293.37 10.12
08618216 Rodillo Tandem 2.5Tn hm 1.00 0.0345 82.84 2.86
08619813 Vibroapisonador hm 1.00 0.0345 9.12 0.31
610.D CONCRETO fc = 210 kg/cm2 m3 428.74
Rendimiento m3/DIA             MO.14.4                           EQ.14.4 428.74
Código Descripcion Recurso UMed. Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra 82.87
11063010 Oficial H 3.00 1.6667 16.17 26.95
11067012 Peon H 4.00 2.2222 14.91 33.13
12062021 Operario H 1.00 0.5556 17.84 9.91
15051134 Capataz H 1.00 0.5556 23.19 12.88
Materiales 242.23
20100010 Cemento Granel t 0.3455 574.93 198.64
20307240 Curador gln 0.2625 10.00 2.63
20307245 Acelerante gln 2.3573 15.56 36.68
26400019 Herramientas S/. 4.2789 1.00 4.28
Equipos 32.94
08991495 Planta de Concreto hm 1.00 0.5556 54.57 30.32
08991600 Vibrador 4HP hm 1.00 0.5556 4.71 2.62
Subpartidas 70.70
95000950 ACOPIO ARENA PARA CONCRETO TI m3 0.7350 41.59 30.57
951304RM ACOPIO PIEDRA CHANCADA TI m3 0.6405 62.66 40.13
610.H CONCRETO fc=100 kg/cm2 m3 296.15
Rendimiento m3/DIA             MO.6.4                           EQ.6.4 296.15
Código Descripcion Recurso UMed. Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra 98.42
11063010 Oficial H 1.00 1.2500 16.17 20.21
11067012 Peon H 3.00 3.7500 14.91 55.91
12062021 Operario H 1.00 1.2500 17.84 22.30
Materiales 125.81
20100010 Cemento Granel t 0.1700 574.93 97.74
20307240 Curador gln 0.2500 10.00 2.50
20307245 Acelerante gln 1.3210 15.56 20.55
26400019 Herramientas S/. 5.0215 1.00 5.02
Subpartidas 71.92
95000950 ACOPIO ARENA PARA CONCRETO TI m3 0.7200 41.59 29.94
951304RM ACOPIO PIEDRA CHANCADA TI m3 0.6700 62.66 41.98
612.A ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 59.59
Rendimiento m2/DIA             MO.56                           EQ.56 59.59
Código Descripcion Recurso UMed. Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra 36.11
11063010 Oficial H 2.00 0.2857 16.17 4.62
11067012 Peon H 10.00 1.4286 14.91 21.30
12062021 Operario H 4.00 0.5714 17.84 10.19
Materiales 23.48
20602798 Acero  grado 60 kg 0.2000 2.75 0.55
20800105 Alambre Negro kg 0.2000 2.02 0.40
21000996 Encofrado Habilitado m2 0.2000 69.52 13.90
24370000 Madera p2 1.7200 3.95 6.79
26400019 Herramientas S/. 1.8432 1.00 1.84
615.A ACERO DE REFUERZO fy = 4200 kg/cm2 kg 5.63
Rendimiento kg/DIA             MO.640                           EQ.640 5.63
Código Descripcion Recurso UMed. Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra 0.71
11063010 Oficial H 1.00 0.0125 16.17 0.20
Construcción del Túnel C  (Adicional de Obra N° 11)
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12062021 Operario H 1.00 0.0125 17.84 0.22
15051134 Capataz H 1.00 0.0125 23.19 0.29
Materiales 3.73
20602799 Acero Habilitado Kg 1.0000 3.65 3.65
20800105 Alambre Negro kg 0.0200 2.02 0.04
26400019 Herramientas S/. 0.0375 1.00 0.04
Equipos 1.19
08163006 Camion Baranda c/munk hm 1.00 0.0125 95.17 1.19
622.C
TUBERIA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO 
CIRCULAR D=1.20 m m 730.85
Rendimiento m/DIA             MO.16                           EQ.16 730.85
Código Descripcion Recurso UMed. Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra 42.68
11063010 Oficial H 2.00 1.0000 16.17 16.17
11067012 Peon H 2.00 1.0000 14.91 14.91
15051134 Capataz H 1.00 0.5000 23.19 11.60
Materiales 557.70
20100120 Asfalto Liquido MC30 gl 0.2588 8.20 2.12
24000018 TMC 48" m 1.0000 524.24 524.24
26400019 Herramientas S/. 2.2273 1.00 2.23
28200036 Materiales de Pintura s/. 29.1132 1.00 29.11
Equipos 109.45
08163006 Camion Baranda c/munk hm 1.00 0.5000 95.17 47.59
08325820 Retroexcavadora 88hp hm 1.00 0.5000 123.71 61.86
Subpartidas 21.02
951306RM ACOPIO ARENA CHANCADA TI m3 0.3700 56.82 21.02
635.B CUNETA TRAPEZOIDAL REVESTIDA m 85.09
Rendimiento m/DIA             MO.144                           EQ.144 85.09
Código Descripcion Recurso UMed. Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra 22.71
11063010 Oficial H 8.00 0.4444 16.17 7.19
11067012 Peon H 10.00 0.5556 14.91 8.28
12062021 Operario H 6.00 0.3333 17.84 5.95
15051134 Capataz H 1.00 0.0556 23.19 1.29
Materiales 33.29
20100010 Cemento Granel t 0.0442 574.93 25.41
20307240 Curador gln 0.0116 10.00 0.12
20307245 Acelerante gln 0.3054 15.56 4.75
24370000 Madera p2 0.6911 3.95 2.73
25705625 Tecnoport 1" und 0.0020 20.56 0.04
26300379 Asfalto Liquido RC250 gl 0.0250 9.60 0.24
Equipos 18.75
08151612 Camion Baranda hm 1.00 0.0556 69.84 3.88
08177128 Camion Volquete 15m3 hm 1.00 0.0556 190.18 10.57
08619813 Vibroapisonador hm 2.00 0.1111 9.12 1.01
08991495 Planta de Concreto hm 1.00 0.0556 54.57 3.03
08991600 Vibrador 4HP hm 1.00 0.0556 4.71 0.26
Subpartidas 10.34
95000950 ACOPIO ARENA PARA CONCRETO TI m3 0.1063 41.59 4.42
951304RM ACOPIO PIEDRA CHANCADA TI m3 0.0940 62.66 5.89
951306RM ACOPIO ARENA CHANCADA TI m3 0.0006 56.82 0.03
665.B EMBOQUILLADO DE PIEDRA m2 95.98
Rendimiento m2/DIA             MO.88                           EQ.88 95.98
Código Descripcion Recurso UMed. Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra 19.90
11063010 Oficial H 4.00 0.3636 16.17 5.88
11067012 Peon H 4.00 0.3636 14.91 5.42
12062021 Operario H 4.00 0.3636 17.84 6.49
15051134 Capataz H 1.00 0.0909 23.19 2.11
Construcción del Túnel C  (Adicional de Obra N° 11)
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20100010 Cemento Granel t 0.0121 574.93 6.96
20307240 Curador gln 0.0118 10.00 0.12
20307245 Acelerante gln 0.0812 15.56 1.26
26400019 Herramientas S/. 1.0181 1.00 1.02
Equipos 63.52
08080615 Tractor de Orugas165hp hm 1.00 0.0909 239.18 21.74
08092011 Cargador Frontal 140hp hm 1.00 0.0909 194.47 17.68
08177128 Camion Volquete 15m3 hm 1.00 0.0909 190.18 17.29
08619813 Vibroapisonador hm 1.00 0.0909 9.12 0.83
08991440 Zaranda hm 1.00 0.0909 6.53 0.59
08991495 Planta de Concreto hm 1.00 0.0909 54.57 4.96
08991600 Vibrador 4HP hm 1.00 0.0909 4.71 0.43
Subpartidas 3.20
95000950 ACOPIO ARENA PARA CONCRETO TI m3 0.0341 41.59 1.42
951304RM ACOPIO PIEDRA CHANCADA TI m3 0.0284 62.66 1.78
700 TRANSPORTE
700.A TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR <= 1km m3k 8.26
Rendimiento m3k/DIA             MO.572                           EQ.572 8.26
Código Descripcion Recurso UMed. Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra 0.21
11067012 Peon H 1.00 0.0140 14.91 0.21
Equipos 8.05
08092011 Cargador Frontal 140hp hm 1.00 0.0140 194.47 2.72
08177128 Camion Volquete 15m3 hm 2.00 0.0280 190.18 5.33
700.B TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR > 1km m3k 2.51
Rendimiento m3k/DIA             MO.608                           EQ.608 2.51
Código Descripcion Recurso UMed. Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Equipos 2.51
08177128 Camion Volquete 15m3 hm 1.00 0.0132 190.18 2.51
700.C TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PAVIMENTOS <= 1km m3k 8.26
Rendimiento m3k/DIA             MO.572                           EQ.572 8.26
Código Descripcion Recurso UMed. Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra 0.21
11067012 Peon H 1.00 0.0140 14.91 0.21
Equipos 8.05
08092011 Cargador Frontal 140hp hm 1.00 0.0140 194.47 2.72
08177128 Camion Volquete 15m3 hm 2.00 0.0280 190.18 5.33
700.D TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PAVIMENTOS > 1km m3k 2.51
Rendimiento m3k/DIA             MO.608                           EQ.608 2.51
Código Descripcion Recurso UMed. Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Equipos 2.51
08177128 Camion Volquete 15m3 hm 1.00 0.0132 190.18 2.51
700.E TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE <= 1km m3k 8.01
Rendimiento m3k/DIA             MO.588                           EQ.588 8.01
Código Descripcion Recurso UMed. Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra 0 0.00 0.20
11067012 Peon H 1.00 0.0136 14.91 0.20
Equipos 0 0.00 7.81
08092011 Cargador Frontal 140hp hm 1.00 0.0136 194.47 2.64
08177128 Camion Volquete 15m3 hm 2.00 0.0272 190.18 5.17
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700.F TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE > 1km m3k 2.76
Rendimiento m3k/DIA             MO.552                           EQ.552 2.76
Código Descripcion Recurso UMed. Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Equipos 2.76
08177128 Camion Volquete 15m3 hm 1.00 0.0145 190.18 2.76
700.G TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA <= 1km m3k 9.10
Rendimiento m3k/DIA             MO.180                           EQ.180 9.10
Código Descripcion Recurso UMed. Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra 0.66
11067012 Peon H 1.00 0.0444 14.91 0.66
Equipos 8.44
08177128 Camion Volquete 15m3 hm 1.00 0.0444 190.18 8.44
700.H TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA > 1km m3k 2.76
Rendimiento m3k/DIA             MO.552                           EQ.552 2.76
Código Descripcion Recurso UMed. Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Equipos 2.76
08177128 Camion Volquete 15m3 hm 1.00 0.0145 190.18 2.76
800 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
801.A SEÑAL PREVENTIVA 0.75x0.75 m und 583.79
Rendimiento und/DIA             MO.2.0083                           EQ.2.0083 583.79
Código Descripcion Recurso UMed. Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Servicios 583.79
38009100 Servicio de Señalizacion S/. 0.00 583.7900 1.00 583.79
805.A TACHAS DELINEADORAS und 16.00
Rendimiento und/DIA             MO.268.2                           EQ.268.2 16.00
Código Descripcion Recurso UMed. Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Servicios 16.00
38009100 Servicio de Señalizacion S/. 0.00 16.0000 1.00 16.00
810.A MARCAS EN EL PAVIMENTO m2 9.29
Rendimiento m2/DIA             MO.125                           EQ.125 9.29
Código Descripcion Recurso UMed. Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Servicios 9.29
38009100 Servicio de Señalizacion S/. 0.00 9.2900 1.00 9.29
830.A POSTE DE KILOMETRAJE und 184.03
Rendimiento und/DIA             MO.0.4167                           EQ.0.4167 184.03
Código Descripcion Recurso UMed. Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Servicios 184.03
38009100 Servicio de Señalizacion S/. 0.00 184.0300 1.00 184.03
900 PROTECCION AMBIENTAL
900.12F
ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIAL 
EXCEDENTE m3 2.23
Rendimiento m3/DIA             MO.912                           EQ.912 2.23
Código Descripcion Recurso UMed. Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra 0.13
11067012 Peon H 1.00 0.0088 14.91 0.13
Equipos 2.10
08080615 Tractor de Orugas165hp hm 1.00 0.0088 239.18 2.10
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE SUBPARTIDAS
may-10
09000253 PIEDRA ZARANDEADA TI m3
Rendimiento m3/DIA             MO.320                           EQ.320 Costo unitario directo por : m3 20.58
Código Descripcion Recurso UMed. Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra 1.73
11063010 Oficial H 1.00 0.0250 16.17 0.40
11067012 Peon H 2.00 0.0500 14.91 0.75
15051134 Capataz H 1.00 0.0250 23.19 0.58
Materiales 1.75
26400019 Herramientas S/. 0.0910 1.00 0.09
27900017 Materiales Varios S/. 1.6560 1.00 1.66
Equipos 17.10
08092011 Cargador Frontal 140hp hm 1.00 0.0250 194.47 4.86
08177128 Camion Volquete 15m3 hm 1.00 0.0250 190.18 4.75
08323322 Excavadora CAT 330 hm 1.00 0.0250 293.37 7.33
08991440 Zaranda hm 1.00 0.0250 6.53 0.16
95000700 ACOPIO SUBBASE TI m3
Rendimiento m3/DIA             MO.408                           EQ.408 Costo unitario directo por : m3 23.87
Código Descripcion Recurso UMed. Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra 1.66
11063010 Oficial H 2.00 0.0392 16.17 0.63
11067012 Peon H 2.00 0.0392 14.91 0.58
15051134 Capataz H 1.00 0.0196 23.19 0.45
Materiales 0.28
26400019 Herramientas S/. 0.00 0.0837 1.00 0.08
27900017 Materiales Varios S/. 0.00 0.2000 1.00 0.20
Equipos 21.93
08092010 Cargador Frontal 207hp hm 1.00 0.0196 292.14 5.73
08177128 Camion Volquete 15m3 hm 1.00 0.0196 190.18 3.73
08323322 Excavadora CAT 330 hm 1.00 0.0196 293.37 5.75
08407111 Grupo Electrogeno 330kva hm 1.00 0.0196 245.94 4.82
08991435 Zaranda Vibr. hm 1.00 0.0196 97.10 1.90
95000800 ACOPIO BASE TI m3
Rendimiento m3/DIA             MO.360                           EQ.360 Costo unitario directo por : m3 53.63
Código Descripcion Recurso UMed. Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra 2.56
11063010 Oficial H 2.00 0.0444 16.17 0.72
11067012 Peon H 4.00 0.0889 14.91 1.33
15051134 Capataz H 1.00 0.0222 23.19 0.51
Materiales 2.83
26400019 Herramientas S/. 0.00 0.1280 1.00 0.13
27900017 Materiales Varios S/. 0.00 2.6980 1.00 2.70
Equipos 48.24
08080615 Tractor de Orugas165hp hm 1.00 0.0222 239.18 5.31
08092010 Cargador Frontal 207hp hm 1.00 0.0222 292.14 6.49
08177128 Camion Volquete 15m3 hm 3.00 0.0667 190.18 12.69
08240119 Chancadora hm 1.00 0.0222 433.24 9.62
08323322 Excavadora CAT 330 hm 1.00 0.0222 293.37 6.51
08407111 Grupo Electrogeno 330kva hm 1.00 0.0222 245.94 5.46
08991435 Zaranda Vibr. hm 1.00 0.0222 97.10 2.16
Fecha presupuesto




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE SUBPARTIDAS
may-10
95000930 ACOPIO ARENA TI m3
Rendimiento m3/DIA             MO.400                           EQ.400 Costo unitario directo por : m3 26.02
Código Descripcion Recurso UMed. Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra 2.07
11063010 Oficial H 2.00 0.0400 16.17 0.65
11067012 Peon H 2.00 0.0400 14.91 0.60
12062021 Operario H 1.00 0.0200 17.84 0.36
15051134 Capataz H 1.00 0.0200 23.19 0.46
Materiales 1.58
26400019 Herramientas S/. 0.00 0.1070 1.00 0.11
27900017 Materiales Varios S/. 0.00 1.4700 1.00 1.47
Equipos 22.37
08092010 Cargador Frontal 207hp hm 1.00 0.0200 292.14 5.84
08177128 Camion Volquete 15m3 hm 1.00 0.0200 190.18 3.80
08323322 Excavadora CAT 330 hm 1.00 0.0200 293.37 5.87
08407111 Grupo Electrogeno 330kva hm 1.00 0.0200 245.94 4.92
08991435 Zaranda Vibr. hm 1.00 0.0200 97.10 1.94
95000950 ACOPIO ARENA PARA m3
Rendimiento m3/DIA             MO.280                           EQ.280 Costo unitario directo por : m3 41.59
Código Descripcion Recurso UMed. Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra 2.94
11063010 Oficial H 2.00 0.0571 16.17 0.92
11067012 Peon H 2.00 0.0571 14.91 0.85
12062021 Operario H 1.00 0.0286 17.84 0.51
15051134 Capataz H 1.00 0.0286 23.19 0.66
Materiales 1.23
26400019 Herramientas S/. 0.00 0.1528 1.00 0.15
27900017 Materiales Varios S/. 0.00 1.0800 1.00 1.08
Equipos 37.42
08092010 Cargador Frontal 207hp hm 1.00 0.0286 292.14 8.36
08177128 Camion Volquete 15m3 hm 2.00 0.0571 190.18 10.86
08323322 Excavadora CAT 330 hm 1.00 0.0286 293.37 8.39
08407111 Grupo Electrogeno 330kva hm 1.00 0.0286 245.94 7.03
08991435 Zaranda Vibr. hm 1.00 0.0286 97.10 2.78
951304RM ACOPIO PIEDRA CHANCADA m3
Rendimiento m3/DIA             MO.336                           EQ.336 Costo unitario directo por : m3 62.66
Código Descripcion Recurso UMed. Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra 2.38
11063010 Oficial H 2.00 0.0476 16.17 0.77
11067012 Peon H 3.00 0.0714 14.91 1.06
15051134 Capataz H 1.00 0.0238 23.19 0.55
Materiales 1.65
26400019 Herramientas S/. 0.00 0.1244 1.00 0.12
27900017 Materiales Varios S/. 0.00 1.5300 1.00 1.53
Equipos 58.63
08080615 Tractor de Orugas165hp hm 1.00 0.0238 239.18 5.69
08092010 Cargador Frontal 207hp hm 2.00 0.0476 292.14 13.91
08177128 Camion Volquete 15m3 hm 3.00 0.0714 190.18 13.58
08240119 Chancadora hm 1.00 0.0238 433.24 10.31
08323322 Excavadora CAT 330 hm 1.00 0.0238 293.37 6.98
08407111 Grupo Electrogeno 330kva hm 1.00 0.0238 245.94 5.85
08991435 Zaranda Vibr. hm 1.00 0.0238 97.10 2.31
Fecha presupuesto




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE SUBPARTIDAS
may-10
951306RM ACOPIO ARENA CHANCADA m3
Rendimiento m3/DIA             MO.368                           EQ.368 Costo unitario directo por : m3 56.82
Código Descripcion Recurso UMed. Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra 2.17
11063010 Oficial H 2.00 0.0435 16.17 0.70
11067012 Peon H 3.00 0.0652 14.91 0.97
15051134 Capataz H 1.00 0.0217 23.19 0.50
Materiales 1.13
26400019 Herramientas S/. 0.00 0.1136 1.00 0.11
27900017 Materiales Varios S/. 0.00 1.0200 1.00 1.02
Equipos 53.52
08080615 Tractor de Orugas165hp hm 1.00 0.0217 239.18 5.19
08092010 Cargador Frontal 207hp hm 2.00 0.0435 292.14 12.71
08177128 Camion Volquete 15m3 hm 3.00 0.0652 190.18 12.40
08240119 Chancadora hm 1.00 0.0217 433.24 9.40
08323322 Excavadora CAT 330 hm 1.00 0.0217 293.37 6.37
08407111 Grupo Electrogeno 330kva hm 1.00 0.0217 245.94 5.34
08991435 Zaranda Vibr. hm 1.00 0.0217 97.10 2.11
951307RM ACOPIO PIEDRA ASFALTO TI m3
Rendimiento m3/DIA             MO.384                           EQ.384 Costo unitario directo por : m3 49.54
Código Descripcion Recurso UMed. Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra 2.08
11063010 Oficial H 2.00 0.0417 16.17 0.67
11067012 Peon H 3.00 0.0625 14.91 0.93
15051134 Capataz H 1.00 0.0208 23.19 0.48
Materiales 1.14
26400019 Herramientas S/. 0.00 0.1088 1.00 0.11
27900017 Materiales Varios S/. 0.00 1.0300 1.00 1.03
Equipos 46.32
08092010 Cargador Frontal 207hp hm 2.00 0.0417 292.14 12.18
08177128 Camion Volquete 15m3 hm 3.00 0.0625 190.18 11.89
08240119 Chancadora hm 1.00 0.0208 433.24 9.01
08323322 Excavadora CAT 330 hm 1.00 0.0208 293.37 6.10
08407111 Grupo Electrogeno 330kva hm 1.00 0.0208 245.94 5.12
08991435 Zaranda Vibr. hm 1.00 0.0208 97.10 2.02
Fecha presupuesto
Construcción del Túnel C  (Adicional de Obra N° 11)
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Homogenización de Análisis de Precios Unitarios
a nivel de Partidas
Construcción del Túnel C  (Adicional de Obra N° 11)
Código Descripcion Recurso UMed. Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
100 TRABAJOS PRELIMINARES
1 100.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION est 270,000.00
Rendimiento est/DIA             MO.0.0048                           EQ.0.0048 Costo unitario directo por : est 270,000.00
Servicios
38021548 Servicio de Movilizacion y Desmovilizacion S/. 270,000.0000 1.00 270,000.00
2 100.02 TOPOGRAFIA Y CONTROL TOPOGRAFICO mes 22,514.44
Rendimiento mes/DIA             MO.0.0333                           EQ.0.0333 Costo unitario directo por : mes 22,514.44
Servicios
38010110 Servicio de Topografia S/. 1.0000 22,514.44 22,514.44
3 100.03 MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE ACCESO KM-M 10,004.40
Rendimiento KM-M/DIA             MO.0.8                           EQ.0.8 Costo unitario directo por : KM-M 10,004.40
Mano de Obra
11063010 Oficial H 1.00 10.0000 16.17 161.70
11067012 Peon H 1.00 10.0000 14.91 149.10
Equipos
08014104 Motoniveladora CAT 140 H 140hp 3.66m hm 1.00 10.0000 188.65 1,886.50
08092010 Cargador Neumatico CAT 962G 207hp 3.1m3 hm 1.00 10.0000 292.14 2,921.40
08145011 Camion Cisterna 3000 gln hm 1.00 10.0000 155.78 1,557.80
08177128 Camion Volquete 15m3 Volvo NL-10 320hp hm 1.00 10.0000 190.18 1,901.80
08618218 Rodillo Compactador Tandem Vibratorio Liso CAT CB534 10Tn hm 1.00 10.0000 142.61 1,426.10
4 100.04 CONSTRUCCION DE CAMPAMENTOS TEMPORALES m2 700,000.00
Rendimiento m2/DIA             MO.8                           EQ.8 Costo unitario directo por : m2 700,000.00
Servicios
38909500 Servicio de Construccion de Campamento S/. 700,000.0000 1.00 700,000.00
5 100.05 MANTENIMIENTO DE CAMPAMENTOS TEMPORALES mes 63,414.40
Rendimiento mes/DIA             MO.0.0333                           EQ.0.0333 Costo unitario directo por : mes 63,414.40
Mano de Obra
11067012 Peon H 8.00 1,200.0000 14.91 17,892.00
12062021 Operario H 4.00 960.0000 17.84 17,126.40
15051134 Capataz H 1.00 240.0000 23.19 5,565.60
Materiales
26400019 Herramientas H 0.00 4,136.7956 1.00 4,136.80
Equipos
08145011 Cisterna 3000Gln hm 1.00 120.0000 155.78 18,693.60
ACCESO LADO CARHUAZ (PORTAL DE ENTRADA)
200 MOVIMIENTO DE TIERRAS
6 205.A3 EXCAVACION PARA EXPLANACIONES EN ROCA FIJA m3 42.68
Rendimiento m3/DIA             MO.440                           EQ.440 Costo unitario directo por : m3 42.68
Mano de Obra
11063010 Oficial H 2.00 0.0606 16.17 0.98
11067012 Peon H 4.00 0.1212 14.91 1.81
12062690 Operario (Disp. Explosivo) H 4.00 0.1212 20.19 2.45
15051134 Capataz H 1.00 0.0303 23.19 0.70
Materiales
22100925 Dinamita semi gelatinosa 65% Semexa kg 0.2950 9.17 2.71
22300117 Anfo kg 0.1000 4.17 0.42
22400114 Cordon Detonante 5P m 0.5000 0.37 0.19
22400116 Cordon Detonante 3P m 1.0000 0.34 0.34
22600011 Retardo Fanel und 0.0154 5.31 0.08  
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23001525 Barra de Extension R38 d=45 mm und 0.0009 814.94 0.73
23003828 Adaptador Piloto R38 d=45mm und 0.0009 459.54 0.41
23200812 Broca en Cruz d=2Pulg und 0.0009 330.18 0.30
Equipos
08323322 Excavadora CAT 330BL (2.1m3) hm 1.00 0.0303 293.37 8.89
08570215 Perforadora s/orugas Atlas Copco 542 COP1032 110 HP hm 1.00 0.0303 406.83 12.33
08578215 Martillo neumatico Atlas Copco RH571 5LS 33ipm 39 l/seg hm 4.00 0.1212 34.59 4.19
08645016 Compresor Portatil Atlas Copco XATS - 360CUD 764pcm 269hp hm 1.00 0.0303 139.05 4.21
08720420 Afilador de Broca A.C TEROC 54 hm 1.00 0.0303 31.75 0.96
08991420 Martillo Dem. Hidr. Atlas Copco MB1200CL II 1200 Kgf hm 1.00 0.0303 32.49 0.98
7 207.B PERFILADO EN ZONA DE CORTE EN ROCA m2 4.94
Rendimiento m2/DIA             MO.3200                           EQ.3200 Costo unitario directo por : m2 4.94
Mano de Obra
11063010 Oficial H 5.00 0.0125 16.17 0.20
11067012 Peon H 10.00 0.0250 14.91 0.37
12062021 Operario H 1.00 0.0025 17.84 0.04
15051134 Capataz H 2.00 0.0050 23.19 0.12
Materiales
22100925 Dinamita 65% kg 0.0188 9.17 0.17
22300117 Anfo kg 0.0075 4.17 0.03
22400114 Cordon Detonante 5P m 0.0375 0.37 0.01
22400116 Cordon Detonante 3P m 0.0750 0.34 0.03
26400019 Herramientas S/. 0.0381 1.00 0.04
Equipos
08014104 Motoniveladora CAT140 hm 1.00 0.0025 188.65 0.47
08145011 Cisterna 3000Gln hm 1.00 0.0025 155.78 0.39
08322014 Excavadora CAT 320 hm 2.00 0.0050 201.86 1.01
08323322 Excavadora CAT 330 hm 1.00 0.0025 293.37 0.73
08578215 Martillo neumatico hm 4.00 0.0100 34.59 0.35
08612616 Rodillo Liso 11Tn hm 1.00 0.0025 154.64 0.39
08645016 Compresor 764pcm 269HP hm 1.00 0.0025 139.05 0.35
08720420 Afila Broca hm 1.00 0.0025 31.75 0.08
08991420 Martillo Hidr. 1200 Kg hm 2.00 0.0050 32.49 0.16
8 210.A CONFORMACION DE TERRAPLENES m3 21.57
Rendimiento m3/DIA             MO.520                           EQ.520 Costo unitario directo por : m3 21.57
Mano de Obra
11063010 Oficial H 4.00 0.0615 16.17 0.99
11067012 Peon H 4.00 0.0615 14.91 0.92
12062021 Operario H 1.00 0.0154 17.84 0.27
15051134 Capataz H 1.00 0.0154 23.19 0.36
Materiales
26400019 Herramientas S/. 0.1310 1.00 0.13
Equipos
08014104 Motoniveladora CAT140 hm 1.00 0.0154 188.65 2.91
08080615 Tractor de Orugas165hp hm 1.00 0.0154 239.18 3.68
08092010 Cargador Frontal 207hp hm 1.00 0.0154 292.14 4.50
08145011 Cisterna 3000Gln hm 1.00 0.0154 155.78 2.40
08177128 Camion Volquete 15m3 hm 1.00 0.0154 190.18 2.93
08612616 Rodillo Liso 11Tn hm 1.00 0.0154 154.64 2.38
08991440 Zaranda hm 1.00 0.0154 6.53 0.10
300 SUB-BASE Y BASES
9 305.A BASE GRANULAR e=15cm m3 90.24
Rendimiento m3/DIA             MO.320                           EQ.320 Costo unitario directo por : m3 90.24
Mano de Obra
11063010 Oficial H 2.00 0.0500 16.17 0.81
11067012 Peon H 3.00 0.0750 14.91 1.12
15051134 Capataz H 1.00 0.0250 23.19 0.58
Materiales
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08014104 Motoniveladora CAT140 hm 1.00 0.0250 188.65 4.72
08145011 Cisterna 3000Gln hm 1.00 0.0250 155.78 3.89
08612616 Rodillo Liso 11Tn hm 1.00 0.0250 154.64 3.87
Subpartidas
95000800 ACOPIO BASE TI m3 1.4007 53.63
Mano de Obra
11063010 Oficial H 2.00 0.0622 16.17 1.01
11067012 Peon H 4.00 0.1245 14.91 1.86
15051134 Capataz H 1.00 0.0311 23.19 0.72
Materiales
26400019 Herramientas S/. 0.00 0.1793 1.00 0.18
27900017 Materiales Varios S/. 0.00 3.7791 1.00 3.78
Equipos
08080615 Tractor de Orugas165hp hm 1.00 0.0311 239.18 7.44
08092010 Cargador Frontal 207hp hm 1.00 0.0311 292.14 9.08
08177128 Camion Volquete 15m3 hm 3.00 0.0935 190.18 17.79
08240119 Chancadora hm 1.00 0.0311 433.24 13.47
08323322 Excavadora CAT 330 hm 1.00 0.0311 293.37 9.12
08407111 Grupo Electrogeno 330kva hm 1.00 0.0311 245.94 7.65
08991435 Zaranda Vibr. hm 1.00 0.0311 97.10 3.02
10 315.A LAVADO DE MATERIAL GRANULAR m3 12.00
Rendimiento m3/DIA             MO.512                           EQ.512 Costo unitario directo por : m3 12.00
Mano de Obra
11067012 Peon H 4.00 0.0625 14.91 0.93
15051134 Capataz H 1.00 0.0156 23.19 0.36
Materiales
26400019 Herramientas S/. 0.1130 1.00 0.11
Equipos
08092010 Cargador Frontal 207hp hm 1.00 0.0156 292.14 4.56
08145011 Cisterna 3000Gln hm 1.00 0.0156 155.78 2.43
08620120 Lavador de Arena hm 1.00 0.0156 219.22 3.42
08991152 Motobomba 4" hm 2.00 0.0313 6.11 0.19
400 PAVIMENTO ASFALTICO
11 401.B IMPRIMACION ASFALTICA m2 1.17
Rendimiento m2/DIA             MO.2800                           EQ.2800 Costo unitario directo por : m2 1.17
Mano de Obra
11067012 Peon H 1.00 0.0029 14.91 0.04
12062021 Operario H 1.00 0.0029 17.84 0.05
Materiales
20200400 Escobillas und 0.0014 329.87 0.46
27900017 Materiales Varios S/. 0.0284 1.00 0.03
Equipos
08100818 Camion Imprimador hm 1.00 0.0029 132.20 0.38
08641616 Compresor 250pcm 84HP hm 1.00 0.0029 54.49 0.16
Subpartidas
95000930 ACOPIO ARENA TI m3 0.0020 26.02
Mano de Obra
11063010 Oficial H 2.00 0.0001 16.17 0.00
11067012 Peon H 2.00 0.0001 14.91 0.00
12062021 Operario H 1.00 0.0000 17.84 0.00
15051134 Capataz H 1.00 0.0000 23.19 0.00
Materiales
26400019 Herramientas S/. 0.00 0.0002 1.00 0.00
27900017 Materiales Varios S/. 0.00 0.0029 1.00 0.00
Equipos
08092010 Cargador Frontal 207hp hm 1.00 0.0000 292.14 0.01
08177128 Camion Volquete 15m3 hm 1.00 0.0000 190.18 0.01
08323322 Excavadora CAT 330 hm 1.00 0.0000 293.37 0.01
08407111 Grupo Electrogeno 330kva hm 1.00 0.0000 245.94 0.01
08991435 Zaranda Vibr. hm 1.00 0.0001 97.10 0.01  
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12 411.B CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE CON POLIMEROS m3 210.00
Rendimiento m3/DIA             MO.160                           EQ.160 Costo unitario directo por : m3 156.00
Mano de Obra
11067012 Peon H 9.00 0.4500 14.91 6.71
12062021 Operario H 6.00 0.3000 17.84 5.35
15051134 Capataz H 1.00 0.0500 23.19 1.16
Materiales
26400019 Herramientas S/. 0.4759 1.00 0.48
27900017 Materiales Varios S/. 2.9000 1.00 2.90
Equipos
08092010 Cargador Frontal 207hp hm 1.00 0.0500 292.14 14.61
08145011 Cisterna 3000Gln hm 1.00 0.0500 155.78 7.79
08151612 Camion Baranda hm 1.00 0.0500 69.84 3.49
08407111 Grupo Electrogeno 330kva hm 1.00 0.0500 245.94 12.30
08605012 Vibroacabadora Asfalto hm 1.00 0.0500 258.64 12.93
08612207 Rodillo Neumatico 7Tn hm 2.00 0.1000 135.01 13.50
08618218 Rodillo Tandem Liso 10Tn hm 1.00 0.0500 142.61 7.13
08681504 Planta de Asfalto hm 1.00 0.0500 1,353.07 67.65
Subpartidas
951307RM ACOPIO PIEDRA ASFALTO TI m3 1.0900 49.54
Mano de Obra
11063010 Oficial H 2.00 0.0455 16.17 0.73
11067012 Peon H 3.00 0.0681 14.91 1.02
15051134 Capataz H 1.00 0.0227 23.19 0.53
Materiales
26400019 Herramientas S/. 0.00 0.1186 1.00 0.12
27900017 Materiales Varios S/. 0.00 1.1227 1.00 1.12
Equipos
08092010 Cargador Frontal 207hp hm 2.00 0.0454 292.14 13.27
08177128 Camion Volquete 15m3 hm 3.00 0.0681 190.18 12.96
08240119 Chancadora hm 1.00 0.0227 433.24 9.82
08323322 Excavadora CAT 330 hm 1.00 0.0227 293.37 6.65
08407111 Grupo Electrogeno 330kva hm 1.00 0.0227 245.94 5.58
08991435 Zaranda Vibr. hm 1.00 0.0227 97.10 2.20
13 421.B ASFALTO MODIFICADO CON POLIMEROS kg 3.00
Rendimiento kg/DIA             MO.21822.3543                           EQ.21822.3543 Costo unitario directo por : kg 3.00
Materiales
20100130 Cemento Asfaltico con polimero kg 1.0000 3.00 3.00
14 422.B ASFALTO DILUIDO TIPO MC-30 gal 8.20
Rendimiento gal/DIA             MO.837.0776                           EQ.837.0776 Costo unitario directo por : gal 8.20
Materiales
20100120 Asfalto Liquido MC30 gl 1.0000 8.20 8.20
15 423.B FILLER MINERAL (CAL HIDRATADA) kg 0.43
Rendimiento kg/DIA             MO.10353.6693                           EQ.10353.6693 Costo unitario directo por : kg 0.43
Materiales
27500025 Cal Hidratada kg 1.0000 0.43 0.43
600 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
16 601.A EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS m3 28.15
Rendimiento m3/DIA             MO.136                           EQ.136 Costo unitario directo por : m3 28.15
Mano de Obra
11067012 Peon H 6.00 0.3529 14.91 5.26
12062021 Operario H 3.00 0.1765 17.84 3.15
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22800651 Barreno7/8" und 0.0056 260.80 1.46
26400019 Herramientas S/. 0.5053 1.00 0.51
Equipos
08325820 Retroexcavadora 88hp hm 1.00 0.0588 123.71 7.27
08578215 Martillo neumatico hm 2.00 0.1176 34.59 4.07
08641616 Compresor 250pcm 84HP hm 1.00 0.0588 54.49 3.20
08720420 Afila Broca hm 1.00 0.0588 31.75 1.87
17 605.A RELLENO PARA ESTRUCTURAS m3 36.58
Rendimiento m3/DIA             MO.232                           EQ.232 Costo unitario directo por : m3 36.58
Mano de Obra
11067012 Peon H 3.00 0.1034 14.91 1.54
12062021 Operario H 1.00 0.0345 17.84 0.62
15051134 Capataz H 1.00 0.0345 23.19 0.80
Materiales
26400019 Herramientas S/. 0.1549 1.00 0.15
Equipos
08080615 Tractor de Orugas165hp hm 1.00 0.0345 239.18 8.25
08145011 Cisterna 3000Gln hm 1.00 0.0345 155.78 5.37
08177128 Camion Volquete 15m3 hm 1.00 0.0345 190.18 6.56
08323322 Excavadora CAT 330 hm 1.00 0.0345 293.37 10.12
08618216 Rodillo Tandem 2.5Tn hm 1.00 0.0345 82.84 2.86
08619813 Vibroapisonador hm 1.00 0.0345 9.12 0.31
18 610.D CONCRETO fc = 210 kg/cm2 m3 428.74
Rendimiento m3/DIA             MO.14.4                           EQ.14.4 Costo unitario directo por : m3 428.74
Mano de Obra
11063010 Oficial H 3.00 1.6667 16.17 26.95
11067012 Peon H 4.00 2.2222 14.91 33.13
12062021 Operario H 1.00 0.5556 17.84 9.91
15051134 Capataz H 1.00 0.5556 23.19 12.88
Materiales
20100010 Cemento Granel t 0.3455 574.93 198.64
20307240 Curador gln 0.2625 10.00 2.63
20307245 Acelerante gln 2.3573 15.56 36.68
26400019 Herramientas S/. 4.2789 1.00 4.28
Equipos
08991495 Planta de Concreto hm 1.00 0.5556 54.57 30.32
08991600 Vibrador 4HP hm 1.00 0.5556 4.71 2.62
Subpartidas
95000950 ACOPIO ARENA PARA CONCRETO TI m3 0.7350 41.59
Mano de Obra
11063010 Oficial H 2.00 0.0420 16.17 0.68
11067012 Peon H 2.00 0.0420 14.91 0.63
12062021 Operario H 1.00 0.0210 17.84 0.38
15051134 Capataz H 1.00 0.0210 23.19 0.49
Materiales
26400019 Herramientas S/. 0.00 0.1123 1.00 0.11
27900017 Materiales Varios S/. 0.00 0.7938 1.00 0.79
Equipos
08092010 Cargador Frontal 207hp hm 1.00 0.0210 292.14 6.14
08177128 Camion Volquete 15m3 hm 2.00 0.0419 190.18 7.97
08323322 Excavadora CAT 330 hm 1.00 0.0210 293.37 6.17
08407111 Grupo Electrogeno 330kva hm 1.00 0.0210 245.94 5.17
08991435 Zaranda Vibr. hm 1.00 0.0210 97.10 2.04
951304RM ACOPIO PIEDRA CHANCADA TI m3 0.6405 62.66
Mano de Obra
11063010 Oficial H 2.00 0.0305 16.17 0.49
11067012 Peon H 3.00 0.0457 14.91 0.68
15051134 Capataz H 1.00 0.0152 23.19 0.35
Materiales
26400019 Herramientas S/. 0.00 0.0797 1.00 0.08




Homogenización de Análisis de Precios Unitarios
a nivel de Partidas
Construcción del Túnel C  (Adicional de Obra N° 11)
Código Descripcion Recurso UMed. Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
08080615 Tractor de Orugas165hp hm 1.00 0.0152 239.18 3.65
08092010 Cargador Frontal 207hp hm 2.00 0.0305 292.14 8.91
08177128 Camion Volquete 15m3 hm 3.00 0.0457 190.18 8.69
08240119 Chancadora hm 1.00 0.0152 433.24 6.60
08323322 Excavadora CAT 330 hm 1.00 0.0152 293.37 4.47
08407111 Grupo Electrogeno 330kva hm 1.00 0.0152 245.94 3.75
08991435 Zaranda Vibr. hm 1.00 0.0152 97.10 1.48
19 610.H CONCRETO fc=100 kg/cm2 m3 296.15
Rendimiento m3/DIA             MO.6.4                           EQ.6.4 Costo unitario directo por : m3 296.15
Mano de Obra
11063010 Oficial H 1.00 1.2500 16.17 20.21
11067012 Peon H 3.00 3.7500 14.91 55.91
12062021 Operario H 1.00 1.2500 17.84 22.30
Materiales
20100010 Cemento Granel t 0.1700 574.93 97.74
20307240 Curador gln 0.2500 10.00 2.50
20307245 Acelerante gln 1.3210 15.56 20.55
26400019 Herramientas S/. 5.0215 1.00 5.02
Subpartidas
95000950 ACOPIO ARENA PARA CONCRETO TI m3 0.7200 41.59
Mano de Obra
11063010 Oficial H 2.00 0.0411 16.17 0.66
11067012 Peon H 2.00 0.0411 14.91 0.61
12062021 Operario H 1.00 0.0206 17.84 0.37
15051134 Capataz H 1.00 0.0206 23.19 0.48
Materiales
26400019 Herramientas S/. 0.00 0.1100 1.00 0.11
27900017 Materiales Varios S/. 0.00 0.7776 1.00 0.78
Equipos
08092010 Cargador Frontal 207hp hm 1.00 0.0206 292.14 6.02
08177128 Camion Volquete 15m3 hm 2.00 0.0411 190.18 7.81
08323322 Excavadora CAT 330 hm 1.00 0.0206 293.37 6.04
08407111 Grupo Electrogeno 330kva hm 1.00 0.0206 245.94 5.06
08991435 Zaranda Vibr. hm 1.00 0.0206 97.10 2.00
951304RM ACOPIO PIEDRA CHANCADA TI m3 0.6700 62.66
Mano de Obra
11063010 Oficial H 2.00 0.0319 16.17 0.52
11067012 Peon H 3.00 0.0478 14.91 0.71
15051134 Capataz H 1.00 0.0159 23.19 0.37
Materiales
26400019 Herramientas S/. 0.00 0.0833 1.00 0.08
27900017 Materiales Varios S/. 0.00 1.0251 1.00 1.03
Equipos
08080615 Tractor de Orugas165hp hm 1.00 0.0159 239.18 3.81
08092010 Cargador Frontal 207hp hm 2.00 0.0318 292.14 9.30
08177128 Camion Volquete 15m3 hm 3.00 0.0478 190.18 9.10
08240119 Chancadora hm 1.00 0.0159 433.24 6.91
08323322 Excavadora CAT 330 hm 1.00 0.0159 293.37 4.68
08407111 Grupo Electrogeno 330kva hm 1.00 0.0159 245.94 3.92
08991435 Zaranda Vibr. hm 1.00 0.0159 97.10 1.55
20 612.A ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 59.59
Rendimiento m2/DIA             MO.56                           EQ.56 Costo unitario directo por : m2 59.59
Mano de Obra
11063010 Oficial H 2.00 0.2857 16.17 4.62
11067012 Peon H 10.00 1.4286 14.91 21.30
12062021 Operario H 4.00 0.5714 17.84 10.19
Materiales
20602798 Acero  grado 60 kg 0.2000 2.75 0.55
20800105 Alambre Negro kg 0.2000 2.02 0.40
21000996 Encofrado Habilitado m2 0.2000 69.52 13.90
24370000 Madera p2 1.7200 3.95 6.79
26400019 Herramientas S/. 1.8432 1.00 1.84  
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21 615.A ACERO DE REFUERZO fy = 4200 kg/cm2 kg 5.63
Rendimiento kg/DIA             MO.640                           EQ.640 Costo unitario directo por : kg 5.63
Mano de Obra
11063010 Oficial H 1.00 0.0125 16.17 0.20
12062021 Operario H 1.00 0.0125 17.84 0.22
15051134 Capataz H 1.00 0.0125 23.19 0.29
Materiales
20602799 Acero Habilitado Kg 1.0000 3.65 3.65
20800105 Alambre Negro kg 0.0200 2.02 0.04
26400019 Herramientas S/. 0.0375 1.00 0.04
Equipos
08163006 Camion Baranda c/munk hm 1.00 0.0125 95.17 1.19
22 622.C
TUBERIA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO 
CIRCULAR D=1.20 m
m 730.85
Rendimiento m/DIA             MO.16                           EQ.16 Costo unitario directo por : m 730.85
Mano de Obra
11063010 Oficial H 2.00 1.0000 16.17 16.17
11067012 Peon H 2.00 1.0000 14.91 14.91
15051134 Capataz H 1.00 0.5000 23.19 11.60
Materiales
20100120 Asfalto Liquido MC30 gl 0.2588 8.20 2.12
24000018 TMC 48" m 1.0000 524.24 524.24
26400019 Herramientas S/. 2.2273 1.00 2.23
28200036 Materiales de Pintura s/. 29.1132 1.00 29.11
Equipos
08163006 Camion Baranda c/munk hm 1.00 0.5000 95.17 47.59
08325820 Retroexcavadora 88hp hm 1.00 0.5000 123.71 61.86
Subpartidas
951306RM ACOPIO ARENA CHANCADA TI m3 0.3700 56.82
Mano de Obra
11063010 Oficial H 2.00 0.0161 16.17 0.26
11067012 Peon H 3.00 0.0241 14.91 0.36
15051134 Capataz H 1.00 0.0080 23.19 0.19
Materiales
26400019 Herramientas S/. 0.00 0.0420 1.00 0.04
27900017 Materiales Varios S/. 0.00 0.3774 1.00 0.38
Equipos
08080615 Tractor de Orugas165hp hm 1.00 0.0080 239.18 1.92
08092010 Cargador Frontal 207hp hm 2.00 0.0161 292.14 4.70
08177128 Camion Volquete 15m3 hm 3.00 0.0241 190.18 4.58
08240119 Chancadora hm 1.00 0.0080 433.24 3.48
08323322 Excavadora CAT 330 hm 1.00 0.0080 293.37 2.36
08407111 Grupo Electrogeno 330kva hm 1.00 0.0080 245.94 1.97
08991435 Zaranda Vibr. hm 1.00 0.0080 97.10 0.78
23 635.B CUNETA TRAPEZOIDAL REVESTIDA m 85.09
Rendimiento m/DIA             MO.144                           EQ.144 Costo unitario directo por : m 85.09
Mano de Obra
11063010 Oficial H 8.00 0.4444 16.17 7.19
11067012 Peon H 10.00 0.5556 14.91 8.28
12062021 Operario H 6.00 0.3333 17.84 5.95
15051134 Capataz H 1.00 0.0556 23.19 1.29
Materiales
20100010 Cemento Granel t 0.0442 574.93 25.41
20307240 Curador gln 0.0116 10.00 0.12
20307245 Acelerante gln 0.3054 15.56 4.75
24370000 Madera p2 0.6911 3.95 2.73
25705625 Tecnoport 1" und 0.0020 20.56 0.04
26300379 Asfalto Liquido RC250 gl 0.0250 9.60 0.24
Equipos
08151612 Camion Baranda hm 1.00 0.0556 69.84 3.88
08177128 Camion Volquete 15m3 hm 1.00 0.0556 190.18 10.57  
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08619813 Vibroapisonador hm 2.00 0.1111 9.12 1.01
08991495 Planta de Concreto hm 1.00 0.0556 54.57 3.03
08991600 Vibrador 4HP hm 1.00 0.0556 4.71 0.26
Subpartidas
95000950 ACOPIO ARENA PARA CONCRETO TI m3 0.1063 41.59
Mano de Obra
11063010 Oficial H 2.00 0.0061 16.17 0.10
11067012 Peon H 2.00 0.0061 14.91 0.09
12062021 Operario H 1.00 0.0030 17.84 0.05
15051134 Capataz H 1.00 0.0030 23.19 0.07
Materiales
26400019 Herramientas S/. 0.00 0.0162 1.00 0.02
27900017 Materiales Varios S/. 0.00 0.1148 1.00 0.11
Equipos
08092010 Cargador Frontal 207hp hm 1.00 0.0030 292.14 0.89
08177128 Camion Volquete 15m3 hm 2.00 0.0061 190.18 1.15
08323322 Excavadora CAT 330 hm 1.00 0.0030 293.37 0.89
08407111 Grupo Electrogeno 330kva hm 1.00 0.0030 245.94 0.75
08991435 Zaranda Vibr. hm 1.00 0.0030 97.10 0.30
951304RM ACOPIO PIEDRA CHANCADA TI m3 0.0940 62.66
Mano de Obra
11063010 Oficial H 2.00 0.0045 16.17 0.07
11067012 Peon H 3.00 0.0067 14.91 0.10
15051134 Capataz H 1.00 0.0022 23.19 0.05
Materiales
26400019 Herramientas S/. 0.00 0.0117 1.00 0.01
27900017 Materiales Varios S/. 0.00 0.1438 1.00 0.14
Equipos
08080615 Tractor de Orugas165hp hm 1.00 0.0022 239.18 0.54
08092010 Cargador Frontal 207hp hm 2.00 0.0044 292.14 1.30
08177128 Camion Volquete 15m3 hm 3.00 0.0067 190.18 1.28
08240119 Chancadora hm 1.00 0.0022 433.24 0.97
08323322 Excavadora CAT 330 hm 1.00 0.0022 293.37 0.66
08407111 Grupo Electrogeno 330kva hm 1.00 0.0022 245.94 0.55
08991435 Zaranda Vibr. hm 1.00 0.0022 97.10 0.22
951306RM ACOPIO ARENA CHANCADA TI m3 0.0006 56.82
Mano de Obra
11063010 Oficial H 2.00 0.0000 16.17 0.00
11067012 Peon H 3.00 0.0000 14.91 0.00
15051134 Capataz H 1.00 0.0000 23.19 0.00
Materiales 0.0000
26400019 Herramientas S/. 0.00 0.0001 1.00 0.00
27900017 Materiales Varios S/. 0.00 0.0006 1.00 0.00
Equipos
08080615 Tractor de Orugas165hp hm 1.00 0.0000 239.18 0.00
08092010 Cargador Frontal 207hp hm 2.00 0.0000 292.14 0.01
08177128 Camion Volquete 15m3 hm 3.00 0.0000 190.18 0.01
08240119 Chancadora hm 1.00 0.0000 433.24 0.01
08323322 Excavadora CAT 330 hm 1.00 0.0000 293.37 0.00
08407111 Grupo Electrogeno 330kva hm 1.00 0.0000 245.94 0.00
08991435 Zaranda Vibr. hm 1.00 0.0000 97.10 0.00
24 665.B EMBOQUILLADO DE PIEDRA m2 95.98
Rendimiento m2/DIA             MO.88                           EQ.88 Costo unitario directo por : m2 95.98
Mano de Obra
11063010 Oficial H 4.00 0.3636 16.17 5.88
11067012 Peon H 4.00 0.3636 14.91 5.42
12062021 Operario H 4.00 0.3636 17.84 6.49
15051134 Capataz H 1.00 0.0909 23.19 2.11
Materiales
20100010 Cemento Granel t 0.0121 574.93 6.96
20307240 Curador gln 0.0118 10.00 0.12
20307245 Acelerante gln 0.0812 15.56 1.26
26400019 Herramientas S/. 1.0181 1.00 1.02
Equipos
08080615 Tractor de Orugas165hp hm 1.00 0.0909 239.18 21.74
08092011 Cargador Frontal 140hp hm 1.00 0.0909 194.47 17.68  
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08177128 Camion Volquete 15m3 hm 1.00 0.0909 190.18 17.29
08619813 Vibroapisonador hm 1.00 0.0909 9.12 0.83
08991440 Zaranda hm 1.00 0.0909 6.53 0.59
08991495 Planta de Concreto hm 1.00 0.0909 54.57 4.96
08991600 Vibrador 4HP hm 1.00 0.0909 4.71 0.43
Subpartidas
95000950 ACOPIO ARENA PARA CONCRETO TI m3 0.0341 41.59
Mano de Obra
11063010 Oficial H 2.00 0.0019 16.17 0.03
11067012 Peon H 2.00 0.0019 14.91 0.03
12062021 Operario H 1.00 0.0010 17.84 0.02
15051134 Capataz H 1.00 0.0010 23.19 0.02
Materiales
26400019 Herramientas S/. 0.00 0.0052 1.00 0.01
27900017 Materiales Varios S/. 0.00 0.0368 1.00 0.04
Equipos
08092010 Cargador Frontal 207hp hm 1.00 0.0010 292.14 0.28
08177128 Camion Volquete 15m3 hm 2.00 0.0019 190.18 0.37
08323322 Excavadora CAT 330 hm 1.00 0.0010 293.37 0.29
08407111 Grupo Electrogeno 330kva hm 1.00 0.0010 245.94 0.24
08991435 Zaranda Vibr. hm 1.00 0.0010 97.10 0.09
951304RM ACOPIO PIEDRA CHANCADA TI m3 0.0284 62.66
Mano de Obra
11063010 Oficial H 2.00 0.0014 16.17 0.02
11067012 Peon H 3.00 0.0020 14.91 0.03
15051134 Capataz H 1.00 0.0007 23.19 0.02
Materiales
26400019 Herramientas S/. 0.00 0.0035 1.00 0.00
27900017 Materiales Varios S/. 0.00 0.0435 1.00 0.04
Equipos
08080615 Tractor de Orugas165hp hm 1.00 0.0007 239.18 0.16
08092010 Cargador Frontal 207hp hm 2.00 0.0014 292.14 0.39
08177128 Camion Volquete 15m3 hm 3.00 0.0020 190.18 0.39
08240119 Chancadora hm 1.00 0.0007 433.24 0.29
08323322 Excavadora CAT 330 hm 1.00 0.0007 293.37 0.20
08407111 Grupo Electrogeno 330kva hm 1.00 0.0007 245.94 0.17
08991435 Zaranda Vibr. hm 1.00 0.0007 97.10 0.07
700 TRANSPORTE
25 700.A TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR <= 1km m3k 8.26
Rendimiento m3k/DIA             MO.572                           EQ.572 Costo unitario directo por : m3k 8.26
Mano de Obra
11067012 Peon H 1.00 0.0140 14.91 0.21
Equipos
08092011 Cargador Frontal 140hp hm 1.00 0.0140 194.47 2.72
08177128 Camion Volquete 15m3 hm 2.00 0.0280 190.18 5.33
26 700.B TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR > 1km m3k 2.51
Rendimiento m3k/DIA             MO.608                           EQ.608 Costo unitario directo por : m3k 2.51
Equipos
08177128 Camion Volquete 15m3 hm 1.00 0.0132 190.18 2.51
27 700.C
TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PAVIMENTOS <= 
1km
m3k 8.26
Rendimiento m3k/DIA             MO.572                           EQ.572 Costo unitario directo por : m3k 8.26
Mano de Obra
11067012 Peon H 1.00 0.0140 14.91 0.21
Equipos
08092011 Cargador Frontal 140hp hm 1.00 0.0140 194.47 2.72




COLUMNA 4 COLUMNA 2 COLUMNA 3 PUr =
Código Descripcion Recurso Precio S/. Parcial S/.
de RET de IUT de IUT PUo x (IUr / IUo)
100 TRABAJOS PRELIMINARES Fecha presupuesto MAYO 2010 MES r  : IU 
Set 2013
1 100.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION 270,000.00 PUr
282,937.53
Rendimiento est/DIA             MO.0.0048                           EQ.0.0048 270,000.00 MES o MES r
PUo IU IUo IUr PUr
Servicios
S009 Servicio de Movilizacion y Desmovilizacion 1.00 270,000.00 30 361.46 378.78 282,937.53
2 100.02 TOPOGRAFIA Y CONTROL TOPOGRAFICO 22,514.44 PUr
23,593.26
Rendimiento mes/DIA             MO.0.0333                           EQ.0.0333 22,514.44 MES o MES r
Servicios PUo IU IUo IUr PUr
S012 Servicio de Topografia 22,514.44 22,514.44 30 361.46 378.78 23,593.26
3 100.03 MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE ACCESO 10,004.40 PUr
10,142.34
Rendimiento KM-M/DIA             MO.0.8                           EQ.0.8 10,004.40 MES o MES r
Mano de Obra PUo IU IUo IUr PUr
1003 Oficial 16.17 161.70 47 415.58 497.55 193.59
1004 Peon 14.91 149.10 47 415.58 497.55 178.51
Equipos
3035 Motoniveladora CAT 140 H 140hp 3.66m 188.65 1,886.50 49 244.28 246.08 1,900.40
3013 Cargador Neumatico CAT 962G 207hp 3.1m3 292.14 2,921.40 49 244.28 246.08 2,942.93
3006 Camion Cisterna 3000 gln 155.78 1,557.80 48 334.68 337.65 1,571.62
3010 Camion Volquete 15m3 Volvo NL-10 320hp 190.18 1,901.80 48 334.68 337.65 1,918.68
3044
Rodillo Compactador Tandem Vibratorio Liso CAT CB534 10Tn 142.61 1,426.10
49
244.28 246.08 1,436.61
4 100.04 CONSTRUCCION DE CAMPAMENTOS TEMPORALES 700,000.00 PUr
733,541.75
Rendimiento m2/DIA             MO.8                           EQ.8 700,000.00 MES o MES r
Servicios PUo IU IUo IUr PUr
S007 Servicio de Construccion de Campamento 1.00 700,000.00 30 361.46 378.78 733,541.75
5 100.05 MANTENIMIENTO DE CAMPAMENTOS TEMPORALES 63,414.40 PUr
71,897.81
Rendimiento mes/DIA             MO.0.0333                           EQ.0.0333 63,414.40 MES o MES r
Mano de Obra PUo IU IUo IUr PUr
1004 Peon 14.91 17,892.00 47 415.58 497.55 21,421.06
1002 Operario 17.84 17,126.40 47 415.58 497.55 20,504.45
1001 Capataz 23.19 5,565.60 47 415.58 497.55 6,663.37
Materiales
2037 Herramientas 1.00 4,136.80 37 275.36 296.17 4,449.43
Equipos
3006 Cisterna 3000Gln 155.78 18,693.60 48 334.68 337.65 18,859.49
ACCESO LADO CARHUAZ (PORTAL DE ENTRADA)
200 MOVIMIENTO DE TIERRAS
6 205.A3 EXCAVACION PARA EXPLANACIONES EN ROCA FIJA 42.68 PUr
44.70
Rendimiento m3/DIA             MO.440                           EQ.440 42.68 MES o MES r
Mano de Obra PUo IU IUo IUr PUr
1003 Oficial 16.17 0.98 47 415.58 497.55 1.17
1004 Peon 14.91 1.81 47 415.58 497.55 2.17
1012 Operario (Disp. Explosivo) 20.19 2.45 47 415.58 497.55 2.93
1001 Capataz 23.19 0.70 47 415.58 497.55 0.84
Materiales
2032 Dinamita semi gelatinosa 65% Semexa 9.17 2.71 30 361.46 378.78 2.84
2008 Anfo 4.17 0.42 28 377.39 524.91 0.58
2027 Cordon Detonante 5P 0.37 0.19 27 430.01 600.03 0.27
2026 Cordon Detonante 3P 0.34 0.34 27 430.01 600.03 0.47
2054 Retardo Fanel 5.31 0.08 30 361.46 378.78 0.08
2011 Barra de Extension R38 d=45 mm 814.94 0.73 30 361.46 378.78 0.76
2006 Adaptador Piloto R38 d=45mm 459.54 0.41 30 361.46 378.78 0.43
2018 Broca en Cruz d=2Pulg 330.18 0.30 30 361.46 378.78 0.31
Equipos
3026 Excavadora CAT 330BL (2.1m3) 293.37 8.89 49 244.28 246.08 8.96
3040 Perforadora s/orugas Atlas Copco 542 COP1032 110 HP 406.83 12.33 49 244.28 246.08 12.42
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COLUMNA 4 COLUMNA 2 COLUMNA 3 PUr =
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3033 Martillo neumatico Atlas Copco RH571 5LS 33ipm 39 l/seg 34.59 4.19 49 244.28 246.08 4.22
3021
Compresor Portatil Atlas Copco XATS - 360CUD 764pcm 269hp 139.05 4.21
49
244.28 246.08 4.24
3002 Afilador de Broca A.C TEROC 54 31.75 0.96 30 361.46 378.78 1.01
3030 Martillo Dem. Hidr. Atlas Copco MB1200CL II 1200 Kgf 32.49 0.98 49 244.28 246.08 0.99
7 207.B PERFILADO EN ZONA DE CORTE EN ROCA 4.94 PUr
5.21
Rendimiento m2/DIA             MO.3200                           EQ.3200 4.94 MES o MES r
Mano de Obra PUo IU IUo IUr PUr
1003 Oficial 16.17 0.20 47 415.58 497.55 0.24
1004 Peon 14.91 0.37 47 415.58 497.55 0.44
1002 Operario 17.84 0.04 47 415.58 497.55 0.05
1001 Capataz 23.19 0.12 47 415.58 497.55 0.14
Materiales
2030 Dinamita 65% 9.17 0.17 28 377.39 524.91 0.24
2008 Anfo 4.17 0.03 28 377.39 524.91 0.04
2027 Cordon Detonante 5P 0.37 0.01 27 430.01 600.03 0.01
2026 Cordon Detonante 3P 0.34 0.03 27 430.01 600.03 0.04
2037 Herramientas 1.00 0.04 37 275.36 296.17 0.04
Equipos
3036 Motoniveladora CAT140 188.65 0.47 49 244.28 246.08 0.47
3016 Cisterna 3000Gln 155.78 0.39 48 334.68 337.65 0.39
3024 Excavadora CAT 320 201.86 1.01 49 244.28 246.08 1.02
3025 Excavadora CAT 330 293.37 0.73 49 244.28 246.08 0.74
3032 Martillo neumatico 34.59 0.35 49 244.28 246.08 0.35
3045 Rodillo Liso 11Tn 154.64 0.39 49 244.28 246.08 0.39
3018 Compresor 764pcm 269HP 139.05 0.35 49 244.28 246.08 0.35
3001 Afila Broca 31.75 0.08 30 361.46 378.78 0.08
3031 Martillo Hidr. 1200 Kg 32.49 0.16 49 244.28 246.08 0.16
8 210.A CONFORMACION DE TERRAPLENES 21.57 PUr
22.23
Rendimiento m3/DIA             MO.520                           EQ.520 21.57 MES o MES r
Mano de Obra PUo IU IUo IUr Pur
1003 Oficial 16.17 0.99 47 415.58 497.55 1.19
1004 Peon 14.91 0.92 47 415.58 497.55 1.10
1002 Operario 17.84 0.27 47 415.58 497.55 0.32
1001 Capataz 23.19 0.36 47 415.58 497.55 0.43
Materiales
2037 Herramientas 1.00 0.13 37 275.36 296.17 0.14
Equipos
3036 Motoniveladora CAT140 188.65 2.91 49 244.28 246.08 2.93
3052 Tractor de Orugas165hp 239.18 3.68 49 244.28 246.08 3.71
3013 Cargador Frontal 207hp 292.14 4.50 49 244.28 246.08 4.53
3016 Cisterna 3000Gln 155.78 2.40 48 334.68 337.65 2.42
3010 Camion Volquete 15m3 190.18 2.93 48 334.68 337.65 2.96
3045 Rodillo Liso 11Tn 154.64 2.38 49 244.28 246.08 2.40
3056 Zaranda 6.53 0.10 48 334.68 337.65 0.10
300 SUB-BASE Y BASES
9 305.A BASE GRANULAR e=15cm 90.24 PUr
92.27
Rendimiento m3/DIA             MO.320                           EQ.320 90.24 MES o MES r
Mano de Obra PUo IU IUo IUr PUr
1003 Oficial 16.17 0.81 47 415.58 497.55 0.97
1004 Peon 14.91 1.12 47 415.58 497.55 1.34
1001 Capataz 23.19 0.58 47 415.58 497.55 0.69
Materiales
2037 Herramientas 1.00 0.13 37 275.36 296.17 0.14
Equipos
3036 Motoniveladora CAT140 188.65 4.72 49 244.28 246.08 4.75
3016 Cisterna 3000Gln 155.78 3.89 48 334.68 337.65 3.92
3045 Rodillo Liso 11Tn 154.64 3.87 49 244.28 246.08 3.90
Subpartidas
ACOPIO BASE TI 53.63
Mano de Obra
1003 Oficial 16.17 1.01 47 415.58 497.55 1.21
1004 Peon 14.91 1.86 47 415.58 497.55 2.23
1001 Capataz 23.19 0.72 47 415.58 497.55 0.86
Materiales
2037 Herramientas 1.00 0.18 37 275.36 296.17 0.19
2045 Materiales Varios 1.00 3.78 30 361.46 378.78 3.96
Equipos
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3052 Tractor de Orugas165hp 239.18 7.44 49 244.28 246.08 7.49
3013 Cargador Frontal 207hp 292.14 9.08 49 244.28 246.08 9.15
3010 Camion Volquete 15m3 190.18 17.79 48 334.68 337.65 17.95
3015 Chancadora 433.24 13.47 49 244.28 246.08 13.57
3025 Excavadora CAT 330 293.37 9.12 49 244.28 246.08 9.19
3027 Grupo Electrogeno 330kva 245.94 7.65 49 244.28 246.08 7.71
3057 Zaranda Vibr. 97.10 3.02 49 244.28 246.08 3.04
10 315.A LAVADO DE MATERIAL GRANULAR 12.00 PUr
12.35
Rendimiento m3/DIA             MO.512                           EQ.512 12.00 MES o MES r
Mano de Obra PUo IU IUo IUr PUr
1004 Peon 14.91 0.93 47 415.58 497.55 1.11
1001 Capataz 23.19 0.36 47 415.58 497.55 0.43
Materiales
2037 Herramientas 1.00 0.11 37 275.36 296.17 0.12
Equipos
3013 Cargador Frontal 207hp 292.14 4.56 49 244.28 246.08 4.59
3016 Cisterna 3000Gln 155.78 2.43 48 334.68 337.65 2.45
3029 Lavador de Arena 219.22 3.42 48 334.68 337.65 3.45
3034 Motobomba 4" 6.11 0.19 49 244.28 246.08 0.19
400 PAVIMENTO ASFALTICO
11 401.B IMPRIMACION ASFALTICA 1.17 PUr
1.22
Rendimiento m2/DIA             MO.2800                           EQ.2800 1.17 MES o MES r
Mano de Obra PUo IU IUo IUr PUr
1004 Peon 14.91 0.04 47 415.58 497.55 0.05
1002 Operario 17.84 0.05 47 415.58 497.55 0.06
Materiales
2034 Escobillas 329.87 0.46 30 361.46 378.78 0.48
2045 Materiales Varios 1.00 0.03 30 361.46 378.78 0.03
Equipos
3008 Camion Imprimador 132.20 0.38 49 244.28 246.08 0.38
3017 Compresor 250pcm 84HP 54.49 0.16 49 244.28 246.08 0.16
Subpartidas
ACOPIO ARENA TI 26.02
Mano de Obra
1003 Oficial 16.17 0.00 47 415.58 497.55 0.00
1004 Peon 14.91 0.00 47 415.58 497.55 0.00
1002 Operario 17.84 0.00 47 415.58 497.55 0.00
1001 Capataz 23.19 0.00 47 415.58 497.55 0.00
Materiales
2037 Herramientas 1.00 0.00 37 275.36 296.17 0.00
2045 Materiales Varios 1.00 0.00 30 361.46 378.78 0.00
Equipos
3013 Cargador Frontal 207hp 292.14 0.01 49 244.28 246.08 0.01
3010 Camion Volquete 15m3 190.18 0.01 48 334.68 337.65 0.01
3025 Excavadora CAT 330 293.37 0.01 49 244.28 246.08 0.01
3027 Grupo Electrogeno 330kva 245.94 0.01 49 244.28 246.08 0.01
3057 Zaranda Vibr. 97.10 0.01 49 244.28 246.08 0.01
12 411.B CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE CON POLIMEROS 210.00 PUr
214.73
Rendimiento m3/DIA             MO.160                           EQ.160 210.00 MES o MES r
Mano de Obra PUo IU IUo IUr PUr
1004 Peon 14.91 6.71 47 415.58 497.55 8.03
1002 Operario 17.84 5.35 47 415.58 497.55 6.41
1001 Capataz 23.19 1.16 47 415.58 497.55 1.39
Materiales
2037 Herramientas 1.00 0.48 37 275.36 296.17 0.52
2045 Materiales Varios 1.00 2.90 30 361.46 378.78 3.04
Equipos
3013 Cargador Frontal 207hp 292.14 14.61 49 244.28 246.08 14.72
3016 Cisterna 3000Gln 155.78 7.79 48 334.68 337.65 7.86
3003 Camion Baranda 69.84 3.49 48 334.68 337.65 3.52
3027 Grupo Electrogeno 330kva 245.94 12.30 49 244.28 246.08 12.39
3054 Vibroacabadora Asfalto 258.64 12.93 49 244.28 246.08 13.03
3046 Rodillo Neumatico 7Tn 135.01 13.50 49 244.28 246.08 13.60
3048 Rodillo Tandem Liso 10Tn 142.61 7.13 49 244.28 246.08 7.18
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COLUMNA 4 COLUMNA 2 COLUMNA 3 PUr =
Código Descripcion Recurso Precio S/. Parcial S/.
de RET de IUT de IUT PUo x (IUr / IUo)
3041 Planta de Asfalto 1,353.07 67.65 49 244.28 246.08 68.15
Subpartidas
ACOPIO PIEDRA ASFALTO TI 49.54
Mano de Obra
1003 Oficial 16.17 0.73 47 415.58 497.55 0.87
1004 Peon 14.91 1.02 47 415.58 497.55 1.22
1001 Capataz 23.19 0.53 47 415.58 497.55 0.63
Materiales
2037 Herramientas 1.00 0.12 37 275.36 296.17 0.13
2045 Materiales Varios 1.00 1.12 30 361.46 378.78 1.17
Equipos
3013 Cargador Frontal 207hp 292.14 13.27 49 244.28 246.08 13.37
3010 Camion Volquete 15m3 190.18 12.96 48 334.68 337.65 13.08
3015 Chancadora 433.24 9.82 49 244.28 246.08 9.89
3025 Excavadora CAT 330 293.37 6.65 49 244.28 246.08 6.70
3027 Grupo Electrogeno 330kva 245.94 5.58 49 244.28 246.08 5.62
3057 Zaranda Vibr. 97.10 2.20 49 244.28 246.08 2.22
13 421.B ASFALTO MODIFICADO CON POLIMEROS 3.00 PUr
3.98
Rendimiento kg/DIA             MO.21822.3543                           EQ.21822.3543 3.00 MES o MES r
Materiales PUo IU IUo IUr PUr
2021 Cemento Asfaltico con polimero 3.00 3.00 20 1,508.89 2,000.50 3.98
14 422.B ASFALTO DILUIDO TIPO MC-30 8.20 PUr
11.00
Rendimiento gal/DIA             MO.837.0776                           EQ.837.0776 8.20 MES o MES r
Materiales PUo IU IUo IUr PUr
2009 Asfalto Liquido MC30 8.20 8.20 13 1,265.36 1,697.48 11.00
15 423.B FILLER MINERAL (CAL HIDRATADA) 0.43 PUr
0.45
Rendimiento kg/DIA             MO.10353.6693                           EQ.10353.6693 0.43 MES o MES r
Materiales PUo IU IUo IUr PUr
2020 Cal Hidratada 0.43 0.43 30 361.46 378.78 0.45
600 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
16 601.A EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS 28.15 PUr
30.38
Rendimiento m3/DIA             MO.136                           EQ.136 28.15 MES o MES r
Mano de Obra PUo IU IUo IUr PUr
1004 Peon 14.91 5.26 47 415.58 497.55 6.30
1002 Operario 17.84 3.15 47 415.58 497.55 3.77
1001 Capataz 23.19 1.36 47 415.58 497.55 1.63
Materiales
2015 Barreno7/8" 260.80 1.46 30 361.46 378.78 1.53
2037 Herramientas 1.00 0.51 37 275.36 296.17 0.55
Equipos
3043 Retroexcavadora 88hp 123.71 7.27 49 244.28 246.08 7.32
3032 Martillo neumatico 34.59 4.07 49 244.28 246.08 4.10
3017 Compresor 250pcm 84HP 54.49 3.20 49 244.28 246.08 3.22
3001 Afila Broca 31.75 1.87 30 361.46 378.78 1.96
17 605.A RELLENO PARA ESTRUCTURAS 36.58 PUr
37.44
Rendimiento m3/DIA             MO.232                           EQ.232 36.58 MES o MES r
Mano de Obra PUo IU IUo IUr PUr
1004 Peon 14.91 1.54 47 415.58 497.55 1.84
1002 Operario 17.84 0.62 47 415.58 497.55 0.74
1001 Capataz 23.19 0.80 47 415.58 497.55 0.96
Materiales
2037 Herramientas 1.00 0.15 37 275.36 296.17 0.16
Equipos
3052 Tractor de Orugas165hp 239.18 8.25 49 244.28 246.08 8.31
3016 Cisterna 3000Gln 155.78 5.37 48 334.68 337.65 5.42
3010 Camion Volquete 15m3 190.18 6.56 48 334.68 337.65 6.62
3025 Excavadora CAT 330 293.37 10.12 49 244.28 246.08 10.19
3047 Rodillo Tandem 2.5Tn 82.84 2.86 49 244.28 246.08 2.88
3055 Vibroapisonador 9.12 0.31 49 244.28 246.08 0.31
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COLUMNA 4 COLUMNA 2 COLUMNA 3 PUr =
Código Descripcion Recurso Precio S/. Parcial S/.
de RET de IUT de IUT PUo x (IUr / IUo)
18 610.D CONCRETO fc = 210 kg/cm2 428.74 PUr
454.97
Rendimiento m3/DIA             MO.14.4                           EQ.14.4 428.74 MES o MES r
Mano de Obra PUo IU IUo IUr PUr
1003 Oficial 16.17 26.95 47 415.58 497.55 32.27
1004 Peon 14.91 33.13 47 415.58 497.55 39.66
1002 Operario 17.84 9.91 47 415.58 497.55 11.86
1001 Capataz 23.19 12.88 47 415.58 497.55 15.42
Materiales
2022 Cemento Granel 574.93 198.64 21 329.31 339.42 204.74
2028 Curador 10.00 2.63 30 361.46 378.78 2.76
2001 Acelerante 15.56 36.68 30 361.46 378.78 38.44
2037 Herramientas 1.00 4.28 37 275.36 296.17 4.60
Equipos
3042 Planta de Concreto 54.57 30.32 49 244.28 246.08 30.54
3053 Vibrador 4HP 4.71 2.62 49 244.28 246.08 2.64
Subpartidas
ACOPIO ARENA PARA CONCRETO TI 41.59
Mano de Obra
1003 Oficial 16.17 0.68 47 415.58 497.55 0.81
1004 Peon 14.91 0.63 47 415.58 497.55 0.75
1002 Operario 17.84 0.38 47 415.58 497.55 0.45
1001 Capataz 23.19 0.49 47 415.58 497.55 0.59
Materiales
2037 Herramientas 1.00 0.11 37 275.36 296.17 0.12
2045 Materiales Varios 1.00 0.79 30 361.46 378.78 0.83
Equipos
3013 Cargador Frontal 207hp 292.14 6.14 49 244.28 246.08 6.19
3010 Camion Volquete 15m3 190.18 7.97 48 334.68 337.65 8.04
3025 Excavadora CAT 330 293.37 6.17 49 244.28 246.08 6.22
3027 Grupo Electrogeno 330kva 245.94 5.17 49 244.28 246.08 5.21
3057 Zaranda Vibr. 97.10 2.04 49 244.28 246.08 2.06
ACOPIO PIEDRA CHANCADA TI 62.66
Mano de Obra
1003 Oficial 16.17 0.49 47 415.58 497.55 0.59
1004 Peon 14.91 0.68 47 415.58 497.55 0.81
1001 Capataz 23.19 0.35 47 415.58 497.55 0.42
Materiales
2037 Herramientas 1.00 0.08 37 275.36 296.17 0.09
2045 Materiales Varios 1.00 0.98 30 361.46 378.78 1.03
Equipos
3052 Tractor de Orugas165hp 239.18 3.65 49 244.28 246.08 3.68
3013 Cargador Frontal 207hp 292.14 8.91 49 244.28 246.08 8.98
3010 Camion Volquete 15m3 190.18 8.69 48 334.68 337.65 8.77
3015 Chancadora 433.24 6.60 49 244.28 246.08 6.65
3025 Excavadora CAT 330 293.37 4.47 49 244.28 246.08 4.50
3027 Grupo Electrogeno 330kva 245.94 3.75 49 244.28 246.08 3.78
3057 Zaranda Vibr. 97.10 1.48 49 244.28 246.08 1.49
19 610.H CONCRETO fc=100 kg/cm2 296.15 PUr
321.40
Rendimiento m3/DIA             MO.6.4                           EQ.6.4 296.15 MES o MES r
Mano de Obra PUo IU IUo IUr PUr
1003 Oficial 16.17 20.21 47 415.58 497.55 24.20
1004 Peon 14.91 55.91 47 415.58 497.55 66.94
1002 Operario 17.84 22.30 47 415.58 497.55 26.70
Materiales
2022 Cemento Granel 574.93 97.74 21 329.31 339.42 100.74
2028 Curador 10.00 2.50 30 361.46 378.78 2.62
2001 Acelerante 15.56 20.55 30 361.46 378.78 21.53
2037 Herramientas 1.00 5.02 37 275.36 296.17 5.40
Subpartidas
ACOPIO ARENA PARA CONCRETO TI 41.59
Mano de Obra
1003 Oficial 16.17 0.66 47 415.58 497.55 0.79
1004 Peon 14.91 0.61 47 415.58 497.55 0.73
1002 Operario 17.84 0.37 47 415.58 497.55 0.44
1001 Capataz 23.19 0.48 47 415.58 497.55 0.57
Materiales
2037 Herramientas 1.00 0.11 37 275.36 296.17 0.12
2045 Materiales Varios 1.00 0.78 30 361.46 378.78 0.82
Equipos
3013 Cargador Frontal 207hp 292.14 6.02 49 244.28 246.08 6.06
3010 Camion Volquete 15m3 190.18 7.81 48 334.68 337.65 7.88
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COLUMNA 4 COLUMNA 2 COLUMNA 3 PUr =
Código Descripcion Recurso Precio S/. Parcial S/.
de RET de IUT de IUT PUo x (IUr / IUo)
30205 Excavadora CAT 330 293.37 6.04 49 244.28 246.08 6.08
3027 Grupo Electrogeno 330kva 245.94 5.06 49 244.28 246.08 5.10
3057 Zaranda Vibr. 97.10 2.00 49 244.28 246.08 2.01
ACOPIO PIEDRA CHANCADA TI 62.66
Mano de Obra
1003 Oficial 16.17 0.52 47 415.58 497.55 0.62
1004 Peon 14.91 0.71 47 415.58 497.55 0.85
1001 Capataz 23.19 0.37 47 415.58 497.55 0.44
Materiales
2037 Herramientas 1.00 0.08 37 275.36 296.17 0.09
2045 Materiales Varios 1.00 1.03 30 361.46 378.78 1.08
Equipos
3052 Tractor de Orugas165hp 239.18 3.81 49 244.28 246.08 3.84
3013 Cargador Frontal 207hp 292.14 9.30 49 244.28 246.08 9.37
3010 Camion Volquete 15m3 190.18 9.10 48 334.68 337.65 9.18
3015 Chancadora 433.24 6.91 49 244.28 246.08 6.96
3025 Excavadora CAT 330 293.37 4.68 49 244.28 246.08 4.71
3027 Grupo Electrogeno 330kva 245.94 3.92 49 244.28 246.08 3.95
3057 Zaranda Vibr. 97.10 1.55 49 244.28 246.08 1.56
20 612.A ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 59.59 PUr
69.21
Rendimiento m2/DIA             MO.56                           EQ.56 59.59 MES o MES r
Mano de Obra PUo IU IUo IUr PUr
1003 Oficial 16.17 4.62 47 415.58 497.55 5.53
1004 Peon 14.91 21.30 47 415.58 497.55 25.50
1002 Operario 17.84 10.19 47 415.58 497.55 12.20
Materiales
2002 Acero  grado 60 2.75 0.55 3 513.35 469.34 0.50
2007 Alambre Negro 2.02 0.40 2 518.10 477.60 0.37
2033 Encofrado Habilitado 69.52 13.90 39 351.51 392.28 15.51
2040 Madera 3.95 6.79 43 508.60 570.14 7.61
2037 Herramientas 1.00 1.84 37 275.36 296.17 1.98
21 615.A ACERO DE REFUERZO fy = 4200 kg/cm2 5.63 PUr
5.47
Rendimiento kg/DIA             MO.640                           EQ.640 5.63 MES o MES r
Mano de Obra PUo IU IUo IUr PUr
1003 Oficial 16.17 0.20 47 415.58 497.55 0.24
1002 Operario 17.84 0.22 47 415.58 497.55 0.26
1001 Capataz 23.19 0.29 47 415.58 497.55 0.35
Materiales
2003 Acero Habilitado 3.65 3.65 3 513.35 469.34 3.34
2007 Alambre Negro 2.02 0.04 2 518.10 477.60 0.04
2037 Herramientas 1.00 0.04 37 275.36 296.17 0.04
Equipos
3004 Camion Baranda c/munk 95.17 1.19 48 334.68 337.65 1.20
22 622.C




Rendimiento m/DIA             MO.16                           EQ.16 730.85 MES o MES r
Mano de Obra PUo IU IUo IUr PUr
1003 Oficial 16.17 16.17 47 415.58 497.55 19.36
1004 Peon 14.91 14.91 47 415.58 497.55 17.85
1001 Capataz 23.19 11.60 47 415.58 497.55 13.89
Materiales
2009 Asfalto Liquido MC30 8.20 2.12 13 1,265.36 1,697.48 2.84
2059 TMC 48" 524.24 524.24 9 305.27 295.68 507.77
2037 Herramientas 1.00 2.23 37 275.36 296.17 2.40
2044 Materiales de Pintura 1.00 29.11 54 329.21 374.16 33.08
Equipos
3004 Camion Baranda c/munk 95.17 47.59 48 334.68 337.65 48.01
3043 Retroexcavadora 88hp 123.71 61.86 49 244.28 246.08 62.32
Subpartidas
ACOPIO ARENA CHANCADA TI 56.82
Mano de Obra
1003 Oficial 16.17 0.26 47 415.58 497.55 0.31
1004 Peon 14.91 0.36 47 415.58 497.55 0.43
1001 Capataz 23.19 0.19 47 415.58 497.55 0.23
Materiales
2037 Herramientas 1.00 0.04 37 275.36 296.17 0.04
2045 Materiales Varios 1.00 0.38 30 361.46 378.78 0.40
Equipos
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COLUMNA 4 COLUMNA 2 COLUMNA 3 PUr =
Código Descripcion Recurso Precio S/. Parcial S/.
de RET de IUT de IUT PUo x (IUr / IUo)
3052 Tractor de Orugas165hp 239.18 1.92 49 244.28 246.08 1.93
3013 Cargador Frontal 207hp 292.14 4.70 49 244.28 246.08 4.73
3010 Camion Volquete 15m3 190.18 4.58 48 334.68 337.65 4.62
3015 Chancadora 433.24 3.48 49 244.28 246.08 3.51
3025 Excavadora CAT 330 293.37 2.36 49 244.28 246.08 2.38
3027 Grupo Electrogeno 330kva 245.94 1.97 49 244.28 246.08 1.98
3057 Zaranda Vibr. 97.10 0.78 49 244.28 246.08 0.79
23 635.B CUNETA TRAPEZOIDAL REVESTIDA 85.09 PUr
91.35
Rendimiento m/DIA             MO.144                           EQ.144 85.09 MES o MES r
Mano de Obra PUo IU IUo IUr PUr
1003 Oficial 16.17 7.19 47 415.58 497.55 8.61
1004 Peon 14.91 8.28 47 415.58 497.55 9.91
1002 Operario 17.84 5.95 47 415.58 497.55 7.12
1001 Capataz 23.19 1.29 47 415.58 497.55 1.54
Materiales
2022 Cemento Granel 574.93 25.41 21 329.31 339.42 26.19
2028 Curador 10.00 0.12 30 361.46 378.78 0.13
2001 Acelerante 15.56 4.75 30 361.46 378.78 4.98
2040 Madera 3.95 2.73 43 508.60 570.14 3.06
2056 Tecnoport 1" 20.56 0.04 60 295.50 295.99 0.04
2010 Asfalto Liquido RC250 9.60 0.24 13 1,265.36 1,697.48 0.32
Equipos
3003 Camion Baranda 69.84 3.88 48 334.68 337.65 3.91
3010 Camion Volquete 15m3 190.18 10.57 48 334.68 337.65 10.66
3055 Vibroapisonador 9.12 1.01 49 244.28 246.08 1.02
3042 Planta de Concreto 54.57 3.03 49 244.28 246.08 3.05
3053 Vibrador 4HP 4.71 0.26 49 244.28 246.08 0.26
Subpartidas
ACOPIO ARENA PARA CONCRETO TI 41.59
Mano de Obra
1003 Oficial 16.17 0.10 47 415.58 497.55 0.12
1004 Peon 14.91 0.09 47 415.58 497.55 0.11
1002 Operario 17.84 0.05 47 415.58 497.55 0.06
1001 Capataz 23.19 0.07 47 415.58 497.55 0.08
Materiales
2037 Herramientas 1.00 0.02 37 275.36 296.17 0.02
2045 Materiales Varios 1.00 0.11 30 361.46 378.78 0.12
Equipos
3013 Cargador Frontal 207hp 292.14 0.89 49 244.28 246.08 0.90
3010 Camion Volquete 15m3 190.18 1.15 48 334.68 337.65 1.16
3025 Excavadora CAT 330 293.37 0.89 49 244.28 246.08 0.90
3027 Grupo Electrogeno 330kva 245.94 0.75 49 244.28 246.08 0.76
3057 Zaranda Vibr. 97.10 0.30 49 244.28 246.08 0.30
ACOPIO PIEDRA CHANCADA TI 62.66
Mano de Obra
1003 Oficial 16.17 0.07 47 415.58 497.55 0.08
1004 Peon 14.91 0.10 47 415.58 497.55 0.12
1001 Capataz 23.19 0.05 47 415.58 497.55 0.06
Materiales
2037 Herramientas 1.00 0.01 37 275.36 296.17 0.01
2045 Materiales Varios 1.00 0.14 30 361.46 378.78 0.15
Equipos
3052 Tractor de Orugas165hp 239.18 0.54 49 244.28 246.08 0.54
3013 Cargador Frontal 207hp 292.14 1.30 49 244.28 246.08 1.31
3010 Camion Volquete 15m3 190.18 1.28 48 334.68 337.65 1.29
3015 Chancadora 433.24 0.97 49 244.28 246.08 0.98
3025 Excavadora CAT 330 293.37 0.66 49 244.28 246.08 0.66
3027 Grupo Electrogeno 330kva 245.94 0.55 49 244.28 246.08 0.55
3057 Zaranda Vibr. 97.10 0.22 49 244.28 246.08 0.22
ACOPIO ARENA CHANCADA TI 56.82
Mano de Obra
1003 Oficial 16.17 0.00 47 415.58 497.55 0.00
1004 Peon 14.91 0.00 47 415.58 497.55 0.00
1001 Capataz 23.19 0.00 47 415.58 497.55 0.00
Materiales
2037 Herramientas 1.00 0.00 37 275.36 296.17 0.00
2045 Materiales Varios 1.00 0.00 30 361.46 378.78 0.00
Equipos
3052 Tractor de Orugas165hp 239.18 0.00 49 244.28 246.08 0.00
3013 Cargador Frontal 207hp 292.14 0.01 49 244.28 246.08 0.01
3010 Camion Volquete 15m3 190.18 0.01 48 334.68 337.65 0.01
3015 Chancadora 433.24 0.01 49 244.28 246.08 0.01
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COLUMNA 4 COLUMNA 2 COLUMNA 3 PUr =
Código Descripcion Recurso Precio S/. Parcial S/.
de RET de IUT de IUT PUo x (IUr / IUo)
3025 Excavadora CAT 330 293.37 0.00 49 244.28 246.08 0.00
3027 Grupo Electrogeno 330kva 245.94 0.00 49 244.28 246.08 0.00
3057 Zaranda Vibr. 97.10 0.00 49 244.28 246.08 0.00
24 665.B EMBOQUILLADO DE PIEDRA 95.98 PUr
100.82
Rendimiento m2/DIA             MO.88                           EQ.88 95.98 MES o MES r
Mano de Obra PUo IU IUo IUr PUr
1003 Oficial 16.17 5.88 47 415.58 497.55 7.04
1004 Peon 14.91 5.42 47 415.58 497.55 6.49
1002 Operario 17.84 6.49 47 415.58 497.55 7.77
1001 Capataz 23.19 2.11 47 415.58 497.55 2.53
Materiales
2022 Cemento Granel 574.93 6.96 21 329.31 339.42 7.17
2028 Curador 10.00 0.12 30 361.46 378.78 0.13
2001 Acelerante 15.56 1.26 30 361.46 378.78 1.32
2037 Herramientas 1.00 1.02 37 275.36 296.17 1.10
Equipos
3052 Tractor de Orugas165hp 239.18 21.74 49 244.28 246.08 21.90
3012 Cargador Frontal 140hp 194.47 17.68 49 244.28 246.08 17.81
3010 Camion Volquete 15m3 190.18 17.29 48 334.68 337.65 17.44
3055 Vibroapisonador 9.12 0.83 49 244.28 246.08 0.84
3056 Zaranda 6.53 0.59 48 334.68 337.65 0.60
3042 Planta de Concreto 54.57 4.96 49 244.28 246.08 5.00
3053 Vibrador 4HP 4.71 0.43 49 244.28 246.08 0.43
Subpartidas
ACOPIO ARENA PARA CONCRETO TI 41.59
Mano de Obra
1003 Oficial 16.17 0.03 47 415.58 497.55 0.04
1004 Peon 14.91 0.03 47 415.58 497.55 0.04
1002 Operario 17.84 0.02 47 415.58 497.55 0.02
1001 Capataz 23.19 0.02 47 415.58 497.55 0.02
Materiales
2037 Herramientas 1.00 0.01 37 275.36 296.17 0.01
2045 Materiales Varios 1.00 0.04 30 361.46 378.78 0.04
Equipos
3013 Cargador Frontal 207hp 292.14 0.28 49 244.28 246.08 0.28
3010 Camion Volquete 15m3 190.18 0.37 48 334.68 337.65 0.37
3025 Excavadora CAT 330 293.37 0.29 49 244.28 246.08 0.29
3027 Grupo Electrogeno 330kva 245.94 0.24 49 244.28 246.08 0.24
3057 Zaranda Vibr. 97.10 0.09 49 244.28 246.08 0.09
ACOPIO PIEDRA CHANCADA TI 62.66
Mano de Obra
1003 Oficial 16.17 0.02 47 415.58 497.55 0.02
1004 Peon 14.91 0.03 47 415.58 497.55 0.04
1001 Capataz 23.19 0.02 47 415.58 497.55 0.02
Materiales
2037 Herramientas 1.00 0.00 37 275.36 296.17 0.00
2045 Materiales Varios 1.00 0.04 30 361.46 378.78 0.04
Equipos
3052 Tractor de Orugas165hp 239.18 0.16 49 244.28 246.08 0.16
3013 Cargador Frontal 207hp 292.14 0.39 49 244.28 246.08 0.39
3010 Camion Volquete 15m3 190.18 0.39 48 334.68 337.65 0.39
3015 Chancadora 433.24 0.29 49 244.28 246.08 0.29
3025 Excavadora CAT 330 293.37 0.20 49 244.28 246.08 0.20
3027 Grupo Electrogeno 330kva 245.94 0.17 49 244.28 246.08 0.17
3057 Zaranda Vibr. 97.10 0.07 49 244.28 246.08 0.07
700 TRANSPORTE
25 700.A TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR <= 1km 8.26 PUr
8.37
Rendimiento m3k/DIA             MO.572                           EQ.572 8.26 MES o MES r
Mano de Obra PUo IU IUo IUr PUr
1004 Peon 14.91 0.21 47 415.58 497.55 0.25
Equipos
3012 Cargador Frontal 140hp 194.47 2.72 49 244.28 246.08 2.74
3010 Camion Volquete 15m3 190.18 5.33 48 334.68 337.65 5.38
26 700.B TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR > 1km 2.51 PUr
2.53
Rendimiento m3k/DIA             MO.608                           EQ.608 2.51 MES o MES r
Equipos PUo IU IUo IUr PUr
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CONSTRUCCION DEL TUNEL C
Valorización 01 - 
JULIO 2012
Reajuste al Mes de Pago
PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD MES Base MES de Reajuste
Jul 2012 Mayo 2010 Ago 2012
Met PUo PUr Met x PUo Met x (PUr - PUo)
100 TRABAJOS PRELIMINARES
100.01    MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOSglb 0.50 270,000.00 260,909.37 135,000.00 -4,545.32
100.02    TOPOGRAFIA Y CONTROL TOPOGRAFICO mes 22,514.44 21,756.40
100.03    MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE ACCESO mes 10,004.40 9,594.11
100.04 CONSTRUCCION DE CAMPAMENTOS TEMPORALESglb 1.00 700,000.00 676,431.69 700,000.00 -23,568.31
100.05    MANTENIMIENTO DE CAMPAMENTOS TEMPORALESmes 63,414.40 68,566.60
ACCESO LADO CARHUAZ (PORTAL DE ENTRADA)
200 MOVIMIENTO DE TIERRAS
205.A3    EXCAVACION PARA EXPLANACIONES EN ROCA FIJAm3 22,205.10 42.68 41.81 947,713.67 -19,318.44
207.B    PERFILADO EN ZONA DE CORTE EN ROCA m2 1,116.15 4.94 4.90 5,513.78 -44.65
210.A    CONFORMACION DE TERRAPLENES m3 40.30 21.57 20.99 869.27 -23.37
300 SUB-BASE Y BASES
305.A    BASE GRANULAR e=15cm m3 90.24 86.99
315.A    LAVADO DE MATERIAL GRANULAR m3 12.00 11.75
400 PAVIMENTO ASFALTICO
401.B    IMPRIMACION ASFALTICA m2 1.17 1.13
411.B    CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE CON POLIMEROSm3 210.00 201.72
421.B    ASFALTO MODIFICADO CON POLIMEROS kg 3.00 3.98
422.B    ASFALTO DILUIDO TIPO MC-30 gal 8.20 11.00
423.B    FILLER MINERAL (CAL HIDRATADA) kg 0.43 0.42
600 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.A    EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS m3 28.15 28.52
605.A    RELLENO PARA ESTRUCTURAS m3 36.58 35.42
610.D    CONCRETO fc = 210 kg/cm2 m3 428.74 440.07
610.H    CONCRETO fc=100 kg/cm2 m3 296.15 308.89
612.A    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 59.59 66.16
615.A    ACERO DE REFUERZO fy = 4200 kg/cm2 kg 5.63 5.11
622.C    TUBERIA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO CIRCULAR D=1.20 mm 730.85 688.45
635.B    CUNETA TRAPEZOIDAL REVESTIDA m 85.09 88.05
665.B    EMBOQUILLADO DE PIEDRA m2 95.98 95.61
700 TRANSPORTE
700.A    TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR <= 1kmm3k 8.26 7.99
700.B    TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR > 1kmm3k 2.51 2.44
700.C    TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PAVIMENTOS <= 1kmm3k 8.26 7.99
700.D    TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PAVIMENTOS > 1kmm3k 2.51 2.44
700.E    TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE <= 1km3k 8.01 7.75
700.F    TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE > 1kmm3k 2.76 2.69
700.G    TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA <= 1km m3k 9.10 8.97
700.H    TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA > 1km m3k 2.76 2.69
800 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
801.A    SEÑAL PREVENTIVA 0.75x0.75 m und 583.79 564.13
805.A    TACHAS DELINEADORAS und 16.00 15.46
810.A    MARCAS EN EL PAVIMENTO m2 9.29 8.98
830.A    POSTE DE KILOMETRAJE und 184.03 177.83
900 PROTECCION AMBIENTAL
900.12F       ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTEm3 2.23 2.13
ACCESO LADO CHACAS (PORTAL DE SALIDA)
200 MOVIMIENTO DE TIERRAS
205.A3    EXCAVACION PARA EXPLANACIONES EN ROCA FIJAm3 55,226.43 42.68 41.81 2,357,064.03 -48,046.99
207.B    PERFILADO EN ZONA DE CORTE EN ROCA m2 3,193.15 4.94 4.90 15,774.16 -127.73
METRADO A
VALORIZAR








CONSTRUCCION DEL TUNEL C
Valorización 01 - 
JULIO 2012
Reajuste al Mes de Pago
PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD MES Base MES de Reajuste
Jul 2012 Mayo 2010 Ago 2012
Met PUo PUr Met x PUo Met x (PUr - PUo)
210.A    CONFORMACION DE TERRAPLENES m3 572.02 21.57 20.99 12,338.47 -331.77
300 SUB-BASE Y BASES
305.A    BASE GRANULAR e=15cm m3 90.24 86.99
315.A    LAVADO DE MATERIAL GRANULAR m3 12.00 11.75
400 PAVIMENTO ASFALTICO
401.B    IMPRIMACION ASFALTICA m2 1.17 1.13
411.B    CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE CON POLIMEROSm3 210.00 201.72
421.B    ASFALTO MODIFICADO CON POLIMEROS kg 3.00 3.98
422.B    ASFALTO DILUIDO TIPO MC-30 gal 8.20 11.00
423.B    FILLER MINERAL (CAL HIDRATADA) kg 0.43 0.42
600 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.A    EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS m3 28.15 28.52
605.A    RELLENO PARA ESTRUCTURAS m3 36.58 35.42
610.D    CONCRETO fc = 210 kg/cm2 m3 428.74 440.07
610.H    CONCRETO fc=100 kg/cm2 m3 296.15 308.89
612.A    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 59.59 66.16
615.A    ACERO DE REFUERZO fy = 4200 kg/cm2 kg 5.63 5.11
622.C    TUBERIA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO CIRCULAR D=1.20 mm 730.85 688.45
635.B    CUNETA TRAPEZOIDAL REVESTIDA m 85.09 88.05
665.B    EMBOQUILLADO DE PIEDRA m2 95.98 95.61
700 TRANSPORTE
700.A    TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR <= 1kmm3k 876.98 8.26 7.99 7,243.85 -236.78
700.B    TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR > 1kmm3k 2.51 2.44
700.C    TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PAVIMENTOS <= 1kmm3k 8.26 7.99
700.D    TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PAVIMENTOS > 1kmm3k 2.51 2.44
700.E    TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE <= 1km3k 8.01 7.75
700.F    TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE > 1kmm3k 2.76 2.69
700.G    TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA <= 1km m3k 9.10 8.97
700.H    TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA > 1km m3k 2.76 2.69
800 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
801.A    SEÑAL PREVENTIVA 0.75x0.75 m und 583.79 564.13
805.A    TACHAS DELINEADORAS und 16.00 15.46
810.A    MARCAS EN EL PAVIMENTO m2 9.29 8.98
900 PROTECCION AMBIENTAL
900.12F       ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTEm3 2.23 2.13
200.00 AFRONTONAMIENTO TUNEL
200.01    PORTAL DE ENTRADA Y SALIDA
200.01.01    DESBROCE Y LIMPIEZA HA 4,742.23 5,354.72
200.01.04    EXCAVACION EN ROCA FIJA M3 42.68 42.74
200.01.05    PERNOS DE ROCA (D= 25 mm.) ML 66.63 60.90
200.01.09    MALLA ELECTROSOLDADA 4x4x8/8 - ALAMBRE NEGROM2 17.14 16.95
200.01.07    REMOCION DE DERRUMBES M3 5.93 5.59
200.01.08    CONCRETO SHOTCRETE F'C=280 Kg/cm2 e=0.05m S/FIBRA METALICAM2 40.06 38.71
300.00 OBRAS EN SUBTERRANEO TUNEL DE SALIDA
300.01 EXCAVACION SUBTERRANEA
300.01.02    EXCAVACION EN ROCA TIPO II M3 228.29 227.39
300.01.03    EXCAVACION EN ROCA TIPO III M3 247.90 246.95
300.01.04    EXCAVACION EN ROCA TIPO IV M3 262.94 263.19












CONSTRUCCION DEL TUNEL C
Valorización 01 - 
JULIO 2012
Reajuste al Mes de Pago
PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD MES Base MES de Reajuste
Jul 2012 Mayo 2010 Ago 2012
Met PUo PUr Met x PUo Met x (PUr - PUo)
300.02.01    CONCRETO SHOTCRETE F'C=280 Kg/cm2 e=0.10m c/FIBRA METALICAM2 109.89 106.19
300.02.02    CONCRETO SHOTCRETE F'C=280 Kg/cm2 e=0.15m S/FIBRA METALICAM2 120.18 116.13
300.02.03    CONCRETO SHOTCRETE F'C=280 Kg/cm2 e=0.20m S/FIBRA METALICAM2 160.24 154.84
300.02.04    PERNOS DE ROCA (D=25 mm L=3.00 m.) M 66.63 60.90
300.02.05    PERNOS TIPO SPLIT L=1.50 m M 9.05 7.64
300.02.06    PERNOS TIPO SPLIT L=2.50 m M 8.74 7.37
300.02.07    PERNOS TIPO SPILLING BAR (PARAGUAS L=6.00 m)M 18.57 15.67
300.02.08    TUBERIA PVC-P (D=2") PARA DRENAJE M 28.49 27.53
300.02.09    MALLA ELECTROSOLDADA 4x4x8/8 - ALAMBRE NEGROM2 17.14 16.95
300.02.10    CIMBRA METALICA TIPO CELOSIA KG 17.33 16.74
300.02.12    BOLSACRETO CON CONCRETO 1:8 M3 20.10 22.22
300.03 EVENTOS GEOLÓGICOS
300.03.01    TRATAMIENTO DE FALLAS M 52,080.00 50,326.52
400.00 OBRAS DE CONCRETO
400.01 OBRAS DE CONCRETO EN FALSO TUNEL
400.01.01    EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURASM3 27.89 28.30
400.01.03    CONCRETO F'C=100 kg/cm2 M3 296.15 308.89
400.01.04    CONCRETO F'C=210 kg/cm2 M3 428.74 440.07
400.01.05    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO M2 60.69 67.40
400.01.06    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO M2 76.81 84.99
400.01.07   ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 kg/cm2 Kg 5.63 5.11
400.02 OBRAS DE CONCRETO EN SUBTERRANEO
400.02.01 LOSA RIGIDA Y BASE GRANULAR
400.02.01.1    LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=280 kg/cm2M3 391.18 378.01
400.02.01.2    BASE GRANULAR E=0.375  (VARIABLE) M3 17.61 19.51
400.02.01.3    LAVADO DE MATERIAL GRANULAR M3 12.00 11.75
400.02.01.4    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PAVIMENTO HIDRAULICOM2 59.59 66.16
400.02.01.5    JUNTA SEPARADORA TRANSVERSAL M 15.49 16.61
400.02.01.6    JUNTA SEPARADORA LONGITUDINAL M 15.49 16.61
400.02.01.7    JUNTA SEPARADORA ML 24.11 23.97
400.02.01.8    ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 kg/cm2 - ENTRADA DE TUNELKG 5.63 5.11
400.02.01.9    ACABADO DE LOSA DE CONCRETO M2 14.75 16.20
400.04 CUNETA VEREDA ARMADA (DENTRO DEL TUNEL)
400.04.01    CONCRETO F'C=100 kg/cm2 M3 296.15 308.89
400.04.02    CONCRETO F'C=210 kg/cm2 M3 428.74 440.07
400.04.03    ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 kg/cm2 KG 5.63 5.11
400.04.04    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 59.59 66.16
400.04.05    JUNTAS ASFALTICAS M 3.16 3.61
400.04.06    TUBERIA PVC (D=2") ML 28.49 27.53
700.00 TRANSPORTE
700.01    TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR  <= 1 KmM3-KM 8.26 7.99
700.02    TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR  > 1 KmM3-KM 2.51 2.44
700.03    TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE  <= 1 KmM3-KM 8.01 7.75
700.04    TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE  > 1 KmM3-KM 2.76 2.69
700.05    TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PAVIMENTO  <= 1 KmM3-KM 8.26 7.99
700.06    TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PAVIMENTO  > 1 KmM3-KM 2.51 2.44
700.07    TRANSPORTE DE CONCRETO <= 1 Km M3-KM 18.84 22.89
800.00 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
800.02.05    SEÑALIZACION INFORMATIVA EN PORTALES M2 387.66 374.61
800.03    SEÑALIZACION REGLAMENTARIA RECTANGULAR (0.60mx0.90m)UND 515.95 498.58
METRADO A
VALORIZAR








CONSTRUCCION DEL TUNEL C
Valorización 01 - 
JULIO 2012
Reajuste al Mes de Pago
PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD MES Base MES de Reajuste
Jul 2012 Mayo 2010 Ago 2012
Met PUo PUr Met x PUo Met x (PUr - PUo)
800.04    POSTES DE SEÑALIZACION PREVENTIVA UND 166.40 160.80
800.05    MARCAS EN EL PAVIMENTO M2 9.29 8.98
800.06    TACHAS DELINEADORAS UND 16.00 15.46
900.00 PROTECCION AMBIENTAL
900.01 MITIGACION AMBIENTAL DURANTE LA CONSTRUCCIONGLB 213,357.24 206,173.71
900.02 ESTRUCTURA DE AMORTIGUAMIENTO LAGUNA CANCARACAGLB 250,000.00 241,582.75
900.03 ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTEM3 2.23 2.13
950.00 VARIOS
950.04 INSTRUMENTACION UND 166.53 158.80
950.05 BOMBEO DE AGUA 6" H=80m HR 76.58 74.00
VALORIZACION REAJUSTE
COSTO DIRECTO 4,181,517.23 -96,243.36
GASTOS GENERALES 5.63% 235,419.42 -5,418.50
UTILIDAD 10.00% 418,151.72 -9,624.34
SUB TOTAL 4,835,088.37 -111,286.20
METRADO A
VALORIZAR










CONSTRUCCION DEL TUNEL C
Valorización 02 - 
AGOSTO 2012
Reajuste al Mes de Pago
PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD MES Base MES de Reajuste
Ago 2012 Mayo 2010 Set 2012
Met PUo PUr Met x PUo Met x (PUr - PUo)
100 TRABAJOS PRELIMINARES
100.01    MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOSglb 270,000.00 260,961.66
100.02    TOPOGRAFIA Y CONTROL TOPOGRAFICO mes 1.00 22,514.44 21,760.76 22,514.44 -753.68
100.03    MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE ACCESO mes 1.18 10,004.40 9,562.43 11,805.19 -521.52
100.04 CONSTRUCCION DE CAMPAMENTOS TEMPORALESglb 700,000.00 676,567.26
100.05    MANTENIMIENTO DE CAMPAMENTOS TEMPORALESmes 1.00 63,414.40 68,515.30 63,414.40 5,100.90
ACCESO LADO CARHUAZ (PORTAL DE ENTRADA)
200 MOVIMIENTO DE TIERRAS
205.A3    EXCAVACION PARA EXPLANACIONES EN ROCA FIJAm3 42.68 41.70
207.B    PERFILADO EN ZONA DE CORTE EN ROCA m2 4.94 4.88
210.A    CONFORMACION DE TERRAPLENES m3 21.57 20.93
300 SUB-BASE Y BASES
305.A    BASE GRANULAR e=15cm m3 90.24 86.72
315.A    LAVADO DE MATERIAL GRANULAR m3 12.00 11.72
400 PAVIMENTO ASFALTICO
401.B    IMPRIMACION ASFALTICA m2 1.17 1.13
411.B    CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE CON POLIMEROSm3 210.00 201.06
421.B    ASFALTO MODIFICADO CON POLIMEROS kg 3.00 3.98
422.B    ASFALTO DILUIDO TIPO MC-30 gal 8.20 11.00
423.B    FILLER MINERAL (CAL HIDRATADA) kg 0.43 0.42
600 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.A    EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS m3 130.44 28.15 28.47 3,671.89 41.74
605.A    RELLENO PARA ESTRUCTURAS m3 198.79 36.58 35.31 7,271.74 -252.46
610.D    CONCRETO fc = 210 kg/cm2 m3 7.13 428.74 439.74 3,056.92 78.43
610.H    CONCRETO fc=100 kg/cm2 m3 0.45 296.15 308.67 133.27 5.63
612.A    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 48.57 59.59 66.34 2,894.29 327.85
615.A    ACERO DE REFUERZO fy = 4200 kg/cm2 kg 677.00 5.63 5.09 3,811.51 -365.58
622.C    TUBERIA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO CIRCULAR D=1.20 mm 8.91 730.85 685.48 6,511.87 -404.25
635.B    CUNETA TRAPEZOIDAL REVESTIDA m 85.09 88.01
665.B    EMBOQUILLADO DE PIEDRA m2 95.98 95.39
700 TRANSPORTE
700.A    TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR <= 1kmm3k 317.46 8.26 7.97 2,622.22 -92.06
700.B    TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR > 1kmm3k 9,119.61 2.51 2.44 22,890.22 -638.37
700.C    TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PAVIMENTOS <= 1kmm3k 8.26 7.97
700.D    TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PAVIMENTOS > 1kmm3k 2.51 2.44
700.E    TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE <= 1km3k 22,295.24 8.01 7.73 178,584.87 -6,242.67
700.F    TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE > 1kmm3k 299,253.43 2.76 2.68 825,939.47 -23,940.27
700.G    TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA <= 1km m3k 9.10 8.95
700.H    TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA > 1km m3k 2.76 2.68
800 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
801.A    SEÑAL PREVENTIVA 0.75x0.75 m und 583.79 564.25
805.A    TACHAS DELINEADORAS und 16.00 15.46
810.A    MARCAS EN EL PAVIMENTO m2 9.29 8.98
830.A    POSTE DE KILOMETRAJE und 184.03 177.87
900 PROTECCION AMBIENTAL
900.12F       ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTEm3 22,295.24 2.23 2.12 49,718.39 -2,452.48
ACCESO LADO CHACAS (PORTAL DE SALIDA)
200 MOVIMIENTO DE TIERRAS
205.A3    EXCAVACION PARA EXPLANACIONES EN ROCA FIJAm3 42.68 41.70
207.B    PERFILADO EN ZONA DE CORTE EN ROCA m2 4.94 4.88
METRADO A
VALORIZAR








CONSTRUCCION DEL TUNEL C
Valorización 02 - 
AGOSTO 2012
Reajuste al Mes de Pago
PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD MES Base MES de Reajuste
Ago 2012 Mayo 2010 Set 2012
Met PUo PUr Met x PUo Met x (PUr - PUo)
210.A    CONFORMACION DE TERRAPLENES m3 541.57 21.57 20.93 11,681.66 -346.60
300 SUB-BASE Y BASES
305.A    BASE GRANULAR e=15cm m3 90.24 86.72
315.A    LAVADO DE MATERIAL GRANULAR m3 12.00 11.72
400 PAVIMENTO ASFALTICO
401.B    IMPRIMACION ASFALTICA m2 1.17 1.13
411.B    CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE CON POLIMEROSm3 210.00 201.06
421.B    ASFALTO MODIFICADO CON POLIMEROS kg 3.00 3.98
422.B    ASFALTO DILUIDO TIPO MC-30 gal 8.20 11.00
423.B    FILLER MINERAL (CAL HIDRATADA) kg 0.43 0.42
600 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.A    EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS m3 543.83 28.15 28.47 15,308.81 174.03
605.A    RELLENO PARA ESTRUCTURAS m3 193.54 36.58 35.31 7,079.69 -245.80
610.D    CONCRETO fc = 210 kg/cm2 m3 15.56 428.74 439.74 6,671.19 171.16
610.H    CONCRETO fc=100 kg/cm2 m3 0.93 296.15 308.67 275.42 11.64
612.A    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 97.13 59.59 66.34 5,787.98 655.63
615.A    ACERO DE REFUERZO fy = 4200 kg/cm2 kg 1,354.00 5.63 5.09 7,623.02 -731.16
622.C    TUBERIA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO CIRCULAR D=1.20 mm 2 .68 730.85 685.48 16,575.68 -1,028.99
635.B    CUNETA TRAPEZOIDAL REVESTIDA m 85.09 88.01
665.B    EMBOQUILLADO DE PIEDRA m2 95.98 95.39
700 TRANSPORTE
700.A    TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR <= 1kmm3k 399.30 8.26 7.97 3,298.22 -115.80
700.B    TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR > 1kmm3k 21,094.63 2.51 2.44 52,947.52 -1,476.62
700.C    TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PAVIMENTOS <= 1kmm3k 8.26 7.97
700.D    TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PAVIMENTOS > 1kmm3k 2.51 2.44
700.E    TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE <= 1km3k 54,551.53 8.01 7.73 436,957.76 -15,274.43
700.F    TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE > 1kmm3k 740,878.56 2.76 2.68 2,044,824.83 -59,270.28
700.G    TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA <= 1km m3k 9.10 8.95
700.H    TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA > 1km m3k 2.76 2.68
800 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
801.A    SEÑAL PREVENTIVA 0.75x0.75 m und 583.79 564.25
805.A    TACHAS DELINEADORAS und 16.00 15.46
810.A    MARCAS EN EL PAVIMENTO m2 9.29 8.98
900 PROTECCION AMBIENTAL
900.12F       ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTEm3 54,656.67 2.23 2.12 121,884.37 -6,012.23
200.00 AFRONTONAMIENTO TUNEL
200.01    PORTAL DE ENTRADA Y SALIDA
200.01.01    DESBROCE Y LIMPIEZA HA 0.10 4,742.23 5,354.78 474.22 61.26
200.01.04    EXCAVACION EN ROCA FIJA M3 1,825.87 42.68 42.61 77,928.13 -127.81
200.01.05    PERNOS DE ROCA (D= 25 mm.) ML 696.00 66.63 60.68 46,374.48 -4,141.20
200.01.09    MALLA ELECTROSOLDADA 4x4x8/8 - ALAMBRE NEGROM2 777.34 17.14 16.94 13,323.61 -155.47
200.01.07    REMOCION DE DERRUMBES M3 789.79 5.93 5.56 4,683.45 -292.22
200.01.08    CONCRETO SHOTCRETE F'C=280 Kg/cm2 e=0.05m S/FIBRA METALICAM2 1,450.60 40.06 38.72 58,111.04 -1,943.80
300.00 OBRAS EN SUBTERRANEO TUNEL DE SALIDA
300.01 EXCAVACION SUBTERRANEA
300.01.02    EXCAVACION EN ROCA TIPO II M3 228.29 226.74
300.01.03    EXCAVACION EN ROCA TIPO III M3 247.90 246.27
300.01.04    EXCAVACION EN ROCA TIPO IV M3 262.94 262.48












CONSTRUCCION DEL TUNEL C
Valorización 02 - 
AGOSTO 2012
Reajuste al Mes de Pago
PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD MES Base MES de Reajuste
Ago 2012 Mayo 2010 Set 2012
Met PUo PUr Met x PUo Met x (PUr - PUo)
300.02.01    CONCRETO SHOTCRETE F'C=280 Kg/cm2 e=0.10m c/FIBRA METALICAM2 109.89 106.21
300.02.02    CONCRETO SHOTCRETE F'C=280 Kg/cm2 e=0.15m S/FIBRA METALICAM2 120.18 116.16
300.02.03    CONCRETO SHOTCRETE F'C=280 Kg/cm2 e=0.20m S/FIBRA METALICAM2 160.24 154.88
300.02.04    PERNOS DE ROCA (D=25 mm L=3.00 m.) M 66.63 60.68
300.02.05    PERNOS TIPO SPLIT L=1.50 m M 9.05 7.59
300.02.06    PERNOS TIPO SPLIT L=2.50 m M 8.74 7.33
300.02.07    PERNOS TIPO SPILLING BAR (PARAGUAS L=6.00 m)M 18.57 15.58
300.02.08    TUBERIA PVC-P (D=2") PARA DRENAJE M 28.49 27.54
300.02.09    MALLA ELECTROSOLDADA 4x4x8/8 - ALAMBRE NEGROM2 17.14 16.94
300.02.10    CIMBRA METALICA TIPO CELOSIA KG 17.33 16.74
300.02.12    BOLSACRETO CON CONCRETO 1:8 M3 20.10 22.22
300.03 EVENTOS GEOLÓGICOS
300.03.01    TRATAMIENTO DE FALLAS M 52,080.00 50,336.60
400.00 OBRAS DE CONCRETO
400.01 OBRAS DE CONCRETO EN FALSO TUNEL
400.01.01    EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURASM3 27.89 28.25
400.01.03    CONCRETO F'C=100 kg/cm2 M3 296.15 308.67
400.01.04    CONCRETO F'C=210 kg/cm2 M3 428.74 439.74
400.01.05    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO M2 60.69 67.58
400.01.06    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO M2 76.81 85.17
400.01.07   ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 kg/cm2 Kg 5.63 5.09
400.02 OBRAS DE CONCRETO EN SUBTERRANEO
400.02.01 LOSA RIGIDA Y BASE GRANULAR
400.02.01.1    LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=280 kg/cm2M3 391.18 378.09
400.02.01.2    BASE GRANULAR E=0.375  (VARIABLE) M3 17.61 19.51
400.02.01.3    LAVADO DE MATERIAL GRANULAR M3 12.00 11.72
400.02.01.4    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PAVIMENTO HIDRAULICOM2 59.59 66.34
400.02.01.5    JUNTA SEPARADORA TRANSVERSAL M 15.49 16.61
400.02.01.6    JUNTA SEPARADORA LONGITUDINAL M 15.49 16.61
400.02.01.7    JUNTA SEPARADORA ML 24.11 23.97
400.02.01.8    ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 kg/cm2 - ENTRADA DE TUNELKG 5.63 5.09
400.02.01.9    ACABADO DE LOSA DE CONCRETO M2 14.75 16.19
400.04 CUNETA VEREDA ARMADA (DENTRO DEL TUNEL)
400.04.01    CONCRETO F'C=100 kg/cm2 M3 296.15 308.67
400.04.02    CONCRETO F'C=210 kg/cm2 M3 428.74 439.74
400.04.03    ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 kg/cm2 KG 5.63 5.09
400.04.04    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 59.59 66.34
400.04.05    JUNTAS ASFALTICAS M 3.16 3.61
400.04.06    TUBERIA PVC (D=2") ML 28.49 27.54
700.00 TRANSPORTE
700.01    TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR  <= 1 KmM3-KM 8.26 7.97
700.02    TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR  > 1 KmM3-KM 2.51 2.44
700.03    TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE  <= 1 KmM3-KM 8.01 7.73
700.04    TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE  > 1 KmM3-KM 2.76 2.68
700.05    TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PAVIMENTO  <= 1 KmM3-KM 8.26 7.97
700.06    TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PAVIMENTO  > 1 KmM3-KM 2.51 2.44
700.07    TRANSPORTE DE CONCRETO <= 1 Km M3-KM 18.84 23.53
800.00 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
800.02.05    SEÑALIZACION INFORMATIVA EN PORTALES M2 387.66 374.68
800.03    SEÑALIZACION REGLAMENTARIA RECTANGULAR (0.60mx0.90m)UND 515.95 498.68
METRADO A
VALORIZAR








CONSTRUCCION DEL TUNEL C
Valorización 02 - 
AGOSTO 2012
Reajuste al Mes de Pago
PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD MES Base MES de Reajuste
Ago 2012 Mayo 2010 Set 2012
Met PUo PUr Met x PUo Met x (PUr - PUo)
800.04    POSTES DE SEÑALIZACION PREVENTIVA UND 166.40 160.83
800.05    MARCAS EN EL PAVIMENTO M2 9.29 8.98
800.06    TACHAS DELINEADORAS UND 16.00 15.46
900.00 PROTECCION AMBIENTAL
900.01 MITIGACION AMBIENTAL DURANTE LA CONSTRUCCIONGLB 0.47 213,357.24 206,215.03 100,947.84 -3,379.27
900.02 ESTRUCTURA DE AMORTIGUAMIENTO LAGUNA CANCARACAGLB 250,000.00 241,631.16
900.03 ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTEM3 2.23 2.12
950.00 VARIOS
950.04 INSTRUMENTACION UND 166.53 158.50
950.05 BOMBEO DE AGUA 6" H=80m HR 76.58 74.02
VALORIZACION REAJUSTE
COSTO DIRECTO 4,237,599.61 -123,576.75
GASTOS GENERALES 5.63% 238,576.86 -6,957.37
UTILIDAD 10.00% 423,759.96 -12,357.68
SUB TOTAL 4,899,936.43 -142,891.80
METRADO A
VALORIZAR









CONSTRUCCION DEL TUNEL C
Valorización 03 - 
SETIEMBRE 2012
Reajuste al Mes de Pago
PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD MES Base MES de Reajuste
Set 2012 Mayo 2010 Oct 2012
Met PUo PUr Met x PUo Met x (PUr - PUo)
100 TRABAJOS PRELIMINARES
100.01    MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOSglb 270,000.00 260,618.05
100.02    TOPOGRAFIA Y CONTROL TOPOGRAFICO mes 1.00 22,514.44 21,732.11 22,514.44 -782.33
100.03    MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE ACCESO mes 1.00 10,004.40 9,511.70 10,004.40 -492.70
100.04 CONSTRUCCION DE CAMPAMENTOS TEMPORALESglb 700,000.00 675,676.42
100.05    MANTENIMIENTO DE CAMPAMENTOS TEMPORALESmes 1.00 63,414.40 68,462.84 63,414.40 5,048.44
ACCESO LADO CARHUAZ (PORTAL DE ENTRADA)
200 MOVIMIENTO DE TIERRAS
205.A3    EXCAVACION PARA EXPLANACIONES EN ROCA FIJAm3 42.68 41.48
207.B    PERFILADO EN ZONA DE CORTE EN ROCA m2 4.94 4.86
210.A    CONFORMACION DE TERRAPLENES m3 21.57 20.82
300 SUB-BASE Y BASES
305.A    BASE GRANULAR e=15cm m3 90.24 86.27
315.A    LAVADO DE MATERIAL GRANULAR m3 12.00 11.67
400 PAVIMENTO ASFALTICO
401.B    IMPRIMACION ASFALTICA m2 1.17 1.12
411.B    CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE CON POLIMEROSm3 210.00 199.86
421.B    ASFALTO MODIFICADO CON POLIMEROS kg 3.00 3.98
422.B    ASFALTO DILUIDO TIPO MC-30 gal 8.20 11.00
423.B    FILLER MINERAL (CAL HIDRATADA) kg 0.43 0.42
600 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.A    EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS m3 28.15 28.37
605.A    RELLENO PARA ESTRUCTURAS m3 36.58 35.14
610.D    CONCRETO fc = 210 kg/cm2 m3 428.74 439.08
610.H    CONCRETO fc=100 kg/cm2 m3 296.15 308.26
612.A    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 59.59 66.27
615.A    ACERO DE REFUERZO fy = 4200 kg/cm2 kg 5.63 5.07
622.C    TUBERIA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO CIRCULAR D=1.20 mm 730.85 682.09
635.B    CUNETA TRAPEZOIDAL REVESTIDA m 85.09 87.87
665.B    EMBOQUILLADO DE PIEDRA m2 95.98 95.02
700 TRANSPORTE
700.A    TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR <= 1kmm3k 8.26 7.94
700.B    TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR > 1kmm3k 2.51 2.43
700.C    TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PAVIMENTOS <= 1kmm3k 8.26 7.94
700.D    TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PAVIMENTOS > 1kmm3k 2.51 2.43
700.E    TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE <= 1km3k 8.01 7.70
700.F    TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE > 1kmm3k 2.76 2.67
700.G    TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA <= 1km m3k 9.10 8.93
700.H    TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA > 1km m3k 2.76 2.67
800 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
801.A    SEÑAL PREVENTIVA 0.75x0.75 m und 583.79 563.50
805.A    TACHAS DELINEADORAS und 16.00 15.44
810.A    MARCAS EN EL PAVIMENTO m2 9.29 8.97
830.A    POSTE DE KILOMETRAJE und 184.03 177.64
900 PROTECCION AMBIENTAL
900.12F       ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTEm3 2.23 2.10
ACCESO LADO CHACAS (PORTAL DE SALIDA)
200 MOVIMIENTO DE TIERRAS
205.A3    EXCAVACION PARA EXPLANACIONES EN ROCA FIJAm3 42.68 41.48
207.B    PERFILADO EN ZONA DE CORTE EN ROCA m2 4.94 4.86
METRADO A
VALORIZAR








CONSTRUCCION DEL TUNEL C
Valorización 03 - 
SETIEMBRE 2012
Reajuste al Mes de Pago
PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD MES Base MES de Reajuste
Set 2012 Mayo 2010 Oct 2012
Met PUo PUr Met x PUo Met x (PUr - PUo)
210.A    CONFORMACION DE TERRAPLENES m3 21.57 20.82
300 SUB-BASE Y BASES
305.A    BASE GRANULAR e=15cm m3 90.24 86.27
315.A    LAVADO DE MATERIAL GRANULAR m3 12.00 11.67
400 PAVIMENTO ASFALTICO
401.B    IMPRIMACION ASFALTICA m2 1.17 1.12
411.B    CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE CON POLIMEROSm3 210.00 199.86
421.B    ASFALTO MODIFICADO CON POLIMEROS kg 3.00 3.98
422.B    ASFALTO DILUIDO TIPO MC-30 gal 8.20 11.00
423.B    FILLER MINERAL (CAL HIDRATADA) kg 0.43 0.42
600 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.A    EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS m3 28.15 28.37
605.A    RELLENO PARA ESTRUCTURAS m3 36.58 35.14
610.D    CONCRETO fc = 210 kg/cm2 m3 428.74 439.08
610.H    CONCRETO fc=100 kg/cm2 m3 296.15 308.26
612.A    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 59.59 66.27
615.A    ACERO DE REFUERZO fy = 4200 kg/cm2 kg 5.63 5.07
622.C    TUBERIA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO CIRCULAR D=1.20 mm 730.85 682.09
635.B    CUNETA TRAPEZOIDAL REVESTIDA m 85.09 87.87
665.B    EMBOQUILLADO DE PIEDRA m2 95.98 95.02
700 TRANSPORTE
700.A    TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR <= 1kmm3k 8.26 7.94
700.B    TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR > 1kmm3k 2.51 2.43
700.C    TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PAVIMENTOS <= 1kmm3k 8.26 7.94
700.D    TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PAVIMENTOS > 1kmm3k 2.51 2.43
700.E    TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE <= 1km3k 8.01 7.70
700.F    TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE > 1kmm3k 2.76 2.67
700.G    TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA <= 1km m3k 9.10 8.93
700.H    TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA > 1km m3k 2.76 2.67
800 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
801.A    SEÑAL PREVENTIVA 0.75x0.75 m und 583.79 563.50
805.A    TACHAS DELINEADORAS und 16.00 15.44
810.A    MARCAS EN EL PAVIMENTO m2 9.29 8.97
900 PROTECCION AMBIENTAL
900.12F       ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTEm3 2.23 2.10
200.00 AFRONTONAMIENTO TUNEL
200.01    PORTAL DE ENTRADA Y SALIDA
200.01.01    DESBROCE Y LIMPIEZA HA 4,742.23 5,354.37
200.01.04    EXCAVACION EN ROCA FIJA M3 42.68 42.37
200.01.05    PERNOS DE ROCA (D= 25 mm.) ML 66.63 60.40
200.01.09    MALLA ELECTROSOLDADA 4x4x8/8 - ALAMBRE NEGROM2 17.14 16.90
200.01.07    REMOCION DE DERRUMBES M3 5.93 5.52
200.01.08    CONCRETO SHOTCRETE F'C=280 Kg/cm2 e=0.05m S/FIBRA METALICAM2 40.06 38.67
300.00 OBRAS EN SUBTERRANEO TUNEL DE SALIDA
300.01 EXCAVACION SUBTERRANEA
300.01.02    EXCAVACION EN ROCA TIPO II M3 10,145.07 228.29 225.56 2,316,018.03 -27,696.04
300.01.03    EXCAVACION EN ROCA TIPO III M3 247.90 245.00
300.01.04    EXCAVACION EN ROCA TIPO IV M3 4,768.87 262.94 261.19 1,253,926.68 -8,345.52












CONSTRUCCION DEL TUNEL C
Valorización 03 - 
SETIEMBRE 2012
Reajuste al Mes de Pago
PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD MES Base MES de Reajuste
Set 2012 Mayo 2010 Oct 2012
Met PUo PUr Met x PUo Met x (PUr - PUo)
300.02.01    CONCRETO SHOTCRETE F'C=280 Kg/cm2 e=0.10m c/FIBRA METALICAM2 1,530.00 109.89 106.07 168,131.70 -5,844.60
300.02.02    CONCRETO SHOTCRETE F'C=280 Kg/cm2 e=0.15m S/FIBRA METALICAM2 813.00 120.18 116.00 97,706.34 -3,398.34
300.02.03    CONCRETO SHOTCRETE F'C=280 Kg/cm2 e=0.20m S/FIBRA METALICAM2 160.24 154.67
300.02.04    PERNOS DE ROCA (D=25 mm L=3.00 m.) M 1,485.00 66.63 60.40 98,945.55 -9,251.55
300.02.05    PERNOS TIPO SPLIT L=1.50 m M 30.00 9.05 7.55 271.50 -45.00
300.02.06    PERNOS TIPO SPLIT L=2.50 m M 10.00 8.74 7.29 87.40 -14.50
300.02.07    PERNOS TIPO SPILLING BAR (PARAGUAS L=6.00 m)M 36.00 18.57 15.49 668.52 -110.88
300.02.08    TUBERIA PVC-P (D=2") PARA DRENAJE M 28.49 27.50
300.02.09    MALLA ELECTROSOLDADA 4x4x8/8 - ALAMBRE NEGROM2 720.00 17.14 16.90 12,340.80 -172.80
300.02.10    CIMBRA METALICA TIPO CELOSIA KG 5,892.48 17.33 16.71 102,116.68 -3,653.34
300.02.12    BOLSACRETO CON CONCRETO 1:8 M3 54.36 20.10 22.22 1,092.64 115.24
300.03 EVENTOS GEOLÓGICOS
300.03.01    TRATAMIENTO DE FALLAS M 52,080.00 50,270.33
400.00 OBRAS DE CONCRETO
400.01 OBRAS DE CONCRETO EN FALSO TUNEL
400.01.01    EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURASM3 27.89 28.15
400.01.03    CONCRETO F'C=100 kg/cm2 M3 296.15 308.26
400.01.04    CONCRETO F'C=210 kg/cm2 M3 428.74 439.09
400.01.05    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO M2 60.69 67.51
400.01.06    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO M2 76.81 85.10
400.01.07   ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 kg/cm2 Kg 5.63 5.07
400.02 OBRAS DE CONCRETO EN SUBTERRANEO
400.02.01 LOSA RIGIDA Y BASE GRANULAR
400.02.01.1    LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=280 kg/cm2M3 391.18 377.59
400.02.01.2    BASE GRANULAR E=0.375  (VARIABLE) M3 17.61 19.51
400.02.01.3    LAVADO DE MATERIAL GRANULAR M3 12.00 11.67
400.02.01.4    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PAVIMENTO HIDRAULICOM2 59.59 66.27
400.02.01.5    JUNTA SEPARADORA TRANSVERSAL M 15.49 16.61
400.02.01.6    JUNTA SEPARADORA LONGITUDINAL M 15.49 16.61
400.02.01.7    JUNTA SEPARADORA ML 24.11 23.95
400.02.01.8    ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 kg/cm2 - ENTRADA DE TUNELKG 5.63 5.07
400.02.01.9    ACABADO DE LOSA DE CONCRETO M2 14.75 16.19
400.04 CUNETA VEREDA ARMADA (DENTRO DEL TUNEL)
400.04.01    CONCRETO F'C=100 kg/cm2 M3 296.15 308.26
400.04.02    CONCRETO F'C=210 kg/cm2 M3 428.74 439.09
400.04.03    ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 kg/cm2 KG 5.63 5.07
400.04.04    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 59.59 66.27
400.04.05    JUNTAS ASFALTICAS M 3.16 3.61
400.04.06    TUBERIA PVC (D=2") ML 28.49 27.50
700.00 TRANSPORTE
700.01    TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR  <= 1 KmM3-KM 596.34 8.26 7.94 4,925.77 -190.83
700.02    TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR  > 1 KmM3-KM 24,384.31 2.51 2.43 61,204.62 -1,950.74
700.03    TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE  <= 1 KmM3-KM 12,655.16 8.01 7.70 101,367.83 -3,923.10
700.04    TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE  > 1 KmM3-KM 149,860.68 2.76 2.67 413,615.48 -13,487.46
700.05    TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PAVIMENTO  <= 1 KmM3-KM 8.26 7.94
700.06    TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PAVIMENTO  > 1 KmM3-KM 2.51 2.43
700.07    TRANSPORTE DE CONCRETO <= 1 Km M3-KM 326.57 18.84 23.53 6,152.58 1,531.61
800.00 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
800.02.05    SEÑALIZACION INFORMATIVA EN PORTALES M2 387.66 374.19
800.03    SEÑALIZACION REGLAMENTARIA RECTANGULAR (0.60mx0.90m)UND 515.95 498.02
METRADO A
VALORIZAR








CONSTRUCCION DEL TUNEL C
Valorización 03 - 
SETIEMBRE 2012
Reajuste al Mes de Pago
PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD MES Base MES de Reajuste
Set 2012 Mayo 2010 Oct 2012
Met PUo PUr Met x PUo Met x (PUr - PUo)
800.04    POSTES DE SEÑALIZACION PREVENTIVA UND 166.40 160.62
800.05    MARCAS EN EL PAVIMENTO M2 9.29 8.97
800.06    TACHAS DELINEADORAS UND 16.00 15.44
900.00 PROTECCION AMBIENTAL
900.01 MITIGACION AMBIENTAL DURANTE LA CONSTRUCCIONGLB 0.13 213,357.24 205,943.51 27,066.50 -940.51
900.02 ESTRUCTURA DE AMORTIGUAMIENTO LAGUNA CANCARACAGLB 250,000.00 241,313.01
900.03 ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTEM3 28,023.69 2.23 2.10 62,492.83 -3,643.08
950.00 VARIOS
950.04 INSTRUMENTACION UND 166.53 157.81
950.05 BOMBEO DE AGUA 6" H=80m HR 42.00 76.58 73.92 3,216.36 -111.72
VALORIZACION REAJUSTE
COSTO DIRECTO 4,827,281.05 -77,359.75
GASTOS GENERALES 5.63% 271,775.92 -4,355.35
UTILIDAD 10.00% 482,728.11 -7,735.98
SUB TOTAL 5,581,785.08 -89,451.08
METRADO A
VALORIZAR









CONSTRUCCION DEL TUNEL C
Valorización 04 - 
OCTUBRE 2012
Reajuste al Mes de Pago
PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD MES Base MES de Reajuste
Oct 2012 Mayo 2010 Nov 2012
Met PUo PUr Met x PUo Met x (PUr - PUo)
100 TRABAJOS PRELIMINARES
100.01    MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOSglb 270,000.00 261,618.99
100.02    TOPOGRAFIA Y CONTROL TOPOGRAFICO mes 1.00 22,514.44 21,815.57 22,514.44 -698.87
100.03    MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE ACCESO mes 1.00 10,004.40 9,534.45 10,004.40 -469.95
100.04 CONSTRUCCION DE CAMPAMENTOS TEMPORALESglb 700,000.00 678,271.45
100.05    MANTENIMIENTO DE CAMPAMENTOS TEMPORALESmes 1.00 63,414.40 68,505.52 63,414.40 5,091.12
ACCESO LADO CARHUAZ (PORTAL DE ENTRADA)
200 MOVIMIENTO DE TIERRAS
205.A3    EXCAVACION PARA EXPLANACIONES EN ROCA FIJAm3 42.68 41.58
207.B    PERFILADO EN ZONA DE CORTE EN ROCA m2 4.94 4.87
210.A    CONFORMACION DE TERRAPLENES m3 21.57 20.87
300 SUB-BASE Y BASES
305.A    BASE GRANULAR e=15cm m3 165.67 90.24 86.48 14,950.06 -622.92
315.A    LAVADO DE MATERIAL GRANULAR m3 165.67 12.00 11.70 1,988.04 -49.70
400 PAVIMENTO ASFALTICO
401.B    IMPRIMACION ASFALTICA m2 1.17 1.13
411.B    CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE CON POLIMEROSm3 210.00 200.35
421.B    ASFALTO MODIFICADO CON POLIMEROS kg 9,659.43 3.00 3.98 28,978.29 9,466.24
422.B    ASFALTO DILUIDO TIPO MC-30 gal 343.50 8.20 11.00 2,816.70 961.80
423.B    FILLER MINERAL (CAL HIDRATADA) kg 4,582.94 0.43 0.42 1,970.66 -45.83
600 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.A    EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS m3 28.15 28.42
605.A    RELLENO PARA ESTRUCTURAS m3 36.58 35.22
610.D    CONCRETO fc = 210 kg/cm2 m3 428.74 439.48
610.H    CONCRETO fc=100 kg/cm2 m3 296.15 308.51
612.A    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 59.59 66.25
615.A    ACERO DE REFUERZO fy = 4200 kg/cm2 kg 5.63 5.08
622.C    TUBERIA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO CIRCULAR D=1.20 mm 730.85 684.41
635.B    CUNETA TRAPEZOIDAL REVESTIDA m 360.00 85.09 87.95 30,632.40 1,029.60
665.B    EMBOQUILLADO DE PIEDRA m2 52.24 95.98 95.18 5,014.00 -41.79
700 TRANSPORTE
700.A    TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR <= 1kmm3k 8.26 7.95
700.B    TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR > 1kmm3k 2.51 2.44
700.C    TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PAVIMENTOS <= 1kmm3k 165.67 8.26 7.95 1,368.43 -51.36
700.D    TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PAVIMENTOS > 1kmm3k 9,831.36 2.51 2.44 24,676.71 -688.20
700.E    TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE <= 1km3k 8.01 7.71
700.F    TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE > 1kmm3k 2.76 2.68
700.G    TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA <= 1km m3k 9.10 8.94
700.H    TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA > 1km m3k 2.76 2.68
800 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
801.A    SEÑAL PREVENTIVA 0.75x0.75 m und 583.79 565.67
805.A    TACHAS DELINEADORAS und 16.00 15.50
810.A    MARCAS EN EL PAVIMENTO m2 9.29 9.00
830.A    POSTE DE KILOMETRAJE und 184.03 178.32
900 PROTECCION AMBIENTAL
900.12F       ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTEm3 2.23 2.11
ACCESO LADO CHACAS (PORTAL DE SALIDA)
200 MOVIMIENTO DE TIERRAS
205.A3    EXCAVACION PARA EXPLANACIONES EN ROCA FIJAm3 42.68 41.58
207.B    PERFILADO EN ZONA DE CORTE EN ROCA m2 4.94 4.87
METRADO A
VALORIZAR








CONSTRUCCION DEL TUNEL C
Valorización 04 - 
OCTUBRE 2012
Reajuste al Mes de Pago
PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD MES Base MES de Reajuste
Oct 2012 Mayo 2010 Nov 2012
Met PUo PUr Met x PUo Met x (PUr - PUo)
210.A    CONFORMACION DE TERRAPLENES m3 21.57 20.87
300 SUB-BASE Y BASES
305.A    BASE GRANULAR e=15cm m3 531.13 90.24 86.48 47,929.17 -1,997.05
315.A    LAVADO DE MATERIAL GRANULAR m3 531.13 12.00 11.70 6,373.56 -159.34
400 PAVIMENTO ASFALTICO
401.B    IMPRIMACION ASFALTICA m2 1.17 1.13
411.B    CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE CON POLIMEROSm3 210.00 200.35
421.B    ASFALTO MODIFICADO CON POLIMEROS kg 27,844.29 3.00 3.98 83,532.87 27,287.40
422.B    ASFALTO DILUIDO TIPO MC-30 gal 990.24 8.20 11.00 8,119.97 2,772.67
423.B    FILLER MINERAL (CAL HIDRATADA) kg 13,210.80 0.43 0.42 5,680.64 -132.11
600 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.A    EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS m3 28.15 28.42
605.A    RELLENO PARA ESTRUCTURAS m3 36.58 35.22
610.D    CONCRETO fc = 210 kg/cm2 m3 428.74 439.48
610.H    CONCRETO fc=100 kg/cm2 m3 296.15 308.51
612.A    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 59.59 66.25
615.A    ACERO DE REFUERZO fy = 4200 kg/cm2 kg 5.63 5.08
622.C    TUBERIA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO CIRCULAR D=1.20 mm 730.85 684.41
635.B    CUNETA TRAPEZOIDAL REVESTIDA m 1,043.55 85.09 87.95 88,795.67 2,984.55
665.B    EMBOQUILLADO DE PIEDRA m2 89.36 95.98 95.18 8,576.77 -71.49
700 TRANSPORTE
700.A    TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR <= 1kmm3k 8.26 7.95
700.B    TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR > 1kmm3k 2.51 2.44
700.C    TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PAVIMENTOS <= 1kmm3k 531.13 8.26 7.95 4,387.13 -164.65
700.D    TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PAVIMENTOS > 1kmm3k 20,920.62 2.51 2.44 52,510.76 -1,464.44
700.E    TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE <= 1km3k 8.01 7.71
700.F    TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE > 1kmm3k 2.76 2.68
700.G    TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA <= 1km m3k 9.10 8.94
700.H    TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA > 1km m3k 2.76 2.68
800 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
801.A    SEÑAL PREVENTIVA 0.75x0.75 m und 583.79 565.67
805.A    TACHAS DELINEADORAS und 16.00 15.50
810.A    MARCAS EN EL PAVIMENTO m2 9.29 9.00
900 PROTECCION AMBIENTAL
900.12F       ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTEm3 2.23 2.11
200.00 AFRONTONAMIENTO TUNEL
200.01    PORTAL DE ENTRADA Y SALIDA
200.01.01    DESBROCE Y LIMPIEZA HA 4,742.23 5,354.67
200.01.04    EXCAVACION EN ROCA FIJA M3 42.68 42.48
200.01.05    PERNOS DE ROCA (D= 25 mm.) ML 66.63 60.54
200.01.09    MALLA ELECTROSOLDADA 4x4x8/8 - ALAMBRE NEGROM2 17.14 16.95
200.01.07    REMOCION DE DERRUMBES M3 5.93 5.54
200.01.08    CONCRETO SHOTCRETE F'C=280 Kg/cm2 e=0.05m S/FIBRA METALICAM2 40.06 38.82
300.00 OBRAS EN SUBTERRANEO TUNEL DE SALIDA
300.01 EXCAVACION SUBTERRANEA
300.01.02    EXCAVACION EN ROCA TIPO II M3 5,809.42 228.29 226.11 1,326,232.49 -12,664.54
300.01.03    EXCAVACION EN ROCA TIPO III M3 8,222.87 247.90 245.60 2,038,449.47 -18,912.60
300.01.04    EXCAVACION EN ROCA TIPO IV M3 4,471.49 262.94 261.80 1,175,733.58 -5,097.50












CONSTRUCCION DEL TUNEL C
Valorización 04 - 
OCTUBRE 2012
Reajuste al Mes de Pago
PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD MES Base MES de Reajuste
Oct 2012 Mayo 2010 Nov 2012
Met PUo PUr Met x PUo Met x (PUr - PUo)
300.02.01    CONCRETO SHOTCRETE F'C=280 Kg/cm2 e=0.10m c/FIBRA METALICAM2 4,433.92 109.89 106.48 487,243.47 -15,119.67
300.02.02    CONCRETO SHOTCRETE F'C=280 Kg/cm2 e=0.15m S/FIBRA METALICAM2 1,764.95 120.18 116.45 212,111.69 -6,583.26
300.02.03    CONCRETO SHOTCRETE F'C=280 Kg/cm2 e=0.20m S/FIBRA METALICAM2 160.24 155.27
300.02.04    PERNOS DE ROCA (D=25 mm L=3.00 m.) M 3,775.50 66.63 60.54 251,561.57 -22,992.80
300.02.05    PERNOS TIPO SPLIT L=1.50 m M 9.05 7.56
300.02.06    PERNOS TIPO SPLIT L=2.50 m M 62.50 8.74 7.30 546.25 -90.00
300.02.07    PERNOS TIPO SPILLING BAR (PARAGUAS L=6.00 m)M 18.57 15.51
300.02.08    TUBERIA PVC-P (D=2") PARA DRENAJE M 44.20 28.49 27.61 1,259.26 -38.90
300.02.09    MALLA ELECTROSOLDADA 4x4x8/8 - ALAMBRE NEGROM2 1,947.38 17.14 16.95 33,378.09 -370.00
300.02.10    CIMBRA METALICA TIPO CELOSIA KG 1,053.95 17.33 16.77 18,264.95 -590.21
300.02.12    BOLSACRETO CON CONCRETO 1:8 M3 20.10 22.22
300.03 EVENTOS GEOLÓGICOS
300.03.01    TRATAMIENTO DE FALLAS M 52,080.00 50,463.40
400.00 OBRAS DE CONCRETO
400.01 OBRAS DE CONCRETO EN FALSO TUNEL
400.01.01    EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURASM3 27.89 28.19
400.01.03    CONCRETO F'C=100 kg/cm2 M3 296.15 308.51
400.01.04    CONCRETO F'C=210 kg/cm2 M3 428.74 439.48
400.01.05    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO M2 60.69 67.49
400.01.06    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO M2 76.81 85.07
400.01.07   ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 kg/cm2 Kg 5.63 5.08
400.02 OBRAS DE CONCRETO EN SUBTERRANEO
400.02.01 LOSA RIGIDA Y BASE GRANULAR
400.02.01.1    LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=280 kg/cm2M3 391.18 379.04
400.02.01.2    BASE GRANULAR E=0.375  (VARIABLE) M3 17.61 19.51
400.02.01.3    LAVADO DE MATERIAL GRANULAR M3 12.00 11.70
400.02.01.4    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PAVIMENTO HIDRAULICOM2 59.59 66.25
400.02.01.5    JUNTA SEPARADORA TRANSVERSAL M 15.49 16.61
400.02.01.6    JUNTA SEPARADORA LONGITUDINAL M 15.49 16.61
400.02.01.7    JUNTA SEPARADORA ML 24.11 24.02
400.02.01.8    ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 kg/cm2 - ENTRADA DE TUNELKG 5.63 5.08
400.02.01.9    ACABADO DE LOSA DE CONCRETO M2 14.75 16.19
400.04 CUNETA VEREDA ARMADA (DENTRO DEL TUNEL)
400.04.01    CONCRETO F'C=100 kg/cm2 M3 296.15 308.51
400.04.02    CONCRETO F'C=210 kg/cm2 M3 428.74 439.48
400.04.03    ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 kg/cm2 KG 5.63 5.08
400.04.04    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 59.59 66.25
400.04.05    JUNTAS ASFALTICAS M 3.16 3.61
400.04.06    TUBERIA PVC (D=2") ML 28.49 27.61
700.00 TRANSPORTE
700.01    TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR  <= 1 KmM3-KM 1,433.20 8.26 7.95 11,838.23 -444.29
700.02    TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR  > 1 KmM3-KM 97,388.33 2.51 2.44 244,444.71 -6,817.18
700.03    TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE  <= 1 KmM3-KM 26,177.62 8.01 7.71 209,682.74 -7,853.29
700.04    TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE  > 1 KmM3-KM 228,887.42 2.76 2.68 631,729.28 -18,310.99
700.05    TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PAVIMENTO  <= 1 KmM3-KM 8.26 7.95
700.06    TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PAVIMENTO  > 1 KmM3-KM 2.51 2.44
700.07    TRANSPORTE DE CONCRETO <= 1 Km M3-KM 1,423.19 18.84 23.50 26,812.90 6,632.07
800.00 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
800.02.05    SEÑALIZACION INFORMATIVA EN PORTALES M2 387.66 375.63
800.03    SEÑALIZACION REGLAMENTARIA RECTANGULAR (0.60mx0.90m)UND 515.95 499.93
METRADO A
VALORIZAR








CONSTRUCCION DEL TUNEL C
Valorización 04 - 
OCTUBRE 2012
Reajuste al Mes de Pago
PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD MES Base MES de Reajuste
Oct 2012 Mayo 2010 Nov 2012
Met PUo PUr Met x PUo Met x (PUr - PUo)
800.04    POSTES DE SEÑALIZACION PREVENTIVA UND 166.40 161.23
800.05    MARCAS EN EL PAVIMENTO M2 9.29 9.00
800.06    TACHAS DELINEADORAS UND 16.00 15.50
900.00 PROTECCION AMBIENTAL
900.01 MITIGACION AMBIENTAL DURANTE LA CONSTRUCCIONGLB 0.05 213,357.24 206,734.47 10,667.86 -331.14
900.02 ESTRUCTURA DE AMORTIGUAMIENTO LAGUNA CANCARACAGLB 250,000.00 242,239.81
900.03 ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTEM3 10,809.09 2.23 2.11 24,104.27 -1,297.09
950.00 VARIOS
950.04 INSTRUMENTACION UND 51.40 166.53 158.32 8,559.64 -421.99
950.05 BOMBEO DE AGUA 6" H=80m HR 438.00 76.58 74.20 33,542.04 -1,042.44
VALORIZACION REAJUSTE
COSTO DIRECTO 7,260,397.56 -69,410.14
GASTOS GENERALES 5.63% 408,760.38 -3,907.79
UTILIDAD 10.00% 726,039.76 -6,941.01
SUB TOTAL 8,395,197.70 -80,258.94
METRADO A
VALORIZAR









CONSTRUCCION DEL TUNEL C
Valorización 05 - 
NOVIEMBRE 2012
Reajuste al Mes de Pago
PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD MES Base MES de Reajuste
Nov 2012 Mayo 2010 Dic 2012
Met PUo PUr Met x PUo Met x (PUr - PUo)
100 TRABAJOS PRELIMINARES
100.01    MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOSglb 270,000.00 257,271.62
100.02    TOPOGRAFIA Y CONTROL TOPOGRAFICO mes 1.00 22,514.44 21,453.06 22,514.44 -1,061.38
100.03    MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE ACCESO mes 1.00 10,004.40 9,453.45 10,004.40 -550.95
100.04 CONSTRUCCION DE CAMPAMENTOS TEMPORALESglb 700,000.00 667,000.50
100.05    MANTENIMIENTO DE CAMPAMENTOS TEMPORALESmes 1.00 63,414.40 68,381.33 63,414.40 4,966.93
ACCESO LADO CARHUAZ (PORTAL DE ENTRADA)
200 MOVIMIENTO DE TIERRAS
205.A3    EXCAVACION PARA EXPLANACIONES EN ROCA FIJAm3 42.68 41.18
207.B    PERFILADO EN ZONA DE CORTE EN ROCA m2 4.94 4.83
210.A    CONFORMACION DE TERRAPLENES m3 21.57 20.71
300 SUB-BASE Y BASES
305.A    BASE GRANULAR e=15cm m3 90.24 85.72
315.A    LAVADO DE MATERIAL GRANULAR m3 12.00 11.61
400 PAVIMENTO ASFALTICO
401.B    IMPRIMACION ASFALTICA m2 1.17 1.11
411.B    CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE CON POLIMEROSm3 210.00 198.53
421.B    ASFALTO MODIFICADO CON POLIMEROS kg 3.00 3.98
422.B    ASFALTO DILUIDO TIPO MC-30 gal 8.20 11.00
423.B    FILLER MINERAL (CAL HIDRATADA) kg 0.43 0.41
600 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.A    EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS m3 28.15 28.22
605.A    RELLENO PARA ESTRUCTURAS m3 36.58 34.94
610.D    CONCRETO fc = 210 kg/cm2 m3 428.74 437.92
610.H    CONCRETO fc=100 kg/cm2 m3 296.15 307.52
612.A    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 59.59 66.28
615.A    ACERO DE REFUERZO fy = 4200 kg/cm2 kg 5.63 5.03
622.C    TUBERIA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO CIRCULAR D=1.20 mm 730.85 677.67
635.B    CUNETA TRAPEZOIDAL REVESTIDA m 85.09 87.66
665.B    EMBOQUILLADO DE PIEDRA m2 95.98 94.58
700 TRANSPORTE
700.A    TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR <= 1kmm3k 8.26 7.90
700.B    TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR > 1kmm3k 2.51 2.42
700.C    TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PAVIMENTOS <= 1kmm3k 8.26 7.90
700.D    TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PAVIMENTOS > 1kmm3k 2.51 2.42
700.E    TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE <= 1km3k 8.01 7.66
700.F    TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE > 1kmm3k 2.76 2.66
700.G    TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA <= 1km m3k 9.10 8.89
700.H    TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA > 1km m3k 2.76 2.66
800 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
801.A    SEÑAL PREVENTIVA 0.75x0.75 m und 583.79 556.27
805.A    TACHAS DELINEADORAS und 16.00 15.25
810.A    MARCAS EN EL PAVIMENTO m2 9.29 8.85
830.A    POSTE DE KILOMETRAJE und 184.03 175.35
900 PROTECCION AMBIENTAL
900.12F       ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTEm3 2.23 2.09
ACCESO LADO CHACAS (PORTAL DE SALIDA)
200 MOVIMIENTO DE TIERRAS
205.A3    EXCAVACION PARA EXPLANACIONES EN ROCA FIJAm3 42.68 41.18
207.B    PERFILADO EN ZONA DE CORTE EN ROCA m2 4.94 4.83
METRADO A
VALORIZAR








CONSTRUCCION DEL TUNEL C
Valorización 05 - 
NOVIEMBRE 2012
Reajuste al Mes de Pago
PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD MES Base MES de Reajuste
Nov 2012 Mayo 2010 Dic 2012
Met PUo PUr Met x PUo Met x (PUr - PUo)
210.A    CONFORMACION DE TERRAPLENES m3 21.57 20.71
300 SUB-BASE Y BASES
305.A    BASE GRANULAR e=15cm m3 90.24 85.72
315.A    LAVADO DE MATERIAL GRANULAR m3 12.00 11.61
400 PAVIMENTO ASFALTICO
401.B    IMPRIMACION ASFALTICA m2 1.17 1.11
411.B    CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE CON POLIMEROSm3 210.00 198.53
421.B    ASFALTO MODIFICADO CON POLIMEROS kg 3.00 3.98
422.B    ASFALTO DILUIDO TIPO MC-30 gal 8.20 11.00
423.B    FILLER MINERAL (CAL HIDRATADA) kg 0.43 0.41
600 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.A    EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS m3 28.15 28.22
605.A    RELLENO PARA ESTRUCTURAS m3 36.58 34.94
610.D    CONCRETO fc = 210 kg/cm2 m3 428.74 437.92
610.H    CONCRETO fc=100 kg/cm2 m3 296.15 307.52
612.A    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 59.59 66.28
615.A    ACERO DE REFUERZO fy = 4200 kg/cm2 kg 5.63 5.03
622.C    TUBERIA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO CIRCULAR D=1.20 mm 730.85 677.67
635.B    CUNETA TRAPEZOIDAL REVESTIDA m 85.09 87.66
665.B    EMBOQUILLADO DE PIEDRA m2 95.98 94.58
700 TRANSPORTE
700.A    TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR <= 1kmm3k 8.26 7.90
700.B    TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR > 1kmm3k 2.51 2.42
700.C    TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PAVIMENTOS <= 1kmm3k 8.26 7.90
700.D    TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PAVIMENTOS > 1kmm3k 2.51 2.42
700.E    TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE <= 1km3k 8.01 7.66
700.F    TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE > 1kmm3k 2.76 2.66
700.G    TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA <= 1km m3k 9.10 8.89
700.H    TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA > 1km m3k 2.76 2.66
800 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
801.A    SEÑAL PREVENTIVA 0.75x0.75 m und 583.79 556.27
805.A    TACHAS DELINEADORAS und 16.00 15.25
810.A    MARCAS EN EL PAVIMENTO m2 9.29 8.85
900 PROTECCION AMBIENTAL
900.12F       ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTEm3 2.23 2.09
200.00 AFRONTONAMIENTO TUNEL
200.01    PORTAL DE ENTRADA Y SALIDA
200.01.01    DESBROCE Y LIMPIEZA HA 4,742.23 5,353.83
200.01.04    EXCAVACION EN ROCA FIJA M3 42.68 42.08
200.01.05    PERNOS DE ROCA (D= 25 mm.) ML 66.63 59.84
200.01.09    MALLA ELECTROSOLDADA 4x4x8/8 - ALAMBRE NEGROM2 17.14 16.75
200.01.07    REMOCION DE DERRUMBES M3 5.93 5.48
200.01.08    CONCRETO SHOTCRETE F'C=280 Kg/cm2 e=0.05m S/FIBRA METALICAM2 40.06 38.17
300.00 OBRAS EN SUBTERRANEO TUNEL DE SALIDA
300.01 EXCAVACION SUBTERRANEA
300.01.02    EXCAVACION EN ROCA TIPO II M3 4,669.06 228.29 224.00 1,065,899.71 -20,030.27
300.01.03    EXCAVACION EN ROCA TIPO III M3 762.29 247.90 243.33 188,971.69 -3,483.67
300.01.04    EXCAVACION EN ROCA TIPO IV M3 207.52 262.94 259.48 54,565.31 -718.02












CONSTRUCCION DEL TUNEL C
Valorización 05 - 
NOVIEMBRE 2012
Reajuste al Mes de Pago
PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD MES Base MES de Reajuste
Nov 2012 Mayo 2010 Dic 2012
Met PUo PUr Met x PUo Met x (PUr - PUo)
300.02.01    CONCRETO SHOTCRETE F'C=280 Kg/cm2 e=0.10m c/FIBRA METALICAM2 109.89 104.71
300.02.02    CONCRETO SHOTCRETE F'C=280 Kg/cm2 e=0.15m S/FIBRA METALICAM2 120.18 114.51
300.02.03    CONCRETO SHOTCRETE F'C=280 Kg/cm2 e=0.20m S/FIBRA METALICAM2 160.24 152.69
300.02.04    PERNOS DE ROCA (D=25 mm L=3.00 m.) M 66.63 59.84
300.02.05    PERNOS TIPO SPLIT L=1.50 m M 9.05 7.47
300.02.06    PERNOS TIPO SPLIT L=2.50 m M 8.74 7.21
300.02.07    PERNOS TIPO SPILLING BAR (PARAGUAS L=6.00 m)M 18.57 15.33
300.02.08    TUBERIA PVC-P (D=2") PARA DRENAJE M 28.49 27.15
300.02.09    MALLA ELECTROSOLDADA 4x4x8/8 - ALAMBRE NEGROM2 17.14 16.75
300.02.10    CIMBRA METALICA TIPO CELOSIA KG 17.33 16.50
300.02.12    BOLSACRETO CON CONCRETO 1:8 M3 59.22 20.10 22.19 1,190.32 123.77
300.03 EVENTOS GEOLÓGICOS
300.03.01    TRATAMIENTO DE FALLAS M 52,080.00 49,624.84
400.00 OBRAS DE CONCRETO
400.01 OBRAS DE CONCRETO EN FALSO TUNEL
400.01.01    EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURASM3 27.89 28.00
400.01.03    CONCRETO F'C=100 kg/cm2 M3 296.15 307.52
400.01.04    CONCRETO F'C=210 kg/cm2 M3 428.74 437.92
400.01.05    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO M2 60.69 67.52
400.01.06    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO M2 76.81 85.11
400.01.07   ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 kg/cm2 Kg 5.63 5.03
400.02 OBRAS DE CONCRETO EN SUBTERRANEO
400.02.01 LOSA RIGIDA Y BASE GRANULAR
400.02.01.1    LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=280 kg/cm2M3 391.18 372.74
400.02.01.2    BASE GRANULAR E=0.375  (VARIABLE) M3 17.61 19.51
400.02.01.3    LAVADO DE MATERIAL GRANULAR M3 12.00 11.61
400.02.01.4    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PAVIMENTO HIDRAULICOM2 59.59 66.28
400.02.01.5    JUNTA SEPARADORA TRANSVERSAL M 15.49 16.61
400.02.01.6    JUNTA SEPARADORA LONGITUDINAL M 15.49 16.61
400.02.01.7    JUNTA SEPARADORA ML 24.11 23.72
400.02.01.8    ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 kg/cm2 - ENTRADA DE TUNELKG 5.63 5.03
400.02.01.9    ACABADO DE LOSA DE CONCRETO M2 14.75 16.19
400.04 CUNETA VEREDA ARMADA (DENTRO DEL TUNEL)
400.04.01    CONCRETO F'C=100 kg/cm2 M3 296.15 307.52
400.04.02    CONCRETO F'C=210 kg/cm2 M3 428.74 437.92
400.04.03    ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 kg/cm2 KG 5.63 5.03
400.04.04    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 59.59 66.28
400.04.05    JUNTAS ASFALTICAS M 3.16 3.61
400.04.06    TUBERIA PVC (D=2") ML 28.49 27.15
700.00 TRANSPORTE
700.01    TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR  <= 1 KmM3-KM 250.66 8.26 7.90 2,070.45 -90.24
700.02    TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR  > 1 KmM3-KM 586.80 2.51 2.42 1,472.87 -52.81
700.03    TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE  <= 1 KmM3-KM 3,277.31 8.01 7.66 26,251.25 -1,147.06
700.04    TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE  > 1 KmM3-KM 2.76 2.66
700.05    TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PAVIMENTO  <= 1 KmM3-KM 8.26 7.90
700.06    TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PAVIMENTO  > 1 KmM3-KM 2.51 2.42
700.07    TRANSPORTE DE CONCRETO <= 1 Km M3-KM 18.84 23.48
800.00 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
800.02.05    SEÑALIZACION INFORMATIVA EN PORTALES M2 387.66 369.38
800.03    SEÑALIZACION REGLAMENTARIA RECTANGULAR (0.60mx0.90m)UND 515.95 491.63
METRADO A
VALORIZAR








CONSTRUCCION DEL TUNEL C
Valorización 05 - 
NOVIEMBRE 2012
Reajuste al Mes de Pago
PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD MES Base MES de Reajuste
Nov 2012 Mayo 2010 Dic 2012
Met PUo PUr Met x PUo Met x (PUr - PUo)
800.04    POSTES DE SEÑALIZACION PREVENTIVA UND 166.40 158.56
800.05    MARCAS EN EL PAVIMENTO M2 9.29 8.85
800.06    TACHAS DELINEADORAS UND 16.00 15.25
900.00 PROTECCION AMBIENTAL
900.01 MITIGACION AMBIENTAL DURANTE LA CONSTRUCCIONGLB 0.05 213,357.24 203,299.12 10,667.86 -502.91
900.02 ESTRUCTURA DE AMORTIGUAMIENTO LAGUNA CANCARACAGLB 250,000.00 238,214.46
900.03 ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTEM3 8,547.77 2.23 2.09 19,061.53 -1,196.69
950.00 VARIOS
950.04 INSTRUMENTACION UND 51.60 166.53 156.20 8,592.95 -533.03
950.05 BOMBEO DE AGUA 6" H=80m HR 76.58 72.97
VALORIZACION REAJUSTE
COSTO DIRECTO 1,474,677.18 -24,276.33
GASTOS GENERALES 5.63% 83,024.33 -1,366.76
UTILIDAD 10.00% 147,467.72 -2,427.63
SUB TOTAL 1,705,169.22 -28,070.72
METRADO A
VALORIZAR









CONSTRUCCION DEL TUNEL C
Valorización 06 - 
DICIEMBRE 2012
Reajuste al Mes de Pago
PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD MES Base MES de Reajuste
Dic 2012 Mayo 2010 Ene 2013
Met PUo PUr Met x PUo Met x (PUr - PUo)
100 TRABAJOS PRELIMINARES
100.01    MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOSglb 270,000.00 254,978.42
100.02    TOPOGRAFIA Y CONTROL TOPOGRAFICO mes 1.00 22,514.44 21,261.84 22,514.44 -1,252.60
100.03    MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE ACCESO mes 1.00 10,004.40 9,402.55 10,004.40 -601.85
100.04 CONSTRUCCION DE CAMPAMENTOS TEMPORALESglb 700,000.00 661,055.17
100.05    MANTENIMIENTO DE CAMPAMENTOS TEMPORALESmes 1.00 63,414.40 68,340.12 63,414.40 4,925.72
ACCESO LADO CARHUAZ (PORTAL DE ENTRADA)
200 MOVIMIENTO DE TIERRAS
205.A3    EXCAVACION PARA EXPLANACIONES EN ROCA FIJAm3 42.68 40.94
207.B    PERFILADO EN ZONA DE CORTE EN ROCA m2 4.94 4.80
210.A    CONFORMACION DE TERRAPLENES m3 21.57 20.60
300 SUB-BASE Y BASES
305.A    BASE GRANULAR e=15cm m3 90.24 85.24
315.A    LAVADO DE MATERIAL GRANULAR m3 12.00 11.57
400 PAVIMENTO ASFALTICO
401.B    IMPRIMACION ASFALTICA m2 1.17 1.11
411.B    CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE CON POLIMEROSm3 210.00 197.36
421.B    ASFALTO MODIFICADO CON POLIMEROS kg 3.00 3.98
422.B    ASFALTO DILUIDO TIPO MC-30 gal 8.20 11.00
423.B    FILLER MINERAL (CAL HIDRATADA) kg 0.43 0.41
600 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.A    EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS m3 28.15 28.11
605.A    RELLENO PARA ESTRUCTURAS m3 36.58 34.76
610.D    CONCRETO fc = 210 kg/cm2 m3 428.74 437.07
610.H    CONCRETO fc=100 kg/cm2 m3 296.15 307.03
612.A    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 59.59 66.37
615.A    ACERO DE REFUERZO fy = 4200 kg/cm2 kg 5.63 5.03
622.C    TUBERIA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO CIRCULAR D=1.20 mm 730.85 674.13
635.B    CUNETA TRAPEZOIDAL REVESTIDA m 85.09 87.54
665.B    EMBOQUILLADO DE PIEDRA m2 95.98 94.22
700 TRANSPORTE
700.A    TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR <= 1kmm3k 8.26 7.86
700.B    TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR > 1kmm3k 2.51 2.41
700.C    TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PAVIMENTOS <= 1kmm3k 8.26 7.86
700.D    TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PAVIMENTOS > 1kmm3k 2.51 2.41
700.E    TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE <= 1km3k 8.01 7.62
700.F    TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE > 1kmm3k 2.76 2.65
700.G    TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA <= 1km m3k 9.10 8.87
700.H    TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA > 1km m3k 2.76 2.65
800 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
801.A    SEÑAL PREVENTIVA 0.75x0.75 m und 583.79 551.31
805.A    TACHAS DELINEADORAS und 16.00 15.11
810.A    MARCAS EN EL PAVIMENTO m2 9.29 8.77
830.A    POSTE DE KILOMETRAJE und 184.03 173.79
900 PROTECCION AMBIENTAL
900.12F       ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTEm3 2.23 2.08
ACCESO LADO CHACAS (PORTAL DE SALIDA)
200 MOVIMIENTO DE TIERRAS
205.A3    EXCAVACION PARA EXPLANACIONES EN ROCA FIJAm3 42.68 40.94
207.B    PERFILADO EN ZONA DE CORTE EN ROCA m2 4.94 4.80
METRADO A
VALORIZAR








CONSTRUCCION DEL TUNEL C
Valorización 06 - 
DICIEMBRE 2012
Reajuste al Mes de Pago
PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD MES Base MES de Reajuste
Dic 2012 Mayo 2010 Ene 2013
Met PUo PUr Met x PUo Met x (PUr - PUo)
210.A    CONFORMACION DE TERRAPLENES m3 21.57 20.60
300 SUB-BASE Y BASES
305.A    BASE GRANULAR e=15cm m3 90.24 85.24
315.A    LAVADO DE MATERIAL GRANULAR m3 12.00 11.57
400 PAVIMENTO ASFALTICO
401.B    IMPRIMACION ASFALTICA m2 1.17 1.11
411.B    CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE CON POLIMEROSm3 210.00 197.36
421.B    ASFALTO MODIFICADO CON POLIMEROS kg 3.00 3.98
422.B    ASFALTO DILUIDO TIPO MC-30 gal 8.20 11.00
423.B    FILLER MINERAL (CAL HIDRATADA) kg 0.43 0.41
600 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.A    EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS m3 28.15 28.11
605.A    RELLENO PARA ESTRUCTURAS m3 36.58 34.76
610.D    CONCRETO fc = 210 kg/cm2 m3 428.74 437.07
610.H    CONCRETO fc=100 kg/cm2 m3 296.15 307.03
612.A    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 59.59 66.37
615.A    ACERO DE REFUERZO fy = 4200 kg/cm2 kg 5.63 5.03
622.C    TUBERIA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO CIRCULAR D=1.20 mm 730.85 674.13
635.B    CUNETA TRAPEZOIDAL REVESTIDA m 85.09 87.54
665.B    EMBOQUILLADO DE PIEDRA m2 95.98 94.22
700 TRANSPORTE
700.A    TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR <= 1kmm3k 8.26 7.86
700.B    TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR > 1kmm3k 2.51 2.41
700.C    TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PAVIMENTOS <= 1kmm3k 8.26 7.86
700.D    TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PAVIMENTOS > 1kmm3k 2.51 2.41
700.E    TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE <= 1km3k 8.01 7.62
700.F    TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE > 1kmm3k 2.76 2.65
700.G    TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA <= 1km m3k 9.10 8.87
700.H    TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA > 1km m3k 2.76 2.65
800 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
801.A    SEÑAL PREVENTIVA 0.75x0.75 m und 583.79 551.31
805.A    TACHAS DELINEADORAS und 16.00 15.11
810.A    MARCAS EN EL PAVIMENTO m2 9.29 8.77
900 PROTECCION AMBIENTAL
900.12F       ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTEm3 2.23 2.08
200.00 AFRONTONAMIENTO TUNEL
200.01    PORTAL DE ENTRADA Y SALIDA
200.01.01    DESBROCE Y LIMPIEZA HA 4,742.23 5,358.31
200.01.04    EXCAVACION EN ROCA FIJA M3 42.68 41.84
200.01.05    PERNOS DE ROCA (D= 25 mm.) ML 66.63 59.56
200.01.09    MALLA ELECTROSOLDADA 4x4x8/8 - ALAMBRE NEGROM2 17.14 16.64
200.01.07    REMOCION DE DERRUMBES M3 5.93 5.44
200.01.08    CONCRETO SHOTCRETE F'C=280 Kg/cm2 e=0.05m S/FIBRA METALICAM2 40.06 37.83
300.00 OBRAS EN SUBTERRANEO TUNEL DE SALIDA
300.01 EXCAVACION SUBTERRANEA
300.01.02    EXCAVACION EN ROCA TIPO II M3 3,395.75 228.29 222.74 775,215.77 -18,846.41
300.01.03    EXCAVACION EN ROCA TIPO III M3 247.90 241.97
300.01.04    EXCAVACION EN ROCA TIPO IV M3 3,030.77 262.94 258.12 796,910.66 -14,608.31












CONSTRUCCION DEL TUNEL C
Valorización 06 - 
DICIEMBRE 2012
Reajuste al Mes de Pago
PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD MES Base MES de Reajuste
Dic 2012 Mayo 2010 Ene 2013
Met PUo PUr Met x PUo Met x (PUr - PUo)
300.02.01    CONCRETO SHOTCRETE F'C=280 Kg/cm2 e=0.10m c/FIBRA METALICAM2 109.89 103.78
300.02.02    CONCRETO SHOTCRETE F'C=280 Kg/cm2 e=0.15m S/FIBRA METALICAM2 120.18 113.49
300.02.03    CONCRETO SHOTCRETE F'C=280 Kg/cm2 e=0.20m S/FIBRA METALICAM2 160.24 151.32
300.02.04    PERNOS DE ROCA (D=25 mm L=3.00 m.) M 66.63 59.56
300.02.05    PERNOS TIPO SPLIT L=1.50 m M 9.05 7.47
300.02.06    PERNOS TIPO SPLIT L=2.50 m M 8.74 7.21
300.02.07    PERNOS TIPO SPILLING BAR (PARAGUAS L=6.00 m)M 18.57 15.32
300.02.08    TUBERIA PVC-P (D=2") PARA DRENAJE M 28.49 26.90
300.02.09    MALLA ELECTROSOLDADA 4x4x8/8 - ALAMBRE NEGROM2 17.14 16.64
300.02.10    CIMBRA METALICA TIPO CELOSIA KG 17.33 16.36
300.02.12    BOLSACRETO CON CONCRETO 1:8 M3 20.10 22.20
300.03 EVENTOS GEOLÓGICOS
300.03.01    TRATAMIENTO DE FALLAS M 52,080.00 49,182.50
400.00 OBRAS DE CONCRETO
400.01 OBRAS DE CONCRETO EN FALSO TUNEL
400.01.01    EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURASM3 27.89 27.90
400.01.03    CONCRETO F'C=100 kg/cm2 M3 296.15 307.03
400.01.04    CONCRETO F'C=210 kg/cm2 M3 428.74 437.07
400.01.05    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO M2 60.69 67.61
400.01.06    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO M2 76.81 85.19
400.01.07   ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 kg/cm2 Kg 5.63 5.03
400.02 OBRAS DE CONCRETO EN SUBTERRANEO
400.02.01 LOSA RIGIDA Y BASE GRANULAR
400.02.01.1    LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=280 kg/cm2M3 391.18 369.42
400.02.01.2    BASE GRANULAR E=0.375  (VARIABLE) M3 17.61 19.41
400.02.01.3    LAVADO DE MATERIAL GRANULAR M3 12.00 11.57
400.02.01.4    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PAVIMENTO HIDRAULICOM2 59.59 66.37
400.02.01.5    JUNTA SEPARADORA TRANSVERSAL M 15.49 16.63
400.02.01.6    JUNTA SEPARADORA LONGITUDINAL M 15.49 16.63
400.02.01.7    JUNTA SEPARADORA ML 24.11 23.56
400.02.01.8    ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 kg/cm2 - ENTRADA DE TUNELKG 5.63 5.03
400.02.01.9    ACABADO DE LOSA DE CONCRETO M2 14.75 16.20
400.04 CUNETA VEREDA ARMADA (DENTRO DEL TUNEL)
400.04.01    CONCRETO F'C=100 kg/cm2 M3 296.15 307.03
400.04.02    CONCRETO F'C=210 kg/cm2 M3 428.74 437.07
400.04.03    ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 kg/cm2 KG 5.63 5.03
400.04.04    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 59.59 66.37
400.04.05    JUNTAS ASFALTICAS M 3.16 3.61
400.04.06    TUBERIA PVC (D=2") ML 28.49 26.90
700.00 TRANSPORTE
700.01    TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR  <= 1 KmM3-KM 8.26 7.86
700.02    TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR  > 1 KmM3-KM 2.51 2.41
700.03    TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE  <= 1 KmM3-KM 8.01 7.62
700.04    TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE  > 1 KmM3-KM 2.76 2.65
700.05    TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PAVIMENTO  <= 1 KmM3-KM 8.26 7.86
700.06    TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PAVIMENTO  > 1 KmM3-KM 2.51 2.41
700.07    TRANSPORTE DE CONCRETO <= 1 Km M3-KM 18.84 25.19
800.00 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
800.02.05    SEÑALIZACION INFORMATIVA EN PORTALES M2 387.66 366.09
800.03    SEÑALIZACION REGLAMENTARIA RECTANGULAR (0.60mx0.90m)UND 515.95 487.24
METRADO A
VALORIZAR








CONSTRUCCION DEL TUNEL C
Valorización 06 - 
DICIEMBRE 2012
Reajuste al Mes de Pago
PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD MES Base MES de Reajuste
Dic 2012 Mayo 2010 Ene 2013
Met PUo PUr Met x PUo Met x (PUr - PUo)
800.04    POSTES DE SEÑALIZACION PREVENTIVA UND 166.40 157.14
800.05    MARCAS EN EL PAVIMENTO M2 9.29 8.77
800.06    TACHAS DELINEADORAS UND 16.00 15.11
900.00 PROTECCION AMBIENTAL
900.01 MITIGACION AMBIENTAL DURANTE LA CONSTRUCCIONGLB 213,357.24 201,487.01
900.02 ESTRUCTURA DE AMORTIGUAMIENTO LAGUNA CANCARACAGLB 250,000.00 236,091.13
900.03 ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTEM3 1,325.18 2.23 2.08 2,955.15 -198.78
950.00 VARIOS
950.04 INSTRUMENTACION UND 166.53 154.96
950.05 BOMBEO DE AGUA 6" H=80m HR 76.58 72.32
VALORIZACION REAJUSTE
COSTO DIRECTO 1,671,014.82 -30,582.23
GASTOS GENERALES 5.63% 94,078.13 -1,721.78
UTILIDAD 10.00% 167,101.48 -3,058.22
SUB TOTAL 1,932,194.44 -35,362.23
METRADO A
VALORIZAR









CONSTRUCCION DEL TUNEL C
Valorización 07 - 
ENERO 2013
Reajuste al Mes de Pago
PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD MES Base MES de Reajuste
Ene 2013 Mayo 2010 Feb 2013
Met PUo PUr Met x PUo Met x (PUr - PUo)
100 TRABAJOS PRELIMINARES
100.01    MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOSglb 270,000.00 258,444.36
100.02    TOPOGRAFIA Y CONTROL TOPOGRAFICO mes 1.00 22,514.44 21,550.85 22,514.44 -963.59
100.03    MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE ACCESO mes 1.00 10,004.40 9,497.44 10,004.40 -506.96
100.04 CONSTRUCCION DE CAMPAMENTOS TEMPORALESglb 700,000.00 670,040.95
100.05    MANTENIMIENTO DE CAMPAMENTOS TEMPORALESmes 1.00 63,414.40 68,334.03 63,414.40 4,919.63
ACCESO LADO CARHUAZ (PORTAL DE ENTRADA)
200 MOVIMIENTO DE TIERRAS
205.A3    EXCAVACION PARA EXPLANACIONES EN ROCA FIJAm3 42.68 41.40
207.B    PERFILADO EN ZONA DE CORTE EN ROCA m2 4.94 4.85
210.A    CONFORMACION DE TERRAPLENES m3 21.57 20.80
300 SUB-BASE Y BASES
305.A    BASE GRANULAR e=15cm m3 90.24 86.12
315.A    LAVADO DE MATERIAL GRANULAR m3 12.00 11.65
400 PAVIMENTO ASFALTICO
401.B    IMPRIMACION ASFALTICA m2 1.17 1.12
411.B    CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE CON POLIMEROSm3 210.00 199.59
421.B    ASFALTO MODIFICADO CON POLIMEROS kg 3.00 3.98
422.B    ASFALTO DILUIDO TIPO MC-30 gal 8.20 11.00
423.B    FILLER MINERAL (CAL HIDRATADA) kg 0.43 0.41
600 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.A    EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS m3 28.15 28.32
605.A    RELLENO PARA ESTRUCTURAS m3 36.58 35.09
610.D    CONCRETO fc = 210 kg/cm2 m3 428.74 438.59
610.H    CONCRETO fc=100 kg/cm2 m3 296.15 307.93
612.A    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 59.59 66.35
615.A    ACERO DE REFUERZO fy = 4200 kg/cm2 kg 5.63 5.10
622.C    TUBERIA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO CIRCULAR D=1.20 mm 730.85 681.13
635.B    CUNETA TRAPEZOIDAL REVESTIDA m 85.09 87.84
665.B    EMBOQUILLADO DE PIEDRA m2 95.98 94.90
700 TRANSPORTE
700.A    TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR <= 1kmm3k 8.26 7.92
700.B    TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR > 1kmm3k 2.51 2.43
700.C    TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PAVIMENTOS <= 1kmm3k 8.26 7.92
700.D    TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PAVIMENTOS > 1kmm3k 2.51 2.43
700.E    TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE <= 1km3k 8.01 7.68
700.F    TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE > 1kmm3k 2.76 2.67
700.G    TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA <= 1km m3k 9.10 8.91
700.H    TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA > 1km m3k 2.76 2.67
800 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
801.A    SEÑAL PREVENTIVA 0.75x0.75 m und 583.79 558.80
805.A    TACHAS DELINEADORAS und 16.00 15.32
810.A    MARCAS EN EL PAVIMENTO m2 9.29 8.89
830.A    POSTE DE KILOMETRAJE und 184.03 176.15
900 PROTECCION AMBIENTAL
900.12F       ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTEm3 2.23 2.10
ACCESO LADO CHACAS (PORTAL DE SALIDA)
200 MOVIMIENTO DE TIERRAS
205.A3    EXCAVACION PARA EXPLANACIONES EN ROCA FIJAm3 42.68 41.40
207.B    PERFILADO EN ZONA DE CORTE EN ROCA m2 4.94 4.85
METRADO A
VALORIZAR








CONSTRUCCION DEL TUNEL C
Valorización 07 - 
ENERO 2013
Reajuste al Mes de Pago
PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD MES Base MES de Reajuste
Ene 2013 Mayo 2010 Feb 2013
Met PUo PUr Met x PUo Met x (PUr - PUo)
210.A    CONFORMACION DE TERRAPLENES m3 21.57 20.80
300 SUB-BASE Y BASES
305.A    BASE GRANULAR e=15cm m3 90.24 86.12
315.A    LAVADO DE MATERIAL GRANULAR m3 12.00 11.65
400 PAVIMENTO ASFALTICO
401.B    IMPRIMACION ASFALTICA m2 1.17 1.12
411.B    CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE CON POLIMEROSm3 210.00 199.59
421.B    ASFALTO MODIFICADO CON POLIMEROS kg 3.00 3.98
422.B    ASFALTO DILUIDO TIPO MC-30 gal 8.20 11.00
423.B    FILLER MINERAL (CAL HIDRATADA) kg 0.43 0.41
600 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.A    EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS m3 28.15 28.32
605.A    RELLENO PARA ESTRUCTURAS m3 36.58 35.09
610.D    CONCRETO fc = 210 kg/cm2 m3 428.74 438.59
610.H    CONCRETO fc=100 kg/cm2 m3 296.15 307.93
612.A    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 59.59 66.35
615.A    ACERO DE REFUERZO fy = 4200 kg/cm2 kg 5.63 5.10
622.C    TUBERIA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO CIRCULAR D=1.20 mm 730.85 681.13
635.B    CUNETA TRAPEZOIDAL REVESTIDA m 85.09 87.84
665.B    EMBOQUILLADO DE PIEDRA m2 95.98 94.90
700 TRANSPORTE
700.A    TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR <= 1kmm3k 8.26 7.92
700.B    TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR > 1kmm3k 2.51 2.43
700.C    TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PAVIMENTOS <= 1kmm3k 8.26 7.92
700.D    TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PAVIMENTOS > 1kmm3k 2.51 2.43
700.E    TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE <= 1km3k 8.01 7.68
700.F    TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE > 1kmm3k 2.76 2.67
700.G    TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA <= 1km m3k 9.10 8.91
700.H    TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA > 1km m3k 2.76 2.67
800 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
801.A    SEÑAL PREVENTIVA 0.75x0.75 m und 583.79 558.80
805.A    TACHAS DELINEADORAS und 16.00 15.32
810.A    MARCAS EN EL PAVIMENTO m2 9.29 8.89
900 PROTECCION AMBIENTAL
900.12F       ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTEm3 2.23 2.10
200.00 AFRONTONAMIENTO TUNEL
200.01    PORTAL DE ENTRADA Y SALIDA
200.01.01    DESBROCE Y LIMPIEZA HA 4,742.23 5,352.70
200.01.04    EXCAVACION EN ROCA FIJA M3 42.68 42.31
200.01.05    PERNOS DE ROCA (D= 25 mm.) ML 66.63 60.43
200.01.09    MALLA ELECTROSOLDADA 4x4x8/8 - ALAMBRE NEGROM2 17.14 16.82
200.01.07    REMOCION DE DERRUMBES M3 5.93 5.52
200.01.08    CONCRETO SHOTCRETE F'C=280 Kg/cm2 e=0.05m S/FIBRA METALICAM2 40.06 38.35
300.00 OBRAS EN SUBTERRANEO TUNEL DE SALIDA
300.01 EXCAVACION SUBTERRANEA
300.01.02    EXCAVACION EN ROCA TIPO II M3 2,571.52 228.29 225.17 587,052.30 -8,023.14
300.01.03    EXCAVACION EN ROCA TIPO III M3 247.90 244.58
300.01.04    EXCAVACION EN ROCA TIPO IV M3 262.94 260.78












CONSTRUCCION DEL TUNEL C
Valorización 07 - 
ENERO 2013
Reajuste al Mes de Pago
PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD MES Base MES de Reajuste
Ene 2013 Mayo 2010 Feb 2013
Met PUo PUr Met x PUo Met x (PUr - PUo)
300.02.01    CONCRETO SHOTCRETE F'C=280 Kg/cm2 e=0.10m c/FIBRA METALICAM2 811.33 109.89 105.19 89,157.05 -3,813.25
300.02.02    CONCRETO SHOTCRETE F'C=280 Kg/cm2 e=0.15m S/FIBRA METALICAM2 120.18 115.04
300.02.03    CONCRETO SHOTCRETE F'C=280 Kg/cm2 e=0.20m S/FIBRA METALICAM2 160.24 153.38
300.02.04    PERNOS DE ROCA (D=25 mm L=3.00 m.) M 3,507.00 66.63 60.43 233,671.41 -21,743.40
300.02.05    PERNOS TIPO SPLIT L=1.50 m M 9.05 7.63
300.02.06    PERNOS TIPO SPLIT L=2.50 m M 8.74 7.37
300.02.07    PERNOS TIPO SPILLING BAR (PARAGUAS L=6.00 m)M 18.57 15.66
300.02.08    TUBERIA PVC-P (D=2") PARA DRENAJE M 28.49 27.27
300.02.09    MALLA ELECTROSOLDADA 4x4x8/8 - ALAMBRE NEGROM2 17.14 16.82
300.02.10    CIMBRA METALICA TIPO CELOSIA KG 17.33 16.58
300.02.12    BOLSACRETO CON CONCRETO 1:8 M3 43.68 20.10 22.23 877.97 93.04
300.03 EVENTOS GEOLÓGICOS
300.03.01    TRATAMIENTO DE FALLAS M 52,080.00 49,851.05
400.00 OBRAS DE CONCRETO
400.01 OBRAS DE CONCRETO EN FALSO TUNEL
400.01.01    EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURASM3 27.89 28.10
400.01.03    CONCRETO F'C=100 kg/cm2 M3 296.15 307.93
400.01.04    CONCRETO F'C=210 kg/cm2 M3 428.74 438.59
400.01.05    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO M2 60.69 67.59
400.01.06    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO M2 76.81 85.15
400.01.07   ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 kg/cm2 Kg 5.63 5.10
400.02 OBRAS DE CONCRETO EN SUBTERRANEO
400.02.01 LOSA RIGIDA Y BASE GRANULAR
400.02.01.1    LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=280 kg/cm2M3 391.18 374.44
400.02.01.2    BASE GRANULAR E=0.375  (VARIABLE) M3 17.61 19.74
400.02.01.3    LAVADO DE MATERIAL GRANULAR M3 12.00 11.65
400.02.01.4    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PAVIMENTO HIDRAULICOM2 59.59 66.35
400.02.01.5    JUNTA SEPARADORA TRANSVERSAL M 15.49 16.63
400.02.01.6    JUNTA SEPARADORA LONGITUDINAL M 15.49 16.63
400.02.01.7    JUNTA SEPARADORA ML 24.11 23.80
400.02.01.8    ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 kg/cm2 - ENTRADA DE TUNELKG 5.63 5.10
400.02.01.9    ACABADO DE LOSA DE CONCRETO M2 14.75 16.19
400.04 CUNETA VEREDA ARMADA (DENTRO DEL TUNEL)
400.04.01    CONCRETO F'C=100 kg/cm2 M3 296.15 307.93
400.04.02    CONCRETO F'C=210 kg/cm2 M3 428.74 438.59
400.04.03    ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 kg/cm2 KG 5.63 5.10
400.04.04    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 59.59 66.35
400.04.05    JUNTAS ASFALTICAS M 3.16 3.61
400.04.06    TUBERIA PVC (D=2") ML 28.49 27.27
700.00 TRANSPORTE
700.01    TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR  <= 1 KmM3-KM 545.67 8.26 7.92 4,507.23 -185.53
700.02    TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR  > 1 KmM3-KM 10,793.64 2.51 2.43 27,092.04 -863.49
700.03    TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE  <= 1 KmM3-KM 8.01 7.68
700.04    TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE  > 1 KmM3-KM 2.76 2.67
700.05    TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PAVIMENTO  <= 1 KmM3-KM 8.26 7.92
700.06    TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PAVIMENTO  > 1 KmM3-KM 2.51 2.43
700.07    TRANSPORTE DE CONCRETO <= 1 Km M3-KM 18.84 22.47
800.00 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
800.02.05    SEÑALIZACION INFORMATIVA EN PORTALES M2 387.66 371.07
800.03    SEÑALIZACION REGLAMENTARIA RECTANGULAR (0.60mx0.90m)UND 515.95 493.87
METRADO A
VALORIZAR








CONSTRUCCION DEL TUNEL C
Valorización 07 - 
ENERO 2013
Reajuste al Mes de Pago
PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD MES Base MES de Reajuste
Ene 2013 Mayo 2010 Feb 2013
Met PUo PUr Met x PUo Met x (PUr - PUo)
800.04    POSTES DE SEÑALIZACION PREVENTIVA UND 166.40 159.28
800.05    MARCAS EN EL PAVIMENTO M2 9.29 8.89
800.06    TACHAS DELINEADORAS UND 16.00 15.32
900.00 PROTECCION AMBIENTAL
900.01 MITIGACION AMBIENTAL DURANTE LA CONSTRUCCIONGLB 213,357.24 204,225.84
900.02 ESTRUCTURA DE AMORTIGUAMIENTO LAGUNA CANCARACAGLB 250,000.00 239,300.34
900.03 ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTEM3 8,306.18 2.23 2.10 18,522.78 -1,079.80
950.00 VARIOS
950.04 INSTRUMENTACION UND 12.17 166.53 157.07 2,026.67 -115.13
950.05 BOMBEO DE AGUA 6" H=80m HR 454.80 76.58 73.30 34,828.58 -1,491.74
VALORIZACION REAJUSTE
COSTO DIRECTO 1,093,669.27 -33,773.36
GASTOS GENERALES 5.63% 61,573.58 -1,901.44
UTILIDAD 10.00% 109,366.93 -3,377.34
SUB TOTAL 1,264,609.78 -39,052.14
METRADO A
VALORIZAR









CONSTRUCCION DEL TUNEL C
Valorización 08 - 
FEBRERO 2013
Reajuste al Mes de Pago
PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD MES Base MES de Reajuste
Feb 2013 Mayo 2010 Mar 2013
Met PUo PUr Met x PUo Met x (PUr - PUo)
100 TRABAJOS PRELIMINARES
100.01    MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOSglb 270,000.00 262,179.22
100.02    TOPOGRAFIA Y CONTROL TOPOGRAFICO mes 1.00 22,514.44 21,862.29 22,514.44 -652.15
100.03    MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE ACCESO mes 10,004.40 9,559.47
100.04 CONSTRUCCION DE CAMPAMENTOS TEMPORALESglb 700,000.00 679,723.90
100.05    MANTENIMIENTO DE CAMPAMENTOS TEMPORALESmes 1.00 63,414.40 68,595.70 63,414.40 5,181.30
ACCESO LADO CARHUAZ (PORTAL DE ENTRADA)
200 MOVIMIENTO DE TIERRAS
205.A3    EXCAVACION PARA EXPLANACIONES EN ROCA FIJAm3 42.68 41.68
207.B    PERFILADO EN ZONA DE CORTE EN ROCA m2 4.94 4.88
210.A    CONFORMACION DE TERRAPLENES m3 21.57 20.92
300 SUB-BASE Y BASES
305.A    BASE GRANULAR e=15cm m3 90.24 86.70
315.A    LAVADO DE MATERIAL GRANULAR m3 12.00 11.72
400 PAVIMENTO ASFALTICO
401.B    IMPRIMACION ASFALTICA m2 1.17 1.13
411.B    CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE CON POLIMEROSm3 210.00 200.89
421.B    ASFALTO MODIFICADO CON POLIMEROS kg 3.00 3.98
422.B    ASFALTO DILUIDO TIPO MC-30 gal 8.20 11.00
423.B    FILLER MINERAL (CAL HIDRATADA) kg 0.43 0.42
600 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.A    EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS m3 28.15 28.48
605.A    RELLENO PARA ESTRUCTURAS m3 36.58 35.31
610.D    CONCRETO fc = 210 kg/cm2 m3 428.74 439.95
610.H    CONCRETO fc=100 kg/cm2 m3 296.15 308.88
612.A    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 59.59 66.55
615.A    ACERO DE REFUERZO fy = 4200 kg/cm2 kg 5.63 5.15
622.C    TUBERIA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO CIRCULAR D=1.20 mm 730.85 684.96
635.B    CUNETA TRAPEZOIDAL REVESTIDA m 85.09 88.09
665.B    EMBOQUILLADO DE PIEDRA m2 95.98 95.38
700 TRANSPORTE
700.A    TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR <= 1kmm3k 8.26 7.97
700.B    TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR > 1kmm3k 2.51 2.44
700.C    TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PAVIMENTOS <= 1kmm3k 8.26 7.97
700.D    TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PAVIMENTOS > 1kmm3k 2.51 2.44
700.E    TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE <= 1km3k 8.01 7.73
700.F    TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE > 1kmm3k 2.76 2.69
700.G    TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA <= 1km m3k 9.10 8.96
700.H    TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA > 1km m3k 2.76 2.69
800 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
801.A    SEÑAL PREVENTIVA 0.75x0.75 m und 583.79 566.88
805.A    TACHAS DELINEADORAS und 16.00 15.54
810.A    MARCAS EN EL PAVIMENTO m2 9.29 9.02
830.A    POSTE DE KILOMETRAJE und 184.03 178.70
900 PROTECCION AMBIENTAL
900.12F       ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTEm3 2.23 2.11
ACCESO LADO CHACAS (PORTAL DE SALIDA)
200 MOVIMIENTO DE TIERRAS
205.A3    EXCAVACION PARA EXPLANACIONES EN ROCA FIJAm3 42.68 41.68
207.B    PERFILADO EN ZONA DE CORTE EN ROCA m2 4.94 4.88
METRADO A
VALORIZAR








CONSTRUCCION DEL TUNEL C
Valorización 08 - 
FEBRERO 2013
Reajuste al Mes de Pago
PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD MES Base MES de Reajuste
Feb 2013 Mayo 2010 Mar 2013
Met PUo PUr Met x PUo Met x (PUr - PUo)
210.A    CONFORMACION DE TERRAPLENES m3 21.57 20.92
300 SUB-BASE Y BASES
305.A    BASE GRANULAR e=15cm m3 90.24 86.70
315.A    LAVADO DE MATERIAL GRANULAR m3 12.00 11.72
400 PAVIMENTO ASFALTICO
401.B    IMPRIMACION ASFALTICA m2 1.17 1.13
411.B    CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE CON POLIMEROSm3 210.00 200.89
421.B    ASFALTO MODIFICADO CON POLIMEROS kg 3.00 3.98
422.B    ASFALTO DILUIDO TIPO MC-30 gal 8.20 11.00
423.B    FILLER MINERAL (CAL HIDRATADA) kg 0.43 0.42
600 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.A    EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS m3 28.15 28.48
605.A    RELLENO PARA ESTRUCTURAS m3 36.58 35.31
610.D    CONCRETO fc = 210 kg/cm2 m3 428.74 439.95
610.H    CONCRETO fc=100 kg/cm2 m3 296.15 308.88
612.A    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 59.59 66.55
615.A    ACERO DE REFUERZO fy = 4200 kg/cm2 kg 5.63 5.15
622.C    TUBERIA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO CIRCULAR D=1.20 mm 730.85 684.96
635.B    CUNETA TRAPEZOIDAL REVESTIDA m 85.09 88.09
665.B    EMBOQUILLADO DE PIEDRA m2 95.98 95.38
700 TRANSPORTE
700.A    TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR <= 1kmm3k 8.26 7.97
700.B    TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR > 1kmm3k 2.51 2.44
700.C    TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PAVIMENTOS <= 1kmm3k 8.26 7.97
700.D    TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PAVIMENTOS > 1kmm3k 2.51 2.44
700.E    TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE <= 1km3k 8.01 7.73
700.F    TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE > 1kmm3k 2.76 2.69
700.G    TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA <= 1km m3k 9.10 8.96
700.H    TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA > 1km m3k 2.76 2.69
800 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
801.A    SEÑAL PREVENTIVA 0.75x0.75 m und 583.79 566.88
805.A    TACHAS DELINEADORAS und 16.00 15.54
810.A    MARCAS EN EL PAVIMENTO m2 9.29 9.02
900 PROTECCION AMBIENTAL
900.12F       ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTEm3 2.23 2.11
200.00 AFRONTONAMIENTO TUNEL
200.01    PORTAL DE ENTRADA Y SALIDA
200.01.01    DESBROCE Y LIMPIEZA HA 4,742.23 5,360.94
200.01.04    EXCAVACION EN ROCA FIJA M3 42.68 42.57
200.01.05    PERNOS DE ROCA (D= 25 mm.) ML 66.63 61.19
200.01.09    MALLA ELECTROSOLDADA 4x4x8/8 - ALAMBRE NEGROM2 17.14 16.99
200.01.07    REMOCION DE DERRUMBES M3 5.93 5.56
200.01.08    CONCRETO SHOTCRETE F'C=280 Kg/cm2 e=0.05m S/FIBRA METALICAM2 40.06 38.90
300.00 OBRAS EN SUBTERRANEO TUNEL DE SALIDA
300.01 EXCAVACION SUBTERRANEA
300.01.02    EXCAVACION EN ROCA TIPO II M3 228.29 226.62
300.01.03    EXCAVACION EN ROCA TIPO III M3 400.00 247.90 246.15 99,160.00 -700.00
300.01.04    EXCAVACION EN ROCA TIPO IV M3 262.94 262.38












CONSTRUCCION DEL TUNEL C
Valorización 08 - 
FEBRERO 2013
Reajuste al Mes de Pago
PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD MES Base MES de Reajuste
Feb 2013 Mayo 2010 Mar 2013
Met PUo PUr Met x PUo Met x (PUr - PUo)
300.02.01    CONCRETO SHOTCRETE F'C=280 Kg/cm2 e=0.10m c/FIBRA METALICAM2 109.89 106.71
300.02.02    CONCRETO SHOTCRETE F'C=280 Kg/cm2 e=0.15m S/FIBRA METALICAM2 120.18 116.70
300.02.03    CONCRETO SHOTCRETE F'C=280 Kg/cm2 e=0.20m S/FIBRA METALICAM2 160.24 155.60
300.02.04    PERNOS DE ROCA (D=25 mm L=3.00 m.) M 66.63 61.19
300.02.05    PERNOS TIPO SPLIT L=1.50 m M 9.05 7.73
300.02.06    PERNOS TIPO SPLIT L=2.50 m M 8.74 7.47
300.02.07    PERNOS TIPO SPILLING BAR (PARAGUAS L=6.00 m)M 18.57 15.87
300.02.08    TUBERIA PVC-P (D=2") PARA DRENAJE M 28.49 27.66
300.02.09    MALLA ELECTROSOLDADA 4x4x8/8 - ALAMBRE NEGROM2 17.14 16.99
300.02.10    CIMBRA METALICA TIPO CELOSIA KG 17.33 16.81
300.02.12    BOLSACRETO CON CONCRETO 1:8 M3 20.10 22.25
300.03 EVENTOS GEOLÓGICOS
300.03.01    TRATAMIENTO DE FALLAS M 2.50 52,080.00 50,571.46 130,200.00 -3,771.35
400.00 OBRAS DE CONCRETO
400.01 OBRAS DE CONCRETO EN FALSO TUNEL
400.01.01    EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURASM3 27.89 28.25
400.01.03    CONCRETO F'C=100 kg/cm2 M3 296.15 308.88
400.01.04    CONCRETO F'C=210 kg/cm2 M3 428.74 439.95
400.01.05    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO M2 60.69 67.79
400.01.06    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO M2 76.81 85.50
400.01.07   ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 kg/cm2 Kg 5.63 5.15
400.02 OBRAS DE CONCRETO EN SUBTERRANEO
400.02.01 LOSA RIGIDA Y BASE GRANULAR
400.02.01.1    LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=280 kg/cm2M3 391.18 379.85
400.02.01.2    BASE GRANULAR E=0.375  (VARIABLE) M3 17.61 20.11
400.02.01.3    LAVADO DE MATERIAL GRANULAR M3 12.00 11.72
400.02.01.4    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PAVIMENTO HIDRAULICOM2 59.59 66.55
400.02.01.5    JUNTA SEPARADORA TRANSVERSAL M 15.49 16.63
400.02.01.6    JUNTA SEPARADORA LONGITUDINAL M 15.49 16.63
400.02.01.7    JUNTA SEPARADORA ML 24.11 24.07
400.02.01.8    ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 kg/cm2 - ENTRADA DE TUNELKG 5.63 5.15
400.02.01.9    ACABADO DE LOSA DE CONCRETO M2 14.75 16.21
400.04 CUNETA VEREDA ARMADA (DENTRO DEL TUNEL)
400.04.01    CONCRETO F'C=100 kg/cm2 M3 296.15 308.88
400.04.02    CONCRETO F'C=210 kg/cm2 M3 428.74 439.95
400.04.03    ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 kg/cm2 KG 5.63 5.15
400.04.04    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 59.59 66.55
400.04.05    JUNTAS ASFALTICAS M 3.16 3.61
400.04.06    TUBERIA PVC (D=2") ML 28.49 27.66
700.00 TRANSPORTE
700.01    TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR  <= 1 KmM3-KM 8.26 7.97
700.02    TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR  > 1 KmM3-KM 2.51 2.44
700.03    TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE  <= 1 KmM3-KM 8.01 7.73
700.04    TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE  > 1 KmM3-KM 2.76 2.69
700.05    TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PAVIMENTO  <= 1 KmM3-KM 8.26 7.97
700.06    TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PAVIMENTO  > 1 KmM3-KM 2.51 2.44
700.07    TRANSPORTE DE CONCRETO <= 1 Km M3-KM 18.84 23.53
800.00 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
800.02.05    SEÑALIZACION INFORMATIVA EN PORTALES M2 387.66 376.43
800.03    SEÑALIZACION REGLAMENTARIA RECTANGULAR (0.60mx0.90m)UND 515.95 501.01
METRADO A
VALORIZAR








CONSTRUCCION DEL TUNEL C
Valorización 08 - 
FEBRERO 2013
Reajuste al Mes de Pago
PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD MES Base MES de Reajuste
Feb 2013 Mayo 2010 Mar 2013
Met PUo PUr Met x PUo Met x (PUr - PUo)
800.04    POSTES DE SEÑALIZACION PREVENTIVA UND 166.40 161.58
800.05    MARCAS EN EL PAVIMENTO M2 9.29 9.02
800.06    TACHAS DELINEADORAS UND 16.00 15.54
900.00 PROTECCION AMBIENTAL
900.01 MITIGACION AMBIENTAL DURANTE LA CONSTRUCCIONGLB 213,357.24 207,177.16
900.02 ESTRUCTURA DE AMORTIGUAMIENTO LAGUNA CANCARACAGLB 250,000.00 242,758.53
900.03 ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTEM3 2.23 2.11
950.00 VARIOS
950.04 INSTRUMENTACION UND 166.53 158.73
950.05 BOMBEO DE AGUA 6" H=80m HR 76.58 74.36
VALORIZACION REAJUSTE
COSTO DIRECTO 315,288.84 57.80
GASTOS GENERALES 5.63% 17,750.76 3.25
UTILIDAD 10.00% 31,528.88 5.78
SUB TOTAL 364,568.49 66.83
METRADO A
VALORIZAR









CONSTRUCCION DEL TUNEL C
Valorización 09 - 
MARZO 2013
Reajuste al Mes de Pago
PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD MES Base MES de Reajuste
Mar 2013 Mayo 2010 Abr 2013
Met PUo PUr Met x PUo Met x (PUr - PUo)
100 TRABAJOS PRELIMINARES
100.01    MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOSglb 270,000.00 263,157.75
100.02    TOPOGRAFIA Y CONTROL TOPOGRAFICO mes 1.00 22,514.44 21,943.89 22,514.44 -570.55
100.03    MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE ACCESO mes 1.00 10,004.40 9,580.52 10,004.40 -423.88
100.04 CONSTRUCCION DE CAMPAMENTOS TEMPORALESglb 700,000.00 682,260.83
100.05    MANTENIMIENTO DE CAMPAMENTOS TEMPORALESmes 1.00 63,414.40 68,625.75 63,414.40 5,211.35
ACCESO LADO CARHUAZ (PORTAL DE ENTRADA)
200 MOVIMIENTO DE TIERRAS
205.A3    EXCAVACION PARA EXPLANACIONES EN ROCA FIJAm3 42.68 41.78
207.B    PERFILADO EN ZONA DE CORTE EN ROCA m2 4.94 4.89
210.A    CONFORMACION DE TERRAPLENES m3 21.57 20.96
300 SUB-BASE Y BASES
305.A    BASE GRANULAR e=15cm m3 90.24 86.89
315.A    LAVADO DE MATERIAL GRANULAR m3 12.00 11.74
400 PAVIMENTO ASFALTICO
401.B    IMPRIMACION ASFALTICA m2 1.17 1.13
411.B    CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE CON POLIMEROSm3 210.00 201.35
421.B    ASFALTO MODIFICADO CON POLIMEROS kg 3.00 3.98
422.B    ASFALTO DILUIDO TIPO MC-30 gal 8.20 11.00
423.B    FILLER MINERAL (CAL HIDRATADA) kg 0.43 0.42
600 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.A    EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS m3 28.15 28.52
605.A    RELLENO PARA ESTRUCTURAS m3 36.58 35.38
610.D    CONCRETO fc = 210 kg/cm2 m3 428.74 440.33
610.H    CONCRETO fc=100 kg/cm2 m3 296.15 309.12
612.A    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 59.59 66.60
615.A    ACERO DE REFUERZO fy = 4200 kg/cm2 kg 5.63 5.15
622.C    TUBERIA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO CIRCULAR D=1.20 mm 730.85 685.77
635.B    CUNETA TRAPEZOIDAL REVESTIDA m 85.09 88.17
665.B    EMBOQUILLADO DE PIEDRA m2 95.98 95.54
700 TRANSPORTE
700.A    TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR <= 1kmm3k 8.26 7.99
700.B    TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR > 1kmm3k 2.51 2.45
700.C    TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PAVIMENTOS <= 1kmm3k 8.26 7.99
700.D    TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PAVIMENTOS > 1kmm3k 2.51 2.45
700.E    TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE <= 1km3k 8.01 7.75
700.F    TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE > 1kmm3k 2.76 2.69
700.G    TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA <= 1km m3k 9.10 8.98
700.H    TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA > 1km m3k 2.76 2.69
800 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
801.A    SEÑAL PREVENTIVA 0.75x0.75 m und 583.79 569.00
805.A    TACHAS DELINEADORAS und 16.00 15.59
810.A    MARCAS EN EL PAVIMENTO m2 9.29 9.05
830.A    POSTE DE KILOMETRAJE und 184.03 179.37
900 PROTECCION AMBIENTAL
900.12F       ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTEm3 2.23 2.12
ACCESO LADO CHACAS (PORTAL DE SALIDA)
200 MOVIMIENTO DE TIERRAS
205.A3    EXCAVACION PARA EXPLANACIONES EN ROCA FIJAm3 42.68 41.78
207.B    PERFILADO EN ZONA DE CORTE EN ROCA m2 4.94 4.89
METRADO A
VALORIZAR








CONSTRUCCION DEL TUNEL C
Valorización 09 - 
MARZO 2013
Reajuste al Mes de Pago
PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD MES Base MES de Reajuste
Mar 2013 Mayo 2010 Abr 2013
Met PUo PUr Met x PUo Met x (PUr - PUo)
210.A    CONFORMACION DE TERRAPLENES m3 21.57 20.96
300 SUB-BASE Y BASES
305.A    BASE GRANULAR e=15cm m3 90.24 86.89
315.A    LAVADO DE MATERIAL GRANULAR m3 12.00 11.74
400 PAVIMENTO ASFALTICO
401.B    IMPRIMACION ASFALTICA m2 1.17 1.13
411.B    CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE CON POLIMEROSm3 210.00 201.35
421.B    ASFALTO MODIFICADO CON POLIMEROS kg 3.00 3.98
422.B    ASFALTO DILUIDO TIPO MC-30 gal 8.20 11.00
423.B    FILLER MINERAL (CAL HIDRATADA) kg 0.43 0.42
600 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.A    EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS m3 28.15 28.52
605.A    RELLENO PARA ESTRUCTURAS m3 36.58 35.38
610.D    CONCRETO fc = 210 kg/cm2 m3 428.74 440.33
610.H    CONCRETO fc=100 kg/cm2 m3 296.15 309.12
612.A    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 59.59 66.60
615.A    ACERO DE REFUERZO fy = 4200 kg/cm2 kg 5.63 5.15
622.C    TUBERIA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO CIRCULAR D=1.20 mm 730.85 685.77
635.B    CUNETA TRAPEZOIDAL REVESTIDA m 85.09 88.17
665.B    EMBOQUILLADO DE PIEDRA m2 95.98 95.54
700 TRANSPORTE
700.A    TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR <= 1kmm3k 8.26 7.99
700.B    TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR > 1kmm3k 2.51 2.45
700.C    TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PAVIMENTOS <= 1kmm3k 8.26 7.99
700.D    TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PAVIMENTOS > 1kmm3k 2.51 2.45
700.E    TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE <= 1km3k 8.01 7.75
700.F    TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE > 1kmm3k 2.76 2.69
700.G    TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA <= 1km m3k 9.10 8.98
700.H    TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA > 1km m3k 2.76 2.69
800 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
801.A    SEÑAL PREVENTIVA 0.75x0.75 m und 583.79 569.00
805.A    TACHAS DELINEADORAS und 16.00 15.59
810.A    MARCAS EN EL PAVIMENTO m2 9.29 9.05
900 PROTECCION AMBIENTAL
900.12F       ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTEm3 2.23 2.12
200.00 AFRONTONAMIENTO TUNEL
200.01    PORTAL DE ENTRADA Y SALIDA
200.01.01    DESBROCE Y LIMPIEZA HA 4,742.23 5,360.97
200.01.04    EXCAVACION EN ROCA FIJA M3 42.68 42.66
200.01.05    PERNOS DE ROCA (D= 25 mm.) ML 66.63 61.40
200.01.09    MALLA ELECTROSOLDADA 4x4x8/8 - ALAMBRE NEGROM2 17.14 17.04
200.01.07    REMOCION DE DERRUMBES M3 5.93 5.57
200.01.08    CONCRETO SHOTCRETE F'C=280 Kg/cm2 e=0.05m S/FIBRA METALICAM2 40.06 39.04
300.00 OBRAS EN SUBTERRANEO TUNEL DE SALIDA
300.01 EXCAVACION SUBTERRANEA
300.01.02    EXCAVACION EN ROCA TIPO II M3 228.29 227.11
300.01.03    EXCAVACION EN ROCA TIPO III M3 4,319.62 247.90 246.69 1,070,833.80 -5,226.74
300.01.04    EXCAVACION EN ROCA TIPO IV M3 262.94 262.93












CONSTRUCCION DEL TUNEL C
Valorización 09 - 
MARZO 2013
Reajuste al Mes de Pago
PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD MES Base MES de Reajuste
Mar 2013 Mayo 2010 Abr 2013
Met PUo PUr Met x PUo Met x (PUr - PUo)
300.02.01    CONCRETO SHOTCRETE F'C=280 Kg/cm2 e=0.10m c/FIBRA METALICAM2 3,164.62 109.89 107.11 347,760.09 -8,797.64
300.02.02    CONCRETO SHOTCRETE F'C=280 Kg/cm2 e=0.15m S/FIBRA METALICAM2 2,685.85 120.18 117.13 322,785.45 -8,191.84
300.02.03    CONCRETO SHOTCRETE F'C=280 Kg/cm2 e=0.20m S/FIBRA METALICAM2 4,140.57 160.24 156.18 663,484.94 -16,810.71
300.02.04    PERNOS DE ROCA (D=25 mm L=3.00 m.) M 66.63 61.40
300.02.05    PERNOS TIPO SPLIT L=1.50 m M 9.05 7.77
300.02.06    PERNOS TIPO SPLIT L=2.50 m M 1,157.50 8.74 7.51 10,116.55 -1,423.73
300.02.07    PERNOS TIPO SPILLING BAR (PARAGUAS L=6.00 m)M 78.00 18.57 15.95 1,448.46 -204.36
300.02.08    TUBERIA PVC-P (D=2") PARA DRENAJE M 1,587.80 28.49 27.77 45,236.42 -1,143.22
300.02.09    MALLA ELECTROSOLDADA 4x4x8/8 - ALAMBRE NEGROM2 17.14 17.04
300.02.10    CIMBRA METALICA TIPO CELOSIA KG 17.33 16.87
300.02.12    BOLSACRETO CON CONCRETO 1:8 M3 2.00 20.10 22.26 40.20 4.32
300.03 EVENTOS GEOLÓGICOS
300.03.01    TRATAMIENTO DE FALLAS M 0.75 52,080.00 50,760.21 39,060.00 -989.84
400.00 OBRAS DE CONCRETO
400.01 OBRAS DE CONCRETO EN FALSO TUNEL
400.01.01    EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURASM3 27.89 28.30
400.01.03    CONCRETO F'C=100 kg/cm2 M3 296.15 309.12
400.01.04    CONCRETO F'C=210 kg/cm2 M3 428.74 440.33
400.01.05    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO M2 60.69 67.85
400.01.06    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO M2 76.81 85.59
400.01.07   ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 kg/cm2 Kg 5.63 5.15
400.02 OBRAS DE CONCRETO EN SUBTERRANEO
400.02.01 LOSA RIGIDA Y BASE GRANULAR
400.02.01.1    LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=280 kg/cm2M3 391.18 381.27
400.02.01.2    BASE GRANULAR E=0.375  (VARIABLE) M3 17.61 20.11
400.02.01.3    LAVADO DE MATERIAL GRANULAR M3 12.00 11.74
400.02.01.4    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PAVIMENTO HIDRAULICOM2 59.59 66.60
400.02.01.5    JUNTA SEPARADORA TRANSVERSAL M 15.49 16.63
400.02.01.6    JUNTA SEPARADORA LONGITUDINAL M 15.49 16.63
400.02.01.7    JUNTA SEPARADORA ML 24.11 24.13
400.02.01.8    ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 kg/cm2 - ENTRADA DE TUNELKG 5.63 5.15
400.02.01.9    ACABADO DE LOSA DE CONCRETO M2 14.75 16.21
400.04 CUNETA VEREDA ARMADA (DENTRO DEL TUNEL)
400.04.01    CONCRETO F'C=100 kg/cm2 M3 296.15 309.12
400.04.02    CONCRETO F'C=210 kg/cm2 M3 428.74 440.33
400.04.03    ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 kg/cm2 KG 5.63 5.15
400.04.04    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 59.59 66.60
400.04.05    JUNTAS ASFALTICAS M 3.16 3.61
400.04.06    TUBERIA PVC (D=2") ML 28.49 27.77
700.00 TRANSPORTE
700.01    TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR  <= 1 KmM3-KM 8.26 7.99
700.02    TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR  > 1 KmM3-KM 2.51 2.45
700.03    TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE  <= 1 KmM3-KM 8.01 7.75
700.04    TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE  > 1 KmM3-KM 2.76 2.69
700.05    TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PAVIMENTO  <= 1 KmM3-KM 8.26 7.99
700.06    TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PAVIMENTO  > 1 KmM3-KM 2.51 2.45
700.07    TRANSPORTE DE CONCRETO <= 1 Km M3-KM 18.84 23.48
800.00 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
800.02.05    SEÑALIZACION INFORMATIVA EN PORTALES M2 387.66 377.84
800.03    SEÑALIZACION REGLAMENTARIA RECTANGULAR (0.60mx0.90m)UND 515.95 502.87
METRADO A
VALORIZAR








CONSTRUCCION DEL TUNEL C
Valorización 09 - 
MARZO 2013
Reajuste al Mes de Pago
PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD MES Base MES de Reajuste
Mar 2013 Mayo 2010 Abr 2013
Met PUo PUr Met x PUo Met x (PUr - PUo)
800.04    POSTES DE SEÑALIZACION PREVENTIVA UND 166.40 162.18
800.05    MARCAS EN EL PAVIMENTO M2 9.29 9.05
800.06    TACHAS DELINEADORAS UND 16.00 15.59
900.00 PROTECCION AMBIENTAL
900.01 MITIGACION AMBIENTAL DURANTE LA CONSTRUCCIONGLB 213,357.24 207,950.41
900.02 ESTRUCTURA DE AMORTIGUAMIENTO LAGUNA CANCARACAGLB 250,000.00 243,664.58
900.03 ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTEM3 2.23 2.12
950.00 VARIOS
950.04 INSTRUMENTACION UND 166.53 159.23
950.05 BOMBEO DE AGUA 6" H=80m HR 76.58 74.64
VALORIZACION REAJUSTE
COSTO DIRECTO 2,596,699.15 -38,566.84
GASTOS GENERALES 5.63% 146,194.16 -2,171.31
UTILIDAD 10.00% 259,669.92 -3,856.68
SUB TOTAL 3,002,563.23 -44,594.84
METRADO A
VALORIZAR









CONSTRUCCION DEL TUNEL C
Valorización 10 - 
ABRIL 2013
Reajuste al Mes de Pago
PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD MES Base MES de Reajuste
Abr 2013 Mayo 2010 May 2013
Met PUo PUr Met x PUo Met x (PUr - PUo)
100 TRABAJOS PRELIMINARES
100.01    MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOSglb 0.20 270,000.00 267,744.15 54,000.00 -451.17
100.02    TOPOGRAFIA Y CONTROL TOPOGRAFICO mes 1.00 22,514.44 22,326.33 22,514.44 -188.11
100.03    MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE ACCESO mes 1.00 10,004.40 9,714.25 10,004.40 -290.15
100.04 CONSTRUCCION DE CAMPAMENTOS TEMPORALESglb 700,000.00 694,151.50
100.05    MANTENIMIENTO DE CAMPAMENTOS TEMPORALESmes 1.00 63,414.40 68,758.28 63,414.40 5,343.88
ACCESO LADO CARHUAZ (PORTAL DE ENTRADA)
200 MOVIMIENTO DE TIERRAS
205.A3    EXCAVACION PARA EXPLANACIONES EN ROCA FIJAm3 42.68 42.44
207.B    PERFILADO EN ZONA DE CORTE EN ROCA m2 4.94 4.96
210.A    CONFORMACION DE TERRAPLENES m3 21.57 21.24
300 SUB-BASE Y BASES
305.A    BASE GRANULAR e=15cm m3 90.24 88.14
315.A    LAVADO DE MATERIAL GRANULAR m3 12.00 11.87
400 PAVIMENTO ASFALTICO
401.B    IMPRIMACION ASFALTICA m2 1,144.98 1.17 1.15 1,339.63 -22.90
411.B    CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE CON POLIMEROSm3 70.51 210.00 204.56 14,807.10 -383.57
421.B    ASFALTO MODIFICADO CON POLIMEROS kg 3.00 3.98
422.B    ASFALTO DILUIDO TIPO MC-30 gal 8.20 11.00
423.B    FILLER MINERAL (CAL HIDRATADA) kg 0.43 0.43
600 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.A    EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS m3 28.15 28.85
605.A    RELLENO PARA ESTRUCTURAS m3 36.58 35.84
610.D    CONCRETO fc = 210 kg/cm2 m3 428.74 442.61
610.H    CONCRETO fc=100 kg/cm2 m3 296.15 310.56
612.A    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 59.59 66.67
615.A    ACERO DE REFUERZO fy = 4200 kg/cm2 kg 5.63 5.23
622.C    TUBERIA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO CIRCULAR D=1.20 mm 730.85 696.28
635.B    CUNETA TRAPEZOIDAL REVESTIDA m 85.09 88.57
665.B    EMBOQUILLADO DE PIEDRA m2 95.98 96.55
700 TRANSPORTE
700.A    TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR <= 1kmm3k 8.26 8.07
700.B    TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR > 1kmm3k 2.51 2.46
700.C    TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PAVIMENTOS <= 1kmm3k 8.26 8.07
700.D    TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PAVIMENTOS > 1kmm3k 2.51 2.46
700.E    TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE <= 1km3k 8.01 7.83
700.F    TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE > 1kmm3k 2.76 2.71
700.G    TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA <= 1km m3k 9.10 9.03
700.H    TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA > 1km m3k 2.76 2.71
800 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
801.A    SEÑAL PREVENTIVA 0.75x0.75 m und 583.79 578.91
805.A    TACHAS DELINEADORAS und 16.00 15.87
810.A    MARCAS EN EL PAVIMENTO m2 9.29 9.21
830.A    POSTE DE KILOMETRAJE und 184.03 182.49
900 PROTECCION AMBIENTAL
900.12F       ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTEm3 2.23 2.16
ACCESO LADO CHACAS (PORTAL DE SALIDA)
200 MOVIMIENTO DE TIERRAS
205.A3    EXCAVACION PARA EXPLANACIONES EN ROCA FIJAm3 42.68 42.44
207.B    PERFILADO EN ZONA DE CORTE EN ROCA m2 4.94 4.96
METRADO A
VALORIZAR








CONSTRUCCION DEL TUNEL C
Valorización 10 - 
ABRIL 2013
Reajuste al Mes de Pago
PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD MES Base MES de Reajuste
Abr 2013 Mayo 2010 May 2013
Met PUo PUr Met x PUo Met x (PUr - PUo)
210.A    CONFORMACION DE TERRAPLENES m3 21.57 21.24
300 SUB-BASE Y BASES
305.A    BASE GRANULAR e=15cm m3 90.24 88.14
315.A    LAVADO DE MATERIAL GRANULAR m3 12.00 11.87
400 PAVIMENTO ASFALTICO
401.B    IMPRIMACION ASFALTICA m2 3,300.80 1.17 1.15 3,861.94 -66.02
411.B    CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE CON POLIMEROSm3 203.24 210.00 204.56 42,680.40 -1,105.63
421.B    ASFALTO MODIFICADO CON POLIMEROS kg 3.00 3.98
422.B    ASFALTO DILUIDO TIPO MC-30 gal 8.20 11.00
423.B    FILLER MINERAL (CAL HIDRATADA) kg 0.43 0.43
600 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.A    EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS m3 28.15 28.85
605.A    RELLENO PARA ESTRUCTURAS m3 36.58 35.84
610.D    CONCRETO fc = 210 kg/cm2 m3 428.74 442.61
610.H    CONCRETO fc=100 kg/cm2 m3 296.15 310.56
612.A    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 59.59 66.67
615.A    ACERO DE REFUERZO fy = 4200 kg/cm2 kg 5.63 5.23
622.C    TUBERIA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO CIRCULAR D=1.20 mm 730.85 696.28
635.B    CUNETA TRAPEZOIDAL REVESTIDA m 85.09 88.57
665.B    EMBOQUILLADO DE PIEDRA m2 95.98 96.55
700 TRANSPORTE
700.A    TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR <= 1kmm3k 8.26 8.07
700.B    TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR > 1kmm3k 2.51 2.46
700.C    TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PAVIMENTOS <= 1kmm3k 8.26 8.07
700.D    TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PAVIMENTOS > 1kmm3k 2.51 2.46
700.E    TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE <= 1km3k 8.01 7.83
700.F    TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE > 1kmm3k 2.76 2.71
700.G    TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA <= 1km m3k 9.10 9.03
700.H    TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA > 1km m3k 2.76 2.71
800 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
801.A    SEÑAL PREVENTIVA 0.75x0.75 m und 583.79 578.91
805.A    TACHAS DELINEADORAS und 16.00 15.87
810.A    MARCAS EN EL PAVIMENTO m2 9.29 9.21
900 PROTECCION AMBIENTAL
900.12F       ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTEm3 2.23 2.16
200.00 AFRONTONAMIENTO TUNEL
200.01    PORTAL DE ENTRADA Y SALIDA
200.01.01    DESBROCE Y LIMPIEZA HA 4,742.23 5,362.00
200.01.04    EXCAVACION EN ROCA FIJA M3 42.68 43.34
200.01.05    PERNOS DE ROCA (D= 25 mm.) ML 66.63 62.53
200.01.09    MALLA ELECTROSOLDADA 4x4x8/8 - ALAMBRE NEGROM2 17.14 17.28
200.01.07    REMOCION DE DERRUMBES M3 5.93 5.68
200.01.08    CONCRETO SHOTCRETE F'C=280 Kg/cm2 e=0.05m S/FIBRA METALICAM2 40.06 39.73
300.00 OBRAS EN SUBTERRANEO TUNEL DE SALIDA
300.01 EXCAVACION SUBTERRANEA
300.01.02    EXCAVACION EN ROCA TIPO II M3 228.29 230.65
300.01.03    EXCAVACION EN ROCA TIPO III M3 247.90 250.48
300.01.04    EXCAVACION EN ROCA TIPO IV M3 262.94 266.80












CONSTRUCCION DEL TUNEL C
Valorización 10 - 
ABRIL 2013
Reajuste al Mes de Pago
PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD MES Base MES de Reajuste
Abr 2013 Mayo 2010 May 2013
Met PUo PUr Met x PUo Met x (PUr - PUo)
300.02.01    CONCRETO SHOTCRETE F'C=280 Kg/cm2 e=0.10m c/FIBRA METALICAM2 109.89 108.97
300.02.02    CONCRETO SHOTCRETE F'C=280 Kg/cm2 e=0.15m S/FIBRA METALICAM2 120.18 119.18
300.02.03    CONCRETO SHOTCRETE F'C=280 Kg/cm2 e=0.20m S/FIBRA METALICAM2 160.24 158.90
300.02.04    PERNOS DE ROCA (D=25 mm L=3.00 m.) M 66.63 62.53
300.02.05    PERNOS TIPO SPLIT L=1.50 m M 9.05 7.94
300.02.06    PERNOS TIPO SPLIT L=2.50 m M 150.00 8.74 7.67 1,311.00 -160.50
300.02.07    PERNOS TIPO SPILLING BAR (PARAGUAS L=6.00 m)M 18.57 16.29
300.02.08    TUBERIA PVC-P (D=2") PARA DRENAJE M 28.49 28.25
300.02.09    MALLA ELECTROSOLDADA 4x4x8/8 - ALAMBRE NEGROM2 5,309.57 17.14 17.28 91,006.03 743.34
300.02.10    CIMBRA METALICA TIPO CELOSIA KG 17.33 17.16
300.02.12    BOLSACRETO CON CONCRETO 1:8 M3 20.10 22.29
300.03 EVENTOS GEOLÓGICOS
300.03.01    TRATAMIENTO DE FALLAS M 52,080.00 51,644.87
400.00 OBRAS DE CONCRETO
400.01 OBRAS DE CONCRETO EN FALSO TUNEL
400.01.01    EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURASM3 39.20 27.89 28.61 1,093.29 28.22
400.01.03    CONCRETO F'C=100 kg/cm2 M3 2.88 296.15 310.56 852.91 41.50
400.01.04    CONCRETO F'C=210 kg/cm2 M3 74.18 428.74 442.61 31,803.93 1,028.88
400.01.05    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO M2 314.76 60.69 67.92 19,102.78 2,275.71
400.01.06    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO M2 159.68 76.81 85.69 12,265.02 1,417.96
400.01.07   ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 kg/cm2 Kg 6,120.33 5.63 5.23 34,457.46 -2,448.13
400.02 OBRAS DE CONCRETO EN SUBTERRANEO
400.02.01 LOSA RIGIDA Y BASE GRANULAR
400.02.01.1    LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=280 kg/cm2M3 1,165.08 391.18 387.91 455,755.99 -3,809.81
400.02.01.2    BASE GRANULAR E=0.375  (VARIABLE) M3 2,020.44 17.61 20.13 35,579.95 5,091.51
400.02.01.3    LAVADO DE MATERIAL GRANULAR M3 2,020.44 12.00 11.87 24,245.28 -262.66
400.02.01.4    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PAVIMENTO HIDRAULICOM2 798.72 59.59 66.67 47,595.72 5,654.94
400.02.01.5    JUNTA SEPARADORA TRANSVERSAL M 15.49 16.63
400.02.01.6    JUNTA SEPARADORA LONGITUDINAL M 15.49 16.63
400.02.01.7    JUNTA SEPARADORA ML 24.11 24.46
400.02.01.8    ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 kg/cm2 - ENTRADA DE TUNELKG 101.14 5.63 5.23 569.42 -40.46
400.02.01.9    ACABADO DE LOSA DE CONCRETO M2 14.75 16.22
400.04 CUNETA VEREDA ARMADA (DENTRO DEL TUNEL)
400.04.01    CONCRETO F'C=100 kg/cm2 M3 42.02 296.15 310.56 12,444.22 605.51
400.04.02    CONCRETO F'C=210 kg/cm2 M3 221.14 428.74 442.61 94,811.56 3,067.21
400.04.03    ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 kg/cm2 KG 26,381.83 5.63 5.23 148,529.70 -10,552.73
400.04.04    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 3,835.20 59.59 66.67 228,539.57 27,153.22
400.04.05    JUNTAS ASFALTICAS M 3.16 3.61
400.04.06    TUBERIA PVC (D=2") ML 28.49 28.25
700.00 TRANSPORTE
700.01    TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR  <= 1 KmM3-KM 1,475.04 8.26 8.07 12,183.83 -280.26
700.02    TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR  > 1 KmM3-KM 124,915.38 2.51 2.46 313,537.60 -6,245.77
700.03    TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE  <= 1 KmM3-KM 8.01 7.83
700.04    TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE  > 1 KmM3-KM 37,839.89 2.76 2.71 104,438.10 -1,891.99
700.05    TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PAVIMENTO  <= 1 KmM3-KM 2,525.55 8.26 8.07 20,861.04 -479.85
700.06    TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PAVIMENTO  > 1 KmM3-KM 151,820.20 2.51 2.46 381,068.70 -7,591.01
700.07    TRANSPORTE DE CONCRETO <= 1 Km M3-KM 935.74 18.84 22.42 17,629.34 3,349.95
800.00 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
800.02.05    SEÑALIZACION INFORMATIVA EN PORTALES M2 387.66 384.42
800.03    SEÑALIZACION REGLAMENTARIA RECTANGULAR (0.60mx0.90m)UND 515.95 511.64
METRADO A
VALORIZAR








CONSTRUCCION DEL TUNEL C
Valorización 10 - 
ABRIL 2013
Reajuste al Mes de Pago
PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD MES Base MES de Reajuste
Abr 2013 Mayo 2010 May 2013
Met PUo PUr Met x PUo Met x (PUr - PUo)
800.04    POSTES DE SEÑALIZACION PREVENTIVA UND 166.40 165.01
800.05    MARCAS EN EL PAVIMENTO M2 9.29 9.21
800.06    TACHAS DELINEADORAS UND 16.00 15.87
900.00 PROTECCION AMBIENTAL
900.01 MITIGACION AMBIENTAL DURANTE LA CONSTRUCCIONGLB 0.15 213,357.24 211,574.64 32,003.59 -267.39
900.02 ESTRUCTURA DE AMORTIGUAMIENTO LAGUNA CANCARACAGLB 1.00 250,000.00 247,911.25 250,000.00 -2,088.75
900.03 ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTEM3 24,746.72 2.23 2.16 55,185.19 -1,732.27
950.00 VARIOS
950.04 INSTRUMENTACION UND 141.83 166.53 162.16 23,618.95 -619.80
950.05 BOMBEO DE AGUA 6" H=80m HR 265.20 76.58 75.94 20,309.02 -169.73
VALORIZACION REAJUSTE
COSTO DIRECTO 2,688,615.50 14,615.54
GASTOS GENERALES 5.63% 151,369.05 822.85
UTILIDAD 10.00% 268,861.55 1,461.55
SUB TOTAL 3,108,846.10 16,899.95
METRADO A
VALORIZAR









CONSTRUCCION DEL TUNEL C
Valorización 11 - 
MAYO 2013
Reajuste al Mes de Pago
PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD MES Base MES de Reajuste
May 2013 Mayo 2010 Jun 2013
Met PUo PUr Met x PUo Met x (PUr - PUo)
100 TRABAJOS PRELIMINARES
100.01    MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOSglb 0.10 270,000.00 278,366.07 27,000.00 836.61
100.02    TOPOGRAFIA Y CONTROL TOPOGRAFICO mes 1.00 22,514.44 23,212.06 22,514.44 697.62
100.03    MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE ACCESO mes 10,004.40 10,022.84
100.04 CONSTRUCCION DE CAMPAMENTOS TEMPORALESglb 700,000.00 721,689.81
100.05    MANTENIMIENTO DE CAMPAMENTOS TEMPORALESmes 1.00 63,414.40 69,196.90 63,414.40 5,782.50
ACCESO LADO CARHUAZ (PORTAL DE ENTRADA)
200 MOVIMIENTO DE TIERRAS
205.A3    EXCAVACION PARA EXPLANACIONES EN ROCA FIJAm3 42.68 43.85
207.B    PERFILADO EN ZONA DE CORTE EN ROCA m2 4.94 5.12
210.A    CONFORMACION DE TERRAPLENES m3 21.57 21.87
300 SUB-BASE Y BASES
305.A    BASE GRANULAR e=15cm m3 90.24 90.96
315.A    LAVADO DE MATERIAL GRANULAR m3 12.00 12.17
400 PAVIMENTO ASFALTICO
401.B    IMPRIMACION ASFALTICA m2 1.17 1.19
411.B    CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE CON POLIMEROSm3 210.00 211.48
421.B    ASFALTO MODIFICADO CON POLIMEROS kg 3.00 3.98
422.B    ASFALTO DILUIDO TIPO MC-30 gal 8.20 11.00
423.B    FILLER MINERAL (CAL HIDRATADA) kg 0.43 0.44
600 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.A    EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS m3 28.15 29.53
605.A    RELLENO PARA ESTRUCTURAS m3 36.58 36.91
610.D    CONCRETO fc = 210 kg/cm2 m3 428.74 447.69
610.H    CONCRETO fc=100 kg/cm2 m3 296.15 313.80
612.A    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 59.59 66.66
615.A    ACERO DE REFUERZO fy = 4200 kg/cm2 kg 5.63 5.37
622.C    TUBERIA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO CIRCULAR D=1.20 mm 730.85 718.78
635.B    CUNETA TRAPEZOIDAL REVESTIDA m 85.09 89.52
665.B    EMBOQUILLADO DE PIEDRA m2 95.98 98.81
700 TRANSPORTE
700.A    TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR <= 1kmm3k 8.26 8.29
700.B    TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR > 1kmm3k 2.51 2.52
700.C    TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PAVIMENTOS <= 1kmm3k 8.26 8.29
700.D    TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PAVIMENTOS > 1kmm3k 2.51 2.52
700.E    TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE <= 1km3k 8.01 8.04
700.F    TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE > 1kmm3k 2.76 2.77
700.G    TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA <= 1km m3k 9.10 9.21
700.H    TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA > 1km m3k 2.76 2.77
800 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
801.A    SEÑAL PREVENTIVA 0.75x0.75 m und 583.79 601.88
805.A    TACHAS DELINEADORAS und 16.00 16.50
810.A    MARCAS EN EL PAVIMENTO m2 9.29 9.58
830.A    POSTE DE KILOMETRAJE und 184.03 189.73
900 PROTECCION AMBIENTAL
900.12F       ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTEm3 2.23 2.24
ACCESO LADO CHACAS (PORTAL DE SALIDA)
200 MOVIMIENTO DE TIERRAS
205.A3    EXCAVACION PARA EXPLANACIONES EN ROCA FIJAm3 42.68 43.85
207.B    PERFILADO EN ZONA DE CORTE EN ROCA m2 4.94 5.12
METRADO A
VALORIZAR








CONSTRUCCION DEL TUNEL C
Valorización 11 - 
MAYO 2013
Reajuste al Mes de Pago
PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD MES Base MES de Reajuste
May 2013 Mayo 2010 Jun 2013
Met PUo PUr Met x PUo Met x (PUr - PUo)
210.A    CONFORMACION DE TERRAPLENES m3 21.57 21.87
300 SUB-BASE Y BASES
305.A    BASE GRANULAR e=15cm m3 90.24 90.96
315.A    LAVADO DE MATERIAL GRANULAR m3 12.00 12.17
400 PAVIMENTO ASFALTICO
401.B    IMPRIMACION ASFALTICA m2 1.17 1.19
411.B    CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE CON POLIMEROSm3 210.00 211.48
421.B    ASFALTO MODIFICADO CON POLIMEROS kg 3.00 3.98
422.B    ASFALTO DILUIDO TIPO MC-30 gal 8.20 11.00
423.B    FILLER MINERAL (CAL HIDRATADA) kg 0.43 0.44
600 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.A    EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS m3 28.15 29.53
605.A    RELLENO PARA ESTRUCTURAS m3 36.58 36.91
610.D    CONCRETO fc = 210 kg/cm2 m3 428.74 447.69
610.H    CONCRETO fc=100 kg/cm2 m3 296.15 313.80
612.A    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 59.59 66.66
615.A    ACERO DE REFUERZO fy = 4200 kg/cm2 kg 5.63 5.37
622.C    TUBERIA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO CIRCULAR D=1.20 mm 730.85 718.78
635.B    CUNETA TRAPEZOIDAL REVESTIDA m 85.09 89.52
665.B    EMBOQUILLADO DE PIEDRA m2 95.98 98.81
700 TRANSPORTE
700.A    TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR <= 1kmm3k 8.26 8.29
700.B    TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR > 1kmm3k 2.51 2.52
700.C    TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PAVIMENTOS <= 1kmm3k 8.26 8.29
700.D    TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PAVIMENTOS > 1kmm3k 2.51 2.52
700.E    TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE <= 1km3k 8.01 8.04
700.F    TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE > 1kmm3k 2.76 2.77
700.G    TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA <= 1km m3k 9.10 9.21
700.H    TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA > 1km m3k 2.76 2.77
800 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
801.A    SEÑAL PREVENTIVA 0.75x0.75 m und 583.79 601.88
805.A    TACHAS DELINEADORAS und 16.00 16.50
810.A    MARCAS EN EL PAVIMENTO m2 9.29 9.58
900 PROTECCION AMBIENTAL
900.12F       ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTEm3 2.23 2.24
200.00 AFRONTONAMIENTO TUNEL
200.01    PORTAL DE ENTRADA Y SALIDA
200.01.01    DESBROCE Y LIMPIEZA HA 4,742.23 5,364.27
200.01.04    EXCAVACION EN ROCA FIJA M3 42.68 44.78
200.01.05    PERNOS DE ROCA (D= 25 mm.) ML 66.63 64.77
200.01.09    MALLA ELECTROSOLDADA 4x4x8/8 - ALAMBRE NEGROM2 17.14 17.82
200.01.07    REMOCION DE DERRUMBES M3 5.93 5.90
200.01.08    CONCRETO SHOTCRETE F'C=280 Kg/cm2 e=0.05m S/FIBRA METALICAM2 40.06 41.30
300.00 OBRAS EN SUBTERRANEO TUNEL DE SALIDA
300.01 EXCAVACION SUBTERRANEA
300.01.02    EXCAVACION EN ROCA TIPO II M3 228.29 238.13
300.01.03    EXCAVACION EN ROCA TIPO III M3 247.90 258.51
300.01.04    EXCAVACION EN ROCA TIPO IV M3 262.94 274.98












CONSTRUCCION DEL TUNEL C
Valorización 11 - 
MAYO 2013
Reajuste al Mes de Pago
PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD MES Base MES de Reajuste
May 2013 Mayo 2010 Jun 2013
Met PUo PUr Met x PUo Met x (PUr - PUo)
300.02.01    CONCRETO SHOTCRETE F'C=280 Kg/cm2 e=0.10m c/FIBRA METALICAM2 109.89 113.29
300.02.02    CONCRETO SHOTCRETE F'C=280 Kg/cm2 e=0.15m S/FIBRA METALICAM2 120.18 123.90
300.02.03    CONCRETO SHOTCRETE F'C=280 Kg/cm2 e=0.20m S/FIBRA METALICAM2 160.24 165.21
300.02.04    PERNOS DE ROCA (D=25 mm L=3.00 m.) M 66.63 64.77
300.02.05    PERNOS TIPO SPLIT L=1.50 m M 9.05 8.24
300.02.06    PERNOS TIPO SPLIT L=2.50 m M 8.74 7.96
300.02.07    PERNOS TIPO SPILLING BAR (PARAGUAS L=6.00 m)M 18.57 16.92
300.02.08    TUBERIA PVC-P (D=2") PARA DRENAJE M 28.49 29.37
300.02.09    MALLA ELECTROSOLDADA 4x4x8/8 - ALAMBRE NEGROM2 17.14 17.82
300.02.10    CIMBRA METALICA TIPO CELOSIA KG 17.33 17.82
300.02.12    BOLSACRETO CON CONCRETO 1:8 M3 20.10 22.36
300.03 EVENTOS GEOLÓGICOS
300.03.01    TRATAMIENTO DE FALLAS M 52,080.00 53,693.72
400.00 OBRAS DE CONCRETO
400.01 OBRAS DE CONCRETO EN FALSO TUNEL
400.01.01    EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURASM3 27.89 29.28
400.01.03    CONCRETO F'C=100 kg/cm2 M3 296.15 313.80
400.01.04    CONCRETO F'C=210 kg/cm2 M3 428.74 447.69
400.01.05    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO M2 60.69 67.91
400.01.06    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO M2 76.81 85.82
400.01.07   ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 kg/cm2 Kg 5.63 5.37
400.02 OBRAS DE CONCRETO EN SUBTERRANEO
400.02.01 LOSA RIGIDA Y BASE GRANULAR
400.02.01.1    LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=280 kg/cm2M3 499.32 391.18 403.30 195,324.00 6,051.76
400.02.01.2    BASE GRANULAR E=0.375  (VARIABLE) M3 505.11 17.61 20.34 8,894.99 1,378.95
400.02.01.3    LAVADO DE MATERIAL GRANULAR M3 505.11 12.00 12.17 6,061.32 85.87
400.02.01.4    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PAVIMENTO HIDRAULICOM2 199.68 59.59 66.66 11,898.93 1,411.74
400.02.01.5    JUNTA SEPARADORA TRANSVERSAL M 541.80 15.49 16.63 8,392.48 617.65
400.02.01.6    JUNTA SEPARADORA LONGITUDINAL M 408.00 15.49 16.63 6,319.92 465.12
400.02.01.7    JUNTA SEPARADORA ML 816.00 24.11 25.20 19,673.76 889.44
400.02.01.8    ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 kg/cm2 - ENTRADA DE TUNELKG 101.14 5.63 5.37 569.42 -26.30
400.02.01.9    ACABADO DE LOSA DE CONCRETO M2 8,295.00 14.75 16.23 122,351.25 12,276.60
400.04 CUNETA VEREDA ARMADA (DENTRO DEL TUNEL)
400.04.01    CONCRETO F'C=100 kg/cm2 M3 296.15 313.80
400.04.02    CONCRETO F'C=210 kg/cm2 M3 428.74 447.69
400.04.03    ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 kg/cm2 KG 5.63 5.37
400.04.04    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 59.59 66.66
400.04.05    JUNTAS ASFALTICAS M 3.16 3.62
400.04.06    TUBERIA PVC (D=2") ML 28.49 29.37
700.00 TRANSPORTE
700.01    TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR  <= 1 KmM3-KM 8.26 8.29
700.02    TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR  > 1 KmM3-KM 2.51 2.52
700.03    TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE  <= 1 KmM3-KM 8.01 8.04
700.04    TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE  > 1 KmM3-KM 2.76 2.77
700.05    TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PAVIMENTO  <= 1 KmM3-KM 8.26 8.29
700.06    TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PAVIMENTO  > 1 KmM3-KM 2.51 2.52
700.07    TRANSPORTE DE CONCRETO <= 1 Km M3-KM 18.84 22.36
800.00 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
800.02.05    SEÑALIZACION INFORMATIVA EN PORTALES M2 387.66 399.67
800.03    SEÑALIZACION REGLAMENTARIA RECTANGULAR (0.60mx0.90m)UND 515.95 531.94
METRADO A
VALORIZAR








CONSTRUCCION DEL TUNEL C
Valorización 11 - 
MAYO 2013
Reajuste al Mes de Pago
PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD MES Base MES de Reajuste
May 2013 Mayo 2010 Jun 2013
Met PUo PUr Met x PUo Met x (PUr - PUo)
800.04    POSTES DE SEÑALIZACION PREVENTIVA UND 166.40 171.56
800.05    MARCAS EN EL PAVIMENTO M2 9.29 9.58
800.06    TACHAS DELINEADORAS UND 16.00 16.50
900.00 PROTECCION AMBIENTAL
900.01 MITIGACION AMBIENTAL DURANTE LA CONSTRUCCIONGLB 0.05 213,357.24 219,968.21 10,667.86 330.55
900.02 ESTRUCTURA DE AMORTIGUAMIENTO LAGUNA CANCARACAGLB 250,000.00 257,746.36
900.03 ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTEM3 2.23 2.24
950.00 VARIOS
950.04 INSTRUMENTACION UND 166.53 168.56
950.05 BOMBEO DE AGUA 6" H=80m HR 76.58 78.95
VALORIZACION REAJUSTE
COSTO DIRECTO 503,082.77 30,798.11
GASTOS GENERALES 5.63% 28,323.56 1,733.93
UTILIDAD 10.00% 50,308.28 3,079.81
SUB TOTAL 581,714.61 35,611.85
METRADO A
VALORIZAR









CONSTRUCCION DEL TUNEL C
Valorización 12 - 
JUNIO 2013
Reajuste al Mes de Pago
PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD MES Base MES de Reajuste
Jun 2013 Mayo 2010 Jul 2013
Met PUo PUr Met x PUo Met x (PUr - PUo)
100 TRABAJOS PRELIMINARES
100.01    MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOSglb 270,000.00 282,272.73
100.02    TOPOGRAFIA Y CONTROL TOPOGRAFICO mes 1.00 22,514.44 23,537.82 22,514.44 1,023.38
100.03    MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE ACCESO mes 10,004.40 10,127.26
100.04 CONSTRUCCION DE CAMPAMENTOS TEMPORALESglb 700,000.00 731,818.18
100.05    MANTENIMIENTO DE CAMPAMENTOS TEMPORALESmes 1.00 63,414.40 71,859.81 63,414.40 8,445.41
ACCESO LADO CARHUAZ (PORTAL DE ENTRADA)
200 MOVIMIENTO DE TIERRAS
205.A3    EXCAVACION PARA EXPLANACIONES EN ROCA FIJAm3 42.68 44.64
207.B    PERFILADO EN ZONA DE CORTE EN ROCA m2 4.94 5.21
210.A    CONFORMACION DE TERRAPLENES m3 21.57 22.20
300 SUB-BASE Y BASES
305.A    BASE GRANULAR e=15cm m3 90.24 92.14
315.A    LAVADO DE MATERIAL GRANULAR m3 12.00 12.33
400 PAVIMENTO ASFALTICO
401.B    IMPRIMACION ASFALTICA m2 1.17 1.21
411.B    CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE CON POLIMEROSm3 210.00 214.43
421.B    ASFALTO MODIFICADO CON POLIMEROS kg 3.00 3.98
422.B    ASFALTO DILUIDO TIPO MC-30 gal 8.20 11.00
423.B    FILLER MINERAL (CAL HIDRATADA) kg 0.43 0.45
600 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.A    EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS m3 28.15 30.35
605.A    RELLENO PARA ESTRUCTURAS m3 36.58 37.39
610.D    CONCRETO fc = 210 kg/cm2 m3 428.74 454.71
610.H    CONCRETO fc=100 kg/cm2 m3 296.15 321.22
612.A    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 59.59 69.08
615.A    ACERO DE REFUERZO fy = 4200 kg/cm2 kg 5.63 5.47
622.C    TUBERIA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO CIRCULAR D=1.20 mm 730.85 728.29
635.B    CUNETA TRAPEZOIDAL REVESTIDA m 85.09 91.28
665.B    EMBOQUILLADO DE PIEDRA m2 95.98 100.71
700 TRANSPORTE
700.A    TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR <= 1kmm3k 8.26 8.36
700.B    TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR > 1kmm3k 2.51 2.53
700.C    TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PAVIMENTOS <= 1kmm3k 8.26 8.36
700.D    TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PAVIMENTOS > 1kmm3k 2.51 2.53
700.E    TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE <= 1km3k 8.01 8.10
700.F    TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE > 1kmm3k 2.76 2.78
700.G    TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA <= 1km m3k 70.51 9.10 9.29 641.64 13.40
700.H    TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA > 1km m3k 4,184.02 2.76 2.78 11,547.90 83.68
800 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
801.A    SEÑAL PREVENTIVA 0.75x0.75 m und 583.79 610.33
805.A    TACHAS DELINEADORAS und 16.00 16.73
810.A    MARCAS EN EL PAVIMENTO m2 9.29 9.71
830.A    POSTE DE KILOMETRAJE und 184.03 192.40
900 PROTECCION AMBIENTAL
900.12F       ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTEm3 2.23 2.27
ACCESO LADO CHACAS (PORTAL DE SALIDA)
200 MOVIMIENTO DE TIERRAS
205.A3    EXCAVACION PARA EXPLANACIONES EN ROCA FIJAm3 42.68 44.64
207.B    PERFILADO EN ZONA DE CORTE EN ROCA m2 4.94 5.21
METRADO A
VALORIZAR








CONSTRUCCION DEL TUNEL C
Valorización 12 - 
JUNIO 2013
Reajuste al Mes de Pago
PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD MES Base MES de Reajuste
Jun 2013 Mayo 2010 Jul 2013
Met PUo PUr Met x PUo Met x (PUr - PUo)
210.A    CONFORMACION DE TERRAPLENES m3 21.57 22.20
300 SUB-BASE Y BASES
305.A    BASE GRANULAR e=15cm m3 90.24 92.14
315.A    LAVADO DE MATERIAL GRANULAR m3 12.00 12.33
400 PAVIMENTO ASFALTICO
401.B    IMPRIMACION ASFALTICA m2 1.17 1.21
411.B    CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE CON POLIMEROSm3 210.00 214.43
421.B    ASFALTO MODIFICADO CON POLIMEROS kg 3.00 3.98
422.B    ASFALTO DILUIDO TIPO MC-30 gal 8.20 11.00
423.B    FILLER MINERAL (CAL HIDRATADA) kg 0.43 0.45
600 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.A    EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS m3 28.15 30.35
605.A    RELLENO PARA ESTRUCTURAS m3 36.58 37.39
610.D    CONCRETO fc = 210 kg/cm2 m3 428.74 454.71
610.H    CONCRETO fc=100 kg/cm2 m3 296.15 321.22
612.A    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 59.59 69.08
615.A    ACERO DE REFUERZO fy = 4200 kg/cm2 kg 5.63 5.47
622.C    TUBERIA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO CIRCULAR D=1.20 mm 730.85 728.29
635.B    CUNETA TRAPEZOIDAL REVESTIDA m 85.09 91.28
665.B    EMBOQUILLADO DE PIEDRA m2 95.98 100.71
700 TRANSPORTE
700.A    TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR <= 1kmm3k 8.26 8.36
700.B    TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR > 1kmm3k 2.51 2.53
700.C    TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PAVIMENTOS <= 1kmm3k 8.26 8.36
700.D    TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PAVIMENTOS > 1kmm3k 2.51 2.53
700.E    TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE <= 1km3k 8.01 8.10
700.F    TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE > 1kmm3k 2.76 2.78
700.G    TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA <= 1km m3k 203.24 9.10 9.29 1,849.48 38.62
700.H    TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA > 1km m3k 8,007.32 2.76 2.78 22,100.20 160.15
800 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
801.A    SEÑAL PREVENTIVA 0.75x0.75 m und 583.79 610.33
805.A    TACHAS DELINEADORAS und 16.00 16.73
810.A    MARCAS EN EL PAVIMENTO m2 9.29 9.71
900 PROTECCION AMBIENTAL
900.12F       ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTEm3 2.23 2.27
200.00 AFRONTONAMIENTO TUNEL
200.01    PORTAL DE ENTRADA Y SALIDA
200.01.01    DESBROCE Y LIMPIEZA HA 4,742.23 5,648.51
200.01.04    EXCAVACION EN ROCA FIJA M3 42.68 45.57
200.01.05    PERNOS DE ROCA (D= 25 mm.) ML 66.63 65.50
200.01.09    MALLA ELECTROSOLDADA 4x4x8/8 - ALAMBRE NEGROM2 17.14 18.20
200.01.07    REMOCION DE DERRUMBES M3 5.93 5.96
200.01.08    CONCRETO SHOTCRETE F'C=280 Kg/cm2 e=0.05m S/FIBRA METALICAM2 40.06 41.88
300.00 OBRAS EN SUBTERRANEO TUNEL DE SALIDA
300.01 EXCAVACION SUBTERRANEA
300.01.02    EXCAVACION EN ROCA TIPO II M3 228.29 242.60
300.01.03    EXCAVACION EN ROCA TIPO III M3 247.90 263.48
300.01.04    EXCAVACION EN ROCA TIPO IV M3 262.94 280.68












CONSTRUCCION DEL TUNEL C
Valorización 12 - 
JUNIO 2013
Reajuste al Mes de Pago
PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD MES Base MES de Reajuste
Jun 2013 Mayo 2010 Jul 2013
Met PUo PUr Met x PUo Met x (PUr - PUo)
300.02.01    CONCRETO SHOTCRETE F'C=280 Kg/cm2 e=0.10m c/FIBRA METALICAM2 109.89 114.89
300.02.02    CONCRETO SHOTCRETE F'C=280 Kg/cm2 e=0.15m S/FIBRA METALICAM2 120.18 125.64
300.02.03    CONCRETO SHOTCRETE F'C=280 Kg/cm2 e=0.20m S/FIBRA METALICAM2 160.24 167.52
300.02.04    PERNOS DE ROCA (D=25 mm L=3.00 m.) M 66.63 65.50
300.02.05    PERNOS TIPO SPLIT L=1.50 m M 9.05 8.31
300.02.06    PERNOS TIPO SPLIT L=2.50 m M 8.74 8.02
300.02.07    PERNOS TIPO SPILLING BAR (PARAGUAS L=6.00 m)M 18.57 17.05
300.02.08    TUBERIA PVC-P (D=2") PARA DRENAJE M 28.49 29.79
300.02.09    MALLA ELECTROSOLDADA 4x4x8/8 - ALAMBRE NEGROM2 17.14 18.20
300.02.10    CIMBRA METALICA TIPO CELOSIA KG 17.33 18.08
300.02.12    BOLSACRETO CON CONCRETO 1:8 M3 20.10 23.38
300.03 EVENTOS GEOLÓGICOS
300.03.01    TRATAMIENTO DE FALLAS M 52,080.00 54,447.27
400.00 OBRAS DE CONCRETO
400.01 OBRAS DE CONCRETO EN FALSO TUNEL
400.01.01    EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURASM3 27.89 30.11
400.01.03    CONCRETO F'C=100 kg/cm2 M3 296.15 321.22
400.01.04    CONCRETO F'C=210 kg/cm2 M3 428.74 454.71
400.01.05    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO M2 60.69 70.39
400.01.06    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO M2 76.81 88.82
400.01.07   ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 kg/cm2 Kg 5.63 5.47
400.02 OBRAS DE CONCRETO EN SUBTERRANEO
400.02.01 LOSA RIGIDA Y BASE GRANULAR
400.02.01.1    LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=280 kg/cm2M3 391.18 408.96
400.02.01.2    BASE GRANULAR E=0.375  (VARIABLE) M3 17.61 20.36
400.02.01.3    LAVADO DE MATERIAL GRANULAR M3 12.00 12.33
400.02.01.4    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PAVIMENTO HIDRAULICOM2 59.59 69.08
400.02.01.5    JUNTA SEPARADORA TRANSVERSAL M 1,264.20 15.49 17.15 19,582.46 2,098.57
400.02.01.6    JUNTA SEPARADORA LONGITUDINAL M 952.00 15.49 17.15 14,746.48 1,580.32
400.02.01.7    JUNTA SEPARADORA ML 1,904.00 24.11 25.71 45,905.44 3,046.40
400.02.01.8    ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 kg/cm2 - ENTRADA DE TUNELKG 5.63 5.47
400.02.01.9    ACABADO DE LOSA DE CONCRETO M2 14.75 16.86
400.04 CUNETA VEREDA ARMADA (DENTRO DEL TUNEL)
400.04.01    CONCRETO F'C=100 kg/cm2 M3 16.80 296.15 321.22 4,975.32 421.18
400.04.02    CONCRETO F'C=210 kg/cm2 M3 88.45 428.74 454.71 37,922.05 2,297.05
400.04.03    ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 kg/cm2 KG 5,276.36 5.63 5.47 29,705.91 -844.22
400.04.04    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 1,534.08 59.59 69.08 91,415.83 14,558.42
400.04.05    JUNTAS ASFALTICAS M 3.16 3.79
400.04.06    TUBERIA PVC (D=2") ML 28.49 29.79
700.00 TRANSPORTE
700.01    TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR  <= 1 KmM3-KM 8.26 8.36
700.02    TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR  > 1 KmM3-KM 2.51 2.53
700.03    TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE  <= 1 KmM3-KM 8.01 8.10
700.04    TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE  > 1 KmM3-KM 2.76 2.78
700.05    TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PAVIMENTO  <= 1 KmM3-KM 8.26 8.36
700.06    TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PAVIMENTO  > 1 KmM3-KM 2.51 2.53
700.07    TRANSPORTE DE CONCRETO <= 1 Km M3-KM 18.84 23.17
800.00 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
800.02.05    SEÑALIZACION INFORMATIVA EN PORTALES M2 387.66 405.28
800.03    SEÑALIZACION REGLAMENTARIA RECTANGULAR (0.60mx0.90m)UND 515.95 539.40
METRADO A
VALORIZAR








CONSTRUCCION DEL TUNEL C
Valorización 12 - 
JUNIO 2013
Reajuste al Mes de Pago
PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD MES Base MES de Reajuste
Jun 2013 Mayo 2010 Jul 2013
Met PUo PUr Met x PUo Met x (PUr - PUo)
800.04    POSTES DE SEÑALIZACION PREVENTIVA UND 166.40 173.96
800.05    MARCAS EN EL PAVIMENTO M2 9.29 9.71
800.06    TACHAS DELINEADORAS UND 16.00 16.73
900.00 PROTECCION AMBIENTAL
900.01 MITIGACION AMBIENTAL DURANTE LA CONSTRUCCIONGLB 213,357.24 223,055.30
900.02 ESTRUCTURA DE AMORTIGUAMIENTO LAGUNA CANCARACAGLB 250,000.00 261,363.64
900.03 ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTEM3 2.23 2.27
950.00 VARIOS
950.04 INSTRUMENTACION UND 166.53 170.66
950.05 BOMBEO DE AGUA 6" H=80m HR 76.58 80.06
VALORIZACION REAJUSTE
COSTO DIRECTO 366,321.55 32,922.36
GASTOS GENERALES 5.63% 20,623.90 1,853.53
UTILIDAD 10.00% 36,632.16 3,292.24
SUB TOTAL 423,577.61 38,068.12
METRADO A
VALORIZAR









CONSTRUCCION DEL TUNEL C
Valorización 13 - 
JULIO 2013
Reajuste al Mes de Pago
PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD MES Base MES de Reajuste
Jul 2013 Mayo 2010 Ago 2013
Met PUo PUr Met x PUo Met x (PUr - PUo)
100 TRABAJOS PRELIMINARES
100.01    MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOSglb 0.10 270,000.00 284,834.84 27,000.00 1,483.48
100.02    TOPOGRAFIA Y CONTROL TOPOGRAFICO mes 1.00 22,514.44 23,751.47 22,514.44 1,237.03
100.03    MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE ACCESO mes 10,004.40 10,201.88
100.04 CONSTRUCCION DE CAMPAMENTOS TEMPORALESglb 700,000.00 738,460.69
100.05    MANTENIMIENTO DE CAMPAMENTOS TEMPORALESmes 1.00 63,414.40 71,960.40 63,414.40 8,546.00
ACCESO LADO CARHUAZ (PORTAL DE ENTRADA)
200 MOVIMIENTO DE TIERRAS
205.A3    EXCAVACION PARA EXPLANACIONES EN ROCA FIJAm3 42.68 44.99
207.B    PERFILADO EN ZONA DE CORTE EN ROCA m2 4.94 5.25
210.A    CONFORMACION DE TERRAPLENES m3 21.57 22.35
300 SUB-BASE Y BASES
305.A    BASE GRANULAR e=15cm m3 90.24 92.82
315.A    LAVADO DE MATERIAL GRANULAR m3 12.00 12.40
400 PAVIMENTO ASFALTICO
401.B    IMPRIMACION ASFALTICA m2 1.17 1.22
411.B    CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE CON POLIMEROSm3 210.00 216.15
421.B    ASFALTO MODIFICADO CON POLIMEROS kg 3.00 3.98
422.B    ASFALTO DILUIDO TIPO MC-30 gal 8.20 11.00
423.B    FILLER MINERAL (CAL HIDRATADA) kg 0.43 0.45
600 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.A    EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS m3 28.15 30.52
605.A    RELLENO PARA ESTRUCTURAS m3 36.58 37.65
610.D    CONCRETO fc = 210 kg/cm2 m3 428.74 455.96
610.H    CONCRETO fc=100 kg/cm2 m3 296.15 322.02
612.A    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 59.59 69.18
615.A    ACERO DE REFUERZO fy = 4200 kg/cm2 kg 5.63 5.50
622.C    TUBERIA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO CIRCULAR D=1.20 mm 730.85 733.59
635.B    CUNETA TRAPEZOIDAL REVESTIDA m 85.09 91.51
665.B    EMBOQUILLADO DE PIEDRA m2 95.98 101.26
700 TRANSPORTE
700.A    TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR <= 1kmm3k 8.26 8.41
700.B    TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR > 1kmm3k 2.51 2.54
700.C    TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PAVIMENTOS <= 1kmm3k 8.26 8.41
700.D    TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PAVIMENTOS > 1kmm3k 2.51 2.54
700.E    TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE <= 1km3k 8.01 8.15
700.F    TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE > 1kmm3k 2.76 2.79
700.G    TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA <= 1km m3k 9.10 9.33
700.H    TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA > 1km m3k 2.76 2.79
800 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
801.A    SEÑAL PREVENTIVA 0.75x0.75 m und 3.00 583.79 615.87 1,751.37 96.24
805.A    TACHAS DELINEADORAS und 27.00 16.00 16.88 432.00 23.76
810.A    MARCAS EN EL PAVIMENTO m2 54.00 9.29 9.80 501.66 27.54
830.A    POSTE DE KILOMETRAJE und 184.03 194.14
900 PROTECCION AMBIENTAL
900.12F       ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTEm3 2.23 2.29
ACCESO LADO CHACAS (PORTAL DE SALIDA)
200 MOVIMIENTO DE TIERRAS
205.A3    EXCAVACION PARA EXPLANACIONES EN ROCA FIJAm3 42.68 44.99
207.B    PERFILADO EN ZONA DE CORTE EN ROCA m2 4.94 5.25
METRADO A
VALORIZAR








CONSTRUCCION DEL TUNEL C
Valorización 13 - 
JULIO 2013
Reajuste al Mes de Pago
PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD MES Base MES de Reajuste
Jul 2013 Mayo 2010 Ago 2013
Met PUo PUr Met x PUo Met x (PUr - PUo)
210.A    CONFORMACION DE TERRAPLENES m3 21.57 22.35
300 SUB-BASE Y BASES
305.A    BASE GRANULAR e=15cm m3 90.24 92.82
315.A    LAVADO DE MATERIAL GRANULAR m3 12.00 12.40
400 PAVIMENTO ASFALTICO
401.B    IMPRIMACION ASFALTICA m2 1.17 1.22
411.B    CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE CON POLIMEROSm3 210.00 216.15
421.B    ASFALTO MODIFICADO CON POLIMEROS kg 3.00 3.98
422.B    ASFALTO DILUIDO TIPO MC-30 gal 8.20 11.00
423.B    FILLER MINERAL (CAL HIDRATADA) kg 0.43 0.45
600 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.A    EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS m3 28.15 30.52
605.A    RELLENO PARA ESTRUCTURAS m3 36.58 37.65
610.D    CONCRETO fc = 210 kg/cm2 m3 428.74 455.96
610.H    CONCRETO fc=100 kg/cm2 m3 296.15 322.02
612.A    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 59.59 69.18
615.A    ACERO DE REFUERZO fy = 4200 kg/cm2 kg 5.63 5.50
622.C    TUBERIA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO CIRCULAR D=1.20 mm 730.85 733.59
635.B    CUNETA TRAPEZOIDAL REVESTIDA m 85.09 91.51
665.B    EMBOQUILLADO DE PIEDRA m2 95.98 101.26
700 TRANSPORTE
700.A    TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR <= 1kmm3k 8.26 8.41
700.B    TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR > 1kmm3k 2.51 2.54
700.C    TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PAVIMENTOS <= 1kmm3k 8.26 8.41
700.D    TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PAVIMENTOS > 1kmm3k 2.51 2.54
700.E    TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE <= 1km3k 8.01 8.15
700.F    TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE > 1kmm3k 2.76 2.79
700.G    TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA <= 1km m3k 9.10 9.33
700.H    TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA > 1km m3k 2.76 2.79
800 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
801.A    SEÑAL PREVENTIVA 0.75x0.75 m und 7.00 583.79 615.87 4,086.53 224.56
805.A    TACHAS DELINEADORAS und 78.00 16.00 16.88 1,248.00 68.64
810.A    MARCAS EN EL PAVIMENTO m2 156.53 9.29 9.80 1,454.16 79.83
900 PROTECCION AMBIENTAL
900.12F       ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTEm3 2.23 2.29
200.00 AFRONTONAMIENTO TUNEL
200.01    PORTAL DE ENTRADA Y SALIDA
200.01.01    DESBROCE Y LIMPIEZA HA 4,742.23 5,649.34
200.01.04    EXCAVACION EN ROCA FIJA M3 42.68 45.93
200.01.05    PERNOS DE ROCA (D= 25 mm.) ML 66.63 66.14
200.01.09    MALLA ELECTROSOLDADA 4x4x8/8 - ALAMBRE NEGROM2 17.14 18.33
200.01.07    REMOCION DE DERRUMBES M3 5.93 6.02
200.01.08    CONCRETO SHOTCRETE F'C=280 Kg/cm2 e=0.05m S/FIBRA METALICAM2 40.06 42.26
300.00 OBRAS EN SUBTERRANEO TUNEL DE SALIDA
300.01 EXCAVACION SUBTERRANEA
300.01.02    EXCAVACION EN ROCA TIPO II M3 228.29 244.45
300.01.03    EXCAVACION EN ROCA TIPO III M3 247.90 265.47
300.01.04    EXCAVACION EN ROCA TIPO IV M3 262.94 282.71












CONSTRUCCION DEL TUNEL C
Valorización 13 - 
JULIO 2013
Reajuste al Mes de Pago
PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD MES Base MES de Reajuste
Jul 2013 Mayo 2010 Ago 2013
Met PUo PUr Met x PUo Met x (PUr - PUo)
300.02.01    CONCRETO SHOTCRETE F'C=280 Kg/cm2 e=0.10m c/FIBRA METALICAM2 109.89 115.93
300.02.02    CONCRETO SHOTCRETE F'C=280 Kg/cm2 e=0.15m S/FIBRA METALICAM2 120.18 126.78
300.02.03    CONCRETO SHOTCRETE F'C=280 Kg/cm2 e=0.20m S/FIBRA METALICAM2 160.24 169.04
300.02.04    PERNOS DE ROCA (D=25 mm L=3.00 m.) M 66.63 66.14
300.02.05    PERNOS TIPO SPLIT L=1.50 m M 9.05 8.41
300.02.06    PERNOS TIPO SPLIT L=2.50 m M 8.74 8.12
300.02.07    PERNOS TIPO SPILLING BAR (PARAGUAS L=6.00 m)M 18.57 17.25
300.02.08    TUBERIA PVC-P (D=2") PARA DRENAJE M 28.49 30.06
300.02.09    MALLA ELECTROSOLDADA 4x4x8/8 - ALAMBRE NEGROM2 17.14 18.33
300.02.10    CIMBRA METALICA TIPO CELOSIA KG 17.33 18.24
300.02.12    BOLSACRETO CON CONCRETO 1:8 M3 20.10 23.40
300.03 EVENTOS GEOLÓGICOS
300.03.01    TRATAMIENTO DE FALLAS M 52,080.00 54,941.48
400.00 OBRAS DE CONCRETO
400.01 OBRAS DE CONCRETO EN FALSO TUNEL
400.01.01    EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURASM3 27.89 30.27
400.01.03    CONCRETO F'C=100 kg/cm2 M3 296.15 322.02
400.01.04    CONCRETO F'C=210 kg/cm2 M3 428.74 455.96
400.01.05    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO M2 60.69 70.49
400.01.06    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO M2 76.81 89.00
400.01.07   ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 kg/cm2 Kg 5.63 5.50
400.02 OBRAS DE CONCRETO EN SUBTERRANEO
400.02.01 LOSA RIGIDA Y BASE GRANULAR
400.02.01.1    LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=280 kg/cm2M3 391.18 412.67
400.02.01.2    BASE GRANULAR E=0.375  (VARIABLE) M3 17.61 20.36
400.02.01.3    LAVADO DE MATERIAL GRANULAR M3 12.00 12.40
400.02.01.4    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PAVIMENTO HIDRAULICOM2 59.59 69.18
400.02.01.5    JUNTA SEPARADORA TRANSVERSAL M 15.49 17.15
400.02.01.6    JUNTA SEPARADORA LONGITUDINAL M 15.49 17.15
400.02.01.7    JUNTA SEPARADORA ML 24.11 25.89
400.02.01.8    ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 kg/cm2 - ENTRADA DE TUNELKG 5.63 5.50
400.02.01.9    ACABADO DE LOSA DE CONCRETO M2 14.75 16.86
400.04 CUNETA VEREDA ARMADA (DENTRO DEL TUNEL)
400.04.01    CONCRETO F'C=100 kg/cm2 M3 25.21 296.15 322.02 7,465.94 652.18
400.04.02    CONCRETO F'C=210 kg/cm2 M3 132.68 428.74 455.96 56,885.22 3,611.55
400.04.03    ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 kg/cm2 KG 5.63 5.50
400.04.04    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 59.59 69.18
400.04.05    JUNTAS ASFALTICAS M 608.40 3.16 3.79 1,922.54 383.29
400.04.06    TUBERIA PVC (D=2") ML 231.20 28.49 30.06 6,586.89 362.98
700.00 TRANSPORTE
700.01    TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR  <= 1 KmM3-KM 8.26 8.41
700.02    TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR  > 1 KmM3-KM 2.51 2.54
700.03    TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE  <= 1 KmM3-KM 8.01 8.15
700.04    TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE  > 1 KmM3-KM 2.76 2.79
700.05    TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PAVIMENTO  <= 1 KmM3-KM 8.26 8.41
700.06    TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PAVIMENTO  > 1 KmM3-KM 2.51 2.54
700.07    TRANSPORTE DE CONCRETO <= 1 Km M3-KM 18.84 23.17
800.00 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
800.02.05    SEÑALIZACION INFORMATIVA EN PORTALES M2 387.66 408.96
800.03    SEÑALIZACION REGLAMENTARIA RECTANGULAR (0.60mx0.90m)UND 515.95 544.30
METRADO A
VALORIZAR








CONSTRUCCION DEL TUNEL C
Valorización 13 - 
JULIO 2013
Reajuste al Mes de Pago
PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD MES Base MES de Reajuste
Jul 2013 Mayo 2010 Ago 2013
Met PUo PUr Met x PUo Met x (PUr - PUo)
800.04    POSTES DE SEÑALIZACION PREVENTIVA UND 166.40 175.54
800.05    MARCAS EN EL PAVIMENTO M2 9.29 9.80
800.06    TACHAS DELINEADORAS UND 16.00 16.88
900.00 PROTECCION AMBIENTAL
900.01 MITIGACION AMBIENTAL DURANTE LA CONSTRUCCIONGLB 0.08 213,357.24 225,079.91 17,068.58 937.81
900.02 ESTRUCTURA DE AMORTIGUAMIENTO LAGUNA CANCARACAGLB 250,000.00 263,735.96
900.03 ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTEM3 2.23 2.29
950.00 VARIOS
950.04 INSTRUMENTACION UND 166.53 172.23
950.05 BOMBEO DE AGUA 6" H=80m HR 76.58 80.79
VALORIZACION REAJUSTE
COSTO DIRECTO 212,331.73 17,734.89
GASTOS GENERALES 5.63% 11,954.28 998.47
UTILIDAD 10.00% 21,233.17 1,773.49
SUB TOTAL 245,519.18 20,506.85
METRADO A
VALORIZAR









CONSTRUCCION DEL TUNEL C
Valorización 14 - 
AGOSTO 2013
Reajuste al Mes de Pago
PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD MES Base MES de Reajuste
Ago 2013 Mayo 2010 Set 2013
Met PUo PUr Met x PUo Met x (PUr - PUo)
100 TRABAJOS PRELIMINARES
100.01    MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOSglb 270,000.00 282,937.53
100.02    TOPOGRAFIA Y CONTROL TOPOGRAFICO mes 22,514.44 23,593.26
100.03    MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE ACCESO mes 10,004.40 10,142.34
100.04 CONSTRUCCION DE CAMPAMENTOS TEMPORALESglb 700,000.00 733,541.75
100.05    MANTENIMIENTO DE CAMPAMENTOS TEMPORALESmes 63,414.40 71,897.81
ACCESO LADO CARHUAZ (PORTAL DE ENTRADA)
200 MOVIMIENTO DE TIERRAS
205.A3    EXCAVACION PARA EXPLANACIONES EN ROCA FIJAm3 42.68 44.70
207.B    PERFILADO EN ZONA DE CORTE EN ROCA m2 4.94 5.21
210.A    CONFORMACION DE TERRAPLENES m3 21.57 22.23
300 SUB-BASE Y BASES
305.A    BASE GRANULAR e=15cm m3 90.24 92.27
315.A    LAVADO DE MATERIAL GRANULAR m3 12.00 12.35
400 PAVIMENTO ASFALTICO
401.B    IMPRIMACION ASFALTICA m2 1.17 1.22
411.B    CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE CON POLIMEROSm3 210.00 214.73
421.B    ASFALTO MODIFICADO CON POLIMEROS kg 3.00 3.98
422.B    ASFALTO DILUIDO TIPO MC-30 gal 8.20 11.00
423.B    FILLER MINERAL (CAL HIDRATADA) kg 0.43 0.45
600 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.A    EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS m3 28.15 30.38
605.A    RELLENO PARA ESTRUCTURAS m3 36.58 37.44
610.D    CONCRETO fc = 210 kg/cm2 m3 428.74 454.97
610.H    CONCRETO fc=100 kg/cm2 m3 296.15 321.40
612.A    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 59.59 69.21
615.A    ACERO DE REFUERZO fy = 4200 kg/cm2 kg 5.63 5.47
622.C    TUBERIA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO CIRCULAR D=1.20 mm 730.85 728.88
635.B    CUNETA TRAPEZOIDAL REVESTIDA m 85.09 91.35
665.B    EMBOQUILLADO DE PIEDRA m2 95.98 100.82
700 TRANSPORTE
700.A    TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR <= 1kmm3k 8.26 8.37
700.B    TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR > 1kmm3k 2.51 2.53
700.C    TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PAVIMENTOS <= 1kmm3k 8.26 8.37
700.D    TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PAVIMENTOS > 1kmm3k 2.51 2.53
700.E    TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE <= 1km3k 8.01 8.11
700.F    TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE > 1kmm3k 2.76 2.78
700.G    TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA <= 1km m3k 9.10 9.31
700.H    TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA > 1km m3k 2.76 2.78
800 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
801.A    SEÑAL PREVENTIVA 0.75x0.75 m und 583.79 611.76
805.A    TACHAS DELINEADORAS und 16.00 16.77
810.A    MARCAS EN EL PAVIMENTO m2 9.29 9.74
830.A    POSTE DE KILOMETRAJE und 1.00 184.03 192.85 184.03 8.82
900 PROTECCION AMBIENTAL
900.12F       ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTEm3 2.23 2.27
ACCESO LADO CHACAS (PORTAL DE SALIDA)
200 MOVIMIENTO DE TIERRAS
205.A3    EXCAVACION PARA EXPLANACIONES EN ROCA FIJAm3 42.68 44.70
207.B    PERFILADO EN ZONA DE CORTE EN ROCA m2 4.94 5.21
METRADO A
VALORIZAR








CONSTRUCCION DEL TUNEL C
Valorización 14 - 
AGOSTO 2013
Reajuste al Mes de Pago
PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD MES Base MES de Reajuste
Ago 2013 Mayo 2010 Set 2013
Met PUo PUr Met x PUo Met x (PUr - PUo)
210.A    CONFORMACION DE TERRAPLENES m3 21.57 22.23
300 SUB-BASE Y BASES
305.A    BASE GRANULAR e=15cm m3 90.24 92.27
315.A    LAVADO DE MATERIAL GRANULAR m3 12.00 12.35
400 PAVIMENTO ASFALTICO
401.B    IMPRIMACION ASFALTICA m2 1.17 1.22
411.B    CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE CON POLIMEROSm3 210.00 214.73
421.B    ASFALTO MODIFICADO CON POLIMEROS kg 3.00 3.98
422.B    ASFALTO DILUIDO TIPO MC-30 gal 8.20 11.00
423.B    FILLER MINERAL (CAL HIDRATADA) kg 0.43 0.45
600 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.A    EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS m3 28.15 30.38
605.A    RELLENO PARA ESTRUCTURAS m3 36.58 37.44
610.D    CONCRETO fc = 210 kg/cm2 m3 428.74 454.97
610.H    CONCRETO fc=100 kg/cm2 m3 296.15 321.40
612.A    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 59.59 69.21
615.A    ACERO DE REFUERZO fy = 4200 kg/cm2 kg 5.63 5.47
622.C    TUBERIA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO CIRCULAR D=1.20 mm 730.85 728.88
635.B    CUNETA TRAPEZOIDAL REVESTIDA m 85.09 91.35
665.B    EMBOQUILLADO DE PIEDRA m2 95.98 100.82
700 TRANSPORTE
700.A    TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR <= 1kmm3k 8.26 8.37
700.B    TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR > 1kmm3k 2.51 2.53
700.C    TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PAVIMENTOS <= 1kmm3k 8.26 8.37
700.D    TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PAVIMENTOS > 1kmm3k 2.51 2.53
700.E    TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE <= 1km3k 8.01 8.11
700.F    TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE > 1kmm3k 2.76 2.78
700.G    TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA <= 1km m3k 9.10 9.31
700.H    TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA > 1km m3k 2.76 2.78
800 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
801.A    SEÑAL PREVENTIVA 0.75x0.75 m und 583.79 611.76
805.A    TACHAS DELINEADORAS und 16.00 16.77
810.A    MARCAS EN EL PAVIMENTO m2 9.29 9.74
900 PROTECCION AMBIENTAL
900.12F       ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTEm3 2.23 2.27
200.00 AFRONTONAMIENTO TUNEL
200.01    PORTAL DE ENTRADA Y SALIDA
200.01.01    DESBROCE Y LIMPIEZA HA 4,742.23 5,648.86
200.01.04    EXCAVACION EN ROCA FIJA M3 42.68 45.63
200.01.05    PERNOS DE ROCA (D= 25 mm.) ML 66.63 65.68
200.01.09    MALLA ELECTROSOLDADA 4x4x8/8 - ALAMBRE NEGROM2 17.14 18.23
200.01.07    REMOCION DE DERRUMBES M3 5.93 5.97
200.01.08    CONCRETO SHOTCRETE F'C=280 Kg/cm2 e=0.05m S/FIBRA METALICAM2 40.06 41.98
300.00 OBRAS EN SUBTERRANEO TUNEL DE SALIDA
300.01 EXCAVACION SUBTERRANEA
300.01.02    EXCAVACION EN ROCA TIPO II M3 228.29 242.90
300.01.03    EXCAVACION EN ROCA TIPO III M3 247.90 263.81
300.01.04    EXCAVACION EN ROCA TIPO IV M3 262.94 281.01












CONSTRUCCION DEL TUNEL C
Valorización 14 - 
AGOSTO 2013
Reajuste al Mes de Pago
PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD MES Base MES de Reajuste
Ago 2013 Mayo 2010 Set 2013
Met PUo PUr Met x PUo Met x (PUr - PUo)
300.02.01    CONCRETO SHOTCRETE F'C=280 Kg/cm2 e=0.10m c/FIBRA METALICAM2 109.89 115.16
300.02.02    CONCRETO SHOTCRETE F'C=280 Kg/cm2 e=0.15m S/FIBRA METALICAM2 120.18 125.94
300.02.03    CONCRETO SHOTCRETE F'C=280 Kg/cm2 e=0.20m S/FIBRA METALICAM2 160.24 167.92
300.02.04    PERNOS DE ROCA (D=25 mm L=3.00 m.) M 66.63 65.68
300.02.05    PERNOS TIPO SPLIT L=1.50 m M 9.05 8.34
300.02.06    PERNOS TIPO SPLIT L=2.50 m M 8.74 8.06
300.02.07    PERNOS TIPO SPILLING BAR (PARAGUAS L=6.00 m)M 18.57 17.12
300.02.08    TUBERIA PVC-P (D=2") PARA DRENAJE M 28.49 29.86
300.02.09    MALLA ELECTROSOLDADA 4x4x8/8 - ALAMBRE NEGROM2 17.14 18.23
300.02.10    CIMBRA METALICA TIPO CELOSIA KG 17.33 18.12
300.02.12    BOLSACRETO CON CONCRETO 1:8 M3 20.10 23.39
300.03 EVENTOS GEOLÓGICOS
300.03.01    TRATAMIENTO DE FALLAS M 52,080.00 54,575.51
400.00 OBRAS DE CONCRETO
400.01 OBRAS DE CONCRETO EN FALSO TUNEL
400.01.01    EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURASM3 27.89 30.14
400.01.03    CONCRETO F'C=100 kg/cm2 M3 296.15 321.40
400.01.04    CONCRETO F'C=210 kg/cm2 M3 428.74 454.97
400.01.05    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO M2 60.69 70.52
400.01.06    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO M2 76.81 89.02
400.01.07   ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 kg/cm2 Kg 5.63 5.47
400.02 OBRAS DE CONCRETO EN SUBTERRANEO
400.02.01 LOSA RIGIDA Y BASE GRANULAR
400.02.01.1    LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=280 kg/cm2M3 391.18 409.92
400.02.01.2    BASE GRANULAR E=0.375  (VARIABLE) M3 17.61 20.24
400.02.01.3    LAVADO DE MATERIAL GRANULAR M3 12.00 12.35
400.02.01.4    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PAVIMENTO HIDRAULICOM2 59.59 69.21
400.02.01.5    JUNTA SEPARADORA TRANSVERSAL M 15.49 17.15
400.02.01.6    JUNTA SEPARADORA LONGITUDINAL M 15.49 17.15
400.02.01.7    JUNTA SEPARADORA ML 24.11 25.75
400.02.01.8    ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 kg/cm2 - ENTRADA DE TUNELKG 5.63 5.47
400.02.01.9    ACABADO DE LOSA DE CONCRETO M2 14.75 16.86
400.04 CUNETA VEREDA ARMADA (DENTRO DEL TUNEL)
400.04.01    CONCRETO F'C=100 kg/cm2 M3 296.15 321.40
400.04.02    CONCRETO F'C=210 kg/cm2 M3 428.74 454.97
400.04.03    ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 kg/cm2 KG 21,105.46 5.63 5.47 118,823.74 -3,376.87
400.04.04    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 2,301.12 59.59 69.21 137,123.74 22,136.77
400.04.05    JUNTAS ASFALTICAS M 3.16 3.79
400.04.06    TUBERIA PVC (D=2") ML 28.49 29.86
700.00 TRANSPORTE
700.01    TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR  <= 1 KmM3-KM 8.26 8.37
700.02    TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR  > 1 KmM3-KM 2.51 2.53
700.03    TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE  <= 1 KmM3-KM 13,000.00 8.01 8.11 104,130.00 1,300.00
700.04    TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE  > 1 KmM3-KM 200,000.00 2.76 2.78 552,000.00 4,000.00
700.05    TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PAVIMENTO  <= 1 KmM3-KM 8.26 8.37
700.06    TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PAVIMENTO  > 1 KmM3-KM 2.51 2.53
700.07    TRANSPORTE DE CONCRETO <= 1 Km M3-KM 1,190.67 18.84 24.33 22,432.22 6,536.78
800.00 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
800.02.05    SEÑALIZACION INFORMATIVA EN PORTALES M2 19.02 387.66 406.24 7,373.29 353.39
800.03    SEÑALIZACION REGLAMENTARIA RECTANGULAR (0.60mx0.90m)UND 2.00 515.95 540.67 1,031.90 49.44
METRADO A
VALORIZAR








CONSTRUCCION DEL TUNEL C
Valorización 14 - 
AGOSTO 2013
Reajuste al Mes de Pago
PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD MES Base MES de Reajuste
Ago 2013 Mayo 2010 Set 2013
Met PUo PUr Met x PUo Met x (PUr - PUo)
800.04    POSTES DE SEÑALIZACION PREVENTIVA UND 2.00 166.40 174.37 332.80 15.94
800.05    MARCAS EN EL PAVIMENTO M2 680.00 9.29 9.74 6,317.20 306.00
800.06    TACHAS DELINEADORAS UND 276.00 16.00 16.77 4,416.00 212.52
900.00 PROTECCION AMBIENTAL
900.01 MITIGACION AMBIENTAL DURANTE LA CONSTRUCCIONGLB 0.02 213,357.24 223,580.63 4,267.14 204.47
900.02 ESTRUCTURA DE AMORTIGUAMIENTO LAGUNA CANCARACAGLB 250,000.00 261,979.20
900.03 ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTEM3 2.23 2.27
950.00 VARIOS
950.04 INSTRUMENTACION UND 166.53 170.98
950.05 BOMBEO DE AGUA 6" H=80m HR 76.58 80.25
VALORIZACION REAJUSTE
COSTO DIRECTO 958,432.06 31,747.26
GASTOS GENERALES 5.63% 53,959.72 1,787.37
UTILIDAD 10.00% 95,843.21 3,174.73
SUB TOTAL 1,108,234.99 36,709.36
METRADO A
VALORIZAR









CONSTRUCCION DEL TUNEL C
Valorización 15 - 
SETIEMBRE 2013
Reajuste al Mes de Pago
PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD MES Base MES de Reajuste
Set 2013 Mayo 2010 Oct 2013
Met PUo PUr Met x PUo Met x (PUr - PUo)
100 TRABAJOS PRELIMINARES
100.01    MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOSglb 0.10 270,000.00 282,250.32 27,000.00 1,225.03
100.02    TOPOGRAFIA Y CONTROL TOPOGRAFICO mes 22,514.44 23,535.96
100.03    MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE ACCESO mes 10,004.40 10,121.58
100.04 CONSTRUCCION DE CAMPAMENTOS TEMPORALESglb 700,000.00 731,760.08
100.05    MANTENIMIENTO DE CAMPAMENTOS TEMPORALESmes 63,414.40 71,861.87
ACCESO LADO CARHUAZ (PORTAL DE ENTRADA)
200 MOVIMIENTO DE TIERRAS
205.A3    EXCAVACION PARA EXPLANACIONES EN ROCA FIJAm3 42.68 44.62
207.B    PERFILADO EN ZONA DE CORTE EN ROCA m2 4.94 5.20
210.A    CONFORMACION DE TERRAPLENES m3 21.57 22.19
300 SUB-BASE Y BASES
305.A    BASE GRANULAR e=15cm m3 90.24 92.09
315.A    LAVADO DE MATERIAL GRANULAR m3 12.00 12.33
400 PAVIMENTO ASFALTICO
401.B    IMPRIMACION ASFALTICA m2 1.17 1.21
411.B    CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE CON POLIMEROSm3 210.00 214.31
421.B    ASFALTO MODIFICADO CON POLIMEROS kg 3.00 3.98
422.B    ASFALTO DILUIDO TIPO MC-30 gal 8.20 11.00
423.B    FILLER MINERAL (CAL HIDRATADA) kg 0.43 0.45
600 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.A    EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS m3 28.15 30.34
605.A    RELLENO PARA ESTRUCTURAS m3 36.58 37.37
610.D    CONCRETO fc = 210 kg/cm2 m3 428.74 454.65
610.H    CONCRETO fc=100 kg/cm2 m3 296.15 321.19
612.A    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 59.59 69.22
615.A    ACERO DE REFUERZO fy = 4200 kg/cm2 kg 5.63 5.46
622.C    TUBERIA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO CIRCULAR D=1.20 mm 730.85 726.35
635.B    CUNETA TRAPEZOIDAL REVESTIDA m 85.09 91.28
665.B    EMBOQUILLADO DE PIEDRA m2 95.98 100.67
700 TRANSPORTE
700.A    TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR <= 1kmm3k 8.26 8.35
700.B    TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR > 1kmm3k 2.51 2.53
700.C    TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PAVIMENTOS <= 1kmm3k 8.26 8.35
700.D    TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PAVIMENTOS > 1kmm3k 2.51 2.53
700.E    TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE <= 1km3k 8.01 8.10
700.F    TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE > 1kmm3k 2.76 2.78
700.G    TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA <= 1km m3k 9.10 9.29
700.H    TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA > 1km m3k 2.76 2.78
800 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
801.A    SEÑAL PREVENTIVA 0.75x0.75 m und 583.79 610.28
805.A    TACHAS DELINEADORAS und 16.00 16.73
810.A    MARCAS EN EL PAVIMENTO m2 9.29 9.71
830.A    POSTE DE KILOMETRAJE und 184.03 192.38
900 PROTECCION AMBIENTAL
900.12F       ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTEm3 2.23 2.27
ACCESO LADO CHACAS (PORTAL DE SALIDA)
200 MOVIMIENTO DE TIERRAS
205.A3    EXCAVACION PARA EXPLANACIONES EN ROCA FIJAm3 42.68 44.62
207.B    PERFILADO EN ZONA DE CORTE EN ROCA m2 4.94 5.20
METRADO A
VALORIZAR








CONSTRUCCION DEL TUNEL C
Valorización 15 - 
SETIEMBRE 2013
Reajuste al Mes de Pago
PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD MES Base MES de Reajuste
Set 2013 Mayo 2010 Oct 2013
Met PUo PUr Met x PUo Met x (PUr - PUo)
210.A    CONFORMACION DE TERRAPLENES m3 21.57 22.19
300 SUB-BASE Y BASES
305.A    BASE GRANULAR e=15cm m3 90.24 92.09
315.A    LAVADO DE MATERIAL GRANULAR m3 12.00 12.33
400 PAVIMENTO ASFALTICO
401.B    IMPRIMACION ASFALTICA m2 1.17 1.21
411.B    CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE CON POLIMEROSm3 210.00 214.31
421.B    ASFALTO MODIFICADO CON POLIMEROS kg 3.00 3.98
422.B    ASFALTO DILUIDO TIPO MC-30 gal 8.20 11.00
423.B    FILLER MINERAL (CAL HIDRATADA) kg 0.43 0.45
600 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.A    EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS m3 28.15 30.34
605.A    RELLENO PARA ESTRUCTURAS m3 36.58 37.37
610.D    CONCRETO fc = 210 kg/cm2 m3 428.74 454.65
610.H    CONCRETO fc=100 kg/cm2 m3 296.15 321.19
612.A    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 59.59 69.22
615.A    ACERO DE REFUERZO fy = 4200 kg/cm2 kg 5.63 5.46
622.C    TUBERIA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO CIRCULAR D=1.20 mm 730.85 726.35
635.B    CUNETA TRAPEZOIDAL REVESTIDA m 85.09 91.28
665.B    EMBOQUILLADO DE PIEDRA m2 95.98 100.67
700 TRANSPORTE
700.A    TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR <= 1kmm3k 8.26 8.35
700.B    TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR > 1kmm3k 2.51 2.53
700.C    TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PAVIMENTOS <= 1kmm3k 8.26 8.35
700.D    TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PAVIMENTOS > 1kmm3k 2.51 2.53
700.E    TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE <= 1km3k 8.01 8.10
700.F    TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE > 1kmm3k 2.76 2.78
700.G    TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA <= 1km m3k 9.10 9.29
700.H    TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA > 1km m3k 2.76 2.78
800 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
801.A    SEÑAL PREVENTIVA 0.75x0.75 m und 583.79 610.28
805.A    TACHAS DELINEADORAS und 16.00 16.73
810.A    MARCAS EN EL PAVIMENTO m2 9.29 9.71
900 PROTECCION AMBIENTAL
900.12F       ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTEm3 2.23 2.27
200.00 AFRONTONAMIENTO TUNEL
200.01    PORTAL DE ENTRADA Y SALIDA
200.01.01    DESBROCE Y LIMPIEZA HA 4,742.23 5,649.04
200.01.04    EXCAVACION EN ROCA FIJA M3 42.68 45.54
200.01.05    PERNOS DE ROCA (D= 25 mm.) ML 66.63 65.49
200.01.09    MALLA ELECTROSOLDADA 4x4x8/8 - ALAMBRE NEGROM2 17.14 18.20
200.01.07    REMOCION DE DERRUMBES M3 5.93 5.96
200.01.08    CONCRETO SHOTCRETE F'C=280 Kg/cm2 e=0.05m S/FIBRA METALICAM2 40.06 41.88
300.00 OBRAS EN SUBTERRANEO TUNEL DE SALIDA
300.01 EXCAVACION SUBTERRANEA
300.01.02    EXCAVACION EN ROCA TIPO II M3 228.29 242.43
300.01.03    EXCAVACION EN ROCA TIPO III M3 247.90 263.31
300.01.04    EXCAVACION EN ROCA TIPO IV M3 262.94 280.50












CONSTRUCCION DEL TUNEL C
Valorización 15 - 
SETIEMBRE 2013
Reajuste al Mes de Pago
PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD MES Base MES de Reajuste
Set 2013 Mayo 2010 Oct 2013
Met PUo PUr Met x PUo Met x (PUr - PUo)
300.02.01    CONCRETO SHOTCRETE F'C=280 Kg/cm2 e=0.10m c/FIBRA METALICAM2 109.89 114.88
300.02.02    CONCRETO SHOTCRETE F'C=280 Kg/cm2 e=0.15m S/FIBRA METALICAM2 120.18 125.63
300.02.03    CONCRETO SHOTCRETE F'C=280 Kg/cm2 e=0.20m S/FIBRA METALICAM2 160.24 167.51
300.02.04    PERNOS DE ROCA (D=25 mm L=3.00 m.) M 66.63 65.49
300.02.05    PERNOS TIPO SPLIT L=1.50 m M 9.05 8.31
300.02.06    PERNOS TIPO SPLIT L=2.50 m M 8.74 8.02
300.02.07    PERNOS TIPO SPILLING BAR (PARAGUAS L=6.00 m)M 18.57 17.05
300.02.08    TUBERIA PVC-P (D=2") PARA DRENAJE M 28.49 29.78
300.02.09    MALLA ELECTROSOLDADA 4x4x8/8 - ALAMBRE NEGROM2 17.14 18.20
300.02.10    CIMBRA METALICA TIPO CELOSIA KG 17.33 18.08
300.02.12    BOLSACRETO CON CONCRETO 1:8 M3 20.10 23.38
300.03 EVENTOS GEOLÓGICOS
300.03.01    TRATAMIENTO DE FALLAS M 52,080.00 54,442.95
400.00 OBRAS DE CONCRETO
400.01 OBRAS DE CONCRETO EN FALSO TUNEL
400.01.01    EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURASM3 27.89 30.10
400.01.03    CONCRETO F'C=100 kg/cm2 M3 296.15 321.19
400.01.04    CONCRETO F'C=210 kg/cm2 M3 428.74 454.65
400.01.05    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO M2 60.69 70.53
400.01.06    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO M2 76.81 89.03
400.01.07   ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 kg/cm2 Kg 5.63 5.46
400.02 OBRAS DE CONCRETO EN SUBTERRANEO
400.02.01 LOSA RIGIDA Y BASE GRANULAR
400.02.01.1    LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=280 kg/cm2M3 391.18 408.93
400.02.01.2    BASE GRANULAR E=0.375  (VARIABLE) M3 17.61 20.30
400.02.01.3    LAVADO DE MATERIAL GRANULAR M3 12.00 12.33
400.02.01.4    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PAVIMENTO HIDRAULICOM2 59.59 69.22
400.02.01.5    JUNTA SEPARADORA TRANSVERSAL M 15.49 17.15
400.02.01.6    JUNTA SEPARADORA LONGITUDINAL M 15.49 17.15
400.02.01.7    JUNTA SEPARADORA ML 24.11 25.71
400.02.01.8    ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 kg/cm2 - ENTRADA DE TUNELKG 5.63 5.46
400.02.01.9    ACABADO DE LOSA DE CONCRETO M2 14.75 16.86
400.04 CUNETA VEREDA ARMADA (DENTRO DEL TUNEL)
400.04.01    CONCRETO F'C=100 kg/cm2 M3 296.15 321.19
400.04.02    CONCRETO F'C=210 kg/cm2 M3 428.74 454.65
400.04.03    ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 kg/cm2 KG 5.63 5.46
400.04.04    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 59.59 69.22
400.04.05    JUNTAS ASFALTICAS M 3.16 3.79
400.04.06    TUBERIA PVC (D=2") ML 28.49 29.78
700.00 TRANSPORTE
700.01    TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR  <= 1 KmM3-KM 8.26 8.35
700.02    TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR  > 1 KmM3-KM 2.51 2.53
700.03    TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE  <= 1 KmM3-KM 8.01 8.10
700.04    TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE  > 1 KmM3-KM 2.76 2.78
700.05    TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PAVIMENTO  <= 1 KmM3-KM 8.26 8.35
700.06    TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PAVIMENTO  > 1 KmM3-KM 2.51 2.53
700.07    TRANSPORTE DE CONCRETO <= 1 Km M3-KM 18.84 24.33
800.00 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
800.02.05    SEÑALIZACION INFORMATIVA EN PORTALES M2 82.12 387.66 405.25 31,834.64 1,444.49
800.03    SEÑALIZACION REGLAMENTARIA RECTANGULAR (0.60mx0.90m)UND 515.95 539.36
METRADO A
VALORIZAR








CONSTRUCCION DEL TUNEL C
Valorización 15 - 
SETIEMBRE 2013
Reajuste al Mes de Pago
PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD MES Base MES de Reajuste
Set 2013 Mayo 2010 Oct 2013
Met PUo PUr Met x PUo Met x (PUr - PUo)
800.04    POSTES DE SEÑALIZACION PREVENTIVA UND 166.40 173.95
800.05    MARCAS EN EL PAVIMENTO M2 9.29 9.71
800.06    TACHAS DELINEADORAS UND 16.00 16.73
900.00 PROTECCION AMBIENTAL
900.01 MITIGACION AMBIENTAL DURANTE LA CONSTRUCCIONGLB 213,357.24 223,037.59
900.02 ESTRUCTURA DE AMORTIGUAMIENTO LAGUNA CANCARACAGLB 250,000.00 261,342.89
900.03 ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTEM3 2.23 2.27
950.00 VARIOS
950.04 INSTRUMENTACION UND 166.53 170.59
950.05 BOMBEO DE AGUA 6" H=80m HR 76.58 80.05
VALORIZACION REAJUSTE
COSTO DIRECTO 58,834.64 2,669.52
GASTOS GENERALES 5.63% 3,312.39 150.29
UTILIDAD 10.00% 5,883.46 266.95
SUB TOTAL 68,030.49 3,086.77
METRADO A
VALORIZAR









CONSTRUCCION DEL TUNEL C
REAJUSTE  TOTAL  DE  LAS  VALORIZACIONES  DE  OBRA
Por reajuste de los Precios Unitarios del Presupuesto
00 JUN  2015
01 JUL  2012 V1 4,835,088.37 4,835,088.37 R1 -111,286.20
02 AGO  2012 V2 4,899,936.43 9,735,024.80 R2 -142,891.80
03 SET  2012 V3 5,581,785.08 15,316,809.88 R3 -89,451.08
04 OCT  2012 V4 8,395,197.70 23,712,007.58 R4 -80,258.94
05 NOV  2012 V5 1,705,169.22 25,417,176.80 R5 -28,070.72
06 DIC  2012 V6 1,932,194.44 27,349,371.24 R6 -35,362.23
07 ENE  2013 V7 1,264,609.78 28,613,981.02 R7 -39,052.14
08 FEB  2013 V8 364,568.49 28,978,549.51 R8 66.83
09 MAR  2013 V9 3,002,563.23 31,981,112.74 R9 -44,594.84
10 ABR  2013 V10 3,108,846.10 35,089,958.84 R10 16,899.95
11 MAY  2013 V11 581,714.61 35,671,673.45 R11 35,611.85
12 JUN  2013 V12 423,577.61 36,095,251.06 R12 38,068.12
13 JUL  2013 V13 245,519.18 36,340,770.24 R13 20,506.85
14 AGO  2013 V14 1,108,234.99 37,449,005.23 R14 36,709.36
15 SET  2013 V15 68,030.49 37,517,035.72 R15 3,086.77
REAJUSTE TOTAL DE LAS VALORIZACIONES DE OBRA : -420,018.22














"CONSTRUCCION DEL TUNEL C"
RESULTADOS DE LA OBRA DESARROLLADA
Reajuste total de 
Valorizaciones de Obra
1 REAJUSTES CON FORMULA POLINOMICA  K 3,080,362.97
2
REAJUSTES CON FORMULA POLINOMICA, POR PARTICION DEL 
PRESUPUESTO, SEGÚN NATURALEZA DE LAS OBRAS
128,146.11
3 REAJUSTES CON FORMULA POLINOMICA  Q 115,829.64
4
REAJUSTE DE VALORIZACIONES DE OBRA
POR REAJUSTE DE PRECIOS UNITARIOS BASE
-420,018.22
PROCEDIMIENTO DEL CALCULO DE LOS REAJUSTES
DE VALORIZACIONES
 
 
 
